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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта
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года
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й

исполнитель

1. Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Обеспечен ввод

жилья в рамках

реализации

мероприятий по

стимулировани

ю программ

развития

жилищного

строительства

Кировской

области

Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2021

Ворожцов

Владимир

Николаевич  -

Заместитель

министра

строительства,

энергетики и

жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Кировской

области

- -

Информация по

значению

результата: В

работе. Риск

недостижения

отсутствует. В

ЖК "Знак"

введено 3 МКД

общей

площадью 13,84

тыс. кв. м. В

стадии

строительства

еще 3 МКД. В

ЖР

"Урванцево"

ведется

строительство 3

МКД.

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 02
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Предоставлена

информация : 0

из 2.

1.1.

1.

Строительство

улицы Анжелия

Михеева от ул.

Энтузиастов до

Слободы

Урванцево в

Ленинском

районе г.

Кирова

Кислухина

Ирина

Анатольевна  -

Исполняющая

обязанности

министра

строительства

Кировской

области

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

Риск

недостижения

отсутствует.

30.12.2021 30.12.2021

1Единица - 01

1.1.

2.

Строительство

улицы Капитана

Дорофеева в

городе Кирове

Кислухина

Ирина

Анатольевна  -

Исполняющая

обязанности

министра

строительства

Кировской

области

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

Риск

недостижения

отсутствует.

30.12.2021 30.12.2021

1Единица - 01


