
Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1. ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В Кировской

области

созданы новые

места в

общеобразовате

льных

организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников")

Значение: 2

825,0000 Дата:

31.12.2022

Стяжкин

Сергей

Владимирович

- Заместитель

министра

образования

Кировской

области

- -

Информация по

значению

результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация :

1825 из 2825.

31.12.2022 31.12.2022

2825Место 0 18252825

1.1.

1.

Школа на 1000

мест в

Воронкина

Елена

- -

В работе.

Предоставлена

30.12.2022 30.12.2022

1000Место - 01000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

микрорайоне

"Радужный" г.

Кирова

Станиславовн

а  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

информация: 0

из 1000

Проведены и

оплачены

работы по

подготовке

территории для

строительства,

фундамента

физкультурно-

оздоровительно

го комплекса.

По состоянию

на 30.06.2021

техническая

готовность

объекта

капитального

строительства

школы

составляет 30%.

Выполнены

работы по

монтажу колонн

этажа школы и

физкультурно-

оздоровительно

го комплекса,

начата кладка

наружных стен

и перегородок.

1.1. Возведен Воронкина - - В работе.

30.09.2021 30.09.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1.К.

1.

второй этаж

школы на 1000

мест в мкр.

Радужный г.

Кирова

Елена

Станиславовн

а  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Риски

недостижения

отсутствуют.

1.1.

1.К.

2.

Возведен

первый этаж

школы на 1000

мест в мкр.

Радужный г.

Кирова

Воронкина

Елена

Станиславовн

а  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

- -

В работе.

Риски

недостижения

отсутствуют.

30.07.2021 30.07.2021

-- - --

1.1.

1.К.

3.

Возведён

цокольный этаж

школы на 1000

мест в мкр.

Радужный г.

Кирова.

Воронкина

Елена

Станиславовн

а  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информацион

ная справка о

технической

готовности

объекта

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Информационн

ая справка о

технической

готовности

объекта " Иное

министерство

образования

Кировской

области  от

30.06.2021г. №-,

приложен файл.

Проведены и

оплачены

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

работы по

подготовке

территории для

строительства,

фундамента

физкультурно-

оздоровительно

го комплекса.

По состоянию

на 30.06.2021

техническая

готовность

объекта

капитального

строительства

школы

составляет 30%.

Выполнены

работы по

возведению

цокольного

этажа, монтажу

колонн 3 этажа

школы и

физкультурно-

оздоровительно

го комплекса,

начата кладка

наружных стен

и перегородок.


