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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение плановых значений

показателей и результата в 2021 году,

Причина риска: Разработка проектной

документации для реализации мероприятий

регионального проекта не была завершена в

2020 году в установленные муниципальными

контрактами сроки в связи с длительным

устранением замечаний государственной

экспертизы. По этой причине количество

мероприятий по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения, фактически

реализуемых в 2021 году, не соответствует

количеству, предусмотренному на этот год

действующей редакцией региональной

программы "Повышение качества

водоснабжения на территории Кировской

области". При этом плановое значение

результата установлено на 2021 год

Соглашением о реализации регионального

проекта "Чистая вода в Кировской области"

от 04.12.2020 № 069-2020-F5001-41 на еще

более высоком уровне, превышающем

количество мероприятий, запланированных

на 2021 год согласно региональной

программе.

Ввиду того, что значения показателей и

результата регионального проекта напрямую

зависят от завершения мероприятий по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, достигнуть плановых

значений показателей и результата в 2021

году не представляется возможным без

корректировки, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые:

Результат и показатели не достигнут

значений, установленных на 2021 год

Предлагаемые решения:

1. Корректировка значений показателей и

результата, срок исполнения 31.07.2021,

Направлено письмо министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области от 23.03.2021

№ 855-43-10-02 в адрес Минстроя России с

предложением о корректировке значений

показателей и результата федерального

проекта «Чистая вода», установленных для

Кировской области на период с 2021 по

2024 годы. Письмом от 22.04.2021 № 16573-

НС/11 Минстрой России представил

информацию по планируемой

корректировке показателей, учитывающую

в том числе предложение министерства.

После завершения процесса корректировки

соответствующие изменения будут

отражены в Соглашении о реализации

регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" от 04.12.2020 № 069-

2020-F5001-41 и в паспорте регионального

проекта;

Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами,

нарастающим итогом

25.06.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

Соглашением о реализации регионального

проекта "Чистая вода в Кировской области"

от 04.12.2020 № 069-2020-F5001-41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя в

2021 году, Причина

риска: Увеличение

значения данного

показателя напрямую

зависит от успешного

завершения мероприятий

по строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональной

программой

"Повышение качества

водоснабжения на

территории Кировской

области". Вместе с тем

количество таких

мероприятий,

фактически реализуемых

в текущем 2021 году, не

соответствует

количеству,

запланированному на

этот год действующей

редакцией региональной

1.1. 86.3 86.3 86.3 86.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

программы. Причиной

несоответствия стало

отсутствие в 2020 году

готовой проектной

документации, которая

является основанием для

выполнения работ по

реализации

вышеуказанных

мероприятий.

Наступление данного

обстоятельства, в свою

очередь, вызвано

нарушением

подрядными

организациями сроков

проектирования в связи с

длительным устранением

замечаний

государственной

экспертизы,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Показатель не

достигнет значения,

установленного на 2021

год Соглашением о

реализации

регионального проекта

"Чистая вода в

Кировской области" от

04.12.2020 № 069-2020-

F5001-41 Принятые меры:

1. Корректировка

планового значения

показателя, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

исполнения 31.07.2021,

Направлено письмо

министерства энергетики

и жилищно-

коммунального

хозяйства Кировской

области от 23.03.2021 №

855-43-10-02 в адрес

Минстроя России с

предложением о

корректировке значений

показателей и результата

федерального проекта

«Чистая вода»,

установленных для

Кировской области на

период с 2021 по 2024

годы. Письмом от

22.04.2021 № 16573-НС/11

Минстрой России

представил информацию

по планируемой

корректировке

показателей,

учитывающую в том

числе предложение

министерства. После

завершения процесса

корректировки

соответствующие

изменения будут

отражены в Соглашении

о реализации

регионального проекта

"Чистая вода в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Кировской области" от

04.12.2020 № 069-2020-

F5001-41 и в паспорте

регионального проекта.

Значение показателя за

июнь - прогнозное

(указано в соответствии с

данными из письма

Роспотребнадзора от

27.03.2021 № 02/5893-2021-

23 "О направлении

статистических данных

по показателям

федерального проекта

"Чистая вода" за 2020

год"). Значение

показателя на конец года

- прогнозное. В 2021 году

планируется завершение

только 1 объекта

водоснабжения в с.

Среднеивкино

Верхошижемского

района, что позволит на

0,076% увеличить долю

населения Кировской

области, обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя в

2021 году, Причина

1.2. 95.2 95.2 95 95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

риска: Увеличение

значения данного

показателя напрямую

зависит от завершения

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого

водоснабжения на

территории городских

поселений. При этом в

2021 году нет

возможности

реализовать такие

мероприятия в городской

местности из-за

отсутствия готовой

проектной

документации, которая

является необходимым

условием для начала

процесса реализации

вышеуказанных

мероприятий. Причиной

наступления данного

обстоятельства стало

нарушение подрядными

организациями сроков

проектирования в связи с

длительным устранением

замечаний

государственной

экспертизы,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Сутевые: В 2021 году

показатель не достигнет

значения,

установленного на этот

год Соглашением о

реализации

регионального проекта

"Чистая вода в

Кировской области" от

04.12.2020 № 069-2020-

F5001-41 Принятые меры:

1. Корректировка

значения показателя,

срок исполнения

31.07.2021, Направлено

письмо министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Кировской

области от 23.03.2021 №

855-43-10-02 в адрес

Минстроя России с

предложением о

корректировке значений

показателей и результата

федерального проекта

«Чистая вода»,

установленных для

Кировской области на

период с 2021 по 2024

годы. Письмом от

22.04.2021 № 16573-НС/11

Минстрой России

представил информацию

по планируемой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

корректировке

показателей,

учитывающую в том

числе предложение

министерства. После

завершения процесса

корректировки

соответствующие

изменения будут

отражены в Соглашении

о реализации

регионального проекта

"Чистая вода в

Кировской области" от

04.12.2020 № 069-2020-

F5001-41 и в паспорте

регионального проекта.

Значение показателя за

июнь - прогнозное

(указано в соответствии с

данными из письма

Роспотребнадзора от

27.03.2021 № 02/5893-2021-

23 "О направлении

статистических данных

по показателям

федерального проекта

"Чистая вода" за 2020

год"). Значение

показателя на конец года

- прогнозное. В 2021 году

не планируется

строительство и

реконструкция

(модернизация) объектов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

питьевого

водоснабжения в

городских населенных

пунктах, что не позволит

увеличить долю

городского населения

Кировской области,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения



12

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

86,9000

86,300086,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000

86,4000

86,300086,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,4000 86,4000 86,4000

ФП Процент 86,3000

86,4000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

95,9000

95,200095,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000

95,0000

95,000095,2000 95,2000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ФП Процент 95,2000

95,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2021

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Недостижение

планового значения

результата в 2021 году,

Причина риска: Готовая

проектно-сметная

документация, имеющая

положительное

заключение

государственной

экспертизы, является

необходимым условием

для реализации

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения.

Проектирование таких

мероприятий в 2020 году

не было завершено в

сроки, установленные

муниципальными

31.12.2021 31.12.2021

1Штука 0 018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактами, в связи с

длительным

устранением замечаний

государственной

экспертизы. По этой

причине количество

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

фактически

реализуемых в текущем

2021 году, не

соответствует

количеству,

предусмотренному на

этот год действующей

редакцией региональной

программы "Повышение

качества водоснабжения

на территории

Кировской области".

При этом плановое

значение результата

установлено на 2021 год

Соглашением о

реализации

регионального проекта

"Чистая вода в

Кировской области" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

04.12.2020 № 069-2020-

F5001-41 на еще более

высоком уровне,

превышающем

количество

мероприятий,

запланированных на

2021 год согласно

региональной

программе,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Результат не

достигнет значения,

установленного на 2021

год Соглашением о

реализации

регионального проекта

"Чистая вода в

Кировской области" от

04.12.2020 № 069-2020-

F5001-41

Принятые меры:

1. Корректировка

планового значения

результата, срок

исполнения 31.07.2021,

Направлено письмо

министерства

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Кировской

области от 23.03.2021 №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

855-43-10-02 в адрес

Минстроя России с

предложением о

корректировке значений

показателей и результата

федерального проекта

«Чистая вода»,

установленных для

Кировской области на

период с 2021 по 2024

годы. Письмом от

22.04.2021 № 16573-

НС/11 Минстрой России

представил информацию

по планируемой

корректировке

показателей,

учитывающую в том

числе предложение

министерства. После

завершения процесса

корректировки

соответствующие

изменения будут

отражены в Соглашении

о реализации

регионального проекта

"Чистая вода в

Кировской области" от

04.12.2020 № 069-2020-

F5001-41 и в паспорте

регионального проекта.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В 2021 году планируется

завершение

строительства 1 объекта

водоснабжения в с.

Среднеивкино

Верхошижемского

района.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны",

направлена заявка в

Минстрой России о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

на 2022 год для

реализации мероприятия.

Продолжается процесс

прохождения

государственной

экспертизы проектной

документации по 6

объектам, разработка

которой была начата в

2020 году. По мере

получения данных

заключений будут

формироваться заявки в

Минстрой России о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субсидий из

федерального бюджета

на 2022 год.  Также в

2021 году выполняются

проектные работы по

еще 4 объектам

водоснабжения,

строительство и

реконструкция

(модернизация) которых

предусмотрены

региональной

программой на 2022-

2024 годы

Предоставлена

информация : 0 из 18.

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 46 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 30.06.2021,

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

графика выполнения

строительно-монтажных

работ и работ по

благоустройству

объекта, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.06.2021 31.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.07.2021г.

Принятые меры:

1. Систематический

контроль выполнения

работ, срок исполнения

31.07.2021, Проведение

выездных совещаний (в

том числе с участием

министра строительства,

энергетики и ЖКХ

Кировской области и

представителей

строительного

контроля), мониторинг

выполнения работ с

помощью средств

видеонаблюдения в

режиме реального

времени, контроль за

исполнением поручений.

Ведутся строительно-

монтажные работы и

работы по

благоустройству

объекта "Строительство

сетей водоснабжения в с.

Среднеивкино, д.

Воронье, д. Осиновица,

д. Сутяга

Верхошижемского

района Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области (с.

Среднеивкино,

начальный этап)"

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

Письмо

Заявка на

участие в

распределен

ии субсидий

из

федеральног

о бюджета

бюджету

Кировской

области на

софинансир

ование

мероприятия

"Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия города

Вятские

Поляны" в

2022 году,

Письмо О

предложени

ях по

реализации

объектов

капитальног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заявка на участие в

распределении субсидий

из федерального

бюджета бюджету

Кировской области на

софинансирование

мероприятия

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны" в 2022

году" Письмо

Правительства

Кировской области от

22.03.2021г. №2189-02-

28, приложен файл.

2. "О предложениях по

реализации объектов

капитального

строительства в рамках

федерального проекта

"Чистая вода"" Письмо

министерства

строительства,

энергетики и ЖКХ

Кировской области от

01.07.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о

строительст

ва в рамках

федеральног

о проекта

"Чистая

вода"

30.06.2021г. №2292-43-

02-19, приложен файл.

По 1 из 6 объектов

22.03.2021 направлена

заявка с

обосновывающей

документацией в

Минстрой России на

предоставление

субсидии из

федерального бюджета в

2022 году.

По 4 объектам

30.06.2021 направлено

предложение без

обосновывающей

документации в

Минстрой России на

предоставление

субсидий из

федерального бюджета в

2022 году.

Обосновывающая

документация будет

представлена

дополнительно после

получения

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документации по

данным объектам.

По объекту

"Реконструкция системы

водоснабжения

Вахрушевского

городского поселения

Слободского района"

принятие решения о

необходимости

направления заявки

отложено до марта 2022

года

1.1.

3

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документаци

и объекта:

«Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия

Советского

городского

Выполнено.

Просрочка 68 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по разработке

проектно-сметной

документации объекта:

«Реконструкция системы

водоснабжения

Советского городского

поселения Советского

района» " Реестр

контрактов единой

информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 02.04.2021г. №

01.04.2021 08.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поселения

Советского

района» ,

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

оказание

услуг по

проектирова

нию

"Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия города

Слободского

в Кировской

области",

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документаци

и по объекту

03402000033210019730

002, указана ссылка.

2. "Муниципальный

контракт на оказание

услуг по

проектированию

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Слободского в

Кировской области""

Реестр контрактов

единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 22.03.2021г. №

0340200003321001323-

01, указана ссылка.

3. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по разработке

проектно-сметной

документации по

объекту "Строительство

водопроводных

очистных сооружений

хозяйственно-питьевого

и противопожарного

водопровода

производительностью

2000 куб. метров в сутки

города Кирс

Верхнекамского района

Кировской области""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Строительс

тво

водопроводн

ых очистных

сооружений

хозяйственн

о-питьевого

и

противопож

арного

водопровода

производите

льностью

2000 куб.

метров в

сутки города

Кирс

Верхнекамск

ого района

Кировской

области",

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

подготовку

проектной

документаци

и по объекту

Реестр контрактов

единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 02.05.2021г. №

03402000033210026800

001, указана ссылка.

4. "Муниципальный

контракт на подготовку

проектной

документации по

объекту «Реконструкция

системы водоснабжения

города Котельнича»"

Реестр контрактов

единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 24.05.2021г. №

3343, указана ссылка.

5. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по разработке

проектной

документации

«Строительство

объектов водоснабжения

микрорайона Каринторф

города

Кирово-Чепецка»"

Реестр контрактов

единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 08.06.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия города

Котельнича»

, Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и

«Строительс

тво объектов

водоснабжен

ия

микрорайон

а Каринторф

города

Кирово-

Чепецка»,

Решение Об

односторонн

ем отказе от

исполнения

03402000033210052350

001, указана ссылка.

6. "Об одностороннем

отказе от исполнения

контракта" Решение

МКУ "Администрация

города Слободского

Кировской области" от

11.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "О расторжении

муниципального

контракта №

03402000033210052350

001 от 08.06.2021"

Соглашение

администрации города

Кирово-Чепецка

Кировской области и

ООО "Гарант Проект"

от 08.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Снятые риски:

Несвоевременное

заключение

муниципальных

контрактов, Причина

риска: Несоблюдение

плановых сроков

проведения закупочных

процедур в связи с

длительной подготовкой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта,

Соглашение

О

расторжении

муниципаль

ного

контракта №

03402000033

21005235000

1 от

08.06.2021

конкурсных/аукционных

заданий на

проектирование и иной

необходимой

документации, а также

отсутствие заявок на

участие в аукционе (г.

Кирово-Чепецк) и

несоответствие заявок на

участие в аукционе

требованиям

Федерального закона от

05.04.2013г. № 44-ФЗ

(Омутнинское гп),

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2021г.

Принятые меры:

1. Проведение

оперативного совещания

, срок исполнения

23.03.2021, Проведено

совещание 23.03.2021 в

14-00 в режиме

видеоконференцсвязи

под председательством

заместителя министра

энергетики и ЖКХ

Кировской области

Климентовского В.А. с

главами администраций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципальных

образований,

участвующих в

реализации

регионального проекта.

По итогам совещания

достигнута

договоренность об

урегулировании в

возможно короткие

сроки вопросов о

проведении закупочных

процедур и заключении

муниципальных

контрактов на

проектирование

мероприятий

регионального проекта.

Не определена

подрядная организация

для заключения

контракта на

проектирование объекта

в Омутнинском

городском поселении,

Причина риска: Аукцион

07.04.2021 признан

несостоявшимся в связи с

несоответствием

единственной заявки

требованиям

Федерального закона от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

05.04.2013 № 44-ФЗ.

Другие

заинтересованные

подрядные организации

для участия в

конкурсной процедуре

отсутствуют,

Вероятность: 100%,

Сутевые:

Муниципальный

контракт на

проектирование объекта

в Омутнинском

городском поселении в

2021 году заключен не

будет

Принятые меры:

1. Возврат средств в

бюджет, срок

исполнения 30.06.2021,

В соответствии с

обращением

администрации

Омутнинского

городского поселения

Омутнинского района

Кировской области от

22.04.2021 № 1406

принято решение о

возвращении средств,

выделенных в 2021 году

на реализацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятия, в

областной бюджет.

Расторжение контракта

на проектирование

объекта в г. Слободском,

Причина риска: В

соответствии с

техническим заданием

проектная организация

обязана разработать

проект по

реконструкции системы

водоснабжения города

Слободского для

доведения качества

питьевой воды до норм

СанПин 2.1.4.1074-01, но

указанные санитарные

правила и нормы

утратили силу с

01.03.2021. В связи с чем

разработанное

техническое задание к

контракту утратило

свою актуальность. В

соответствии с новыми

СанПин 1.2.3685-21

превышение предельно

допустимых норм по

загрязняющим

веществам в питьевой

воде города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Слободского

отсутствует,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Мероприятие

по проектированию

объекта в г. Слободском

в 2021 году реализовано

не будет

Принятые меры:

1. Контракт на

проектирование объекта

в г. Слободском

расторгнут заказчиком в

одностороннем порядке

28.05.2021, срок

исполнения 28.05.2021,

На основании

рекомендации Минстроя

России из письма от

28.05.2021 № 21883-

МГ/16 принятие решения

о целесообразности

реализации мероприятия

отложено до получения в

марте 2022 года

статистической

информации от

Роспотребнадзора о

качестве питьевой воды в

г. Слободском за 2021

год в соответствии с

нормами новых СанПиН
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.3685-21.

Расторжение контракта

на проектирование

объекта в г. Кирово-

Чепецке, Причина риска:

Неготовность проектной

организации,

победившей по

результатам закупки,

исполнить контракт

своевременно в полном

объеме, Вероятность:

100%, Сутевые:

Мероприятие по

проектированию объекта

в г. Кирово-Чепецке в

2021 году реализовано

не будет

Принятые меры:

1. Контракт на

проектирование объекта

в г. Кирово-Чепецке

расторгнут по

соглашению сторон

08.06.2021, срок

исполнения 08.06.2021,

Повторная контрактация

не планируется.

Средства, выделенные в

2021 году на реализацию

мероприятия,

возвращены в областной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджет.

Заключено 5

муниципальных

контрактов на

проектирование

объектов питьевого

водоснабжения из 6

запланированных.

2 контракта (объекты в г.

Слободской и г.

Кирово-Чепецк)

расторгнуты.

3 контракта (объекты в г.

Котельнич, Советском и

Верхнекамском

районах) будут

исполнены и оплачены

до конца 2021 года

1.1.

4

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 30.06.2021,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

01.05.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документации

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

01.07.2021, Устранение

подрядчиком и

заказчиком замечаний,

выявленных КОГАУ

«Управление

госэкспертизы» в ходе

проверки проектной

документации.

Повторное направление

документов на проверку

в госэкспертизу

планируется до

01.07.2021,

ориентировочный срок

рассмотрения - до

31.08.2021.

Разрабатывается

проектная документация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения

Опаринского городского

поселения Опаринского

района"

1.1.

5

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 30.06.2021,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

01.05.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.07.2021, Устранение

подрядчиком и

заказчиком замечаний,

выявленных КОГАУ

«Управление

госэкспертизы» в ходе

проверки проектной

документации.

Повторное направление

документов на проверку

в госэкспертизу

планируется до

01.07.2021,

ориентировочный срок

рассмотрения - до

31.08.2021.

Разрабатывается

проектная документация

на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения

Вахрушевского

городского поселения

Слободского района"

1.1.

6

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 30.06.2021,

01.05.2021 31.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2021г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

01.07.2021, Документы

повторно направлены в

госэкспертизу,

ориентировочный срок

рассмотрения - до

31.07.2021.

Разрабатывается

проектная документация

на объект

"Модернизация системы

водоснабжения

"Центральная часть"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Омутнинского

городского поселения

Омутнинского района"

1.1.

7

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 30.06.2021,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

31.08.2021, Устранение

подрядчиком и

заказчиком замечаний,

01.05.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выявленных КОГАУ

«Управление

госэкспертизы» в ходе

проверки проектной

документации.

Направление

документов на проверку

в Казанский филиал

Главгосэкспертизы

планируется до

01.07.2021,

ориентировочный срок

рассмотрения - до

31.08.2021.

Разрабатывается

проектная документация

на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения

Даровского городского

поселения Даровского

района"

1.1.

8

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 137 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 30.06.2021,

Причина риска:

Отсутствие

01.05.2021 15.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.09.2021г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

15.07.2021, Устранение

подрядчиком и

заказчиком замечаний,

выявленных КОГАУ

«Управление

госэкспертизы» в ходе

проверки проектной

документации.

Повторное направление

документов на проверку

в госэкспертизу

планируется до

15.07.2021,

ориентировочный срок

рассмотрения - до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15.09.2021.

Разрабатывается

проектная документация

на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения

правобережной части

города Кирова"

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 23,0000 Дата:

31.12.2022

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 23.

6 0

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 023

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2023

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 29.

8 0

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

84 289,55146 726,23

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 75 946,05 3,374 950,0084 289,55

84 289,5584 289,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 75 946,05

Освоение денежных средств

запланировано до конца

текущего финансового года

5,874 950,0084 289,55

83 188,1083 188,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

48 061,00

Освоение денежных средств

запланировано до конца

текущего финансового года

5,894 900,5083 188,10

83 188,1083 188,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

48 061,00 5,894 900,5083 188,10

84 289,5584 289,55

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

75 946,05

Освоение денежных средств

запланировано до конца

текущего финансового года

5,874 950,0084 289,55

0,0062 436,68внебюджетные источники1.1.4 0,00 Освоение денежных средств0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

запланировано до конца

текущего финансового года

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

84 289,55146 726,23 75 946,05 3,374 950,0084 289,55

84 289,5584 289,55 75 946,05 5,874 950,0084 289,55

83 188,1083 188,10 48 061,00 5,894 900,5083 188,10

83 188,10 48 061,00 5,894 900,5083 188,10

84 289,5584 289,55 75 946,05 5,874 950,0084 289,55

0,0062 436,68 0,00 0,000,000,00

83 188,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 4 900.50 4 900.50 4 900.50 4 900.50 4 900.50 83 188.1074 928.0064 047.9064 047.9058 167.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 4 900.50 4 900.50 4 900.50 4 900.50 83 188.1074 928.0064 047.9064 047.9058 167.10

0.00

0.00


