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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

взаимодействии при

реализации нацпроекта"

Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 31.05.2021г. №

1, приложен файл. 2. "о

взаимодействии при

реализации нацпроекта"

Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 22.09.2020г. №

1, приложен файл. 3. "о

взаимодействии при

реализации нацпроекта"

Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 30.09.2019г. №

1, приложен файл. 13-

фактический показатель

1.1. 0 5 13 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

за июнь.

Предприятия:АО «ВМП

«АВИТЕК», АО «ЭМЗ

«ЛЕПСЕ» и ПАО

«Кировский завод

«Маяк»., ООО

«Лестехснаб плюс», ООО

«Мясокомбинат

«Дороничи», АО

Агрофирма «Немский»,

ООО Агрофирма «Новый

путь», ООО Агрофирма

Ордена Трудового

Красного Знамени

«Колхоз» «Путь Ленина»,

Сельскохозяйственный

производственный

кооператив (колхоз)

Красное Знамя, АО

«Электропривод», МЗ

«Ново-Вятка», ООО

«ВАХРУШИ-Литобувь»,

ОАО «ВЭЛКОНТ»

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

количеству обученных"

Письмо Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 12.01.2021г. №

2021/3-005, приложен

файл. 54-фактический

1.2. 0 54 54 69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

показатель за июнь, уже

обучены в 2020 году 54

сотрудника

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

0-фактический

показатель за июнь, 0-

фактический показатель

на конец 2021 года

1.3. 0 0 0 0

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

подготовке к реализации

федерального проекта"

Письмо Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 15.04.2021г. №

2021/3-745, приложен

файл. 3-фактический

показатель за июнь, ФЦК

отобрали три

предприятия: ООО

«ВАХРУШИ-Литобувь»,

ОАО «ВЭЛКОНТ», ООО

МК ДОРОНИЧИ. (в

письме не правильно

указана организация ООО

«ВАХРУШИ-Литобувь»)

1.4. 0 2 3 3

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

0-фактический

показатель за июнь, 0-

1.5. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

фактический показатель

на конец 2021 года

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

взаимодействии при

реализации нацпроекта"

Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 30.09.2019г. №

1, приложен файл. 2. "о

взаимодействии при

реализации нацпроекта"

Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 22.09.2021г. №

1, приложен файл. 11-

фактический показатель

за июнь, Заключены

соглашения с

предприятиями: АО

«ВМП «АВИТЕК», АО

«ЭМЗ «ЛЕПСЕ» и ПАО

«Кировский завод

«Маяк»., ООО

1.6. 0 3 11 11



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Лестехснаб плюс», ООО

«Мясокомбинат

«Дороничи», АО

Агрофирма «Немский»,

ООО Агрофирма «Новый

путь», ООО Агрофирма

Ордена Трудового

Красного Знамени

«Колхоз» «Путь Ленина»,

Сельскохозяйственный

производственный

кооператив (колхоз)

Красное Знамя, АО

«Электропривод», МЗ

«Ново-Вятка».

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

подготовке к реализации

федерального проекта"

Письмо Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 15.04.2021г. №

2021/3-745, приложен

файл. 0-фактический

показатель за июнь, 30-

фактический показатель

на конец 2021 года.

Экспертами ФЦК

выбрано 3 предприятия:

ООО МК ДОРОНИЧИ,

ООО «ВАХРУШИ-

Литобувь», ОАО

«ВЭЛКОНТ», обучение

1.7. 0 15 0 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на данных предприятиях

начнется в июле.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

0-фактический

показатель за июнь, 0-

фактический показатель

на конец 2021 года

1.8. 0 0 0 0

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

количеству обученных"

Письмо Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 12.01.2021г. №

2021/3-005, приложен

файл. 54-фактический

показатель за июнь, уже

обучены в 2020 году 54

сотрудника

1.9. 0 24 54 54

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

планировании обучения

региональных команд"

Письмо Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 01.02.2021г. №

1.10. 0 15 0 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

2021/3-186, приложен

файл. 0-фактический

показатель, определен

график обучения для

Кировской области с 07

сентября по 09 сентября

2021 года

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций, созданных

в субъектах Российской

Федерации в целях

распространения лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Свидетельство о

государственной

регимтрации" Иное

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 23.06.2021г. №

1214300005545, приложен

файл. 1 - фактический

показатель за июнь

создан РЦК в Кировской

области

1.11. 0 1 1 1

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

0-фактический

показатель за июнь, 0-

фактический показатель

на конец 2021 года

1.12. 0 0 0 0

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий Кировской

области от общего числа

предприятий, вовлеченных в

0-фактический

показатель за июнь, 0-

фактический показатель

на конец 2021 года

2.1. 0 0 0 0



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям, процент,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

11,0000

11,00000,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Условная

единица

3,0000

11,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00000,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

3,00000,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Условная

единица

2,0000

3,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00000,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Человек 0,0000

0,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 30,0000

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 30,0000

ФП Человек 30,0000

30,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.7

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

24,0000

24,000024,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000

54,0000

54,00000,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000

ФП Человек 24,0000

54,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

5,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

13,0000

11,00000,0000 11,0000 11,0000 11,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

ФП Условная

единица

5,0000

13,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

15,0000

15,00000,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000

ФП Человек 15,0000

15,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.12

69,0000

39,000024,0000 24,0000 24,0000 39,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 69,0000ФП Человек 69,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

69,0000

54,00000,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 69,0000 69,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий Кировской области от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым

показателям, процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Созданы потоки-образцы

на предприятиях -

участниках национального

проекта под

региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

Банин

Сергей

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Министерст

во

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

Соглашение

Соглашение

о

предоставде

нии ИМБТ,

Соглашение

О

предоставле

нии ИМБТ

из

федеральног

о бюджета,

Иное о

государстве

нной

регистрации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Соглашение о

предоставдении ИМБТ"

Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 23.12.2020г.

№139-17-2021-014,

приложен файл.

2. "О предоставлении

ИМБТ из федерального

бюджета" Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 19.04.2021г.

№139-17-2021-014/1,

приложен файл.

3. "о государственной

регистрации" Иное

Министерство

30.06.2021 30.06.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности труда

на предприятиях Значение:

0,0000 Дата: 30.06.2021

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 23.06.2021г.

№1214300005545,

приложен файл.

Риск снят:

Невозможность

выполнения результата в

указанный срок,

Причина риска:

Некорректно

планирование

исполнения результата

федеральными

органами, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

29.12.2021г.

Принятые меры:

1. Согласование с

федеральными органами

нового срока по

результату, срок

исполнения 29.12.2021.

Додписаны соглашения

для получение ИМБТ

2021 год - 22500000руб.,

2022 год - 16023400руб.,

2023 год - 16011900 руб.

Создана автономная

некоммерческая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организация

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда», дальнейшая ее

деятельность направлена

на выполнение

результата следующего

года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шустова

Ярослава

Игоревна  -

ведущий

консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

промышлен

ности

Министерст

во

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

Соглашение

О

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

иного межбюджетного

трансферта" Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 23.12.2020г.

№139-17-2021-014,

приложен файл.

Подписано соглашение о

предоставлении ИМБТ

на 2021,2022,2023 год

30.06.2021 30.06.2021

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Шустова

Ярослава

Министерст

во

Иное

Довереннос

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Игоревна  -

ведущий

консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

промышлен

ности

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

ть на право

подпись от

лица

Правительст

ва

Кировской

области

документы:

1. "Доверенность на

право подпись от лица

Правительства

Кировской области"

Иное Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 13.04.2021г.

№27, приложен файл.

Подписана и

зарегистрирована

доверенность на права

подпись соглашений

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шустова

Ярослава

Игоревна  -

ведущий

консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

промышлен

ности

Министерст

во

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

о

предоставле

нии ИМБТ,

Иное о

государстве

нной

регистрации

АНО РЦК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение о

предоставлении ИМБТ"

Соглашение

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 19.04.2021г.

№139-17-2021-014/1,

приложен файл.

2. "о государственной

регистрации АНО РЦК"

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области от 23.06.2021г.

№1214300005545,

приложен файл.

Риск снят:

Невозможность

выполнения КТ в

указанный срок,

Причина риска:

Некорректное

планирование

исполнения контрольной

точки федеральными

органами, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

29.12.2021г.

Принятые меры:

1. Согласование с

федеральными органами

нового срока по КТ, срок

исполнения 29.12.2021.

Подписано

дополнительное

денежное соглашение о

предоставлении ИМБТ,

имеющего целевое

назначение из

федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджету субъекта.

Создана автономная

некоммерческая

организация

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда», дальнейшая ее

деятельность направлена

на выполнение

результата следующего

года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

22 500,0022 500,00

(07) Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных

и/или вспомогательных процессов

на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1.1 0,00 0,000,0022 500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 500,0022 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

L2.04.07: Существует риск:

Неисполнение бюджета,

Причина риска: Некорректное

распределение денежных

средств помесячно,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.07.2021г.;

Стоимостные: 2 629,94 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Будет подготовлен запрос на

изменение в части

корректировки помесячного

распределения денежных

средств, срок исполнения

12.07.2021.

0,000,0022 500,00

22 500,0022 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

L2.04.07: Существует риск:

Неисполнение бюджета,

Причина риска: Некорректное

распределение денежных

средств помесячно,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.07.2021г.;

Стоимостные: 2 629,94 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Будет подготовлен запрос на

изменение в части

корректировки помесячного

распределения денежных

0,000,0022 500,00



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств, срок исполнения

12.07.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

22 500,0022 500,00 0,00 0,000,0022 500,00

22 500,0022 500,00 0,00 0,000,0022 500,00

22 500,0022 500,00 0,00 0,000,0022 500,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в

сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках

организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 2 629.94 13 229.46 22 500.0022 500.0022 500.0019 332.8315 380.36

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 629.94 22 500.0022 500.0019 332.8315 380.3613 229.46

0.00

0.00


