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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Нарушение срока выполнения строительно-монтажных работ, Причина

риска: Отсутствие у подрядной организации оборотных средств. Высоким

уровнем воды в реке Пижма в мае 2020 года и, как следствие, отклонение

от сроков производства работ., Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

1. Контроль за ходом выполнения строительно-

монтажных работ, срок исполнения 31.07.2021;

6. План мероприятий

2

Незавершение работ по реализации проекта Советского городского

поселения в установленный срок, Причина риска: Эпидемиологическая

ситуация в стране и регионе. Необходимость корректировки отдельных

разделов проектно-сметной документации., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.;

Стоимостные: 60000.00 тыс. руб.

1. Проработка источников финансирования

завершения работпо реализации проекта Советского

городского поселения, срок исполнения 31.12.2020;

2. Контроль за ходом выполнения работ по

реализации проекта г. Советска, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели

3

Нарушение срока выполнения строительно-монтажных работ, Причина

риска: Отсутствие у подрядной организации оборотных средств. Высоким

уровнем воды в реке Пижма в мае 2020 года и, как следствие, отклонение

от сроков производства работ., Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

1. Контроль за ходом выполнения строительно-

монтажных работ, срок исполнения 31.07.2021;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Прирост среднего значения

индекса качества городской

среды по отношению к 2018 году

в Кировской области,%

3

Фактическое значение показателя по итогам

2019 года - 3. Прогнозное значение значение

показателя по итогам 2020 года - 5. Данные о

фактическом значении показателя будут

известны после 01.04.2021, по результатам

расчета Минстроем России индекса

качества городской среды в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от

23.03.2019 N 510-р (ред. от 30.12.2020) "Об

утверждении Методики формирования

индекса качества городской среды".

100,00%33 5 51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Уточняющий отчет с указанием

фактического значения показателя будет

сформирован после 01.04.2021.

Единица

Количество реализованных

мероприятий по благоустройству,

предусмотренных

государственной программой

(муниципальными программами)

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств) на территории

Кировской области, единиц

(нарастающим итогом)

131

Подтверждающие документы:1. "О

направлении информации" Письмо

министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской

области от 30.12.2020г. №4032-43-04-01 ,

приложен файл.Фактическое значение

показателя по итогам 2020 года - 235.

Плановый показатель достигнут.

163,19%211131 235 1442

Единица

Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях на

территории Кировской области,

единиц нарастающим итогом

0

Существует риск:Незавершение работ по

реализации проекта Советского городского

поселения в установленный срок, Причина

риска: Эпидемиологическая ситуация в

стране и регионе. Необходимость

корректировки отдельных разделов

проектно-сметной документации.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Стоимостные:

60 000,00 тыс. руб.Предлагаемые решения:1.

Проработка источников финансирования

завершения работпо реализации проекта

Советского городского поселения, срок

исполнения 31.12.2020.2. Контроль за ходом

выполнения работ по реализации проекта г.

Советска, срок исполнения

31.12.2020.Показатель не достигнут по

причине незавершения работ по реализации

проекта Советского городского поселения, в

том числе из-за эпидемиологической

ситуации в стране и регионе и из-за

необходимости корректировки отдельных

разделов проектно-сметной документации.

0,00%00 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Единица

Количество благоустроенных

дворовых территорий в

населенных пунктах Кировской

области, единиц (нарастающим

итогом)

154

Подтверждающие документы:1. "О

направлении информации" Письмо

министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской

области от 30.12.2020г. №4032-43-04-01,

приложен файл.Фактическое значение

показателя по итогам 2020 года - 260.

Плановый показатель достигнут.

183,10%228154 260 1424

Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов на территории

Кировской области (индекс

качества городской среды – выше

50%), %

6

Фактическое значение показателя по итогам

2019 года - 6. Прогнозное значение

показателя по итогам 2020 года - 11. Данные

о фактическом значении показателя будут

известны после 01.04.2021, по результатам

расчета Минстроем России индекса

качества городской среды в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от

23.03.2019 N 510-р (ред. от 30.12.2020) "Об

утверждении Методики формирования

индекса качества городской среды".

Уточняющий отчет будет сформирован

после 01.04.2021.

100,00%66 11 115

Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

в Кировской области, единиц

1

Фактическое значение показателя по итогам

2019 года - 1. Прогнозное значение

показателя по итогам 2020 года - 2. Данные о

фактическом значении показателя будут

известны после 01.04.2021, по результатам

расчета Минстроем России индекса

качества городской среды в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от

23.03.2019 N 510-р (ред. от 30.12.2020) "Об

утверждении Методики формирования

индекса качества городской среды".

Уточняющий отчет будет сформирован

после 01.04.2021.

100,00%11 2 26

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении

0

Фактическое значение показателя по итогам

12 месяцев 2020 года отсутствует. Значение

показателя по итогам года прогнозное - 90.

Данные о фактическом значении показателя

будут известны после 01.04.2021. (В

соответствии с пунктом 21 Правил

100,00%00 90 907
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды на

территории Кировской области,

%

предоставления и распределения субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку государственных программ

субъектов российской федерации и

муниципальных программ формирования

современной городской среды, являющихся

приложением № 15 государственной

программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации").

Уточняющий отчет будет сформирован

после 01.04.2021.

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Кировской области,  усл. единица

156

Фактическое значение показателя за 2019 год

- 156. Прогнозное значение показателя по

итогам 2020 года - 159. Данные о

фактическом значении показателя будут

известны после 01.04.2021, по результатам

расчета Минстроем России индекса

качества городской среды в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от

23.03.2019 N 510-р (ред. от 30.12.2020) "Об

утверждении Методики формирования

индекса качества городской среды".

Уточняющий отчет будет сформирован

после 01.04.2021.

100,00%156156 159 1598

Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды в Кировской области, %

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении показателей" Иное от г. №,

приложен файл.Фактическое значение

показателя по итогам 2020 года - 13,5.

Плановый показатель достигнут.

112,50%00 13.5 129
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11880.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 522 229,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 11 880,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

488311.13

33918.77

510034.97

35245.80

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 545 280,77 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

154 230,00154 230,00

(04) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях на

территории Кировской области0

1 78,58121 190,10154 230,00 154 230,00

145 530,00145 530,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 145 530,00

Не 100 %

кассовое

исполнение

связано с

незавершением

работ по

реализации

проекта

Советского

городского

поселения.

77,30112 490,10145 530,00

136 759,60136 759,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 136 759,60

Не 100 %

кассовое

исполнение

связано с

незавершением

работ по

реализации

проекта

Советского

городского

поселения.

76,77104 990,46136 759,60

136 759,60136 759,60

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 136 759,60 76,77104 990,46136 759,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

145 530,00145 530,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 145 530,00

Не 100 %

кассовое

исполнение

связано с

незавершением

работ по

реализации

проекта

Советского

городского

поселения.

77,30112 490,10145 530,00

8 700,008 700,00внебюджетные источники1.2 8 700,00

Не 100 %

кассовое

исполнение

связано с

незавершением

работ по

реализации

проекта

Советского

городского

поселения.

100,008 700,008 700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

402 930,77402 930,77

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды0

2 99,45400 724,87402 930,77 400 724,87

399 750,77399 750,77

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 397 544,87

Кассовое

исполнение

менее 100% по

причине

экономии

образовавшейся

в ходе

выполнения

работ по

благоустройств

у дворовых

территорий и

общественных

пространств.

99,45397 544,87399 750,77



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

385 470,30385 470,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 385 459,49

Кассовое

исполнение

менее 100% по

причине

экономии

образовавшейся

в ходе

выполнения

работ по

благоустройств

у дворовых

территорий и

общественных

пространств.

99,44383 320,67385 470,30

385 470,30385 470,30

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 385 459,49 99,44383 320,67385 470,30

399 750,77399 750,77

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 397 544,87

Кассовое

исполнение

менее 100% по

причине

экономии

образовавшейся

в ходе

выполнения

работ по

благоустройств

у дворовых

территорий и

общественных

пространств.

99,45397 544,87399 750,77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 180,003 180,00внебюджетные источники2.2 3 180,00

Некорректное

отображение

кассового

исполнения.

Фактически

кассовый

расход средств

внебюджетных

источников

составил

8805,46 тыс.

рублей.

Процент

исполнения 277

%.

Перевыполнени

е связано с

привлечением

дополнительны

х средств

граждан на

софинансирован

ие работ по

благоустройств

у дворовых

территорий.

100,003 180,003 180,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

545 280,77545 280,77

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

543 074,87 93,54510 034,97545 280,77

522 229,90522 229,90бюджет субъекта Российской Федерации 522 219,09 93,51488 311,13522 229,90

522 229,90522 229,90

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

522 219,09 93,51488 311,13522 229,90

545 280,77545 280,77бюджеты муниципальных образований 543 074,87 93,54510 034,97545 280,77

11 880,0011 880,00внебюджетные источники 11 880,00 100,0011 880,0011 880,00

557 160,77557 160,77 554 954,87 93,67521 914,97557 160,77
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.05.2020

1

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1 1 1

4

В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены

территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственную программы (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в

том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

1

5

В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены

территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственную программы (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в

том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

1

6

Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды

Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

1

7

Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды

Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

1

8

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 429,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории

Кировской области» (реализуется совместно с министерством информационных технологий и связи

Кировской области и администрацией города Кирова)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Создан региональный центр

компетенций по вопросам городской

среды на территории Кировской

области Значение: 1,0000 Дата:

31.05.2020

31.05.2020 30.04.2020 Климентовский В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "План работы регионального центра компетенций"

Иное  от г. №, приложен файл.

Выполнено. На базе организации, подведомственной

министерству энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области создан региональный центр

компетенций для координации работы муниципальных

образований в ходе подготовки и реализации проектов по

благоустройству, повышение качества проектов по

благоустройству.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Обеспечена организация деятельности

структурного подразделения

28.02.2020 30.04.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План работы регионального центра компетенций по

вопросам городской среды на территории Кировской

области на 2020 год." Иное  от г. №, приложен файл.

Выполнено с нарушением срока. Определены

направления деятельности регионального центра

компетенций и осуществляется деятельность в рамках

обозначенных функций. Отклонения связаны с тем что по

состоянию на плановую дату не были утверждены

изменения в перечень государственных услуг.

1.1.1 РРП

 Определение организационн-оправовой

формы и основных направлений

деятельности регионального центра

компетенций по вопросам городской

31.01.2020 02.03.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

среды

ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ

15.11.2017 N 67-П" Постановление Правительства

Кировской области от 02.03.2020г. №85-П, приложен

файл.

Определена организационно-правовая форма и основные

направления деятельности регионального центра

компетенций по вопросам городской среды. Внесены

изменения в штатное расписание и положение о

деятельности

подведомственной организации.

1.1.2 РРП

 Утверждение плана работы РЦК на

календарный год

28.02.2020 30.04.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План работы регионального центра компетенций по

вопросам городской среды на 2020 год" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено с нарушением срока. Разработан план

мероприятий в рамках деятельности регионального

центра компетенций. Отклонения связаны с тем что по

состоянию на плановую дату не были утверждены

изменения в перечень государственных услуг

2.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях на

территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.07.2021 Климентовский В. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Нарушение срока выполнения строительно-монтажных

работ, Причина риска: Отсутствие у подрядной

организации оборотных средств. Высоким уровнем воды

в реке Пижма в мае 2020 года и, как следствие,

отклонение от сроков производства работ., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за ходом выполнения строительно-

монтажных работ, срок исполнения 31.07.2021.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 212 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 31.07.2021 Щёкотова С. Н.

В работе.

Просрочка 228 дней.

Существует риск:

Нарушение срока выполнения строительно-монтажных

работ, Причина риска: Отсутствие у подрядной

организации оборотных средств. Высоким уровнем воды

в реке Пижма в мае 2020 года и, как следствие,

отклонение от сроков производства работ., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за ходом выполнения строительно-

монтажных работ, срок исполнения 31.07.2021.

В  работе, нарушение срока. Отклонения связаны

эпидемиологической ситуацией, отсутствием у

подрядной организации оборотных средств. Высоким

уровнем воды в реке Пижма в мае 2020 года и, как

следствие, отклонение от сроков производства работ.

2.1.1 РРП

 Проведение строительно-монтажных

работ

01.11.2020 31.07.2021 Щёкотова С. Н.

В работе.

Просрочка 272 дней.

Существует риск:

Нарушение срока выполнения строительно-монтажных

работ, Причина риска: Отсутствие у подрядной

организации оборотных средств. Высоким уровнем воды

в реке Пижма в мае 2020 года и, как следствие,

отклонение от сроков производства работ., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за ходом выполнения строительно-

монтажных работ, срок исполнения 31.07.2021.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе, нарушение срока. Отклонения связаны

эпидемиологической ситуацией, отсутствием у

подрядной организации оборотных средств. Высоким

уровнем воды в реке Пижма в мае 2020 года и, как

следствие, отклонение от сроков производства работ.

2.1.2 РРП

 Приемка выполненных работ по

проекту

01.12.2020 31.07.2021 Щёкотова С. Н.

В работе.

Просрочка 242 дней.

Существует риск:

Нарушение срока выполнения строительно-монтажных

работ, Причина риска: Отсутствие у подрядной

организации оборотных средств. Высоким уровнем воды

в реке Пижма в мае 2020 года и, как следствие,

отклонение от сроков производства работ., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за ходом выполнения строительно-

монтажных работ, срок исполнения 31.07.2021.

В работе, нарушение срока. Отклонения связаны

эпидемиологической ситуацией, отсутствием у

подрядной организации оборотных средств. Высоким

уровнем воды в реке Пижма в мае 2020 года и, как

следствие, отклонение от сроков производства работ.

2.1.3 РРП

 Представление Советским городским

поселением документов на оплату

выполненных работ по проекту

15.12.2020 31.07.2021 Щёкотова С. Н.

В работе.

Просрочка 228 дней.

Существует риск:

Нарушение срока выполнения работ по муниципальному

контракту, Причина риска: Отклонения связаны с

отсутствием у подрядной организации оборотных

средств. Высоким уровнем воды в реке Пижма в мае 2020

года и, как следствие, отклонение от сроков производства

работ., Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

31.07.2021г.
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Наличие критических
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Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Контроль за ходом выполнения строительно-

монтажных работ, срок исполнения 31.07.2021.

В работе, нарушение срока. Отклонения связаны

эпидемиологической ситуацией, отсутствием у

подрядной организации оборотных средств. Высоким

уровнем воды в реке Пижма в мае 2020 года и, как

следствие, отклонение от сроков производства работ.

3.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях на

территории Кировской области

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Климентовский В. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Значение 1 со сроком исполнения 31.12.2020 не

достигнуто, в связи с незавершением работ по реализации

проекта Советского городского поселения «СОВЕТСК.

КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и

благоустройства территории исторической Кукарской

слободы в городе Советск Кировской области».

Значение 2 со сроком исполнения 31.12.2021 планируется

выполнить в установленный срок, после завершения работ

по реализации проектов «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:

ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства

территории исторической Кукарской слободы в городе

Советск Кировской области» и «ЗАВОДной Омутнинск» .

Предоставлена информация : 0 из 2.

3.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

27.10.2020 18.11.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение КОГАУ «Управление

госэкспертизы»." Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Положительное заключение КОГАУ «Управление

госэкспертизы»." Иное  от г. №, приложен файл.

3. "Положительное заключение КОГАУ «Управление

госэкспертизы»." Иное  от г. №, приложен файл.
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Наличие критических
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Сведения не
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Прогнозные
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№
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т
у

с

Уровень

контроля
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Выполнено с нарушением срока. Завершены проектные и

изыскательские работы по проекту Омутнинского

городского поселения, признанного победителем

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды 2020 года. Получено

положительное заключение КОГАУ «Управление

госэкспертизы». Проектная документация одобрена на

заседании межведомственной комиссии по обеспечению

реализации регионального проекта "Формирование

комфортной городской среды на территории Кировской

области".

3.1.1 РРП

 Разработка технического задания на

разработку проектной документации

30.04.2020 30.04.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание" Иное  от г. №, приложен файл.

Выполнено. Разработано техническое задание на

разработку проектной документации по проекту

«ЗАВОДной Омутнинск»

3.1.2 РРП

 Проведение конкурсных процедур на

определение подрядной организации

для выполнения проектных и

изыскательских работ

25.05.2020 30.06.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Просрочка 36 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол рассмотрения единственной заявки" Иное

от г. №, приложен файл.

Выполнено с нарушением срока. В соответствии с

протоколом рассмотрения единственной заявки на

участие в открытом конкурсе в электронной форме №

0340200003320006424 от 30.06.2020 определена

подрядная организация для выполнения проектных и

изыскательских работ по проекту "ЗАВОДной

Омутнинск". Отклонения связаны с необходимостью

корректировки документов направленных в КОГКУ

"Центр по техническому сопровождению

государственных закупок"
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3.1.3 РРП

 Выполнение проектных и

изыскательских работ по проекту

«ЗАВОДной Омутнинск»

27.10.2020 18.11.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Просрочка 116 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение проверки достоверности

сметной стоимости 1" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Положительное заключение проверки достоверности

сметной стоимости 2" Иное  от г. №, приложен файл.

3. "Положительное заключение проверки достоверности

сметной стоимости" Иное  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение срока заключения муниципального

контракта, Причина риска: Отклонения связаны с

необходимостью проработки возможности заключения

муниципального контракта "под ключ", Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за ходом выполнения проектных и

изыскательских работ, срок исполнения 01.10.2020.

В работе.  Риски сняты в связи с корректировкой графика

выполнения работ по реализации проекта "ЗАВОДНой

Омутнинск". Дополнительное соглашение к соглашению

о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 17.04.2020

№ 069-17-2020-093 от «24» октября 2020 г. № 069-17-

2020-093/2. В настоящее время вносятся изменения в план

мероприятий регионального проекта.

3.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021 Шаталов И. В.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Проведение строительно-монтажных

работ

30.09.2021 30.09.2021 Шаталов И. В.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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3.2.2 РРП

 Приемка выполненных работ по

проекту

31.10.2021 31.10.2021 Шаталов И. В.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.2.3 РРП

 Представление Омутнинским

городским поселением документов на

оплату выполненных работ по проекту

30.11.2021 30.11.2021 Шаталов И. В.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.2.4 РРП

 Проведение строительно-монтажных

работ

30.11.2020 31.12.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Просрочка 31 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Запрос на изменение" Иное  от г. №, приложен файл.

Сроки по мероприятиям 01,02,03 скорректированы

запросом на изменение от 31.12.2020 № F2-60-2020/005

(на основании  дополнительного соглашения  к

соглашению о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 17.04.2020 № 069-17-2020-093  «24»

октября 2020 г. № 069-17-2020-093/2). Мероприятия

04,05,06 удалены как  не требующиеся.

3.2.5 РРП

 Приемка выполненных работ по

проекту

15.12.2020 31.12.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Запрос на изменение" Иное  от г. №, приложен файл.

Сроки по мероприятиям 01,02,03 скорректированы

запросом на изменение от 31.12.2020 № F2-60-2020/005

(на основании  дополнительного соглашения  к

соглашению о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 17.04.2020 № 069-17-2020-093  «24»

октября 2020 г. № 069-17-2020-093/2). Мероприятия

04,05,06 удалены как  не требующиеся.

3.2.6 РРП

 Представление Омутнинским

31.12.2020 31.12.2020 Шаталов И. В.
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городским поселением документов на

оплату выполненных работ по проекту

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Запрос на изменение" Иное  от г. №, приложен файл.

Сроки по мероприятиям 01,02,03 скорректированы

запросом на изменение от 31.12.2020 № F2-60-2020/005

(на основании  дополнительного соглашения  к

соглашению о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 17.04.2020 № 069-17-2020-093  «24»

октября 2020 г. № 069-17-2020-093/2). Мероприятия

04,05,06 удалены как  не требующиеся.

3.3. КРП

 Сведения о муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

31.12.2020 31.01.2021 Шаталов И. В.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

Нарушение срока заключения муниципального

контракта, , Причина риска: Отклонения связаны с

необходимостью проработки возможности заключения

муниципального контракта "под ключ", а также

процедурой заключения муниципального контракта в

порядке, установленном 44-ФЗ., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за заключением муниципального контракта,

срок исполнения 31.01.2021.

В работе. Нарушение срока связано с необходимость

уточнения проектно сметной документации, в связи с чем

конкурсные процедуры были объявлены только

25.12.2020.

3.3.1 РРП

 Разработка технического задания на

выполнение строительно-монтажных

работ, проведена проверка проектно-

сметной документации

12.11.2020 25.12.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Просрочка 43 дней.

Подтверждающие документы:
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1. "Извещение о проведении электронного аукциона для

закупки № 0340200003320015196" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено. Разработано техническое задание  на

выполнение строительно-монтажных работ по проекту

"ЗАВОДной Омутнинск". Размещено извещение о начале

проведения конкурсных процедур на определение

подрядной организации.

3.3.2 РРП

 Проведение процедуры торгов на

определение подрядной организации

для выполнения строительно-

монтажных работ

31.12.2020 13.01.2021 Шаталов И. В.

В работе.

Просрочка 13 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о завершении конкурсных процедур на

определение подрядной организации" Иное  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение срока заключения муниципального

контракта, , Причина риска: Отклонения связаны с

необходимостью проработки возможности заключения

муниципального контракта "под ключ", а также

процедурой заключения муниципального контракта в

порядке, установленном 44-ФЗ., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 13.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за заключением муниципального контракта,

срок исполнения 13.01.2021.

В работе. Нарушение срока связано с необходимость

уточнения проектно сметной документации, в связи с чем

конкурсные процедуры были объявлены только

25.12.2020.

4.

В муниципальных образованиях

Кировской области проведены

общественные обсуждения и

определены территории и

01.03.2020 01.12.2019 Климентовский В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Адресные перечни дворовых и общественных
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятия по благоустройству

таких территорий при включении

объектов в государственную

программы (муниципальные

программы) формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2020

территорий" Иное  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.12.2019 Мальков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечни общественных территорий, подлежащих

благоустройству"  Органов местного самоуправления от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено. Сформированы перечни общественных и

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в

2020 году.

4.1.1 РРП

 Формирование перечня объектов для

вынесения на процедуру общественных

обсуждений

15.02.2020 01.11.2019 Главы М. О.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечни общественных территорий для проведения

процедуры общественных обсуждений"  органов

местного самоуправления от 01.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено в срок. Сформированы перечни объектов для

вынесения на процедуру общественных обсуждений

4.1.2 РРП

 Проведение процедуры общественных

обсуждений

01.03.2020 01.12.2019 Главы М. О.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечни общественных территорий, подлежащих

благоустройству"  органов местного самоуправления от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено. Проведены процедуры общественных

обсуждений

5.

В муниципальных образованиях

Кировской области проведены

общественные обсуждения и

определены территории и

мероприятия по благоустройству

таких территорий при включении

объектов в государственную

программы (муниципальные

программы) формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Климентовский В. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Риски невыполнения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 01.03.2021 Мальков Н. В.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1 РРП

 Формирование перечня объектов для

вынесения на процедуру общественных

обсуждений

15.02.2021 15.02.2021 Главы М. О.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.1.2 РРП

 Проведение процедуры общественных

обсуждений

01.03.2021 01.03.2021 Главы М. О.

В работе.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

6.

Актуализирована действующая

государственная программа

формирования современной городской

среды Кировской области Значение:

1,0000 Дата: 31.03.2020

31.03.2020 30.12.2019 Климентовский В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. ""Об утверждении государственной программы

Кировской области "Формирование современной

городской среды в населенных пунктах"" Постановление
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Правительство Кировской области от 30.12.2019г. №741-

П, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 25.12.2019 Мальков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Об утверждении государственной программы

Кировской области «Формирование современной

городской среды " Постановление Правительства

Кировской области от 30.12.2019г. №741-П, приложен

файл.

Выполнено в срок. Утверждена государственная

программа Кировской области "Формирование

современной городской среды в населенных пунктах"

6.1.1 РРП

 Подготовка проекта постановления

Правительства Кировской области об

актуализации государственной

программы «Формирование

комфортной городской среды в

населенных пунктах Кировской

области» на 2018-2022 годы

15.02.2020 01.11.2019 Логинова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Об утверждении государственной программы

Кировской области «Формирование современной

городской среды "   от г. №, приложен файл.

Выполнено в срок.

6.1.2 РРП

 Согласование и утверждение проекта

постановления Правительства

Кировской области об актуализации

государственной программы

«Формирование комфортной городской

среды в населенных пунктах Кировской

области» на 2018-2022 годы

31.03.2020 25.12.2019 Логинова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Об утверждении государственной программы

Кировской области «Формирование современной

городской среды "   от г. №, приложен файл.

Выполнено в срок.

7.

Актуализирована действующая

государственная программа

формирования современной городской

среды Кировской области Значение:

31.03.2021 27.11.2020 Климентовский В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. ""О внесении изменений в постановление

Правительства Кировской области № 741-П от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1,0000 Дата: 31.03.2021

30.12.2019"" Постановление Правительства Кировской

области от 27.11.2020г. №№ 626-П, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 27.11.2020 Мальков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений  в постановление Правительства

Кировской области от 30.12.2019 № 741-П"

Постановление Правительства Кировской области  от

27.11.2020г. №646-П, приложен файл.

Выполнено. Государственная программа Кировской

области "Формирование современной городской среды в

населенных пунктах" актуализирована в соответствии с

постановлением Правительства Кировской области "О

внесении изменений

в постановление Правительства Кировской области от

30.12.2019 № 741-П" от 27.11.2020 № 646-П.

7.1.1 РРП

 Подготовка проекта постановления

Правительства Кировской области об

актуализации государственной

программы «Формирование

комфортной городской среды в

населенных пунктах Кировской

области» на 2018-2022 годы

15.02.2021 27.11.2020 Логинова Ю. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О внесении изменений в постановление

Правительства  Кировской области от 30.12.2019 № 741-

П"" Постановление Правительства Кировской области от

27.11.2020г. №646-П, приложен файл.

Выполнено. Государственная программа Кировской

области "Формирование современной городской среды в

населенных пунктах" актуализирована в соответствии с

постановлением Правительства Кировской области "О

внесении изменений

в постановление Правительства Кировской области от

30.12.2019 № 741-П" от 27.11.2020 № 646-П.

7.1.2 РРП

 Согласование и утверждение проекта

постановления Правительства

31.03.2021 27.11.2020 Логинова Ю. В.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кировской области об актуализации

государственной программы

«Формирование комфортной городской

среды в населенных пунктах Кировской

области» на 2018-2022 годы

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений  в постановление Правительства

Кировской области от 30.12.2019 № 741-П"

Постановление Правительства Кировской области от

27.11.2020г. №646-П, приложен файл.

Выполнено. Государственная программа Кировской

области "Формирование современной городской среды в

населенных пунктах" актуализирована в соответствии с

постановлением Правительства Кировской области "О

внесении изменений

в постановление Правительства Кировской области от

30.12.2019 № 741-П" от 27.11.2020 № 646-П.

8.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды Значение: 429,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Климентовский В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо министерства

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области от 30.12.2020г. №4032-43-04-01,

приложен файл.

Выполнено. Мероприятия по благоустройству мест

массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными)

программами формирования современной городской

среды запланированные на 2020 год выполнены. Всего

благоустроено за 2020 год -  210 объектов, в том числе

106 дворовых территорий и 104 общественных

пространства. Примечание: Исполнение результата за

2019-2020 год - 495 объектов, в том числе 2019 год 285

объектов, 2020 год 210 объектов.

Предоставлена информация : 495 из 429.

8.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

01.07.2020 21.12.2020 Климентовский В. А.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Выполнено.

Просрочка 227 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенных муниципальных

контрактах" Иное  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение срока реализации отдельного мероприятия,

Причина риска: Разработка проектно-сметной

документации на средства, сэкономленные по

результатам конкурсных процедур, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение разработки проектно-сметной

документации в кратчайшие сроки, срок исполнения

20.12.2020.

Выполнено с нарушением срока. Муниципальные

контракты заключены, в том числе на средства,

сэкономленные по результатам конкурсных процедур.

8.1.1 РРП

 Разработка проектно-сметной

документации и проведение

государственной экспертизы проектно-

сметной документации на выполнение

работ по благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств

10.04.2020 23.11.2020 Главы М. О.

Выполнено.

Просрочка 227 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Локальный сметный расчет" Иное  от г. №, приложен

файл.

Выполнено с нарушением срока. Сметная документация

на сэкономленные средства утверждена 23.11.2021.

8.1.2 РРП

 Определение подрядных организаций

для выполнения работ по

благоустройству

15.06.2020 21.12.2020 Главы М. О.

Выполнено.

Просрочка 189 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о муниципальных контрактах,

заключенных органами местного самоуправления" Иное

от г. №, приложен файл.

Риск снят:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Нарушение сроков заключения муниципальных

контрактов, Причина риска: Проведение дополнительных

конкурсных процедур на определение подрядных

организаций на сэкономленные средства., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключить муниципальные контракты, срок

исполнения 20.12.2020.

Выполнено с нарушением срока. Муниципальные

контракты заключены, в том числе на средства,

сэкономленные по результатам конкурсных процедур.

8.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об оплате работ по благоустройству

дворовых территорий и общественных пространств" Иное

от г. №, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо министерства

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области от 30.12.2020г. №4032-43-04-01,

приложен файл.

Выполнено в срок. Работы по благоустройству дворовых

территорий и общественных пространств, подлежащих

благоустройству в 2020 году завершены и оплачены.

8.2.1 РРП

 Приемка выполненных работ по

благоустройству дворовых территорий

и общественных пространств

30.11.2020 28.12.2020 Главы М. О.

Выполнено.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо министерства

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области от 30.12.2020г. №4032-43-04-01,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение срока реализации мероприятия, Причина
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

риска: Заключение дополнительных муниципальных

контрактов на сэкономленные и перераспределенные

средства, Вероятность: 60%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Мониторинг заключения муниципальных контрактов

на перераспределенные и сэкономленные средства, срок

исполнения 25.12.2020.

Выполнено с нарушением срока. Работы

запланированных к благоустройству в 2020 году

объектов завершены 28.12.2020, в том числе на

сэкономленные средства.

8.2.2 РРП

 Представление муниципальными

образованиями документов на оплату

выполненных работ по благоустройству

дворовых территорий и общественных

пространств

10.12.2020 30.12.2020 Главы М. О.

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об оплате работ по благоустройству

дворовых территорий и общественных пространств" Иное

от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение срока выполнения мероприятия, Причина

риска: Заключение дополнительных муниципальных

контрактов на сэкономленные и перераспределенные

средства, Вероятность: 60%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Мониторинг заключения муниципальных контрактов

на сэкономленные и перераспределенные средства, срок

исполнения 25.12.2020.

Выполнено с нарушением срока. Работы по

благоустройству дворовых территорий и общественных

пространств , подлежащих благоустройству в 2020 году

оплачены 30.12.2020.

9.

Реализованы мероприятия

31.12.2024 31.12.2024 Климентовский В. А.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ведомственного проекта

«Цифровизация городского хозяйства

на территории Кировской области»

(реализуется совместно с

министерством информационных

технологий и связи Кировской

области и администрацией города

Кирова) Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Риски невыполнения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении контракта" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено в срок.

9.1.1 РРП

 Разработка и утверждение дорожной

карты реализации мероприятий проекта

01.05.2020 30.10.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта реализации мероприятий проекта"

Иное  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение срока реализации мероприятия, Причина

риска: Необходимость дополнительной проработки

мероприятий, подлежащих реализации, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение дорожной карты реализации мероприятий

по цифровизации городского хозяйства, срок исполнения

01.10.2020.

В работе. Нарушение срока. Дорожная карта разработана

и утверждена.

9.1.2 РРП

 Заключение контрактов на выполнение

работ по цифровизации городского

хозяйства в городах – участниках

30.07.2020 10.09.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ведомственного проекта

«Цифровизация городского хозяйства на

территории Кировской области»

1. "Муниципальный контракт" Иное  от г. №, приложен

файл.

Выполнено. Нарушение срока. Заключены

муниципальные контракты на выполнение работ в рамках

реализации мероприятий по цифровизации городского

хозяйства.

9.1.3 РРП

 Завершение работ в рамках

ведомственного проекта

«Цифровизация городского хозяйства на

территории Кировской области»

31.12.2020 30.12.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении муниципального

контракта" Иное  от г. №, приложен файл.

Выполнено. Размещена информация об исполнении (о

расторжении) контракта № 34345288563 20 000066 0011.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-33) Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов на территории Кировской области (индекс качества

городской среды – выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов на территории Кировской области (индекс качества

городской среды – выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды в Кировской области, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды в Кировской области, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды на территории Кировской области, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды на территории Кировской области, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

88.2

0 0 0

90

0

-20

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



222 222

222

222

154 154

154

251

260

154 154

228

140

160

180

200

220

240

260

280

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Количество благоустроенных дворовых территорий в населенных пунктах Кировской области, единиц (нарастающим

итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество благоустроенных дворовых территорий в населенных пунктах Кировской области, единиц (нарастающим

итогом)
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой в Кировской области, единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество городов с благоприятной городской средой в Кировской области, единиц
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Рис. 11. Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой

(муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных

пространств) на территории Кировской области, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой

(муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных

пространств) на территории Кировской области, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области, единиц нарастающим итогом
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области, единиц нарастающим итогом
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Рис. 15. Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году в Кировской области,%
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Рис. 16. Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году в Кировской области,%
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Рис. 17. Среднее значение индекса качества городской среды по Кировской области,  усл. единица
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17
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График достижения показателя
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Рис. 18. Среднее значение индекса качества городской среды по Кировской области,  усл. единица
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