
Руководитель

регионального проекта —

Черняев Андрей Вениаминович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Черняев Андрей Вениаминович

_____________

(подпись)

"(N3-33) Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях,

Причина риска: Ранняя выявляемость в 2019 году составила 56,2%. За

текущий период 2020 года показатель составил 54,6%, что ниже уровня

2019 года, и на 2.8% ниже целевого показателя 2020 года. Показатель

раннего выявления связан в том числе с проведением диспансеризации

определенных групп взрослого населения и профилактических

медицинских осмотров, в условиях эпидемии новой коронавирусной

инфекции проведение мероприятий в рамках данных программ

приостановлено. Отмечается снижение количества обращений населения в

поликлиники медицинских организаций и по другим поводам, особенно

людей в возрасте старше 65 лет., Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

1. Комплекс мероприятий, предусмотренных

региональным проектом «Борьба с онкологическими

заболеваниями», реализуется в регионе своевременно,

информационная кампания выполнена успешно в 2019

году, контрольные точки по проекту выполняются в

2020 году.  01.07.2020 и 26.10.2020 года открыты

ЦАОПы с целью ранней диагностики и лечения

пациентов с подозрением и установленным диагнозом

злокачественных новообразований, с дневным

стационаром для проведения химиотерапии.

Направлены информационные письма для

медицинских организаций региона с методическими

рекомендациями по раннему вывлению ЗНО в

условиях эпидемии COVID-19, по оптимизации

маршрутизации пациентов с ЗНО в условиях

эпидемии. Организовано обучение сотрудников

медицинских организаций (смотровых кабинетов,

врачей диагностических отделений)  в КОГКБУЗ

"Центр онкологии и медицинской радиологии".

Продолжаются выплаты врачам первичного звена за

выявление ЗНО в ранних стадиях., срок исполнения

30.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев,

Причина риска: Показатель смертности от злокачественных

новообразований в 2019 году составил 221.2 на 100 тыс. населения. За 10

месяцев 2020 года показатель составил 234,3 на 100 тыс. населения, что на

5,4% выше уровня 2019 года, и на 3,5% выше целевого показателя 2020

года. , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

1. Показатель смертности зависит от показателя

раннего выявления злокачественных

новообразований, в том числе во время  проведения

диспансеризации определенных групп взрослого

населения и профилактических медицинских

осмотров. В условиях эпидемии новой

коронавирусной инфекции проведение мероприятий в

рамках данных программ приостановлено. Отмечается

снижение количества обращений населения в

поликлиники медицинских организаций и по другим

поводам, особенно людей в возрасте старше 65 лет.

количество впервые выявленных

3. Цели и показатели
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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раздела паспорта проекта

пациентов с ЗНО на 10,3% меньше, чем за аналогичый

период 2019 года. Министерством здравоохранения

совместно с главным внештатаным онкологом

проводятся еженедельные ВКС по разбору случаев

смерти и запущенности ЗНО с медицинскими

организациями региона. КОГКБУЗ "Центр онкологии

и медицинской радиологии" контролирует

правильность выдачи свидетельств о смерти и

кодирования причин смерти пациентам с ЗНО.

Проводится методическая работа (выездная и

дистанционная) с медицинскими организациями по

разбору запущенных случаев ЗНО, увеличилось

количество телемедицинских консультаций. Оказание

помощи пациентам с ЗНО в Центре онкологии

проводится в плановом режиме с соблюдением

необходимых противоэпидемических мер. Открыты 2

ЦАОПа на базе ККДЦ, на базе КОГБУЗ "Кирово-

Чепецкая ЦРБ". В октябре открыт Центр ядерной

медицины (ПЭТ/КТ)., срок исполнения 30.12.2020;

3

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и более., Причина риска: Риск не достижения

целевого показателя пятилетней выживаемости - 54%. Пятилетняя

выживаемость в 2019 году составила 51,8%. Прирост данного показателя в

Кировской области за 5 лет составил 1,5%, по РФ за аналогичный период -

2%.Средний темп прироста данного показателя в Кировской области за

последние 5 лет 0,55% в год, в РФ 0,48%, тогда как рост показателя до

достижения целевого должен составить в 2020 году 2.2%. Следовательно,

региону установлены недостижимые показатели. Министерством

здравоохранения Кировской области в 2019 году было направлено письмо

с просьбой корректировки показателей, получен отрицательный ответ. ,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

1. Комплекс мероприятий, предусмотренных

региональным проектом «Борьба с онкологическими

заболеваниями», реализуется в регионе своевременно,

проводится запланированное дооснащение КОГКБУЗ

«Центр онкологии и медицинской радиологии» в 2020

году, контрольные точки по проекту выполняются в

2020 году, активно продолжают внедряться

современные схемы химиотерапевтического лечения,

обеспечен большой ассортимент таргетных

препаратов, в условиях эпидемии новой

коронавирусной инфекции оказание помощи

онкологическим пациентам продолжается в плановом

режиме. Проведена централизация онкоцитологии и

прижизненнй гистологии, внедрено двойное

прочтение маммограмм, проводится скрининг кала на

скрытую кровь. В 2020 году планируется направить 18

специалистов по разным специальностям для работы с

онкологическими пациентами. В 2020 году открыты 2

ЦАОП с

3. Цели и показатели
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

дневными стационарами для проведения

химиотерапии: первый ЦАОП открыт 01.07.2020 года

на базе КОГБУЗ "ККДЦ", второй - 26.10.2020 года на

базе КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ". В октябре 2020

года открыт Центр ядерной медицины (ПЭТ/КТ).

Проводится консультирование посредством

телемедицинских технологий, продолжается оказание

методической помощи врачам медицинских

организаций., срок исполнения 30.12.2020;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

220

на 100 тысяч

человек

Смертность от новообразований,

в том числе от злокачественных,

случаев

239.2

Существует риск:по данному показателю,

Причина риска: Показатель смертности от

злокачественных новообразований в 2019

году составил 221.2 на 100 тыс. населения. За

10 месяцев 2020 года показатель составил

234,3 на 100 тыс. населения, что на 5,4% выше

уровня 2019 года, и на 3,5% выше целевого

показателя 2020 года. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Показатель смертности зависит от

показателя раннего выявления

злокачественных новообразований, в том

числе во время проведения диспансеризации

определенных групп взрослого населения и

профилактических медицинских осмотров.

В условиях эпидемии новой коронавирусной

инфекции проведение мероприятий в рамках

данных программ приостановлено.

Отмечается снижение количества

обращений населения в поликлиники

медицинских организаций и по другим

95,34%235.2234.7 240.2 2291
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отклонений
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№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

поводам, особенно людей в возрасте старше

65 лет. количество впервые выявленных

пациентов с ЗНО на 10,3% меньше, чем за

аналогичый период 2019 года.

Министерством здравоохранения совместно

с главным внештатаным онкологом

проводятся еженедельные ВКС по разбору

случаев смерти и запущенности ЗНО с

медицинскими организациями региона.

КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской

радиологии" контролирует правильность

выдачи свидетельств о смерти и

кодирования причин смерти пациентам с

ЗНО. Проводится методическая работа

(выездная и дистанционная) с медицинскими

организациями по разбору запущенных

случаев ЗНО, увеличилось количество

телемедицинских консультаций. Оказание

помощи пациентам с ЗНО в Центре

онкологии проводится в плановом режиме с

соблюдением необходимых

противоэпидемических мер. Открыты 2

ЦАОПа на базе ККДЦ, на базе КОГБУЗ

"Кирово-Чепецкая ЦРБ". В октябре открыт

Центр ядерной медицины (ПЭТ/КТ)., срок

исполнения 30.12.2020.Прогнозное значение.

Значение по данным Кировстата за 11

месяцев - 239,1 Официальные данные

Росстатом предоставлены за 1 квартал -

234,7. Фактическуое значение за 12 месяцев

будет известно не ранее 01.03.2021, также

будет создан уточняющий отчёт.

56.2Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

55.7

Существует риск:по данному показателю,

Причина риска: Ранняя выявляемость в 2019

году составила 56,2%. За 10 месяцев 2020

года показатель составил 54,6%, что ниже

уровня 2019 года, и на 2.8% ниже целевого

показателя 2020 года. Показатель раннего

выявления связан в том числе с проведением

диспансеризации определенных групп

95,92%54.956.4 54.1 56.42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

взрослого населения и профилактических

медицинских осмотров, в условиях

эпидемии новой коронавирусной инфекции

проведение мероприятий в рамках данных

программ приостановлено. Отмечается

снижение количества обращений населения

в поликлиники медицинских организаций и

по другим поводам, особенно людей в

возрасте старше 65 лет., Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Комплекс мероприятий, предусмотренных

региональным проектом «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,

реализуется в регионе своевременно,

информационная кампания выполнена

успешно в 2019 году, контрольные точки по

проекту выполняются в 2020 году. 01.07.2020

и 26.10.2020 года открыты ЦАОПы с целью

ранней диагностики и лечения пациентов с

подозрением и установленным диагнозом

злокачественных новообразований, с

дневным стационаром для проведения

химиотерапии. Направлены

информационные письма для медицинских

организаций региона с методическими

рекомендациями по раннему вывлению ЗНО

в условиях эпидемии COVID-19, по

оптимизации маршрутизации пациентов с

ЗНО в условиях эпидемии. Организовано

обучение сотрудников медицинских

организаций (смотровых кабинетов, врачей

диагностических отделений) в КОГКБУЗ

"Центр онкологии и медицинской

радиологии". Продолжаются выплаты

врачам первичного звена за выявление ЗНО в

ранних стадиях., срок исполнения

30.12.2020.Прогнозные сведения.

Фактическое значение за 11 месяцев 54,1.

Фактимческое значение за 12 месяцев будет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

известно не ранее 01.03.2021, также будет

создан уточняющий отчёт.

27.1Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

23.4

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 11 месяцев - 24,9. Фактическое значение за

12 месяцев будет известно не ранее

01.03.2021, также будет создан уточняющий

отчёт.

105,22%24.122.4 24.9 26.23

51.8Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

51.6

Существует риск:по данному показателю,

Причина риска: Риск не достижения

целевого показателя пятилетней

выживаемости - 54%. Пятилетняя

выживаемость в 2019 году составила 51,8%.

Прирост данного показателя в Кировской

области за 5 лет составил 1,5%, по РФ за

аналогичный период - 2%.Средний темп

прироста данного показателя в Кировской

области за последние 5 лет 0,55% в год, в РФ

0,48%, тогда как рост показателя до

достижения целевого должен составить в

2020 году 2.2%. Следовательно, региону

установлены недостижимые показатели.

Министерством здравоохранения

Кировской области в 2019 году было

направлено письмо с просьбой

корректировки показателей, получен

отрицательный ответ. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Комплекс мероприятий, предусмотренных

региональным проектом «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,

реализуется в регионе своевременно,

проводится запланированное дооснащение

КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской

радиологии» в 2020 году, контрольные точки

по проекту выполняются в 2020 году,

активно продолжают внедряться

95,37%51.651.9 51.5 544
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

современные схемы химиотерапевтического

лечения, обеспечен большой ассортимент

таргетных препаратов, в условиях эпидемии

новой коронавирусной инфекции оказание

помощи онкологическим пациентам

продолжается в плановом режиме.

Проведена централизация онкоцитологии и

прижизненнй гистологии, внедрено двойное

прочтение маммограмм, проводится

скрининг кала на скрытую кровь. В 2020 году

планируется направить 18 специалистов по

разным специальностям для работы с

онкологическими пациентами. В 2020 году

открыты 2 ЦАОП с дневными стационарами

для проведения химиотерапии: первый

ЦАОП открыт 01.07.2020 года на базе

КОГБУЗ "ККДЦ", второй - 26.10.2020 года на

базе КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ". В

октябре 2020 года открыт Центр ядерной

медицины (ПЭТ/КТ). Проводится

консультирование посредством

телемедицинских технологий, продолжается

оказание методической помощи врачам

медицинских организаций., срок исполнения

30.12.2020.Прогнозное значение. Значение за

11 месяцев - 51,5, Значение за 12 месяцев

будет известно не ранее 01.03.2021, также

будет создан уточняющий отчёт.
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1359637.62

288391.78

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 590 569,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 1 648 029,40 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

590512.36 57.44

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 648 029,401 648 029,40

(02) Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

в Кировской области.0

1 82,501 359 637,621 648 029,40 0,00

1 648 029,401 648 029,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Данные

предоставлены

ТФОМС

Кировской

области за 11

месяцев.

Информация за

12 месяцев

будет не ранее

25.01.2021 года.

82,501 359 637,621 648 029,40

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

590 569,80590 569,80

(10) Переоснащение региональной

медицинской организации, оказывающей

помощь больным онкологическими

заболеваниями.0

2 99,99590 512,36590 569,80 590 512,36

590 569,80590 569,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 590 512,36 99,99590 512,36590 569,80

590 569,80590 569,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 590 512,36 99,99590 512,36590 569,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 238 599,202 238 599,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

590 512,36 87,111 950 149,982 238 599,20

590 569,80590 569,80бюджет субъекта Российской Федерации 590 512,36 99,99590 512,36590 569,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 238 599,202 238 599,20 590 512,36 87,111 950 149,982 238 599,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими

заболеваниями.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими

заболеваниями.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения в Кировской области.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Анализ реализации приказа ФФОМС от 29.11.2018 №

260 «Об утверждении и порядке предоставления

отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Организовано взаимодействие с сетью национальных

медицинских исследовательских центров, направленное

на внедрение клинических рекомендаций и стандартов

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями. Информация о

финансовом обеспечении за 12 месяцев будет известна не

ранее 25.01.2021, также будет создан уточняющий отчёт.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров. Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими

31.12.2020 20.12.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Анализ реализации приказа ФФОМС от 29.11.2018 №

260 «Об утверждении и порядке предоставления

отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования»            "

Отчет  от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для

проведения противоопуховой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров.

Данные предоставлены ТФОМС Кировской области

1.1.1 РРП

Доведение межбюджетного

трансферта КОТФОМС на

финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения Доведение межбюджетного

трансферта КОТФОМС на финансовое

обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями и

протоколами лечения

20.12.2020 20.12.2020 Клюкова О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Анализ реализации приказа ФФОМС от 29.11.2018 №

260 «Об утверждении и порядке предоставления

отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования»            "

Отчет  от г. №, приложен файл.

Данные предоставлены ТФОМС Кировской области

2.

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи в Кировской

области. Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 20.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в распоряжение министерства

здравоохранения Кировской области от 10.06.2020 №410"

Приказ Министерство здравоохранения Кировской

области от 23.10.2020г. №695, приложен файл.

2. "Сведения об организации ЦАОП" Отчет  от г. №,

приложен файл.

01.07.2020 открыт ЦАОП с дневным стационаром для

проведения химиотерапии на базе ККДЦ, 26.10.2020 года

открыт ЦАОП на базе Кирово-Чепецкой ЦРБ.

Предоставлена информация : 2 из 2.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. КРП

Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 15.02.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Нормативно-правовой акт Министерства

здравоохранения Кировской области" Прочий тип

документа   от г. №, приложен файл.

2.1.1 РРП

Определение медицинских

организаций, на базе которых будут

созданы центры амбулаторной

онкологической помощи в Кировской

области Определение медицинских

организаций, на базе которых будут

созданы центры амбулаторной

онкологической помощи в Кировской

области

15.02.2020 15.02.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Нормативно-правовой акт Министерства

здравоохранения Кировской области"   от г. №, приложен

файл.

2.2. КРП

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

15.12.2020 26.10.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменения в распоряжение министерства

здравоохранения Кировской области от 10.06.2020 №410"

Приказ Министерство здравоохранения Кировской

области от 23.10.2020г. №695, приложен файл.

Открыт еще 1 ЦАОП на базе Кирово-Чепецкой ЦРБ.

2.2.1 РРП

Организация 2 центров амбулаторной

онкологической помощи в г. Киров:

ЦАОП «Кирово - Чепецкая ЦРБ»,

ЦАОП «Кировский клинико-

диагностический центр».

Организация 2 центров амбулаторной

онкологической помощи в г. Киров:

ЦАОП «Кирово - Чепецкая ЦРБ»,

ЦАОП «Кировский клинико-

15.12.2020 26.10.2020 Малых И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об открытии центра амбулаторной онкологической

помощи в КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая ЦРБ"" Приказ  от

21.09.2020г. №386/1, приложен файл.

Открыт еще 1 ЦАОП на базе Кирово-Чепецкой ЦРБ.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

диагностический центр».

3.

Переоснащение региональной

медицинской организации,

оказывающей помощь больным

онкологическими заболеваниями.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 20.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых

медицинских изделий, которым оснащаются медицинские

организации" Отчет  от г. №, приложен файл.

В 2020 году КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и

медицинской радиологии» переоснащен медицинским

оборудованием.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 01.02.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования " Отчет  от г. №, указана

ссылка.

3.1.1 РРП

Определение перечня необходимого

медицинского оборудования

Определение перечня необходимого

медицинского оборудования

01.02.2020 01.02.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования размещён на портале

АСММС"   от г. №, приложен файл.

3.1.2 РРП

Заключение соглашения на

предоставление межбюджетных

трансфертов. Заключение соглашения

на предоставление межбюджетных

трансфертов.

31.03.2020 21.12.2019 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями "
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Правительство Кирвоской области от 21.12.2019г. №056-

17-2020-188 , приложен файл.

3.2. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 30.06.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнено. Заключены государственные контракты

на поставку медицинского оборудования. Контракты

внесены в информационный реест в сфере закупок"   от г.

№, указана ссылка.

3.2.1 РРП

Заключение контрактов на поставку

медицинского оборудования.

Заключение контрактов на поставку

медицинского оборудования.

30.06.2020 30.06.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнено. Заключены государственные контракты

на поставку медицинского оборудования. Контракты

внесены в информационный реест в сфере закупок"

Контракт  от г. №, указана ссылка.

3.3. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

31.12.2020 20.12.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Единая информационная система в сфере закупок"

Акт приема-передачи  от г. №, указана ссылка.

Вся информация размещена на портале

http://asmms.mednet.ru/, а также в Единой

информационной системе в сфере закупок.

3.3.1 РРП

Выполнение контрактов на поставку

медицинского оборудования.

Выполнение контрактов на поставку

медицинского оборудования.

20.12.2020 20.12.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Единая информационная система в сфере закупок"

Реестр контрактов  от г. №, указана ссылка.

Заключены все запланированные на 2020 год контракты

на поставку мед. оборудования для КОГКБУЗ «Центр
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

онкологии и медицинской радиологии». Проводится

монтаж части полученного оборудования. Вся

информация размещена на портале

http://asmms.mednet.ru/.

3.4. КРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 20.12.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Единая информационная система в сфере закупок"

Платежное поручение  от г. №, указана ссылка.

Отчет о количестве единиц приобретаемого

медицинского оборудования и введённого в

эксплуатацию размещается на портале

автоматизированной системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, расположенной

по адресу http://asmms.mednet.ru

3.4.1 РРП

Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленному оборудованию

Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленному оборудованию

20.12.2020 20.12.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Единая информационная система в сфере закупок"

Платежное поручение  от г. №, указана ссылка.

Проиведена оплата поставленного оборудования. Вся

информация размещена в Единой информационной

системе в сфере закупок

4.

Переоснащение региональной

медицинской организации,

оказывающей помощь больным

онкологическими заболеваниями.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Черняев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2021 01.02.2021 Минчаков Д. С.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

4.1.1 РРП

Определение перечня необходимого

медицинского оборудования Перечень

01.02.2021 01.02.2021 Леушина Н. Е.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимого медицинского

оборудования Определение перечня

необходимого медицинского

оборудования Перечень необходимого

медицинского оборудования

4.1.2 РРП

Заключение соглашения на

предоставление межбюджетных

трансфертов. Заключение соглашения

на предоставление межбюджетных

трансфертов.

01.03.2021 24.12.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации в целях софинансирования, в том числе в

полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями от

21.12.2019 № 056-17-2020-188" Соглашение между

Минздравом России и Минздраволм Кировской области

от 24.12.2020г. №056-17-2020-188/5, приложен файл.

Заключено дополнительное соглашение.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-33) Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев
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Рис. 7. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

51.4

51.6

51.9

0

51.6 51.6

0

52

51.6

0

52

51.5

0

51.3

51.4

51.5

51.6

51.7

51.8

51.9

52.0

52.1

I квартал II квартал III квартал IV квартал


