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"(E6-33) Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

По итогу 2020 года 64 студента Кировской области сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, что составляет 1,1% от общего

количества выпускников 2020 года (5645 выпускников, по предварительным данным СПО-1).

Доля организаций СПО, проводивших ГИА в форме демонстрационного экзамена в 2020 году составляет 9,8% от общего количества организаций СПО (51

организация среднего профессионального образования (39 областных государственных профессиональных образовательных организаций, 12 негосударственных

профессиональных образовательных организаций (без учета духовного училища).

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, созданных на территории Кировской области, по

результатам мониторинга составляет 9 единиц (5 мастерских создано в 2019 году на базе КОГПОБУ «Кировский технологический техникум», 4 – в 2020 году на

базе КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»).

10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,

вовлечены в различные формы наставничества, по данным регионального наставнического центра.

265 преподавателей (мастеров производственного обучения) Кировской области прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, по данным, сформированным на платформе Академии Ворлдскиллс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1.1Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

0.9

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении показателей регионального

проекта «Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования в Кировской области (Молодые

профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской

области от г. №, приложен файл.В июне 2020

года в демонстрационном экзамене, в

соответствии с ФГОС СПО, участвовали 59

студентов 4 профессиональных

образовательных организаций: КОГПОБУ

«Кировский многопрофильный техникум»,

КОГПОАУ «Вятский

электромашиностроительный техникум»,

КОГПОБУ «Кировский технологический

колледж», КОГПОБУ «Нолинский техникум

механизации сельского хозяйства». В

октябре 2020 года в КОГПОБУ «Кировский

лесопромышленный колледж»

демонстрационный экзамен сдали еще 5

студентов заочной формы обучения. Всего

по итогу 2020 года 64 студента сдали

демонстрационный экзамен по стандартам

Ворлдскиллс Россия, что составляет 1,1% от

общего количества выпускников 2020 года

(5645 выпускников, по предварительным

110,00%0.90 1.1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

данным СПО-1).

9.6Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

7.7

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении показателей регионального

проекта «Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования в Кировской области (Молодые

профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской

области от г. №, приложен файл.Доля

организаций СПО, проводивших ГИА в

форме демонстрационного экзамена в 2020

году составляет 9,8% от общего количества

организаций СПО (51 организация среднего

профессионального образования (39

областных государственных

профессиональных образовательных

организаций, 12 негосударственных

профессиональных образовательных

организаций (без учета духовного училища).

163,33%7.70 9.8 62

5Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

5

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении показателей регионального

проекта «Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования в Кировской области (Молодые

профессионалы)» в 2020 году" Отчет

Министерства образования Кировской

области от г. №, приложен файл.Число

мастерских, оснащенных современной

материально- технической базой по одной из

компетенций, созданных на территории

Кировской области, по результатам

мониторинга составляет 9 единиц (5

мастерских создано в 2019 году на базе

КОГПОБУ «Кировский технологический

техникум», 4 – в 2020 году на базе КОГПОБУ

«Кировский медицинский колледж»).

100,00%55 9 93

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Молодые профессионалы

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

(Повышение конкурентноспособности

профессионального образования)» на

территории Кировской области"

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 08.02.2019г. №073-

2019-E60043-1, приложен файл.2.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» на территории Кировской

области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от

30.08.2019г. №073-2019-E60043-1/1, приложен

файл.3. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на

территории Кировской области"

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 15.12.2019г. №073-

2019-E60043-1/2, приложен файл.4.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в

Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Федерации от 11.02.2020г. №073-2019-E60043-

1/3, приложен файл.5. "Отчет о достижении

показателей регионального проекта

«Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в

Кировской области (Молодые

профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской

области от г. №, приложен файл.Достижение

показателя запланировано с 2021 года. В



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

рамках результата по созданию центров

опережающей профессиональной

подготовки (далее – ЦОПП) министерством

образования были подготовлены

необходимые проекты документов, в

которые будут внесены изменения,

соответствующие обновленным

методическим рекомендациям по созданию

ЦОПП после их утверждения и публикации.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

0,000,001.1 0,00 0,000,000,00

(03) В Кировской области создан и

функционирует 1 центр опережающей

профессиональной подготовки0

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.1.4 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00  -0,000,000,00

0,000,00федеральный бюджет 0,00  -0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00  -0,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х  -0,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) В Кировской области создан и

функционирует 1 центр опережающей

профессиональной подготовки0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных

чемпионатах.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2 2

2

В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории

Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

В Кировской области реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа

национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном

чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2 2

7

Организация и проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации с использованием

демоэкзамена в 2020-2022 годах

Значение: 1,0000 Дата: 21.12.2020

8

В Кировской области не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

В Кировской области не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021

1

10

В Кировской области созданы и функционируют не менее 9 мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по одной из компетенций

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2020

2

11

В Кировской области созданы и функционируют не менее 9 мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по одной из компетенций

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Кировской области организованы и

проведены региональные чемпионаты

«Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia). Обеспечено

участие команды Кировской области

в отборочных и национальных

чемпионатах. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.03.2021 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении V Регионального чемпионата

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

Кировской области" Отчет Регионального

координационного центра Движения "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia) на территории

Кировской области от г. №, приложен файл.

На территории Кировской области проведен V Открытый

региональный чемпионат "Молодые профессионалы"

(WorldSkills Russia) 17-21 февраля 2020 года.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.09.2020 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоги участия команды Кировской области VIII

Национального чемпионата "Молодые профессионалы"

(WorldSkills Russia)" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Справка об Отборочных соревнований для участия в

Финале VIII Национального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia) 2020 в

дистанционно-очном формате" Иное  от г. №, приложен

файл.

Команда Кировской области приняла участие в

отборочных соревнованиях, по результатам которых в

Финал Национального чемпионата прошёл 1 студент по

компетенции «Электромонтаж». По результатам

чемпионата представитель команды Кировской области
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

завоевали 3 Медальона за профессионализм.

1.1.1 РРП

 Участие команды Кировской области в

Отборочных соревнованиях

30.06.2020 20.08.2020 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка об Отборочных соревнований для участия в

Финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 в

дистанционно-очном формате" Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "О проведении Отборочных соревнований для участия

в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) и Финала VIII

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)" Письмо Союза "Агенство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от

21.05.2020г. №1/WSR-961/2020/21, приложен файл.

Дополнительно предоставляем письмо Союза "Агенство

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" для

обоснования переноса срока исполнения мероприятия.

1.1.2 РРП

 Участие команды Кировской области в

Национальном Чемпионате «Молодые

профессионалы»

01.10.2020 21.09.2020 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоги участия команды Кировской области VIII

Национального чемпионата "Молодые профессионалы"

(WorldSkills Russia)" Иное  от г. №, приложен файл.

1.2. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.01.2021 20.01.2021 Лимонова О. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа по формированию

распорядительного акта по определению сроков, перечня

компетенций и площадок проведения.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Определение сроков проведения

регионального чемпионата

20.01.2021 20.01.2021 Лимонова О. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа по формированию

распорядительного акта по определению сроков

проведения.

1.2.2 РРП

 Определение перечня компетенций

регионального чемпионата

20.01.2021 20.01.2021 Лимонова О. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа по формированию

распорядительного акта по определению перечня

компетенций регионального чемпионата.

1.2.3 РРП

 Определение площадок проведения

регионального чемпионата

20.01.2021 20.01.2021 Лимонова О. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа по формированию

распорядительного акта по определению площадок

проведения.

1.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2021 31.03.2021 Лимонова О. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют. Ведется

подготовка проектов распорядительных актов

Министерства образования для организации проведения

регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

1.3.1 РРП

 Проведение и торжественное открытие

регионального чемпионата

10.03.2021 10.03.2021 Лимонова О. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют. Ведется

подготовка проектов распорядительных актов

Министерства образования для организации проведения

регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

1.3.2 РРП

 Подготовка и направление пакета

31.03.2021 31.03.2021 Лимонова О. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

документов по итогам регионального

чемпионата в Союз «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

Отклонения и риски недостижения отсутствуют. Ведется

подготовка проектов распорядительных актов

Министерства образования для организации проведения

регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

1.4. КРП

 Проведен региональный чемпионат

31.03.2020 20.03.2020 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет V Открытого Регионального чемпионата

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

Кировской области" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Определение сроков проведения

регионального чемпионата

31.03.2020 22.11.2019 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении V Открытого Регионального

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills

Russia) Кировской области в 2020 году" Распоряжение

министерства образования Кировской области от

22.11.2019г. №1131, приложен файл.

1.4.2 РРП

 Определение перечня компетенций

регионального чемпионата

31.03.2020 22.11.2019 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении V Открытого Регионального

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills

Russia) Кировской области в 2020 году" Распоряжение

министерства образования Кировской области от

22.11.2019г. №1131, приложен файл.

1.4.3 РРП

 Определение площадок проведения

регионального чемпионата

31.03.2020 22.11.2019 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении V Открытого Регионального

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Russia) Кировской области в 2020 году" Распоряжение

министерства образования Кировской области от

22.11.2019г. №1131, приложен файл.

1.4.4 РНП

 Проведение и торжественное открытие

регионального чемпионата

10.03.2020 17.02.2020 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Раздел сайта WorldSkills Russia" Ссылка

министерства образования Кировской области от г. №,

указана ссылка.

2. "ПРОГРАММА  V Открытого Регионального

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) Кировской области 17 – 21.02.2020 " Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

3. "Протокол заседания дирекции (рабочей группы) по

подготовке к проведению V Открытого Регионального

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills

Russia) в Кировской области" Протокол министерства

образования Кировской области от 10.03.2020г. №,

приложен файл.

1.4.5 РРП

 Подготовка и направление пакета

документов по итогам регионального

чемпионата в Союз «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

31.03.2020 20.03.2020 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "V Открытого Регионального чемпионата "Молдые

профессионалы" (WorldSkills Russia) Кировской

области" Отчет Регионального кординационного центра

Движения "Молодые провессионалы" (WorldSkills

Russia) на территории Кировской области от г. №,

приложен файл.

2. "Пакет документов по итогам регионального

чемпионата в Союз "Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы"" Прочий тип документа   от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

г. №, приложен файл.

2.

В Кировской области создан и

функционирует 1 центр

опережающей профессиональной

подготовки Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателей регионального

проекта «Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в Кировской области

(Молодые профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской области от г. №,

приложен файл.

В рамках результата по созданию центров опережающей

профессиональной подготовки (далее – ЦОПП)

министерством образования были подготовлены

необходимые проекты документов, в которые будут

внесены изменения, соответствующие обновленным

методическим рекомендациям по созданию ЦОПП после

их утверждения и публикации.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проекты документов по созданию центра

опережающей профессиональной подготовки" Иное  от г.

№, приложен файл.

Министерством образования разработаны проекты

документов необходимых для создания и

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки. Ожидаются обновленные

методические рекомендации Министерства просвещения

Российской Федерации по созданию ЦОПП, где

регламентируются требования к созданию центров в 2021

году. Федеральные кураторы по направлениям не
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

принимают на согласование разработанные проекты

документов до вступления в силу методических

рекомендаций. Обновленные сроки исполнения

мероприятий, регламентированные методическими

рекомендациями, будут внесены в паспорт регионального

проекта после их опубликования.

3.

В Кировской области создан и

функционирует 1 центр

опережающей профессиональной

подготовки Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.04.2021 01.04.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведутся

подготовительные работы.

3.1.1 РРП

 Объявление процедур закупок товаров,

работ, услуг с целью создания ЦОПП

25.02.2021 25.02.2021 Благовещенский К. С.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведутся

подготовительные работы.

3.1.2 РРП

 Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг с целью создания

ЦОПП

11.03.2021 11.03.2021 Благовещенский К. С.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведутся

подготовительные работы.

4.

В Кировской области не менее 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Кировской области,

31.12.2024 31.12.2024 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателей регионального

проекта «Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в Кировской области

(Молодые профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской области от г. №,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2024

приложен файл.

10% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образования,

вовлечены в различные формы наставничества, по

данным регионального наставнического центра

(Плановое значение на 2020 год - 10%).

Предоставлена информация : 10 из 70.

4.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Благовещенский К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателей регионального

проекта «Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в Кировской области

(Молодые профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской области от г. №,

приложен файл.

10% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образования,

вовлечены в различные формы наставничества, по

данным регионального наставнического центра.

5.

В Кировской области не менее 250

преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 15 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс Значение:

31.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателей регионального

проекта «Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в Кировской области

(Молодые профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской области от г. №,

приложен файл.

265 преподавателей (мастеров производственного

обучения) Кировской области прошли повышение
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0,0000 Дата: 31.12.2020

квалификации по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, по данным,

сформированным на платформе Академии Ворлдскиллс.

Предоставлена информация : 0.265 из 0.

5.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 08.12.2020 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О планировании программ повышения валификации

преподавателей (мастеров производственного обучения)

на 2021 год." Письмо министерства образования

Кировской области от 08.12.2020г. №6732-42-05-06,

приложен файл.

От Кировской области направлена заявка на участие

преподавателей (мастеров производственного обучения)

профессиональных образовательных организаций,

реализующих программы среднего профессионального

образования, в программах повышения квалификации

Академии Ворлдскиллс Россия на 2021 год.

6.

В Кировской области реализуются

мероприятия по ежегодному

проведению регионального этапа

национального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

региональной сборной для участия в

национальном чемпионате

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о проведении V

регионального отборочного этапа Национального

чемпионата профессионального мастерства среди

инвалидов и иц с ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" Кировской области" Иное

министерства образования Кировской области от г. № ,

приложен файл.

В период с 10 - 12 ноября 2020 года состоялся V

региональный отборочный этап Национального

чемпионата профессионального мастерства среди

инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" Кировской

области.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.11.2020 12.11.2020 Козлова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Инфрмационная справка о проведении V

регионального отборочного этапа национального

чемпионата профессионального мастерства среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" Кировской области" Иное  от г.

№, приложен файл.

В период с 10 по 12 ноября 2020 года состоялся V

региональный отборочный этап Национального

чемпионата  "Абилимпикс" Кировской области.

6.1.1 РРП

 Определение перечня

соревновательных компетенций V

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской области

01.03.2020 31.01.2020 Козлова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении V регионального отборочного этапа

Национального чемпионата профессионального

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс" Кировской

области" Распоряжение министерство образования

Кировской области от 31.01.2020г. №85, приложен файл.

6.1.2 РРП

 Формирование паспорта V

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской области

31.03.2020 24.01.2020 Козлова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении паспорта регионального

чемпионата "Абилимпикс" 2020 года" Письмо

министерства образования Кирвской области от

24.01.2019г. №290-42-05-06, приложен файл.

6.1.3 РРП

 Отбор и формирование состава

экспертов V Регионального чемпионата

30.09.2020 23.09.2020 Козлова С. В.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Абилимпикс» Кировской области

Подтверждающие документы:

1. "О проведении V регионального отборочного этапа

Национального чемпионата профессионального

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс" Кировской

области" Распоряжение министерства образования

Кировской области от 23.09.2020г. №1108, приложен

файл.

6.1.4 РРП

 Проведение и торжественное открытие

V Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской области

30.11.2020 12.11.2020 Козлова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о проведении V

регионального отборочного этапа Национального

чемпионата профессионального мстерства среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здровья "Абилимпикс" Кировской области" Иное  от г. №,

приложен файл.

В период с 10 по 12 ноября 2020 года состоялся V

региональный отборочный этап Национального

чемпионата профессионального мастерства среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" Кировской области.

6.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 29.11.2020 Козлова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка об участии Кировской

области в VI Национальном чемпионате

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

Кровской области" Иное  от г. №, приложен файл.

Команда Кировской области из 17 победителей

регионального чемпионата приняла участие в VI

Национальном чемпионате "Абилимпикс". По итогам
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

чемпионата двое обучающихся Кировской области

признаны призёрами.

6.2.1 РРП

 Участие делегации Кировской области

в VI Национальном чемпионате

«Абилимпикс»

21.12.2020 29.11.2020 Козлова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка об участии Кировской

области в VI Национальном чемпионате

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

Кровской области" Иное  от г. №, приложен файл.

Команда Кировской области из 17 победителей

регионального чемпионата приняла участие в VI

Национальном чемпионате "Абилимпикс". По итогам

чемпионата двое обучающихся Кировской области

признаны призёрами.

6.3. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.03.2021 31.03.2021 Козлова С. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа.

6.3.1 РРП

 Определение перечня

соревновательных компетенций VI

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской области

01.03.2021 01.03.2021 Козлова С. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа.

6.3.2 РРП

 Формирование паспорта VI

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской области

31.03.2021 31.03.2021 Козлова С. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа.

6.4. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.03.2021 31.03.2021 Козлова С. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа по отбору и формированию
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

состава экспертов.

6.4.1 РРП

 Отбор и формирование состава

экспертов VI Регионального

чемпионата «Абилимпикс» Кировской

области

31.03.2021 31.03.2021 Козлова С. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Министерством образования Кировской области ведется

подготовительная работа по отбору и формированию

состава экспертов.

7.

Организация и проведение

государственной итоговой и

промежуточной аттестации с

использованием демоэкзамена в 2020-

2022 годах Значение: 1,0000 Дата:

21.12.2020

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателей регионального

проекта «Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в Кировской области

(Молодые профессионалы)» в 2020 году" Отчет

Министерства образования Кировской области от г. №,

приложен файл.

2. "Справка о проведении демонстрационного экзамена в

2020 г." Иное Регионального координационного центра

Движения "Молодые профессионалы" (Worldskills

Russia) от г. №, приложен файл.

В июне 2020 года в демонстрационном экзамене, в

соответствии с ФГОС СПО, участвовали 59 студентов 4

профессиональных образовательных организаций:

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»,

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный

техникум», КОГПОБУ «Кировский технологический

колледж», КОГПОБУ «Нолинский техникум

механизации сельского хозяйства». В октябре 2020 года в

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

демонстрационный экзамен сдали еще 5 студентов

заочной формы обучения. Средства освоены в полном

объеме.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.

В Кировской области не менее 25%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

прошли аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателей регионального

проекта «Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в Кировской области

(Молодые профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской области от г. №,

приложен файл.

2. "Справа о проведении демонстрационного экзамена в

2020 году" Иное Региональный координационный центр

Движения "Молодые профессионалы" от г. №, приложен

файл.

В июне 2020 года в демонстрационном экзамене, в

соответствии с ФГОС СПО, участвовали 59 студентов 4

профессиональных образовательных организаций:

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»,

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный

техникум», КОГПОБУ «Кировский технологический

колледж», КОГПОБУ «Нолинский техникум

механизации сельского хозяйства». В октябре 2020 года в

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

демонстрационный экзамен сдали еще 5 студентов

заочной формы обучения. Всего по итогу 2020 года 64

студента сдали демонстрационный экзамен по

стандартам Ворлдскиллс Россия, что составляет 1,1% от

общего количества выпускников 2020 года (5645

выпускников, по предварительным данным СПО-1).

Предоставлена информация : 1.1 из 0.

8.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.11.2020 30.11.2020 Лимонова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о проведении демонстрационного экзамена в

2020 году" Иное  от г. №, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В 2020 году в Кировской области проведен

демонстрационный экзамен в 5 профессиональных

организациях Кировской области (экзамен сдали 65

студентов).

9.

В Кировской области не менее 25%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

прошли аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена.

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения и риски недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 7.

9.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

16.04.2021 16.04.2021 Лимонова О. В.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Распоряжением министерства образования Кировской

области утвержден перечень из 16 профессиональных

образовательных организаций для прохождения

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена в 2021 году..

10.

В Кировской области созданы и

функционируют не менее 9

мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателей регионального

проекта «Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в Кировской области

(Молодые профессионалы)» в 2020 году" Отчет

Министерства образования Кировской области от г. №,

приложен файл.

Число мастерских, оснащенных современной

материально- технической базой по одной из
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

компетенций, созданных на территории Кировской

области, по результатам мониторинга составляет 9

единиц (5 мастерских создано в 2019 году на базе

КОГПОБУ «Кировский технологический техникум», 4 –

в 2020 году на базе КОГПОБУ «Кировский медицинский

колледж»).

Предоставлена информация : 9 из 9.

10.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Благовещенский К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении показателей регионального

проекта «Повышение конкурентоспособности

профессионального образования в Кировской области

(Молодые профессионалы)» в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской области от г. №,

приложен файл.

Число мастерских, оснащенных современной

материально- технической базой по одной из

компетенций, созданных на территории Кировской

области, по результатам мониторинга составляет 9

единиц (5 мастерских создано в 2019 году на базе

КОГПОБУ «Кировский технологический техникум», 4 –

в 2020 году на базе КОГПОБУ «Кировский медицинский

колледж»).

10.2. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии Кировской

области

01.12.2020 17.02.2020 Казакова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам

в рамках реализации мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения соответствия их

материально технической базы современным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

требованиям» федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» национального

проекта «Образование» государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования» г.

 Москва" Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 17.02.2020г. №073-15-2020-

048, приложен файл.

11.

В Кировской области созданы и

функционируют не менее 9

мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 9 из 9.

11.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.03.2021 31.03.2021 Благовещенский К. С.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Ожидается объявление конкурса на отбор на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета.

11.1.1 РРП

 Оказание консультативной помощи

профессиональным образовательным

организациям в подготовке и

предоставлении заявок в Министерство

просвещения Российской Федерации на

участие в отборе на предоставление

грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим

лицам на финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-технической

базой

31.03.2021 31.03.2021 Благовещенский К. С.

В работе.

Отклонения и риски недостижения отсутствуют.

Ожидается объявление конкурса на отбор на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета.
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Рис. 1. "(E6-33) Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области"



0

0 0 0

0

0.9 0.9

1

1.1

0

0.9 0.9

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена
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Рис. 3. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
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Рис. 5. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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