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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

73Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

73

Подтверждающие документы:1. "Расчёт

показателя " Отчет министерства

образования Кировской области от г. №,

приложен файл.Значение показателя

выполнено. Значение 75,1 % достигается за

счет того, что в текущем году

занимающихся в кружках, организованных в

общеобразовательных организациях, стало

существенно больше. Для сравнения - в

прошлом году их было 47 217 чел., в 2020

году стало 63 507 чел. По общему количеству

охвачено дополнительным образованием

детей стало также больше. Динамика

показателя выглядит следующим образом:

2019 г. - 73%, 2020 год - 75,1%.

100,13%7373 75.1 751

14.912

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

9

Подтверждающие документы:1. "Число

детей, охваченных деятельностью

"Кванториумов" " Отчет министерства

образования Кировской области от г. №,

приложен файл.В 2020 году в Детских

технопарках «Кванториум» г.Кирова,

г.Кирово-Чепецка и г.Омутнинска по

дополнительным общеобразовательным

программам обучились 1726 учащихся.

Мероприятиями стационарных технопарков

охвачены 14250 школьников Кировской

области. Итого по стационарным

133,24%114.478 19.986 152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

технопаркам: 15976 чел. По

образовательным направлениямМобильного

технопарка «Кванториум» в 2020 году

обучились 1000 учащихся из 6

муниципальных образований Кировской

области. В мероприятиях Мобильного

Кванториумаприняли участие 3010

школьников региона. Итого по мобильному

технопарку: 4010 чел. Таким образом, всего в

2020 году деятельностью Детских

технопарков «Кванториум» охвачены 19986

учащихся Кировской области.

0.0378

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

0.0335

Подтверждающие документы:1. "Число

участников открытых онлайн-уроков "

Отчет министерства образования Кировской

области от г. №, приложен файл.Число

участников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию в 2020 году составило 54

786. Значение показателя превышает

плановое значение за 2020 год.

107,66%0.05090.0335 0.0548 0.05093

Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Развитие региональной системы

дополнительного образования детей в

Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Федерации от 21.01.2020г. №073-2019-E20044-

1/5, приложен файл.В соответствии с

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Развитие региональной системы

дополнительного образования детей в

Кировской области» на территории

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

субъектах Российской Федерации

Кировской области значение данного

показателя в 2020 году равно 0 ед.

0Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в Кировской области

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Развитие региональной системы

дополнительного образования детей в

Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Федерации от 21.01.2020г. №073-2019-E20044-

1/5, приложен файл.В соответствии с

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Развитие региональной системы

дополнительного образования детей в

Кировской области» на территории

Кировской области значение данного

показателя в 2020 году равно 0 ед.

100,00%00 0 05
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 101 908,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

99720.22

2188.18

29218.49

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 29 201,60 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 327,7028 327,70

(01) В Кировской области созданы

новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1 95,2126 970,2928 327,70 26 970,29

28 327,7028 327,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 26 970,29

Выполнено.

Законтрактован

ные средства

освоены.

Экономия

денежных

средств

составила 1

357,41 тыс.

рублей.

95,2126 970,2928 327,70

28 327,7028 327,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 26 970,29

Выполнено.

Законтрактован

ные средства

освоены.

Экономия

денежных

средств

составила 1

357,41 тыс.

рублей.

95,2126 970,2928 327,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

32 425,6032 425,60

(04) В Кировской области в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом 0

2 98,7132 008,7932 425,60 32 009,10

32 425,6032 425,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 32 009,10

Выполнено.

Остаток 314,55

рублей

98,7132 008,7932 425,60

30 963,6030 963,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 30 547,10

Выполнено.

Остаток 314,55

рублей

98,6530 546,7930 963,60

27 980,7027 739,60

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 27 756,70 99,2027 756,4927 980,70

29 442,7029 201,60

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 29 218,70 Выполнено.99,2429 218,4929 442,70

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 176,9011 176,90

(05) В Кировской области созданы

детские технопарки "Кванториум" 0

3 96,3010 762,9411 176,90 11 176,90

11 176,9011 176,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 11 176,90

Областные

средства 413,96

были

перенесены на

2021 год и

будут освоены

ориентировочно

в мае 2021 года.

96,3010 762,9411 176,90

11 176,9011 176,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 11 176,90

Областные

средства 413,96

были

перенесены на

2021 год и

будут освоены

ориентировочно

в мае 2021 года.

96,3010 762,9411 176,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) В Кировской области создан и

функционирует региональный центр

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи 0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 934,0016 934,00

(12) В Кировской области созданы

мобильные технопарки «Кванториум»

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

5 100,0016 934,0016 934,00 16 934,00

16 934,0016 934,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 16 934,00

Выполнено.

Привлечено

внебюджетных

средств – 446,5.

Кассовое

исполнение

100%. Источник

привлечения

внебюджетных

средств -

Кировское

областное

государственно

е

образовательное

автономное

учреждение

дополнительног

о образования

«Центр

технического

творчества».

100,0016 934,0016 934,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 934,0016 934,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 16 934,00

Выполнено.

Привлечено

внебюджетных

средств – 446,5.

Кассовое

исполнение

100%. Источник

привлечения

внебюджетных

средств -

Кировское

областное

государственно

е

образовательное

автономное

учреждение

дополнительног

о образования

«Центр

технического

творчества».

100,0016 934,0016 934,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 506,2014 506,20

(13) В Кировской области внедрена

целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования

детей0

6 100,0014 506,2014 506,20 14 506,20

14 506,2014 506,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 14 506,20 Выполнено100,0014 506,2014 506,20

14 506,2014 506,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 14 506,20 Выполнено100,0014 506,2014 506,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

103 370,40103 370,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

101 596,49 97,88101 182,22103 370,40

101 908,40101 908,40бюджет субъекта Российской Федерации 100 134,49 97,8599 720,22101 908,40

27 980,7027 739,60

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

27 756,70 99,2027 756,4927 980,70

29 442,7029 201,60бюджеты муниципальных образований 29 218,70 99,2429 218,4929 442,70

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

103 370,40103 370,40 101 596,49 97,88101 182,22103 370,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее

5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

В Кировской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 4,2370 Дата: 31.12.2020

3

4

В Кировской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 4,2370 Дата: 31.12.2021

5

В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

6

В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0871 Дата: 31.12.2021

1

7

В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0871 Дата: 31.12.2022

1

8

В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0965 Дата: 31.12.2023
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,1172 Дата: 31.12.2024

10

В Кировской области для детей  не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 44,0000 Дата: 31.12.2020

1

11

В Кировской области для детей  не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2021

1

12

В Кировской области для детей  не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 73,0000 Дата: 31.12.2022

1

13

В Кировской области для детей  не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 73,0000 Дата: 31.12.2023

14

В Кировской области для детей  не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 73,0000 Дата: 31.12.2024

15

В Кировской области созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

16

В Кировской области созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

17

В Кировской области созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

18

В Кировской области созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

19

В Кировской области созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

20

В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных

технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

1

21

В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных

технологий

Значение: 52,0000 Дата: 31.12.2021

1

22

В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных

технологий

Значение: 58,0000 Дата: 31.12.2022

1

23

В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных

технологий

Значение: 64,0000 Дата: 31.12.2023

24

В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных

технологий

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

25

В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

26

В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

4

27

В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

28

В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

29

В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

30

В Кировской области создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующий в создании

научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

31

В Кировской области создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующий в создании

научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

32

В Кировской области создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующий в создании

научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022

33

В Кировской области создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующий в создании

научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023

34

В Кировской области создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующий в создании

научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

35

Оказана поддержка организациям Кировской области на реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием  детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

36

Оказана поддержка организациям Кировской области на реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием  детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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37

Оказана поддержка организациям Кировской области на реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием  детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022

38

Оказана поддержка организациям Кировской области на реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием  детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023

39

Оказана поддержка организациям Кировской области на реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием  детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

40

В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

41

В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

2

42

В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022

43

В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2023

44

В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024

45

В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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46

В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

47

В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1

48

В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

49

В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

50

В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

51

В Кировской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства»

для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в

Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества.

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

6

52

В Кировской области обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

53

Подготовительные мероприятия для  создания регионального центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

1
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Кировской области создан

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех», с охватом не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Собственный результат был удален, так как было

задвоение результатов.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

В Кировской области внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внедрении системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей на

территории Кировской области " Постановление

Правительства Кировской области  от 20.07.2020г. №389-

П, приложен файл.

2. "Информационно-аналитический отчёт о внедрении

целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей " Иное  от г. №,

приложен файл.

В 2020 году на территории Кировской области в рамках

федерального проекта "Успех каждого ребёнка" внедрена

целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей.

Предоставлена информация : 1 из 1.



23

_________________________

3
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.03.2020 23.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Кировской

области на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

 в рамках государственной программы Российской Федер

ации «Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации  от 23.12.2019г. №№

 073-09-2020-250, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.03.2020 23.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Кировской

области на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

 в рамках государственной программы Российской Федер

ации «Развитие образования» " Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации  от 23.12.2019г. №№

 073-09-2020-250, приложен файл.

2.2. КРП

 Мониторинг проведён

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о внедении

целевой модели развития региональной системы " Иное

от г. №, приложен файл.

2. "Информационно-аналитический отчёт о доступности
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительного образования детей " Иное  от г. №,

приложен файл.

В 2020 году в  Кировской области внедрена целевая

модель развития региональных систем дополнительного

образования детей, проведены мониторинги внедрения

целевой модели

2.2.1 РРП

 Проведение мониторинга внедрения

целевой модели развития региональных

систем дополнительного образования

детей

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт о внедрении

целевой модели развития региональной системы " Иное

от г. №, приложен файл.

Проведен мониторинг внедрения целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей в Кировской области в 2020 году

2.2.2 РРП

 Проведение мониторинга доступности

дополнительного образования детей с

учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ОВЗ, детей, проживающих в

сельской местности)

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт о доступности

дополнительного образования детей " Иное  от г. №,

приложен файл.

Проведен мониторинг доступности  дополнительного

образования детей с учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе детей с ОВЗ,

детей, проживающих в сельской местности) в Кировской

области в 2020 году

3.

В Кировской области созданы новые

места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей Значение: 4.237, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт  о создании

новых мест в образовательных организациях различных

типов" Иное  от г. №, приложен файл.

В рамках федерального проекта «Успех каждого

ребенка» 47-и учреждениям дополнительного
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических
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Сведения не
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№
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т
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контроля

3

образования приобретено современное оборудование для

создания 4237 новых мест по физкультурно-спортивной,

социально-педагогической, художественной,

естественнонаучной, технической и туристско-

краеведческой направленностей.

Предоставлена информация : 4.237 из 4.237.

3.1. КРП

 Документ разработан

20.01.2020 01.11.2019 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение министерства образования Кировской

области об утверждении перечня и плана-графика

создания новых мест дополнительного образования детей

в Кировской области" Распоряжение министерства

образования Кировской области  от 01.11.2019г. №1034,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Разработка календарного плана-

графика на создание новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

15.01.2020 01.11.2019 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение министерства образования Кировской

области об утверждении перечня и плана-графика

создания новых мест дополнительного образования детей

в Кировской области" Распоряжение министерства

образования Кировской области  от 01.11.2019г. №1034,

приложен файл.

3.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт  о создании

новых мест в образовательных организациях различных

типов" Иное  от г. №, приложен файл.

В рамках федерального проекта «Успех каждого
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации
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с

Уровень

контроля

3

ребенка» 47-и учреждениям дополнительного

образования приобретено современное оборудование для

создания 4237 новых мест по фикультурно-спортивной,

социально-педагогической, художественной,

естественнонаучной, технической и туристско-

краеведческой направленностей.

3.2.1 РРП

 Создание 4237 новых мест в

образовательных организациях

различных типов путём реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

25.12.2020 25.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт  о создании

новых мест в образовательных организациях различных

типов" Иное  от г. №, приложен файл.

В рамках федерального проекта «Успех каждого

ребенка» 47-и учреждениям дополнительного

образования приобретено современное оборудование для

создания 4237 новых мест по фикультурно-спортивной,

социально-педагогической, художественной,

естественнонаучной, технической и туристско-

краеведческой направленностей.

3.3. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

21.12.2020 23.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Кировской

области на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

 в рамках государственной программы Российской Федер

ации «Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 23.12.2019г. №

073-09-2020-250, приложен файл.

3.3.1 РРП

 Заключение соглашения с

01.03.2020 23.12.2019 Рысева О. Н.
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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исполнитель
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Кировской

области на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

 в рамках государственной программы Российской Федер

ации «Развитие образования»"  Министерства

просвещения Российской Федерации  от 23.12.2019г. №

073-09-2020-250, приложен файл.

4.

В Кировской области созданы новые

места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей Значение: 4.237, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.В

соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 значение

результата на 2021 год - 4,237

Предоставлена информация : 4.237 из 4.237.

5.

В Кировской области не менее чем

117,2 тыс. детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт по итогам

просмотра открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие

региональной системы дополнительного образования

детей в Кировской области» на территории Кировской

области " Соглашение Министерства просвещения
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Российской Федерации  от 21.01.2020г. №073-2019-

E20044-1/5, приложен файл.

В связи с технической ошибкой плановое значение

результата за 2020 год - 0, вместо 0,0509.

(Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Развитие региональной системы

дополнительного образования детей в Кировской

области» на территории Кировской области от 21.01.2020

года № 073-2019-E20044-1/5)  В течение 2020 года под

руководством министерства просвещения Российской

Федерации проводились онлайн - трансляции

Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и

открытые онлайн – уроки, реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», в рамках

федерального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование», направленных на

раннюю профориентацию школьников. Всего

просмотрели 13 онлайн – трансляций 54786 человек, из

них 50518 обучающихся и 4268 педагога.

Предоставлена информация : 0.0548 из 0.

5.1. КРП

 Услуги оказаны

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт по итогам

просмотра открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию" Иное  от г. №, приложен файл.

В течение 2020 года под руководством министерства

просвещения Российской Федерации проводились онлайн

- трансляции Всероссийских открытых уроков

«ПроеКТОриЯ» и открытые онлайн – уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков

«ПроеКТОриЯ», в рамках федерального проекта «Успех
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каждого ребенка» национального проекта

«Образование», направленных на раннюю

профориентацию школьников. Всего просмотрели 13

онлайн – трансляций 54786 человек, из них 50518

обучающихся и 4268 педагога.

5.1.1 РРП

 Проведение в образовательных

организациях Кировской области

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

21.12.2020 21.12.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт по итогам

просмотра открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию" Иное  от г. №, приложен файл.

В течение 2020 года под руководством министерства

просвещения Российской Федерации проводились онлайн

- трансляции Всероссийских открытых уроков

«ПроеКТОриЯ» и открытые онлайн – уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков

«ПроеКТОриЯ», в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта

«Образование», направленных на раннюю

профориентацию школьников. Всего просмотрели 13

онлайн – трансляций 54786 человек, из них 50518

обучающихся и 4268 педагога.

5.2. КРП

 Услуг оказаны

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт по итогам

просмотра открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию" Иное  от г. №, приложен файл.

В Кировской области приняли участие 200

общеобразовательных организаций, в том числе 39

общеобразовательных организаций г. Кирова, 38

государственных школ области, остальные
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муниципальные. Открытые уроки просматривались

онлайн и в записи на классных часах.  Педагоги отметили,

что материал Открытых уроков современный и вызывает

интерес у учащихся.

5.2.1 РРП

 Проведение оценки эффективности

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт по итогам

просмотра открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию" Иное  от г. №, приложен файл.

В Кировской области приняли участие 200

общеобразовательных организаций, в том числе 39

общеобразовательных организаций г. Кирова, 38

государственных школ области, остальные

муниципальные.Открытые уроки просматривались

онлайн и в записи на классных часах.  Педагоги отметили,

что материал Открытых уроков современный и вызывает

интерес у учащихся.

5.2.2 РРП

 Проведение корректировки внедрения и

функционирования открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Скорректированный план " Иное  от г. №, приложен

файл.

Открытые уроки проходят согласно распоряжению

Министерства просвещения Российской Федерации от 31

августа 2020 г. № Р-87 (с изменениями, внесенными

распоряжением Министерства просвещения Российской

Федерации от 10.11.2020 №Р-142) «Об утверждении

плана проведения в 2020году открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

ПроеКТОрия», направленных на раннюю
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профориентацию.

6.

В Кировской области не менее чем

117,2 тыс. детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0.0871, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. В 2021 году ученики и

педагоги образовательных организаций Кировской

области будут продолжать участие в открытых онлайн-

уроках

Предоставлена информация : 0.0548 из 0.0871.

6.1. КРП

 Услуги оказаны

20.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2021 году в

Кировской области будут проведены открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю профориентацию

6.1.1 РРП

 Проведение в образовательных

организациях Кировской области

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

20.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2021 году в

Кировской области будут проведены открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю профориентацию

7.

В Кировской области не менее чем

117,2 тыс. детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0.0871, на

дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. В 2022 году ученики и

педагоги образовательных организаций Кировской

области будут продолжать участие в открытых онлайн-

уроках

Предоставлена информация : 0.0548 из 0.0871.

7.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 20.12.2022 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2022 году в

Кировской области будут проведены открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю профориентацию
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7.1.1 РРП

 Проведение в образовательных

организациях Кировской области

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

25.12.2022 25.12.2022 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2022 году в

Кировской области будут проведены открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю профориентацию

8.

В Кировской области не менее чем

117,2 тыс. детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0.0965, на

дату 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. В 2023 году ученики и

педагоги образовательных организаций Кировской

области будут продолжать участие в открытых онлайн-

уроках

Предоставлена информация : 0.0548 из 0.0965.

9.

В Кировской области не менее чем

117,2 тыс. детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0.1172, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. В 2024 году ученики и

педагоги образовательных организаций Кировской

области будут продолжать участие в открытых онлайн-

уроках

Предоставлена информация : 0.0548 из 0.1172.

10.

В Кировской области для детей не

менее чем в 73 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом Значение: 44, на дату

31.12.2020

31.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

2. "Информационно-аналитический отчет " Отчет  от г. №

, приложен файл.



33

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 значение

данного результата - 44 (нарастающим итогом 2019

года).  В 2020 году отремонтирован 21 спортивный зал в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах Кировской области.

Предоставлена информация : 44 из 44.

10.1. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значения результата " Иное  от г.

№, приложен файл.

В 2020 году в Кировской области в 21 образовательной

организации, расположенной в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и спортом

10.1.1 РРП

 Организация мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической культурой

и спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ " Иное  от г.

№, приложен файл.

В 2020 году в Кировской области в 21 образовательной

организации, расположенной в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и спортом

10.1.2 РРП

 Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значения результата " Иное  от г.

№, приложен файл.

В 2020 году в Кировской области в 21 образовательной
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организации, расположенной в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и спортом

11.

В Кировской области для детей не

менее чем в 73 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом Значение: 60, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 44 из 60.

11.1. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

20.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2021 году в

Кировской области будет обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

11.1.1 РРП

 Организация мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической культурой

и спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

20.12.2021 20.12.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2021 году в

Кировской области будет обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

11.1.2 РРП

 Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

20.12.2021 20.12.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2021 году будет

проведён мониторинг обновления материально-

технической база для занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

12.

В Кировской области для детей не

31.12.2022 31.12.2022 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски
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менее чем в 73 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом Значение: 73, на дату

31.12.2022

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 44 из 73.

12.1. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

20.12.2022 20.12.2022 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2022 году в

Кировской области будет обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

12.1.1 РРП

 Организация мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической культурой

и спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

20.12.2022 20.12.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2022 году в

Кировской области будет обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

12.1.2 РРП

 Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

20.12.2022 20.12.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В 2022 году будет

проведен мониторинг обновления  материально-

технической базы для занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

13.

В Кировской области для детей не

менее чем в 73 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

31.12.2023 31.12.2023 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 44 из 73.
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спортом Значение: 73, на дату

31.12.2023

14.

В Кировской области для детей не

менее чем в 73 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом Значение: 73, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 44 из 73.

15.

В Кировской области созданы

детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчёт по благоустройству территории детского

технопарка "Кванториум" " Иное  от г. №, приложен

файл.

Детский технопарк "Кванториум" создан и начал

функционировать в 2019 году, а в 2020 году

производились работы по благоустройству территории

"Кванториума" за счет средств областного бюджета.

Предоставлена информация : 1 из 1.

15.1. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

27.06.2020 26.06.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "КС-2" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

2. "КС-3" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

15.1.1 РРП

 Организация мероприятий по 1 этапу

благоустройства технопарка

"Кванториум"

27.06.2020 26.06.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "КС-2" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

2. "КС-3" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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15.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

17.08.2020 17.08.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт " Иное  от г. №,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

15.2.1 РРП

 Организация мероприятий по

капитальному ремонту теплоснабжения

технопарка "Кванториум"

17.08.2020 17.08.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт " Иное  от г. №,

приложен файл.

15.3. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.10.2020 30.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Кванториум г. Киров благоустройство " Иное  от г. №,

приложен файл.

Мероприятия по 2 этапу благоустройства территории

технопарка "Кванториум" завершены. Выполнены такие

работы, как установка водоотводных лотков, подготовка

щебеночного основания, завершена укладка асфальта.   В

данный момент идет подготовка закрывающих

документов. После чего документы будут направлены на

проверку. После подписания документов будет

произведена оплата выполненных работ.

15.3.1 РРП

 Организация мероприятий по 2 этапу

благоустройства технопарка

"Кванториум"

30.10.2020 30.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Кванториум г. Киров благоустройство " Иное  от г. №,

приложен файл.

Мероприятия по 2 этапу благоустройства территории

технопарка "Кванториум" завершены. Установлены

водоотводные лотки, подготовлено щебеночное

основание, завершена укладка асфальта.

16.

В Кировской области созданы

31.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1, на дату 31.12.2021

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В 2019 году создан и функционирует детский технопарк

"Кванториум" в г. Кирове. В соответствии с

дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области от «7»

декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

Предоставлена информация : 1 из 1.

17.

В Кировской области созданы

детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В 2019 году создан и функционирует детский технопарк

"Кванториум" в г. Кирове. В соответствии с

дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области от «7»

декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

Предоставлена информация : 1 из 1.

18.

В Кировской области созданы

31.12.2023 31.12.2020 Воронкина Е. С.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1, на дату 31.12.2023

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В 2019 году создан и функционирует детский технопарк

"Кванториум" в г. Кирове. В соответствии с

дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области от «7»

декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

Предоставлена информация : 1 из 1.

19.

В Кировской области созданы

детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В 2019 году создан и функционирует детский технопарк

"Кванториум" в г. Кирове. В соответствии с

дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области от «7»

декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

Предоставлена информация : 1 из 1.

20.

В Кировской области не менее 70%

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

детей с ограниченными

возможностями здоровья обучаются

по дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

46, на дату 31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет об освоении

обучающимися с ОВЗ доп. общеобразовательных

программ" Иное  от г. №, приложен файл.

В целях осуществления поэтапного вовлечения детей с

ОВЗ в дополнительное образование реализуются

мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с

инвалидностью и ОВЗ в образовательных организациях и

организациях дополнительного образования детей,

разработаны и внедрены адаптированные, инклюзивные и

дистанционные программы дополнительного

образования, обеспечено повышение квалификации

педагогов дополнительного образования. Расчет значения

результата представлен в подтверждающих сведениях.

Предоставлена информация : 46 из 46.

20.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет об освоении

обучающимися с ОВЗ доп. общеобразовательных

программ" Иное  от г. №, приложен файл.

В целях осуществления поэтапного вовлечения детей с

ОВЗ в дополнительное образование реализуются

мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с

инвалидностью и ОВЗ в образовательных организациях и

организациях дополнительного образования детей,

разработаны и внедрены адаптированные, инклюзивные и

дистанционные программы дополнительного

образования, обеспечено повышение квалификации

педагогов дополнительного образования.

20.1.1 РРП

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

01.06.2020 01.06.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Подтверждающие документы:

1. "База данных с лучшими практиками реализации

программ дополнительного образования детей" Ссылка

от г. №, указана ссылка.

20.1.2 РРП

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет об освоении

обучающимися с ОВЗ доп. общеобразовательных

программ" Иное  от г. №, приложен файл.

В целях осуществления поэтапного вовлечения детей с

ОВЗ в дополнительное образование реализуются

мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с

инвалидностью и ОВЗ в образовательных организациях и

организациях дополнительного образования детей,

разработаны и внедрены адаптированные, инклюзивные и

дистанционные программы дополнительного

образования, обеспечено повышение квалификации

педагогов дополнительного образования.

21.

В Кировской области не менее 70%

детей с ограниченными

возможностями здоровья обучаются

по дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

52, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 46, значение 52 из 52 поставлено
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 52 из 52.

21.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

21.1.1 РРП

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

21.1.2 РРП

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

22.

В Кировской области не менее 70%

детей с ограниченными

возможностями здоровья обучаются

по дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

58, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 46, значение 58 из 58 поставлено

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 58 из 58.

22.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

22.1.1 РРП

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

22.1.2 РРП

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

23.

В Кировской области не менее 70%

детей с ограниченными

возможностями здоровья обучаются

по дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

64, на дату 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 46, значение 64 из 64 поставлено

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 64 из 64.

24.

В Кировской области не менее 70%

детей с ограниченными

возможностями здоровья обучаются

по дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

70, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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С
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с

Уровень

контроля

3

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 46, значение 70 из 70 поставлено

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 70 из 70.

25.

В Кировской области создан

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех», с охватом не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 22.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат начнёт реализовываться с 2021 года в

соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7

Предоставлена информация : 0 из 0.

25.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.03.2020 23.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Кировской

области на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

 в рамках государственной программы Российской Федер

ации «Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации  от 23.12.2019г. №
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с

Уровень
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3

073-09-2020-250, приложен файл.

25.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

01.03.2020 23.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Кировской

области на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

 в рамках государственной программы Российской Федер

ации «Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации  от 23.12.2019г. №

073-09-2020-250, приложен файл.

26.

В Кировской области создан

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех», с охватом не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия по

созданию регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи

Предоставлена информация : 0 из 1.

26.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

14.01.2021 14.01.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Данная контрольная

точка в запросе на изменение будет перенесена в

собственный результат по подготовительным

мероприятиям для создания регионального центра
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3

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и успех»

26.1.1 РРП

 Заключение контракта на разработку

проектно-сметной документации на

строительство здания дополнительного

образования «Сириус» в г. Кирове.

14.01.2021 14.01.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Данное мероприятие в

запросе на изменение будет перенесено в собственный

результат по подготовительным мероприятиям для

создания регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

26.2. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

20.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по формированию закупки оборудования для создания

регионального центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

26.2.1 РРП

 Формирование закупки оборудования

для создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и

успех»

20.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по формированию закупки оборудования для создания

регионального центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

26.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.05.2021 31.05.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Данная контрольная

точка в запросе на изменение будет перенесена в

собственный результат по подготовительным

мероприятиям для создания регионального центра

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и успех»
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26.3.1 РРП

 Разработка проектно-сметной

документации на строительство здания

дополнительного образования «Сириус»

в г. Кирове.

31.05.2021 31.05.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Данное мероприятие в

запросе на изменение будет перенесено в собственный

результат по подготовительным мероприятиям для

создания регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

26.4. КРП

 Обеспечена организация деятельности

организации

20.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по созданию регионального центра выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и молодежи

26.4.1 РРП

 Организация мероприятий по созданию

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

20.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по созданию регионального центра выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и молодежи

27.

В Кировской области создан

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех», с охватом не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования Значение: 1, на дату

31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

28.

В Кировской области создан

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного

31.12.2023 31.12.2023 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

фонда «Талант и успех», с охватом не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования Значение: 1, на дату

31.12.2023

29.

В Кировской области создан

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех», с охватом не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

30.

В Кировской области создан ключевой

центр дополнительного образования

детей, реализующий дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующий в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 22.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7 , приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области. В

2020 году данный результат не реализовывался по

причине не выигранной заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации. Значение результата на 2020 год

– 0 в соответствии с дополнительным соглашением к
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Соглашению о реализации регионального проекта

«Развитие региональной системы дополнительного

образования детей в Кировской области» на территории

Кировской области от «21» января 2020 г. № 073-2019-

E20044-1/5

Предоставлена информация : 0 из 0.

31.

В Кировской области создан ключевой

центр дополнительного образования

детей, реализующий дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующий в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2021

31.12.2021 22.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области " Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

32.

В Кировской области создан ключевой

центр дополнительного образования

детей, реализующий дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующий в создании научных и

научно-образовательных центров

31.12.2022 22.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2022

каждого ребенка» на территории Кировской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

33.

В Кировской области создан ключевой

центр дополнительного образования

детей, реализующий дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующий в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2023

31.12.2023 22.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

34.

В Кировской области создан ключевой

центр дополнительного образования

детей, реализующий дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующий в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

31.12.2024 22.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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т
у

с

Уровень

контроля

3

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2024

Предоставлена информация : 0 из 0.

35.

Оказана поддержка организациям

Кировской области на реализацию

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 24.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области. В

2020 году данный результат не реализовывался по

причине не выигранной заявки на реализацию

мероприятий. Значение результата на 2020 год – 0 в

соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Развитие региональной системы дополнительного

образования детей в Кировской области» на территории

Кировской области от «21» января 2020 г. № 073-2019-

E20044-1/5

Предоставлена информация : 0 из 0.

36.

Оказана поддержка организациям

Кировской области на реализацию

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

31.12.2021 24.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с
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контроля

3

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан Значение: 0, на дату

31.12.2021

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

37.

Оказана поддержка организациям

Кировской области на реализацию

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан Значение: 0, на дату

31.12.2022

31.12.2022 24.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

38.

Оказана поддержка организациям

Кировской области на реализацию

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

31.12.2023 24.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

граждан Значение: 0, на дату

31.12.2023

Предоставлена информация : 0 из 0.

39.

Оказана поддержка организациям

Кировской области на реализацию

пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан Значение: 0, на дату

31.12.2024

31.12.2024 24.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

Данный результат прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

40.

В Кировской области созданы

мобильные технопарки «Кванториум»

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о создании

мобильного технопарка "Кванториум" " Иное  от г. №,

приложен файл.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта «Образование»

на базе КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»

открылось новое структурное подразделение мобильный

технопарк «Кванториум».

Мобильный технопарк, созданный на базе перевозной

автомобильной станции, реализует обучение детей,

проживающих в сельской местности и малых городах

области по программам инженерной направленности, а

также осуществляет дополнительную подготовку и

практико-ориентированное обучение педагогов школ и

учреждений дополнительного образования технической
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

направленности.

Предоставлена информация : 1 из 1.

40.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.03.2020 23.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Кировской

области на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

 в рамках государственной программы Российской Федер

ации «Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации  от 23.12.2019г. №

073-09-2020-250, приложен файл.

40.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

01.03.2020 23.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Кировской

области на реализацию федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

 в рамках государственной программы Российской Федер

ации «Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации  от 23.12.2019г. №

073-09-2020-250, приложен файл.

40.2. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

21.12.2020 30.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Подтверждающие документы:

1. "Протокол мобильный кванториум " Иное  от г. №,

приложен файл.

Опубликован протокол проведения запроса предложений

на сайте https://zakupki.gov.ru

40.2.1 РРП

 Формирование закупки оборудования

для создания 1 мобильного технопарка

«Кванториум (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах

01.12.2020 30.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол мобильный кванториум " Иное  от г. №,

приложен файл.

Сформирован запрос предложений в электронной форме

на  закупку оборудования для создания 1 мобильного

технопарка «Кванториум"

40.3. КРП

 Обеспечена организация деятельности 1

мобильного технопарка «Кванториум»

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт " Иное  от г. №,

приложен файл.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта «Образование»

на базе КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»

открылось новое структурное подразделение мобильный

технопарк «Кванториум».

Мобильный технопарк, созданный на базе перевозной

автомобильной станции, реализует обучение детей,

проживающих в сельской местности и малых городах

области по программам инженерной направленности, а

также осуществляет дополнительную подготовку и

практико-ориентированное обучение педагогов школ и

учреждений дополнительного образования технической

направленности.

40.3.1 РРП

 Организация мероприятий по созданию

1 мобильного технопарка «Кванториум

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.



58

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт " Иное  от г. №,

приложен файл.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта «Образование»

на базе КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»

открылось новое структурное подразделение мобильный

технопарк «Кванториум».

Мобильный технопарк, созданный на базе перевозной

автомобильной станции, реализует обучение детей,

проживающих в сельской местности и малых городах

области по программам инженерной направленности, а

также осуществляет дополнительную подготовку и

практико-ориентированное обучение педагогов школ и

учреждений дополнительного образования технической

направленности.

41.

В Кировской области созданы

мобильные технопарки «Кванториум»

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 3, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта «Образование»

на базе КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»

открылось новое структурное подразделение мобильный

технопарк «Кванториум».

Мобильный технопарк, созданный на базе перевозной

автомобильной станции, реализует обучение детей,

проживающих в сельской местности и малых городах

области по программам инженерной направленности, а
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

также осуществляет дополнительную подготовку и

практико-ориентированное обучение педагогов школ и

учреждений дополнительного образования технической

направленности. В соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Успех каждого ребенка» на территории

Кировской области от «7» декабря 2020 г. № 073-2019-

E20044-1/7 данный результат не будет реализовываться с

2021 года. Фактическое значение 1, значение 3 из 3

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 3 из 3.

41.1. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

21.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

41.1.1 РРП

 Формирование закупки оборудования

для создания 2 мобильных технопарков

«Кванториум (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах

01.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

41.2. КРП

 Обеспечена организация деятельности

организации

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

41.2.1 РРП

 Создание, в том числе за счет

федеральной поддержки 2 мобильных

технопарков «Кванториум»

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

42.

В Кировской области созданы

мобильные технопарки «Кванториум»

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 3, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта «Образование»

на базе КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»

открылось новое структурное подразделение мобильный

технопарк «Кванториум».

Мобильный технопарк, созданный на базе перевозной

автомобильной станции, реализует обучение детей,

проживающих в сельской местности и малых городах

области по программам инженерной направленности, а

также осуществляет дополнительную подготовку и

практико-ориентированное обучение педагогов школ и

учреждений дополнительного образования технической

направленности. В соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Успех каждого ребенка» на территории

Кировской области от «7» декабря 2020 г. № 073-2019-

E20044-1/7 данный результат не будет реализовываться с

2021 года. Фактическое значение 1, значение 3 из 3

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 3 из 3.

43.

В Кировской области созданы

мобильные технопарки «Кванториум»

31.12.2023 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 3, на дату 31.12.2023

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта «Образование»

на базе КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»

открылось новое структурное подразделение мобильный

технопарк «Кванториум».

Мобильный технопарк, созданный на базе перевозной

автомобильной станции, реализует обучение детей,

проживающих в сельской местности и малых городах

области по программам инженерной направленности, а

также осуществляет дополнительную подготовку и

практико-ориентированное обучение педагогов школ и

учреждений дополнительного образования технической

направленности. В соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Успех каждого ребенка» на территории

Кировской области от «7» декабря 2020 г. № 073-2019-

E20044-1/7 данный результат не будет реализовываться с

2021 года.Фактическое значение 1, значение 3 из 3

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 3 из 3.

44.

В Кировской области созданы

мобильные технопарки «Кванториум»

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 3, на дату 31.12.2024

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта «Образование»

на базе КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»

открылось новое структурное подразделение мобильный

технопарк «Кванториум».

Мобильный технопарк, созданный на базе перевозной

автомобильной станции, реализует обучение детей,

проживающих в сельской местности и малых городах

области по программам инженерной направленности, а

также осуществляет дополнительную подготовку и

практико-ориентированное обучение педагогов школ и

учреждений дополнительного образования технической

направленности. В соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Успех каждого ребенка» на территории

Кировской области от «7» декабря 2020 г. № 073-2019-

E20044-1/7 данный результат не будет реализовываться с

2021 года. Фактическое значение 1, значение 3 из 3

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 3 из 3.

45.

В Кировской области внедрена

целевая модель развития

региональных систем

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг внедрения целевой модели развития
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительного образования детей

Значение: 1, на дату 31.12.2020

региональной системы дополнительного образования

детей" Иное  от г. №, приложен файл.

В 2020 году в Кировской области внедрена целевая

модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Предоставлена информация : 1 из 1.

46.

В Кировской области внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

46.1. КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

21.12.2021 21.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К декабрю 2021 года

будет проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей

46.1.1 РРП

 Проведение мониторинга доступности

дополнительного образования детей с

учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ОВЗ, детей, проживающих в

сельской местности)

21.12.2021 21.12.2021 Пивоварова Т. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К декабрю 2021 года

будет проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей

47.

В Кировской области внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 1, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

47.1. КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

21.12.2022 21.12.2022 Воронкина Е. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К декабрю 2022 года

будет проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

47.1.1 РРП

 Проведение мониторинга доступности

дополнительного образования детей с

учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ОВЗ, детей, проживающих в

сельской местности)

21.12.2022 21.12.2022 Пивоварова Т. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К декабрю 2021 года

будет проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей

48.

В Кировской области внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 1, на дату 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

49.

В Кировской области внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

50.

В Кировской области внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений " Иное  от

г. №, приложен файл.

2. "Информационно-аналитический отчет о вовлечении

общественно-деловых объединений " Иное  от г. №,

приложен файл.

В Кировской области внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений

Предоставлена информация : 1 из 1.

50.1. КРП

 Документ разработан

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Методические рекомендации по механизмам
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вовлечения общественно-деловых объединений" Иное  от

г. №, приложен файл.

В Кировской области внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений

50.1.1 РРП

 Внедрение методических рекомендации

по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений" Иное  от

г. №, приложен файл.

В Кировской области внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений

50.2. КРП

 Мониторинг проведён

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг внедрения методических рекомендаций

по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений" Иное  от г. №, приложен файл.

Проведён мониторинг внедрения методических

рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений

50.2.1 РРП

 Проведение мониторинга внедрение

методических рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг внедрения методических рекомендаций

по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений" Иное  от г. №, приложен файл.

Проведён мониторинг внедрения методических

рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений

51.

В Кировской области внедрена

методология сопровождения,

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:



67

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наставничества и «шефства» для

обучающихся организаций. Не менее

чем 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам,

расположенных в Кировской области,

вовлечены в различные формы

наставничества. Значение: 70, на

дату 31.12.2024

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В мониторинге реализации программ наставничества в

образовательных организациях Кировской области по

данным на 20 декабря 2020 года приняли участие 337

общеобразовательных организаций из 44 муниципальных

образований.

На сайте 20,0% общеобразовательных организаций

создана на официальном сайте страница

"Наставничество" для информирования участников и

потенциальных участников программы. В 29,4%

общеобразовательных организаций разработано и

утверждено Положение о наставничестве. В 17,5%

общеобразовательных организаций разработана и

утверждена Дорожная карта внедрения и реализации

целевой модели наставничества. В 22,3%

общеобразовательных организаций издан приказ о

текущей программе наставничества Общее количество

обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет в

общеобразовательных организациях 121805 человек, из

них вовлечено в наставничество в роли наставляемого

12606 человек (10,3%).

Общее количество обучающихся в возрасте от 15 до 19

лет в общеобразовательных организациях, принявших

участие в мониторинге –  15937 человек, из них

вовлечено в наставничество в роли наставников – 635

человек (4,0%), что в два раза превышает показатель

дорожной кары на 2020 год - 2%. Общее количество

учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0

до 3 лет), работающих в общеобразовательных
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациях – 841 человек, в том числе вошедших в

программы наставничества в роли наставляемого – 297

человек (35,3%), что в значительно превышает показатель

дорожной кары на 2020 год - 10%.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 10, значение 70 из 70 поставлено

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 70 из 70.

51.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

20.01.2020 20.01.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Календарный план-график " Иной вид документа  от г.

№, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

51.1.1 РРП

 Разработка календарного плана-

графика по осуществлению

деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, с

вовлечением в различные формы

наставничества, сопровождения и

«шефства»

15.01.2020 15.01.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Календарный план-график " Иной вид документа  от г.

№, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

51.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

мониторинга вовлечения обучающихся
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общеобразовательных организаций в различные формы

сопровождения и наставничества" Иное  от г. №,

приложен файл.

В Кировской области внедрена методология

наставничества

51.2.1 РРП

 Вовлечение в различные формы

наставничества, сопровождения и

«шефства» е менее 10% обучающихся

организаций, осуществляющих

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам,

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

мониторинга вовлечения обучающихся

общеобразовательных организаций в различные формы

сопровождения и наставничества" Иное  от г. №,

приложен файл.

В Кировской области внедрена методология

наставничества

51.3. КРП

 Документ утвержден (подписан)

20.01.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

51.3.1 РРП

 Разработка календарного плана-

графика по осуществлению

деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, с

вовлечением в различные формы

наставничества, сопровождения и

15.01.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«шефства»

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

51.4. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

51.4.1 РРП

 Вовлечение в различные формы

наставничества, сопровождения и

«шефства» не менее 20% обучающихся

организаций, осуществляющих

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам,

21.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

51.5. КРП

 Документ утвержден (подписан)

20.01.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

51.5.1 РРП

 Разработка календарного плана-

графика по осуществлению

деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, с

вовлечением в различные формы

наставничества, сопровождения и

«шефства»

15.01.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

51.6. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

51.6.1 РРП

 Вовлечение в различные формы

наставничества, сопровождения и

«шефства» не менее 30% обучающихся

организаций, осуществляющих

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

21.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

52.

В Кировской области обучающимся 5-

11 классов предоставлены

возможности освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года. Данный

результат должен был начать реализацию в 2021 году, в

2020 году значение результата – 0 в соответствии с

дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие



73

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональной системы дополнительного образования

детей в Кировской области» на территории Кировской

области от «21» января 2020 г. № 073-2019-E20044-1/5

Предоставлена информация : 1 из 1.

52.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

52.1.1 РРП

 Предоставление возможности

обучающимся 5-11 классов Кировской

области освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

52.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

52.2.1 РРП

 Предоставление возможности

обучающимся 5-11 классов Кировской

области освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка» на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E20044-1/7, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка» на территории Кировской области от

«7» декабря 2020 г. № 073-2019-E20044-1/7 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

53.

Подготовительные мероприятия для

создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и

успех» Значение: 1, на дату 30.12.2020

30.12.2020 25.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на закупку " Иное  от г. №, указана ссылка.

Определение поставщика завершено. Объект закупки -

Разработка проектной документации с получением

положительного заключения государственной

экспертизы на проектную документацию, на проверку

достоверности определения сметной стоимости

строительства по объекту «Центр выявления и поддержки

одаренных детей»
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 1 из 1.

53.1. КРП

 Определён победитель аукциона

25.12.2020 25.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на закупку " Иное  от г. №, указана ссылка.

Определен победитель аукциона на разработку

проектной документации с получением положительного

заключения государственной экспертизы на проектную

документацию, на проверку достоверности определения

сметной стоимости строительства по объекту «Центр

выявления и поддержки одаренных детей» - ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЗОДЧИЙ"

53.1.1 РРП

 Проведение аукциона на разработку

проектно-сметной документации на

строительство здания дополнительного

образования «Сириус» в г. Кирове.

25.12.2020 25.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на закупку " Иное  от г. №, указана ссылка.

Проведен аукцион на разработку проектной

документации с получением положительного заключения

государственной экспертизы на проектную

документацию, на проверку достоверности определения

сметной стоимости строительства по объекту «Центр

выявления и поддержки одаренных детей»
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-33) Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области"
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Прогноз

Рис. 8. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Рис. 9. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию
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