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"(D5-33) Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

Подтверждающие документы:1.

"соглашение" Соглашение министерства

информационных технологий и связи

Кировской области от 25.12.2020г. №071-2019-

D5001-49/0.1, приложен файл.заключено

дополнительное соглашение об обнулении

показателя от 25.12.2020 № 071-2019-D5001-

49/0.1

100,00%00 0 01

100Процент

Темп роста затрат компаний,

зарегистрированных на

территории Кировской области,

на развитие «сквозных»

цифровых технологий

0

Подтверждающие документы:1.

"соглашение" Иное министерства

информационных технологий и связи

Кировской области от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.показатель удален

100,00%00 125 1252



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных

и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на

территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и

коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства,

зарегистрированных на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний,

обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей

экономики, расположенных на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Оказано содействие в доведении до заинтересованных компаний инфорации о грантовом конкурсе на

государственную поддержку проектов по внедрени отечественных продуктов, сервисов и платформенных

решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских

организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

Принято участие в мониторинге внедрения СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную

сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор

экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Оказано содействие в доведении

информации о грантовом конкурсе

для ЛИЦ до заинтересованных

научных и исследовательских

организаций, расположенных на

территории Кировской области

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Мероприятия в 2020 году осуществлены. Информация об

утверждении Постановления Правительства Российской

Федерации от 03.05.2019 № 551, которым утверждены

Правила предоставления субсидий из федерального

бюджета на государственную поддержку программ

деятельности лидирующих исследовательских центров,

реализуемых российскими организациями в целях

обеспечения разработки и реализации дорожных карт

развития перспективных "сквозных" цифровых

технологий, размещена на сайте министерства

информационных технологий и связи Кировской области.

https://it.kirovreg.ru/activity/directions/raznoe/tsifrovye-

tekhnologi/lidiruyushchie-issledovatelskie-tsentry/

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

 Информация доведена до сведения

расположенных на территории

Кировской области научных и

исследовательских организаций

31.12.2020 18.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИДИРУЮЩИХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯХ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОРОЖНЫХ КАРТ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

"СКВОЗНЫХ" ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Постановление Правительства Российской Федерации от

03.05.2019г. №551, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено. Информация об утверждении Постановления

Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 №

551, которым утверждены Правила предоставления

субсидий из федерального бюджета на государственную

поддержку программ деятельности лидирующих

исследовательских центров, реализуемых российскими

организациями в целях обеспечения разработки и

реализации дорожных карт развития перспективных

"сквозных" цифровых технологий, размещена на сайте

министерства информационных технологий и связи

Кировской области.

1.1.1 РРП

 Информирование научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории

Кировской области, о грантовом

конкурсе для ЛИЦ

31.12.2020 18.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИДИРУЮЩИХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯХ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОРОЖНЫХ КАРТ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

"СКВОЗНЫХ" ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Постановление Правительства Российской Федерации от

03.05.2019г. №551, приложен файл.

Выполнено. Информация об утверждении Постановления

Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 №

551, которым утверждены Правила предоставления

субсидий из федерального бюджета на государственную

поддержку программ деятельности лидирующих

исследовательских центров, реализуемых российскими

организациями в целях обеспечения разработки и

реализации дорожных карт развития перспективных

"сквозных" цифровых технологий, размещена на сайте

министерства информационных технологий и связи

Кировской области.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

https://it.kirovreg.ru/activity/directions/raznoe/tsifrovye-

tekhnologi/lidiruyushchie-issledovatelskie-tsentry/

2.

Оказано содействие в доведении

информации о поддержке до

заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на

базе СЦТ, расположенных на

территории Кировской области

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Информирование в 2020 году проведено. Информация об

утверждении Постановления Правительства Российской

Федерации от 03.05.2019 № 549, которым утверждены

Правила предоставления субсидий из федерального

бюджета на государственную поддержку компаний-

лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение

продуктов, сервисов и платформенных решений

преимущественно на основе российских технологий и

решений для цифровой трансформации приоритетных

отраслей экономики и социальной сферы в рамках

реализации дорожных карт по направлениям развития

"сквозных" цифровых технологий, размещена на сайте

министерства информационных технологий и связи

Кировской области.

https://it.kirovreg.ru/activity/directions/raznoe/tsifrovye-

tekhnologi/lidiruyushchie-issledovatelskie-tsentry/?clear_

cache=Y

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. КРП

 Информация доведена до сведения

расположенных на территории

Кировской области компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ

31.12.2020 18.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ И

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕДРЕНИЕ ПРОДУКТОВ,

СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ "СКВОЗНЫХ"

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Постановление

Правительства Российской Федерации от 03.05.2019г. №

549, приложен файл.

Выполнено. Информация об утверждении Постановления

Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 №

549, которым утверждены Правила предоставления

субсидий из федерального бюджета на государственную

поддержку компаний-лидеров, разрабатывающих и

обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и

платформенных решений преимущественно на основе

российских технологий и решений для цифровой

трансформации приоритетных отраслей экономики и

социальной сферы в рамках реализации дорожных карт

по направлениям развития "сквозных" цифровых

технологий, размещена на сайте министерства

информационных технологий и связи Кировской области.

https://it.kirovreg.ru/activity/directions/raznoe/tsifrovye-

tekhnologi/lidiruyushchie-issledovatelskie-tsentry/?clear_

cache=Y

2.1.1 РРП

 Информирование компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории

Кировской области, о возможности

получения поддержки

31.12.2020 18.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ И

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕДРЕНИЕ ПРОДУКТОВ,

СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ "СКВОЗНЫХ"

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Постановление

Правительства Российской Федерации от 03.05.2019г. №

549, приложен файл.

Выполнено. Информация об утверждении Постановления

Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 №

549, которым утверждены Правила предоставления

субсидий из федерального бюджета на государственную

поддержку компаний-лидеров, разрабатывающих и

обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и

платформенных решений преимущественно на основе

российских технологий и решений для цифровой

трансформации приоритетных отраслей экономики и

социальной сферы в рамках реализации дорожных карт

по направлениям развития "сквозных" цифровых

технологий, размещена на сайте министерства

информационных технологий и связи Кировской области.

3.

Оказано содействие в доведении

информации о конкурсе проектов по

разработке, применению и

коммерциализации СЦТ со стороны

Фонда содействия развитию малых

форм предприятий в научно-

технической сфере до

заинтересованных субъектов малого и

среднего предпринимательства,

зарегистрированных на территории

Кировской области Значение: 1, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. КРП

 Информация о возможности получения

поддержки доведена до сведения

зарегистрированных на территории

Кировской области субъектов малого и

31.12.2020 26.11.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об информировании организаций" Письмо
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

среднего предпринимательства

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 04.06.2020г. №23227-71/05-01-л,

приложен файл.

Выполнено. Проведено информирование (служебная

записка министерства информационных технологий и

связи Кировской области №23227-71/05-01-л от

04.06.2020, №41325-71/06-01-л от 08.10.2020)

3.1.1 РРП

 Информирование субъектов малого и

среднего предпринимательства,

зарегистрированных на территории

Кировской области, о возможности

участия в конкурсе проектов по

разработке, применению и

коммерциализации СЦТ

31.12.2020 30.10.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об информировании организаций" Письмо

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 04.06.2020г. №23227-71/05-01-л,

приложен файл.

2. "об информировании организаций" Письмо

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 08.10.2020г. №41325-71/06-01-л,

приложен файл.

Выполнено. Проведено информирование (служебная

записка министерства информационных технологий и

связи Кировской области №23227-71/05-01-л от

04.06.2020, №41325-71/06-01-л от 08.10.2020)

4.

Оказано содействие в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени

готовности для приоритетных

отраслей экономики, расположенных

на территории Кировской области

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. КРП

 Информация о возможности получения

поддержки доведена до сведения

31.12.2020 26.11.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

расположенных на территории

Кировской области компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности

для приоритетных отраслей экономики

Подтверждающие документы:

1. "Об информировании организаций" Письмо

министерства информационных технологий и связи

кировской области  от 08.10.2020г. №41325-71/06-01-л,

приложен файл.

Выполнено. Проведено информирование (служебная

записка министерства информационных технологий и

связи Кировской области от 08.10.2020 №

41325-71/06-01-л)

4.1.1 РРП

 Информирование заинтересованных

компаний, обладающих

технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных

отраслей экономики, расположенных на

территории Кировской области, о

грантовом конкурсе

31.12.2020 30.10.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об информировании организаций" Письмо

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 08.10.2020г. №41325-71/06-01-л,

приложен файл.

Выполнено. Проведено информирование (служебная

записка министерства информационных технологий и

связи Кировской области от 08.10.2020 №

41325-71/06-01-л)

5.

Оказано содействие в доведении до

заинтересованных компаний

инфорации о грантовом конкурсе на

государственную поддержку

проектов по внедрени отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных

на базе "сквозных" цифровых

технологий Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. КРП

 Информация о возможности получения

поддержки доведена до сведения

компаний, реализующих на территории

31.12.2020 26.11.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кировской области проекты по

внедрению отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий

1. "об информировании организаций" Письмо

министерства информационных и связи Кировской

области от 08.10.2020г. №41325-71/06-01-л, приложен

файл.

Выполнено. Проведено информирование (служебная

записка министерства информационных технологий и

связи Кировской области  №41325-71/06-01-л от

08.10.2020)

5.1.1 РРП

 Информирование заинтересованных

компаний, расположенных на

территории Кировской области, о

грантовом конкурсе на

государственную поддержку проектов

по внедрению отечественных

продуктов, сервисов и платформенных

решений, созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий, в рамках

реализации федерального проекта

«цифровые технологии» в 2020 году

31.12.2020 30.10.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об информировании организаций" Письмо

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 08.10.2020г. №41325-71/06-01-л,

приложен файл.

Выполнено. Проведено информирование (служебная

записка министерства информационных технологий и

связи Кировской области  №41325-71/06-01-л от

08.10.2020)

6.

Оказано содействие в доведении

информации о программе льготного

кредитования российских

организаций, разрабатывающих и

внедряющих СЦТ, продукты, сервисы

и платформенные решения,

зарегистрированных на территории

Кировской области Значение: 1, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1. КРП

 Информация о программе льготного

кредитования доведена до сведения

зарегистрированных на территории

Кировской области организаций,

31.12.2020 26.11.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об информировании" Письмо министерства

информационных технологий и связи Кировской области
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и

платформенные решения

от 24.08.2020г. №35044-71/05-01-л, приложен файл.

Выполнено. Проведено информирование (служебная

записка министерства информационных технологий и

связи Кировской области от 24.08.2020 от

35044-70/06-01-л)

6.1.1 РРП

 Информирование о программе

льготного кредитования организаций,

разрабатывающих и внедряющих СЦТ,

продукты, сервисы и платформенные

решения, зарегистрированных на

территории Кировской области

31.12.2020 30.10.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об информировании организаций" Письмо

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 24.08.2020г. №35044-71/06-01-л,

приложен файл.

Выполнено. Проведено информирование (служебная

записка министерства информационных технологий и

связи Кировской области от 24.08.2020 от

35044-70/06-01-л)

7.

Принято участие в мониторинге

внедрения СЦТ и платформенных

решений в экономику, социальную

сферу, систему государственного и

муниципального управления,

государственный и муниципальный

сектор экономики, проводимом

Минкомсвязью России совместно с

АНО «Цифровая экономика»

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

мониторинг в 2020 году выполнен.

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1. КРП

 Отчетная информация доведена до

сведения Минкомсвязи России

31.12.2020 09.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О мониторинге внедрения цифровых технологий"

Иное министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 09.12.2020г. №1047, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено. направлено письмо "О мониторинге

внедрения цифровых технологий" от 09.12.2020 № 1047-

71/01-06л

7.1.1 РРП

 Подготовка информации о внедрении

СЦТ и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор Кировской

области

31.12.2020 09.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О мониторинге внедрения цифровых технологий""

Письмо министерства информационных технологий и

связи Кировской области от 09.12.2020г. №1047,

приложен файл.

2. "приложение" Письмо министерства информационных

технологий и связи Кирвоской области  от 09.12.2020г. №

1047, приложен файл.

Выполнено. направлено письмо "О мониторинге

внедрения цифровых технологий" от 09.12.2020 № 1047-

71/01-06л
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Рис. 1. "(D5-33) Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области"
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Рис. 1. Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых

технологий
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Рис. 2. Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых

технологий
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Рис. 3. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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