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"(P2-33) Содействие занятости женщин - создание в Кировской области условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных

предпринимателей Кировской области, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования

для  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и

уходу, Причина риска: ., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 29.12.2020г., Риск снят

1. Риск снят, срок исполнения 28.12.2020, Заключено

дополнительное соглашение  от 28.12.2020 № 149-

2019-Р20043-1/8 об изменении показателей,

Выполнено;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

75.7Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0

Подтверждающие документы:1. "Методика

расчета показателей" Иное управления от

12.01.2021г. №б/н, приложен файл.Значение

показателя прогнозное. Может быть

рассчитан 1 раз в год на основании

федеральной статистической отчетности,

которая будет сформирована не позднее 25

марта 2021 года.

100,00%00 76.1 76.11

145Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

125

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Отчет управления от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Выполнено. Организовано

обучение 414 женщин.

146,81%3004 414 2822
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

7631Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

0

Подтверждающие документы:1. "Служебная

записка" Иное министерства от 31.12.2020г.

№б/н, приложен файл.Выполнено. Число

воспитанников в возрасте до трех лет ,

посещающих государственные и

муниципальные организации Кировской

области, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования по

состоянию на 01.01.2021 составляет 6051

109,98%00 6051 55023

500Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

0

Подтверждающие документы:1. "Служебная

записка" Иное министерства от 31.12.2020г.

№б/н, приложен файл.Выполнено. Значение

показателя на 01.01.2021 составляет 773

человека.

122,12%00 773 6334

92Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

99

Подтверждающие документы:1. "Служебная

записка" Иное министерства от 31.12.2020г.

№б/н, приложен файл.Выполнено.

Доступность дошкольного образования на

01.01.2021 составляет 100%.

100,00%10092 100 1005

6Процент

Удельный вес численности детей

в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

0

Подтверждающие документы:1. "Паспорт"

Иное министерства от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Показатель исключен из

регионального паспорта.

100,00%00 5.7 5.76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

организациях Кировской области,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотру и уходу в общей

численности детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

организациях Кировской области,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, и

присмотр и уход

18.31Процент

Охват детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное

образование в государственных,

муниципальных и частных

организациях Кировской области,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей

численности детей в возрасте до

трех лет

0

Подтверждающие документы:1. "Паспорт"

Иное министерства от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Показатель исключен из

паспорта регионального проекта

100,00%00 19.75 19.757
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 485 579,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

426129.64

59450.06

413852.54

59860.86

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 473 713,40 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 355,7027 355,70

(02) Выполнение дополнительных работ

в рамках реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам дошкольного образования0

1 81,7422 360,0127 355,70 22 681,93

27 355,7027 355,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 22 681,93

Выполнено в

2020 году в

полном объёме.

По

соглашениям с

органами

местного

самоуправления

учтённые

бюджетные

обязательства

составляют

22681,93 тыс.

рублей. Остаток

средств, в

размере 4995,69

тыс. рублей

(18,26%)

переходит на

реализацию

мероприятий в

2021 году (в

соответствии с

допсоглашение

м).

81,7422 360,0127 355,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 355,7027 355,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 681,93

Выполнено в

2020 году в

полном объёме.

По

соглашениям с

органами

местного

самоуправления

учтённые

бюджетные

обязательства

составляют

22681,93 тыс.

рублей. Остаток

средств, в

размере 4995,69

тыс. рублей

(18,26%)

переходит на

реализацию

мероприятий в

2021 году (в

соответствии с

допсоглашение

м).

81,7422 360,0127 355,70

27 355,7027 355,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 22 681,93 81,7422 360,0127 355,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 355,7027 355,70

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 22 681,93

Выполнено в

2020 году в

полном объёме.

По

соглашениям с

органами

местного

самоуправления

учтённые

бюджетные

обязательства

составляют

22681,93 тыс.

рублей. Остаток

средств, в

размере 4995,69

тыс. рублей

(18,26%)

переходит на

реализацию

мероприятий в

2021 году (в

соответствии с

допсоглашение

м).

81,7422 360,0127 355,70

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 596,9016 596,90

(04) Численность прошедших

переобучение и повышение

квалификации женщин Кировской

области, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся

в органы службы занятости0

2 100,0016 596,5316 596,90 11 754,64

16 596,9016 596,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 11 754,64 100,0016 596,5316 596,90

16 596,9016 596,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 11 754,64 100,0016 596,5316 596,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

415 003,80415 003,80

(15) Созданы дополнительные места в

организациях и у индивидуальных

предпринимателей Кировской области,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотру и

уходу 0

3 86,78360 140,30415 003,80 415 003,80

415 003,80415 003,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 415 003,80

Выполнено в

2020 году в

полном объеме,

13,22%

переходят на

реализацию

мероприятия в

2021 году (в

соответствии с

допсоглашение

м)

86,78360 140,30415 003,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

411 841,70411 841,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 411 841,70

Выполнено в

2020 году в

полном объеме,

13,22%

переходят на

реализацию

мероприятия в

2021 году (в

соответствии с

допсоглашение

м)

86,78357 389,40411 841,70

411 841,70411 841,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 411 841,70 86,78357 389,40411 841,70

415 003,80415 003,80

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 415 003,80

Выполнено в

2020 году в

полном объеме,

13,22%

переходят на

реализацию

мероприятия в

2021 году (в

соответствии с

допсоглашение

м)

86,78360 140,30415 003,80

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 962,3028 962,30

(17) Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

4 100,0028 962,3028 962,30 28 962,30

28 962,3028 962,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 28 962,30 Выполнено.100,0028 962,3028 962,30

27 513,4027 513,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 27 513,40 Выполнено.100,0027 513,4027 513,40

27 513,4027 513,40

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 27 513,40 100,0027 513,4027 513,40

28 962,3028 962,30

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 28 962,30 Выполнено.100,0028 962,3028 962,30

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 391,602 391,60

(18) Оказание поддержки организациям,

осуществляющим образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

5 99,932 389,932 391,60 2 391,60

2 391,602 391,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 2 391,60 Выполнено.99,932 389,932 391,60

2 272,002 272,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 2 272,00 Выполнено.99,932 270,302 272,00

2 272,002 272,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 2 272,00 99,932 270,302 272,00

2 391,602 391,60

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 2 391,60 Выполнено.99,932 389,932 391,60

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

490 310,30490 310,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

480 794,27 87,79430 449,07490 310,30

485 579,70485 579,70бюджет субъекта Российской Федерации 476 063,67 87,76426 129,64485 579,70

468 982,80468 982,80

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

464 309,03 87,32409 533,11468 982,80

473 713,40473 713,40бюджеты муниципальных образований 469 039,63 87,36413 852,54473 713,40

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

490 310,30490 310,30 480 794,27 87,79430 449,07490 310,30
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Выполнение дополнительных работ в рамках  реализации мероприятий по созданию  новых мест в

образовательных  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным

программам дошкольного образования

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Численность прошедших  переобучение и повышение квалификации женщин Кировской области,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

Значение: 282,0000 Дата: 31.12.2020

5

3

Численность прошедших  переобучение и повышение квалификации женщин Кировской области,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

Значение: 347,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования для  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, организовано взаимодействие с организациями,

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, присмотру и уходу

Значение: 1,2800 Дата: 31.12.2020

1

5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 223,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Оказание поддержки организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Выполнение дополнительных работ в

рамках реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по

общеобразовательным программам

дошкольного образования Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Рысева О. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное министерства от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

16.01.2020 20.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено

1.1.1 РРП

 Ремонт подъездных путей и

благоустройство территории

16.01.2020 20.12.2019 Костицына Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Прочий тип документа  Министерство

образования Кировской области от 20.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

16.01.2020 20.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено

1.2.1 РРП

 Строительство подводящих сетей

16.01.2020 16.01.2019 Костицына Н. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

инженерной инфраструктуры.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

16.01.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено

1.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Произведено присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения

1.3.1 РРП

 Строительство подводящих сетей

инженерной инфраструктуры

21.12.2020 21.12.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Произведено присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения.

1.4. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Обустроены подъездные пути, пешеходные зоны,

автостоянки

1.4.1 РРП

 Ремонт подъездных путей и

благоустройство территории

21.12.2020 21.12.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Обустроены подъездные пути, пешеходные зоны,

автостоянки

2.

Численность прошедших переобучение

31.12.2020 31.12.2020 Бондарчук Р. А.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и повышение квалификации женщин

Кировской области, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости Значение: 282,0000 Дата:

31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена информация : 414 из 282.

2.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 30.06.2020 Малыгина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Информирование женщин через

средства массовой информации,

официальные сайты органов

исполнительной власти области и

других заинтересованных организаций о

возможностях трудоустройства,

переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях

30.06.2020 30.06.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное управления от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Определение и отбор участников

мероприятия по переобучению и

повышению квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также

30.06.2020 30.06.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых

отношениях

2.1.3 РРП

 Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 44 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых

отношениях

30.06.2020 30.06.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 30.09.2020 Малыгина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

Приступили к обучению 382 женщины, завершили

обучение 300 женщин.

2.2.1 РРП

 Информирование женщин через

средства массовой информации,

официальные сайты органов

исполнительной власти области и

других заинтересованных организаций о

возможностях трудоустройства,

переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях

30.09.2020 30.09.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное управления от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

В целях повышения эффективности реализации

мероприятия

по профессиональному обучению женщин проводится

регулярная и планомерная работа по информационному

сопровождению данного мероприятия.

2.2.2 РРП

 Определение и отбор участников

мероприятия по переобучению и

повышению квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также

30.09.2020 30.09.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых

отношениях

В реестр участников включено 393 женщины

2.2.3 РРП

 Прошли переобучение и повышение

квалификации не 120 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых

отношениях

30.09.2020 30.09.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

Приступили к обучению 382 женщины, завершили

обучение 300 женщин

2.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Малыгина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Организовано обучение 414 женщин,

трудоустроились, возобновили трудовую деятельность

после завершения обучения 83,3% женщин.

2.3.1 РРП

 Информирование женщин через

средства массовой информации,

официальные сайты органов

исполнительной власти области и

других заинтересованных организаций о

возможностях трудоустройства,

переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях

25.12.2020 25.12.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационное сопровождение мероприятия" Иное

управления от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

По профессиональному обучению женщин проводилась

регулярная и планомерная работа по информационному

сопровождению данного мероприятия

2.3.2 РРП

 Определение и отбор участников

мероприятия по переобучению и

повышению квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

25.12.2020 25.12.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 25.12.2020г. №б/н,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых

отношениях

приложен файл.

Выполнено. Заключены договоры с 414 женщинами,

обучение прошли 414 женщин.

2.3.3 РРП

 Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 183 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщины, имеющие детей дошкольного

возраста, не состоящие в трудовых

отношениях

25.12.2020 25.12.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Организовано обучение 414 женщин,

трудоустроились, возобновили трудовую деятельность

после завершения обучения 83,3% женщин.

2.4. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2020 20.12.2019 Малыгина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Кировской области на

переобучение и повышение квалификации женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости" Соглашение

Правительство Кировской области от 20.12.2019г. №150-

09-2020-084, приложен файл.

Выполнено

2.4.1 РРП

 Подготовка документов для

заключения соглашения о

предоставлении в 2020 году субсидии из

федерального бюджета бюджету

Кировской области на переобучение и

повышение квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного

01.03.2020 20.12.2019 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Кировской области на

переобучение и повышение квалификации женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости" Соглашение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возраста, не состоящих в трудовых

отношениях

Правительство Кировской области от 20.12.2019г. №150-

09-2020-084, приложен файл.

Выполнено

2.5. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.07.2020 01.07.2020 Малыгина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 01.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.5.1 РРП

 Заключение государственных

контрактов (договоров) с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Бритикова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет управления от 01.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

3.

Численность прошедших переобучение

и повышение квалификации женщин

Кировской области, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости Значение: 347,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 01.03.2021 Бондарчук Р. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное управления от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Реализация мероприятия в 2021 году не предусмотрена

Предоставлена информация : 347 из 347.

3.1. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2021 01.03.2021 Малыгина И. В.

В работе.

Реализация мероприятия по обучению женщин в 2021

году не предусмотрена.

3.1.1 РРП

 Подготовка документов для

заключения соглашения о

01.03.2021 01.03.2021 Бритикова С. В.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении в 2021 году субсидии из

федерального бюджета бюджету

Кировской области на переобучение и

повышение квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых

отношениях

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное управления от

13.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Реализация мероприятия в 2021 году не предусмотрена.

4.

Созданы дополнительные места в

организациях и у индивидуальных

предпринимателей Кировской

области, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотру

и уходу Значение: 1,2800 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Рысева О. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное министерства от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1.28 из 1.28.

4.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 16.01.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Иное министерства от 16.01.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

Выполнено.

4.1.1 РРП

 Заключение соглашений с

организациями и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими

16.01.2020 16.01.2020 Костицына Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка министерства от



25

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет о создании

дополнительных мест

16.01.2020г. №б/н, приложен файл.

5.

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми Значение: 223,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Рысева О. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Служебная записка" Иное министерства от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено в полном объеме.

Предоставлена информация : 223 из 223.

5.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 16.01.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Иное Министерства от 16.01.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

Выполнено.

5.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии бюджету

Кировской области из федерального

бюджета

16.01.2020 16.01.2020 Казакова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "б/н" Информационная справка Министерства от

16.01.2020г. №б/н, приложен файл.

6.

Оказание поддержки организациям,

31.12.2020 31.12.2020 Рысева О. Н.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осуществляющим образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход

за детьми Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено. Оказана поддержка организациям,

осуществляющим образовательную деятельность

6.1.1 РРП

 Заключение соглашений об оказании

поддержки организациям,

осуществляющим образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

31.12.2020 31.12.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное министерства от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено. Заключено соглашение.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-33) Содействие занятости женщин - создание в Кировской области условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет "
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных

организациях Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных

организациях Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях

Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

и присмотру и уходу в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях

Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, и присмотр и уход

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях

Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

и присмотру и уходу в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях

Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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дошкольного образования, и присмотр и уход
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Рис. 7. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 9. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 11. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 13. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 14. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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