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"(R3-33) Безопасность дорожного движения в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

12.3Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

4.12

Подтверждающие документы:1. "О

предоставлении информации о целевых

показателях" Письмо УМВД России по

Кировской области от 11.01.2021г. №17/9,

приложен файл.Итоговый целевой

показатель за 12 месяцев 2020 года,

предусмотренный программой, достигнут.

108,39%72.36 10.85 11.761



3

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 83 267,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

80484.30

2783.60

79437.76

2712.54

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 82 150,30 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

82 150,3082 150,30

(01) Развитие системы организации

движения транспортных средств и

пешеходов, повышение безопасности

дорожных условий0

1 96,7079 437,7682 150,30 82 150,30

82 150,3082 150,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 82 150,30 96,7079 437,7682 150,30

82 150,3082 150,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 82 150,30

Мероприятия

выполнены,

сложилась

экономия в

сумме 2712,54

тыс. рублей

96,7079 437,7682 150,30

82 150,3082 150,30

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 82 150,30 96,7079 437,7682 150,30

82 150,3082 150,30

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 82 150,30 96,7079 437,7682 150,30

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

837,60837,60

(02) Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих

опьянение веществ0

2 99,99837,54837,60 837,54

837,60837,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 837,54 99,99837,54837,60

837,60837,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 837,54 99,99837,54837,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

209,00280,00

(05) Созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и

пр.0

3 100,00209,00209,00 209,00

209,00280,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 209,00 100,00209,00209,00

209,00280,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 209,00 100,00209,00209,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

83 196,9083 267,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

83 196,84 96,7480 484,3083 196,90

83 196,9083 267,90бюджет субъекта Российской Федерации 83 196,84 96,7480 484,3083 196,90

82 150,3082 150,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

82 150,30 96,7079 437,7682 150,30

82 150,3082 150,30бюджеты муниципальных образований 82 150,30 96,7079 437,7682 150,30

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

83 196,9083 267,90 83 196,84 96,7480 484,3083 196,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности

дорожных условий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

В Кировской области утвержден ежегодный

межведомственный план мероприятий по освещению в

средствах массовой информации вопросов

безопасности дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

В Кировской области проведены совместные учения

сотрудников пожарно-спасательных подразделений,

подразделений полиции, медицинских учреждений,

дорожных служб, принимающих участие в ликвидации

дорожно-транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

5

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

8

6

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6

7

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Развитие системы организации

движения транспортных средств и

пешеходов, повышение безопасности

дорожных условий Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о ходе реализации мероприятий

по повышению безопасности дорожного движения"

Письмо Администрация г.Кирова от 30.12.2020г. №50-03

-05, приложен файл.

Мероприятия предусмотренные соглашением в 2020 году

выполнены, отчетные материалы предоставлены

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 25.08.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение соглашения" Письмо Администрация от

11.09.2020г. №4976, приложен файл.

1.2. КРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 25.08.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение соглашения" Письмо Администрация от

11.09.2020г. №4976, приложен файл.

1.3. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 25.08.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение соглашения" Письмо Администрация от

11.09.2020г. №4976, приложен файл.

1.4. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

31.12.2020 25.08.2020 Шевелев Ю. А.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо УДПИ г.Кирова" Письмо Администрация от

30.07.2020г. №., приложен файл.

2. "Промежуточный отчет 7" Отчет Администрация от

25.08.2020г. №Прил.7, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Выполнение мероприятий по развитию

системы организации движения

транспортных средств и пешеходов,

повышению безопасности дорожных

условий

30.07.2020 30.07.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо УДПИ г.Киров" Письмо Администрация от

30.07.2020г. №., приложен файл.

1.4.2 РРП

 Подготовка отчетных материалов по

выполнению мероприятий по развитию

системы организации движения

транспортных средств и пешеходов,

повышению безопасности дорожных

условий

25.08.2020 25.08.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет по приложению 7" Отчет

Администрация от 25.08.2020г. №Прил.7, приложен

файл.

1.5. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 30.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о ходе реализации мероприятий

по повышению безопасности дорожного движения"

Письмо Администрация г.Кирова от 30.12.2020г. №50-03

-05, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Мероприятия выполнены, отчетные материалы

предоставлены

1.5.1 РРП

 Выполнение мероприятий по развитию

системы организации движения

транспортных средств и пешеходов, и

повышению безопасности дорожных

31.12.2020 30.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о ходе реализации мероприятий

по повышению безопасности дорожного движения"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

условий

Письмо Администрация г. Кирова от 12.01.2021г. №50-03

-05, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Мероприятия в рамках соглашения выполнены

1.5.2 РРП

 Подготовка отчетных материалов по

выполнению мероприятий по развитию

системы организации движения

транспортных средств и пешеходов,

повышению безопасности дорожных

условий

31.12.2020 30.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации мероприятий по повышению

безопасности дорожного движения" Отчет

Администрация г. Кирова от 12.01.2021г. №50-03-05,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Итоговые отчетные материалы подготовлены по

окончанию работ

2.

В Кировской области утвержден

ежегодный межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 16.11.2020 Пивоварова Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Межведомственный план мероприятий по освещению

в средствах массовой информации вопросов безопасности

дорожного движения на 2021 год" Иное комиссия от

16.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Межведомственный план разработан, прошел

согласование и утвержден.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 16.11.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Межведомственный план мероприятий по освещению

в средствах массовой информации вопросов безопасности

дорожного движения на 2021 год" Иное комиссия от

16.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Межведомственный план разработан, прошел

согласование и утвержден.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Сбор предложений и разработка

межведомственного плана мероприятий

по освещению в средствах массовой

информации вопросов безопасности

дорожного движения на 2021 год

30.09.2020 30.09.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План" Иное Комиссия от 30.09.2020г. №бн, приложен

файл.

2.1.2 РРП

 Согласование межведомственного

плана мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения на 2021 год с

заинтересованными органами и

организациями

15.11.2020 05.11.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении проекта плана мероприятий по

освещению в средствах массовой информации вопросов

безопасности дорожного движения на 2021 год" Письмо

комиссия от 22.10.2020г. №1, приложен файл.

2. "О направлении проекта плана мероприятий по

освещению в средствах массовой информации вопросов

безопасности дорожного движения на 2021 год" Письмо

комиссия от 22.10.2020г. №2, приложен файл.

Проект плана направлен на согласование, учтены

замечания и предложения

2.1.3 РРП

 Утверждение межведомственного

плана мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения на 2021 год

15.12.2020 16.11.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Межведомственный план мероприятий по освещению

в средствах массовой информации вопросов безопасности

дорожного движения на 2021 год" Иное комиссия от

16.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Разработанный план утвержден

3.

В Кировской области проведены

совместные учения сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений, подразделений

полиции, медицинских учреждений,

дорожных служб, принимающих

участие в ликвидации дорожно-

транспортных происшествий

31.12.2020 10.11.2020 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об исключении совместных учений по ДТП из

регионального проекта" Письмо управление защиты

населения и территорий от 10.11.2020г. №46282-21/03-05

-л, приложен файл.

Результат исключен, из-за сложной эпидемиологической
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 1, на дату 31.12.2020

обстановки проведение совместных учений отменено

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.11.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "В Кирове прошел конкурс юных инспекторов

дорожного движения" Иное министерство образования

Кировской области от 18.09.2020г. №., указана ссылка.

Мероприятие выполнено, проведен региональный этап

конкурса "Безопасное колесо". По причине сложной

эпидемиологической обстановки часть мероприятий

отменено. Экономия 71 тыс. рублей будет возвращена в

бюджет.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о ХХХШ-м областном конкурсе юных инспекторов

движения «Безопасное колесо - 2020» " Положение

Министерство образования Кировской области от

24.08.2020г. №17, приложен файл.

4.2. КРП

 Документ разработан

31.12.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о ХХХШ-м областном конкурсе юных инспекторов

движения «Безопасное колесо - 2020» " Положение

Министерство образования Кировской области от

24.08.2020г. №17, приложен файл.

4.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

31.12.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациями

1. "о ХХХШ-м областном конкурсе юных инспекторов

движения «Безопасное колесо - 2020» " Положение

Министерство образования Кировской области от

24.08.2020г. №17, приложен файл.

4.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о ХХХШ-м областном конкурсе юных инспекторов

движения «Безопасное колесо - 2020» " Положение

Министерство образования Кировской области от

24.08.2020г. №17, приложен файл.

4.5. КРП

 Документ опубликован

31.12.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о ХХХШ-м областном конкурсе юных инспекторов

движения «Безопасное колесо - 2020» " Положение

Министерство образования Кировской области от

24.08.2020г. №17, приложен файл.

4.6. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении из областного бюджета субсидии

областному государственному бюджетному

(автономному) учреждению на иные цели" Соглашение

Министерство образования Кировской области от

01.09.2020г. №бн, приложен файл.

4.7. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении из областного бюджета субсидии

областному государственному бюджетному
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(автономному) учреждению на иные цели" Соглашение

Министерство образования Кировской области от

01.09.2020г. №бн, приложен файл.

4.8. КРП

 Проведение регионального этапа и

участие команды региона во

Всероссийском этапе конкурса

«Безопасное колесо», Всероссийском

первенстве по автомногоборью в 2020

году

31.12.2020 18.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "В Кирове прошли областные соревнования юных

инспекторов движения «Безопасное колесо»" Иное

Министерство образования Кировской области от

18.09.2020г. №бн, приложен файл, указана ссылка.

4.8.1 РРП

 Организовано проведение системной

работы по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма в

результате участия детей в конкурсе

«Безопасное колесо», Всероссийском

первенстве по автомногоборью в 2020

году

31.10.2020 18.09.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "В Кирове прошли областные соревнования юных

инспекторов движения «Безопасное колесо»" Иное

Министерство образования Кировской области от

18.09.2020г. №бн, приложен файл, указана ссылка.

5.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Около полутора тысяч кировских педагогов и

родителей стали участниками родительского собрания в

режиме он-лайн, посвященного детской безопасности"

Иное Министерство образования Кировской области от

15.09.2020г. №бн, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 01.11.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Около полутора тысяч кировских педагогов и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

родителей стали участниками родительского собрания в

режиме он-лайн, посвященного детской безопасности"

Иное Министерство образования Кировской области от

15.09.2020г. №бн, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

5.2. КРП

 Документ разработан

31.12.2020 01.11.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Около полутора тысяч кировских педагогов и

родителей стали участниками родительского собрания в

режиме он-лайн, посвященного детской безопасности"

Иное Министерство образования Кировской области от

15.09.2020г. №бн, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

5.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 01.11.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Около полутора тысяч кировских педагогов и

родителей стали участниками родительского собрания в

режиме он-лайн, посвященного детской безопасности"

Иное Министерство образования Кировской области от

15.09.2020г. №бн, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

5.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 01.11.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Около полутора тысяч кировских педагогов и

родителей стали участниками родительского собрания в

режиме он-лайн, посвященного детской безопасности"

Иное Министерство образования Кировской области от

15.09.2020г. №бн, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

5.5. КРП

 Документ опубликован

31.12.2020 01.11.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Около полутора тысяч кировских педагогов и

родителей стали участниками родительского собрания в

режиме он-лайн, посвященного детской безопасности"

Иное Министерство образования Кировской области от

15.09.2020г. №бн, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

5.6. КРП

 Проведено областное родительское

собрание с родителями по вопросам

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 2020 году

20.12.2020 15.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Около полутора тысяч кировских педагогов и

родителей стали участниками родительского собрания в

режиме он-лайн, посвященного детской безопасности"

Иное Министерство образования Кировской области от

15.09.2020г. №бн, указана ссылка.

5.6.1 РРП

 Организовано проведение областного

родительского собрания с родителями

по вопросам профилактики детского

дорожно-транспортного травматизма в

2020 году

20.12.2020 15.09.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Около полутора тысяч кировских педагогов и

родителей стали участниками родительского собрания в

режиме он-лайн, посвященного детской безопасности"

Иное Министерство образования Кировской области от

15.09.2020г. №бн, указана ссылка.

6.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 08.09.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О передаче учебно-игрового оборудования"

Распоряжение Министерство образования Кировской

области от 08.09.2020г. №1053, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 08.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче учебно-игрового оборудования"

Распоряжение Министерство образования Кировской

области от 08.09.2020г. №1053, приложен файл.

6.2. КРП

 Документ разработан

31.12.2020 08.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче учебно-игрового оборудования"

Распоряжение Министерство образования Кировской

области от 08.09.2020г. №1053, приложен файл.

6.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 08.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче учебно-игрового оборудования"

Распоряжение Министерство образования Кировской

области от 08.09.2020г. №1053, приложен файл.

6.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 08.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче учебно-игрового оборудования"

Распоряжение Министерство образования Кировской

области от 08.09.2020г. №1053, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.4.1 РРП

 Передача материально-технических

ресурсов на ответственное хранение

01.03.2020 27.09.2019 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение" Распоряжение Министерство

образования от 26.09.2019г. №802, приложен файл.

2. "Распоряжение" Распоряжение Министерство

образования от 26.09.2019г. №803, приложен файл.

3. "Распоряжение" Распоряжение Министерство
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования от 27.09.2019г. №806, приложен файл.

4. "Приложение" Распоряжение Министерство

образования от 27.09.2019г. №806, приложен файл.

6.4.2 РРП

 Передача материально-технических

ресурсов в собственность Кировской

области

01.11.2020 08.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче учебно-игрового оборудования"

Распоряжение Министерство образования Кировской

области от 08.09.2020г. №1053, приложен файл.

6.5. КРП

 Документ опубликован

31.12.2020 08.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче учебно-игрового оборудования"

Распоряжение Министерство образования Кировской

области от 08.09.2020г. №1053, приложен файл.

7.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1. КРП

 Приобретены и переданы

организациям, осуществляющим

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,

технические средства обучения,

наглядные учебные и методические

20.12.2020 08.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых

активов" Акт приема-передачи Министерство

образования Кировской области от 08.09.2020г. №19, 36,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

материалы

7.1.1 РРП

 Осуществлено учебно-методическое и

материально-техническое обеспечение

процесса обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах

20.12.2020 08.09.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых

активов" Акт приема-передачи Министерство

образования Кировской области от 08.09.2020г. №19, 36,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-33) Безопасность дорожного движения в Кировской области"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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