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Отсутствие

отклонений
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отклонений
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критических отклонений
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отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

объявление конкурентных процедур на строительство многоквартирных

домов, Причина риска: Нарушен срок реализации мероприятия,

предусмотренный паспортом регионального проекта. Опаринским районом

объявлен конкурс на строительство одного многоквартирного дома,

заключение муниципального контракта запланировано на январь 2021 года.

Конкурентные процедуры на определение подрядных организаций на

строительстов 2 многоквартирных домов в Зуевском районе Кировской

области объявлены. Заключить муниципальные контракты на

строительство многоквартирных домов планируется в январе начале

февраля 2021 года. Вышеуказанные многоквартирные дома планируется

ввести в эксплуатацию в 2021 году. , Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.07.2021г.

1. После получения заключений будут проведены

конкурентные процедуры на определение подрядных

организаций и заключены муниципальные контракты

на строительство многоквартирных домов, срок

исполнения 31.03.2021;

2. Зуевским районом запланировано заключение

муниципальных контрактов на приобретение жилых

помещений на вторичном рынке жилья, срок

исполнения 30.06.2021;

6. План мероприятий

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.2251

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

0.6634

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Иное информация о выполнении целевых

показателей от 01.01.2021г. №б/н, приложен

файл.Значение показателя "Количество

квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)" (16,34 тыс.

кв.м), установленное дополнительным

соглашением № 069-2019-F30033-1/1 от

18.11.2020 достигнуто.В столбце "IV квартал"

указано фактическое значение показателя

регионального проекта по состоянию на

31.12.2020 (нарастающим итогом с 2019 года),

согласно отчетным данным, занесенным

сотрудниками органов местного

самоуправления в автоматизированной

140,12%3.18130.1392 20.29 14.481
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

информационной системе "Реформа ЖКХ".

0.125

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0.038

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Иное информация о выполнении целевых

показателей от 01.01.2021г. №б/н, приложен

файл.Значение показателя "Количество

граждан, расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом)" (0,92 тыс. чел.),

установленное дополнительным

соглашением № 069-2019-F30033-1/1 от

18.11.2020 достигнуто.В столбце "IV квартал"

указано фактическое значение показателя

регионального проекта по состоянию на

31.12.2020 (нарастающим итогом с 2019 года),

согласно отчетным данным, занесенным

сотрудниками органов местного

самоуправления в автоматизированной

информационной системе "Реформа ЖКХ".

158,23%0.1570.009 1.25 0.792
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 421 989,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

298690.12

123298.88

299162.89

123559.61

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 422 722,50 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

422 722,50422 722,50

(05) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

програмой переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда0

1 70,77299 162,89422 722,50 422 722,50

422 722,50422 722,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 422 722,50

Экономия по

результатам

проведенных

аукционов.

Перенос

денежных

средств на 2021

год

70,77299 162,89422 722,50

421 989,00421 989,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 421 988,14

Экономия по

результатам

проведенных

аукционов.

Перенос

денежных

средств на 2021

год

70,78298 690,12421 989,00

421 989,00421 989,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 421 988,14 70,78298 690,12421 989,00

422 722,50422 722,50

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 422 722,50

Экономия по

результатам

проведенных

аукционов.

Перенос

денежных

средств на 2021

70,77299 162,89422 722,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

год

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

422 722,50422 722,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

422 722,50 70,77299 162,89422 722,50

421 989,00421 989,00бюджет субъекта Российской Федерации 421 988,14 70,78298 690,12421 989,00

421 989,00421 989,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

421 988,14 70,78298 690,12421 989,00

422 722,50422 722,50бюджеты муниципальных образований 422 722,50 70,77299 162,89422 722,50

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

422 722,50422 722,50 422 722,50 70,77299 162,89422 722,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной програмой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 16,5000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

програмой переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 16,5000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.07.2021 Кислухина И. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное информация о достижении результата от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

невыполнение показателя установленного региональным

проектом, Причина риска: Риск возникает в связи с тем

что мероприятие "Проведение конкурсных процедур для

строительства (приобретения) жилых помещений для

переселения граждан из аварийного жилищного фонда"

реализуется с отклонениями, планируемый срок

завершения мероприятия - до 31.01.2021., Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение муниципальных контрактов на

строительство многовкартирных домов в январе 2021

года, не повлияет на достижение целевого показателя в

2020 году, срок исполнения 24.12.2020.

В соответствии с заключенным дополнительным

соглашением № 069-2019-F30033-1/1 от 18.11.2020

значение результата, установленное для регионального

проекта, изменено с 16.5 тыс. кв.м на 16,34 тыс. кв.м и

рассчитывается с нарастающим итогом с 2019 года.

Фактическое значение показателя на 31.12.2020 (с

нарастающим итогом с 2019) - 20.29 тыс. кв.м.

Предоставлена информация : 20.29 из 16.5.

1.1. КРП

 Работы выполнены

25.12.2020 01.07.2021 Ворожцов В. Н.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Существует риск:

объявление конкурентных процедур на строительство

многоквартирных домов, Причина риска: Опаринским

районом объявлен конкурс на строительство одного

многоквартирного дома, 28.12.2020 заключен

муниципальный контракт. Конкурентные процедуры на

определение подрядных организаций на строительстов 2

многоквартирных домов в Зуевском районе Кировской

области объявлены. Заключить муниципальные

контракты на строительство многоквартирных домов

планируется в первом квартале 2021 года.

Вышеуказанные многоквартирные дома планируется

ввести в эксплуатацию в 2021 году., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. После получения заключений будут проведены

аукционные процедуры на определение подрядных

организаций и заключены муниципальные контракты с

окончанием строительства в 2021 году., срок исполнения

01.07.2021.

1.1.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур для

строительства (приобретения) жилых

помещений для переселения граждан из

аварийного жилищного фонда

30.10.2020 01.07.2021 Саитгараева М. А.

В работе.

Просрочка 244 дней.

Существует риск:

объявление конкурентных процедур на строительство

многоквартирных домов, Причина риска: Опаринским

районом объявлен конкурс на строительство одного

многоквартирного дома, 28.12.2020 заключен

муниципальный контракт. Конкурентные процедуры на

определение подрядных организаций на строительстов 2

многоквартирных домов в Зуевском районе Кировской

области объявлены. Заключить муниципальные

контракты на строительство многоквартирных домов
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

планируется в первом квартале 2021 года.

Вышеуказанные многоквартирные дома планируется

ввести в эксплуатацию в 2021 году. Зуевским районом в

первом полугодии 2021 года планируется приобрести на

вторичном рынке жилья жилые помещения для граждан,

проживающих в п. Кордяга., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. После получения заключений будут проведены

аукционные конкурентные процедуры на определение

подрядных организаций и заключены муниципальные

контракты на строительство многоквартирных домов,

срок исполнения 30.03.2021.

2. Зуевским районом запланировано заключение

муниципальных контрактов на приобретение жилых

помещений на вторичном рынке жилья, срок исполнения

30.06.2021.

1.1.2 РРП

 Строительство (приобретение) жилых

помещений для переселения граждан из

аварийного жилищного фонда

25.12.2020 25.12.2020 Саитгараева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении мероприятия" Иное

министерства строительства Кировской области от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Для достижения результата регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда на территории

Кировской области» муниципальными образованиями

Кировской области приобретено на вторичном рынке

жилья 160 жилых помещения общей площадью более 6,8

тыс. кв. метров для переселения граждан из аварийного

жилья.

В городе Кирове в 2020 году введены в эксплуатацию два

многоквартирных дома, построенных для переселения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

граждан из аварийного жилья.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-33) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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