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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Количество медицинских организаций Кировской области, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего коли-

чества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед.,

Причина риска: В 2020 году в структуре ряда медицинских организаций,

оказывающих ПМСП, произведены изменения: 6 детских поликлиник в

районах области переведены в состав детско-взрослых поликлиник в связи

с малой численностью обслуживаемого детского населения, а 2 пары

взрослых поликлиник объединены каждая в одно подразделение в

результате реорганизации медицинских организаций с соответствующим

изменением штатного расписания.

В связи с этим, количество медицинских организаций, оказывающих

ПМСП, в Кировской области в 2020 году составляет 105, из них 82 имеют

прикрепленное население и отражены в форме федерального

статистического наблюдения №30. А 23 медицинские организации,

оказывающие ПМСП в амбулаторных условиях и включенные в Проект, не

имеют прикрепленного населения.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

1. В Кировской области в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь» участвуют 100% медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

в амбулаторных условиях. Резерв для

дополнительного включения в проект других

поликлиник у нас отсутствует. , срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.55

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.18

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

0,30. Фактическое значение будет известно

не ранее 20.01.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

103,45%0.2050.15 0.3 0.291

14.4Человек

Уровень общей смертности в

Кировской области на 1000

человек, ед.

14.6

Прогнозное значение. Предоставлены

официальные данные Росстата за 11 месяцев

- 16,1. Данные за 12 месяцев будут известны

не ранее 1 квартала 2021 года, также будет

100,00%14.714.8 14.2 14.22



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

создан уточняющий отчёт.

23Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

6.65

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 11 месяцев - 13,6. Данные за 12 месяцев

будут известны не ранее 1 квартала 2021

года, также будет создан уточняющий отчёт.

106,25%12.56.1 13.6 12.83

113Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

105

Подтверждающие документы:1. "Письмо о

корректировке показателя" Письмо от г. №,

приложен файл.Существует

риск:Количество медицинских организаций

Кировской области, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» от

общего коли-чества медицинских

организаций, оказывающих данный вид

помощи, ед., Причина риска: В 2020 году в

структуре ряда медицинских организаций,

оказывающих ПМСП, произведены

изменения: 6 детских поликлиник в районах

области переведены в состав детско-

взрослых поликлиник в связи с малой

численностью обслуживаемого детского

населения, а 2 пары взрослых поликлиник

объединены каждая в одно подразделение в

результате реорганизации медицинских

организаций с соответствующим

изменением штатного расписания. В связи с

этим, количество медицинских организаций,

оказывающих ПМСП, в Кировской области в

2020 году составляет 105, из них 82 имеют

прикрепленное население и отражены в

форме федерального статистического

наблюдения №30. А 23 медицинские

организации, оказывающие ПМСП в

амбулаторных условиях и включенные в

92,92%105105 105 1134
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Проект, не имеют прикрепленного

населения. , Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.Предлагаемые

решения:1. В Кировской области в создании

и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»

участвуют 100% медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях. Резерв для дополнительного

включения в проект других поликлиник у нас

отсутствует. , срок исполнения

31.12.2020.Фактическое число поликлиник на

2020 год - 105 в связи с проведенной

реорганизацией отдельных медицинских

организаций. В Минздрав России

направлено письмо о корректировке

показателя.

19Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

24

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 11 месяцев - 27,70 (по данным КОГБУЗ

"МИАЦ"). За 12 месяцев данные будут

известны не ранее 1 квартала 2021 года,

также будет создан уточняющий отчёт.

100,00%25.821 28 285

48.8Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

68.6

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 11 месяцев - 69,5. За 12 месяцев данные

будут известны не ранее 20.01.2021, также

будет создан уточняющий отчёт.

138,02%6873.7 72.6 52.66

74.3Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

56

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 11 месяцев - 68,3. Данные о выполнение

показателя предоставляются ТФОМС

Кирвоской области ежемесячно. Значение за

12 месяцев будет известно не ранее

20.01.2021, также будет создан уточняющий

отчёт.

153,83%68.371.6 68.3 44.47
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

116.4

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

51.3

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 11 месяцев - 78,8. Значение за 12 месяцев

будет известно не ранее первого квартала

2021, также будет создан уточняющий отчёт.

119,03%64.31241.67 78.8 66.28

91Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

90.5

Подтверждающие документы:1. "Отчёт о

выполнении показателя" Отчет от г. №,

приложен файл.Фактическое значение.

Плановый показатель достигнут.

Информация размещена на портале

автоматизированной системы мониторинга

медицинской статистики ФГБУ

«ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, расположенной по

адресу http:// .ru.

110,67%90.390.3 99.6 909

263Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

152

Подтверждающие документы:1. "Текущие

показатели реализации приоритетного

проекта «Развитие санитарной авиации» в

субъектах Российской Федерации" Отчет от

г. №, приложен файл.Фактическое значение

на 24.12.2020 - эвакуировано 280 человек.

Плановый показатель достигнут.

126,13%21668 280 22210
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 197 897,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

197578.32

319.48

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

49 796,0049 796,00

(01) В Кировской области произведена

замена 11 фельдшерско-акушерских

пунктов и 2 врачебных амбулаторий,

находящихся в аварийном состоянии и

требующих капитального ремонта0

1 99,3649 476,5249 796,00 49 476,52

49 796,0049 796,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 49 476,52 99,3649 476,5249 796,00

49 796,0049 796,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 49 476,52 99,3649 476,5249 796,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

148 101,80148 101,80

(12) В Кировской области обеспечена

эвакуация пациентов, нуждающихся в

оказании скорой специализированной

медицинской помощи, дополнительно с

использованием санитарной авиации 0

2 100,00148 101,80148 101,80 148 101,80

148 101,80148 101,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 148 101,80 100,00148 101,80148 101,80

148 101,80148 101,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 148 101,80 100,00148 101,80148 101,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

197 897,80197 897,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

197 578,32 99,84197 578,32197 897,80

197 897,80197 897,80бюджет субъекта Российской Федерации 197 578,32 99,84197 578,32197 897,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

197 897,80197 897,80 197 578,32 99,84197 578,32197 897,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году,

в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1

передвижной комплекс «Стоматология»

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены

сведения о медицинских организациях Кировской области, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с

обеспечением возможности ночных полетов.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой

специализированной медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации

Значение: 222,0000 Дата: 31.12.2020

4

5

В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2020

2

6

В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи

Значение: 47,6000 Дата: 31.12.2020

2

8

В Кировской области произведена замена 11 фельдшерско-акушерских пунктов и  2 врачебных

амбулаторий, находящихся  в аварийном состоянии и требующих  капитального ремонта

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2020

4

9

В Кировской области функционируют созданные в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерские пункты и

врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

В Кировской области функционируют созданные в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерские пункты и

врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Кировской области функционируют

15 мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в 2019

году, в том числе 6 мобильных

флюорографов, 7 мобильных

маммографов, 1 мобильный центр

здоровья, 1 передвижной комплекс

«Стоматология» Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга федерального проекта «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной

помощи»" Отчет  от г. №, приложен файл.

В Кировской области в первом квартале 2020 года

разработаны и утверждены планы-графики работы

передвижных медицинских комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек. Министерством

здравоохранения Кировской области обеспечено

выполнение утвержденных планов-графиков работы.

Обеспечена доступность первичной медико-санитарной

помощи для всех граждан, проживающих в населенных

пунктах с числом жителей до 100 человек в этих

регионах

Предоставлена информация : 15 из 15.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.01.2020 29.01.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации " Прочий тип документа

от г. №, приложен файл.

1.1.1 РРП

 В первом квартале 2020 года

разрабатываются и утверждаются

планы-графики работы передвижных

медицинских комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек.

31.01.2020 29.01.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации "   от 29.01.2020г. №352-

41-01-01, приложен файл.

2. "О направлении информации "  Минздрав Кировской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области от 29.01.2020г. №352-41-01-01, приложен файл.

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ФП ПМСП" Отчет  от г. №, указана ссылка.

Данные размещаются на портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ

«ЦНИИОИЗ» МЗ РФ ежемесячно.

1.2.1 РРП

 Обеспечение министерством

здравоохранения Кировской области

выполнения утвержденных планов-

графиков работы.

31.12.2020 31.12.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ФП ПМСП" Отчет  от г. №, приложен файл.

Министерство здравоохранения Кировской области

ежемесячно размещает данные  на портале

автоматизированной системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ.

2.

В схемы территориального

планирования и геоинформационную

систему Минздрава России включены

сведения о медицинских организациях

Кировской области, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 28.09.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "«О внесении изменений в постановление

Правительства Кировской области от 16.02.2011 №

90/22»" Постановление Министерство строительства

Кировской области  от 13.02.2020г. №53-П, приложен

файл.

Министерством строительства Кировской области

внесены изменения в схему территориального

планирования Кировской области в соответствии с

постановлением Правительства Кировской области от

13.02.2020 № 53-П «О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от

16.02.2011 № 90/22».

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

В Кировской области построена 1

вертолетная (посадочная) площадка

при медицинской организации с

обеспечением возможности ночных

полетов. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2019 Минчаков Д. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Создана вертолетная (посадочная) площадка на базе

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная

больница»" Прочий тип документа   от г. №, указана

ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

В Кировской области обеспечена

эвакуация пациентов, нуждающихся в

оказании скорой специализированной

медицинской помощи, дополнительно

с использованием санитарной авиации

Значение: 222,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации приоритетного

проекта  «Развитие санитарной авиации» в Кировской

области" Отчет  от г. №, приложен файл.

Плановое значение результата достигнуто. Осуществлено

255 вылетов, эвакуировано 280 человека, в том числе 49

детей (20 до года)

Предоставлена информация : 255 из 222.

4.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 28.09.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О заключенных на 2020 год государственных

контрактах на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи за счет средств субсидии

из федерального бюджета в Кировской области" Отчет  от

г. №, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Заключение государственного

контракта на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской

помощи.

31.12.2020 28.09.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О заключенных на 2020 год государственных

контрактах на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи за счет средств субсидии
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

из федерального бюджета в Кировской области"   от г. №,

приложен файл.

4.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 20.12.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации приоритетного

проекта  «Развитие санитарной авиации» в Кировской

области" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отчет КОГБУЗ «Станция скорой меди-цинской помощи

г. Кирова»

4.2.1 РРП

 Дополнительно эвакуируется с

использованием санитарной авиации в

2020 году – 222 человек, нуждающихся

в оказании скорой специализированной

помощи.

20.12.2020 20.12.2020 Самылов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации приоритетного

проекта  «Развитие санитарной авиации» в Кирвоской

области" Отчет  от г. №, приложен файл.

По состоянию на 17.12.2020 осуществлено 248 вылетов,

эвакуировано 278 человека, в том числе 49 детей (20 до

года)

4.3. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 28.09.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключено Соглашение от 20.01.2020 № 1 на сумму

26 927 608 рублей (с изменениями, внесенными доп.

соглашением от 15.04.2020) и Соглашение от 15.04.2020

№ 20-2020-01559 на сумму 121 174 192 рубля. "   от г. №,

приложен файл.

4.3.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии КОГБУЗ

«Станция скорой медицинской помощи

г. Кирова"

31.12.2020 28.09.2020 Одношивкин С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кировской

области субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации" Соглашение МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от

15.04.2020г. №20-2020-01559, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кировской

области субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации" Соглашение  от 20.01.2020г. №1, приложен

файл.

3. "Дополнительное Соглашение о предоставлении из

бюджета Кировской области субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации" Иное Министерство

здравоохранения Кировской области от 15.04.2020г. №3,

приложен файл.

4.4. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 24.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Показатели, характеризующие полеты за счет средств

бюджета субъекта" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.

Кирова»

4.4.1 РРП

 Предоставление отчёта КОГБУЗ

«Станция скорой медицинской помощи

г. Кирова» о расходовании субсидии на

иные цели (на цели осуществления кап.

вложений), связанные с деятельностью

бюджетного, автономного учреждения

31.12.2020 24.12.2020 Одношивкин С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Показатели, характеризующие полеты за счет средств

бюджета субъекта" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.

Кирова»

5.

В Кировской области в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2019 - 2024

31.12.2020 20.12.2020 Видякина Е. Э.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о достижении результата" Отчет  от г. №, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

годах участвуют 100% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2020

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских

организациях проведены мероприятия по внедрению

«Новая модель медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь». Сведения о

реализованных проектах представлены в Минздрав

России. В создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» ежегодно участвуют 105

поликлиник, оказывающих данный вид помощи.

Предоставлена информация : 100 из 100.

5.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 31.01.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "При методической поддержке ЦПСМП в медицинских

организациях будут проведены мероприятия по

внедрению «Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». "

Прочий тип документа   от г. №, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Утверждение перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

описания, разработанного РЦ ПМСП.

01.02.2020 31.01.2020 Картошкина И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "При методической поддержке ЦПСМП в медицинских

организациях будут проведены мероприятия по

внедрению «Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». "

от г. №, приложен файл.

5.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о выполнении контрольной точки" Письмо  от

17.12.2020г. №6031-41-01-03, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Направлен отчёт руководителя РЦ ПМСП в

Министерство здравоохранения Российской Федерации

5.2.1 РРП

 Участие медицинских организаций, в

создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

описания, разработанного РЦ ПМСП.

20.12.2020 20.12.2020 Картошкина И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о выполнении контрольной точки" Письмо  от

17.12.2020г. №6031-41-01-03, приложен файл.

Подготовлен отчёт руководителя РЦ ПМСП

6.

В Кировской области в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2019 - 2024

годах участвуют 100% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Видякина Е. Э.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0 из 100.

6.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2021 01.02.2021 Видякина Е. Э.

В работе.

Рисков недостижения нет.

6.1.1 РРП

 Утверждение перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании

описания, разработанного РЦ ПМСП.

01.02.2021 01.02.2021 Картошкина И. С.

В работе.

Рисов недостижения нет. Готовится распоряжение

министерства здравоохранения Кировской области.

7.

В Кировской области внедрена

система информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного медицинского

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации по рег. проекту" Письмо
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

страхования, о правах на получение

бесплатной медицинской помощи

Значение: 47,6000 Дата: 31.12.2020

от г. №, приложен файл.

Предоставлены данные территориального фонда

обязательного медицинского страхования.

Предоставлена информация : 48.4 из 47.6.

7.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Клюкова О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации по рег. проекту за октябрь

2020 года" Отчет  от 17.12.2020г. №10283/04, приложен

файл.

Риск невыполнения отсутствует

7.1.1 РРП

 Проведение информирования

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра, а также проведение

мониторинга эффективности

информирования по числу

проинформированных застрахованных

лиц, прошедших диспансеризацию и

профилактические медицинские

осмотры, с повторным

информированием застрахованных лиц

при необходимости.

31.12.2020 31.12.2020 Клюкова О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации " Письмо  от 17.12.2020г.

№10283/04, приложен файл.

Данные предоставляет КОТФОМС в Минздрав Кировской

области ежемесячно.

7.2. КРП

 Урегулированы страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке 52,6%

обоснованных жалоб пациентов от

общего количества поступивших жалоб.

31.12.2020 31.12.2020 Клюкова О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации по региональному

проекту за октябрь 2020 года" Отчет  от 07.12.2020г. №

9953/04, приложен файл.

Риск невыполнения отсутствует

7.2.1 РРП

 Создание СМО каналов оперативной

связи граждан со страховыми

31.12.2020 31.12.2020 Клюкова О. Б.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

представителями СМО на базе 44,4%

медицинских организаций. СМО

осуществляется досудебное

урегулирование претензий

застрахованных лиц к медицинским

организациям по результатам оказания

им медицинской помощи.

Подтверждающие документы:

1. "о направлении информации по региональному

проекту" Письмо  от 07.12.2020г. №9953/04, приложен

файл.

Отчет территориального фонда обязательного

медицинского страхования предоставляется в Минздрав

Кировской области ежемесячно.

8.

В Кировской области произведена

замена 11 фельдшерско-акушерских

пунктов и 2 врачебных амбулаторий,

находящихся в аварийном состоянии и

требующих капитального ремонта

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 20.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному контракту" Платежное поручение  от

г. №, приложен файл.

Приобретены, установлены и оплачены все модульные

фельдшерские пункты и врачебные амбулатории на 2020

год . Вся информация размещена на портале

http://asmms.mednet.ru/.

Предоставлена информация : 13 из 13.

8.1. КРП

 Закупка включена в план закупок

01.04.2020 01.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Данные предоставлены нв сайте АСММС " Прочий

тип документа   от г. №, указана ссылка.

8.1.1 РРП

 Включение закупаемого оборудования

в план-закупок

01.04.2020 01.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Данные предоставлены на сайте АСММС"   от г. №,

указана ссылка.

8.2. КРП

 Сведения о государственном

01.05.2020 13.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Подтверждающие документы:

1. "Заключены контракты на поставку оборудования"

Прочий тип документа   от г. №, указана ссылка.

8.2.1 РРП

 Заключение контрактов на поставку

оборудования

01.05.2020 13.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение контрактов на поставку оборудования "

от г. №, указана ссылка.

8.3. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

20.12.2020 30.09.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо  от 29.09.2020г.

№4400-41-01-01, приложен файл.

Выполнены контракты на поставку  9 модульных

фельдшерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий. Риск

недостижения отсутствует.

8.3.1 РРП

 Выполнение контрактов на поставку

оборудования

20.12.2020 30.09.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Направлено письмо в Минздрав РФ о выполении КТ"

Письмо  от 29.09.2020г. №4400-41-01-01, приложен

файл.

Выполнены контракты на поставку  9 модульных

фельдшерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий. Риск

недостижения отсутствует.

8.4. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 20.12.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Данные по исполнению госконтрактов размещены на

сайте Гос. закупок" Платежное поручение  от г. №,

приложен файл.

Произведена оплата всех поставленных в 2020 году

объектов (9 фельдшерско-акушерских пунктов и 2
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

врачебные амбулатории).

8.4.1 РРП

 Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленному оборудованию

20.12.2020 20.12.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Данные по исполнению госконтрактов размещены на

сайте Гос. закупок" Платежное поручение  от г. №,

приложен файл.

Произведена установка всех запланированных в 2020

году объектов (9 фельдшерско-акушерских пунктов и 2

врачебные амбулатории). Проведена оплата

поставленных ФАПов и ВОП.

9.

В Кировской области функционируют

созданные в 2019-2020 годах

фельдшерско-акушерские пункты и

врачебные амбулатории, оснащенные

в соответствии с Положением

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга федерального проекта «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной

помощи»" Отчет  от г. №, приложен файл.

Получены лицензии на осуществление медицинской

деятельности созданными в 2019 году ФАПов,

оснащенными в соответствии с Положением об

организации оказания первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н.

Комиссией по разработке тер. программы обязательного

медицинского страхования на 2020-2021 год

предоставлены в рамках территориальной программы

обязательного медицинского страхования объемы

медицинской помощи. В созданных  фельдшерско-

акушерских пунктах Омутнинский район, с. Залазна,

Кильмезский район, д. Зимник осуществляется оказание

медицинской помощи.

Предоставлена информация : 2 из 2.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№

п/п
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.05.2020 24.01.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Тарифного соглашения по оплате

медицинской помощи по обязательному медицинскому

страхованию на 2020 год" Решение Комиссия по

разработке Территориальной программы обязательного

медицинского страхования Кировской области от

24.01.2020г. №1/1, указана ссылка.

9.1.1 РРП

 Медицинским организациям, имеющим

в своем составе указанные

подразделения, Комиссией по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования на 2020 год

предоставлены объемы медицинской

помощи. в рамках территориальной

программы обязательного

медицинского страхования.

31.05.2020 24.01.2020 Клюкова О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Тарифного соглашения по оплате

медицинской помощи по обязательному медицинскому

страхованию на 2020 год"  Комиссия по разработке

Территориальной программы обязательного

медицинского страхования Кировской области от

24.01.2020г. №1/1, указана ссылка.

9.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Форма мониторинга федерального проекта «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной

помощи»" Отчет  от г. №, указана ссылка.

В созданных  фельдшерско-акушерских пунктах

Омутнинский район, с. Залазна, Кильмезский район, д.

Зимник оказывается медицинская помощь в соответствии

с выделенными объёмами в рамках территориальной

программы обязательного медицинского страхования.

9.2.1 РРП

 Оказание медицинской помощи в

соответствии с выделенными объёмами

20.12.2020 20.12.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об оказании мед. помощи в ФАПах,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений
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представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п
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С
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контроля

3

созданных в 2019 году" Отчет  от г. №, приложен файл.

В созданных  фельдшерско-акушерских пунктах

оказывается медицинская помощь (Омутнинский район,

с. Залазна, Кильмезский район, д. Зимник.)

10.

В Кировской области функционируют

созданные в 2019-2020 годах

фельдшерско-акушерские пункты и

врачебные амбулатории, оснащенные

в соответствии с Положением

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Черняев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подача

уведомления о включении медицинской организации в

реестр медицинских организаций, осуществляющих

деятельность в сфере ОМС на территории Кировской

области.

Предоставлена информация : 0 из 13.

10.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 01.03.2021 Видякина Е. Э.

В работе.

Риск недостижения отсутствует.

10.1.1 РРП

 Медицинским организациям, имеющим

в своем составе указанные

подразделения, Комиссией по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования на 2021 год

предоставлены объемы медицинской

помощи в рамках территориальной

программы обязательного

медицинского страхования .

01.03.2021 01.03.2021 Клюкова О. Б.

В работе.

Риск недостижения отсутствует.
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Рис. 1. "(N1-33) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области"
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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регионального проекта
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Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя

100.9

41.6741.67

0

48.357

51.3

0

112.5

64.312

0

149.4

78.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

I квартал II квартал III квартал IV квартал



14.5 14.5 14.5 14.5

14.8

14.3

14.2

14.2

14.8

14.6

14.7

14.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 15. Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед.
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Рис. 17. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 19. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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