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"(P5-33) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кировская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

93.1Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

93.15

Риски недостижения отсутствуют.

Представлены прогнозные значения за 12

месяцев 2020 года.Уточненные данные будут

известны в 1 квартале 2021 года

100,00%93.1693.125 93.2 93.21

22.2Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

22.4

Риски недостижения отсутствуют.

Представлены прогнозные значения за 12

месяцев 2020 года.Уточненные данные будут

известны в 1 квартале 2021 года

106,10%22.422.3 22.6 21.32

6.3Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

7.1

Риски недостижения отсутствуют.

Представлены прогнозные значения за 12

месяцев 2020 года.Уточненные данные будут

известны в 1 квартале 2021 года

100,00%7.46.7 7.8 7.83

50.2Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

50.4

Риски недостижения отсутствуют.

Представлены прогнозные значения за 12

месяцев 2020 года.Уточненные данные будут

известны в 1 квартале 2021 года

101,20%50.450.3 50.6 504

73.2Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

75.1

Риски недостижения отсутствуют.

Представлены прогнозные значения за 12

месяцев 2020 года.Уточненные данные будут

100,00%75.174.15 77 775
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

известны в 1 квартале 2021 года

39.6Процент

Доля населения Кировской

области, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Кировской области в возрасте 3-

79 лет

39.8

Риски недостижения отсутствуют.

Представлены прогнозные значения за 12

месяцев 2020 года.Уточненные данные будут

известны в 1 квартале 2021 года

101,52%36.939.7 40 39.46
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 171 457,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

171438.81 18.39 103781.91 1.39

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 103 783,30 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 252,5025 252,50

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

1 100,0025 252,5025 252,50 25 252,50

25 252,5025 252,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 25 252,50 100,0025 252,5025 252,50

25 252,5025 252,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 25 252,50 100,0025 252,5025 252,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 624,308 624,30

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 99,998 623,788 624,30 8 624,30

8 624,308 624,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 8 624,30 99,998 623,788 624,30

8 268,708 268,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 8 268,70 99,998 268,178 268,70

6 757,006 757,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 6 757,00 99,996 756,476 757,00

7 112,607 112,60

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 7 112,60 99,997 112,087 112,60

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

66 756,1066 756,10

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 100,0066 756,0266 756,10 66 756,10

66 756,1066 756,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 66 756,10 100,0066 756,0266 756,10

66 492,6066 492,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 66 492,60 100,0066 492,4866 492,60

26 088,5026 088,50

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 26 088,50 100,0026 088,3826 088,50

26 352,0026 352,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 26 352,00 100,0026 351,9226 352,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

66 433,6066 433,60

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации в 2016-2020 годы"0

4 100,0066 433,5066 433,60 66 433,60

66 433,6066 433,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 66 433,60 100,0066 433,5066 433,60

65 769,2065 769,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 65 769,20 100,0065 769,1065 769,20

65 769,2065 769,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 65 769,20 100,0065 769,1065 769,20

66 433,6066 433,60

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 66 433,60 100,0066 433,5066 433,60

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 983,401 983,40

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

5 99,141 966,421 983,40 1 966,42

1 983,401 983,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 1 966,42 99,141 966,421 983,40

1 983,401 983,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 1 966,42 99,141 966,421 983,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 885,103 886,10

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

6 99,983 884,413 885,10 3 885,10

3 885,103 886,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 3 885,10 99,983 884,413 885,10

3 690,803 690,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 3 690,80 99,983 690,143 690,80

3 690,803 689,80

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 3 690,80 99,983 690,143 690,80

3 885,103 885,10

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 3 885,10 99,983 884,413 885,10

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

172 935,00172 936,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

172 918,02 99,99172 916,63172 935,00

171 457,20171 457,20бюджет субъекта Российской Федерации 171 440,22 99,99171 438,81171 457,20

102 305,50102 304,50

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

102 305,50 100,00102 304,09102 305,50

103 783,30103 783,30бюджеты муниципальных образований 103 783,30 100,00103 781,91103 783,30

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

172 935,00172 936,00 172 918,02 99,99172 916,63172 935,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения

Значение: 20,0000 Дата: 30.12.2020

1

2

Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения

Значение: 50,0000 Дата: 30.12.2021

1

3

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической

культуры и спорта

Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической

культуры и спорта

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

4

6

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 34,0000 Дата: 25.12.2020

4

7

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 30,0000 Дата: 25.12.2021

1

8

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 10,0000 Дата: 25.12.2020

6

9

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

1 10

10

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

4

12

Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню

физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)

Значение: 1 000,0000 Дата: 31.12.2020

2

13

Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведены физкультурные

мероприятия и спортивные

мероприятия среди всех категорий

населения Значение: 20, на дату

30.12.2020

30.12.2020 30.11.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о реализации календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Кировской области на 2020 год" Отчет министерства

спорта и  молодежной  политики Кировской области от г.

№, приложен файл.

Предоставлена информация : 22 из 20.

1.1. РРП

 Проведено не менее 20 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех категорий

населения

31.03.2020 12.03.2020 Шестакова К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Кировской области на 2020 год" Отчет министерство

спорта и молодежной политики Кировской области  от

12.03.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Утверждение положений официальных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий,

формирование организационных

комитетов официальных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий

31.03.2020 12.03.2020 Шестакова К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положение о Всероссийских соревнованиях по легкой

атлетике "Кубок Заслуженного мастера спорта СССР,

ЗАслуженного тренера СРФСР Татьяны Зеленовой""

министерство спорта и молодежной политики Кировской

области  от 06.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Регламент проведения областных соревнований по

плаванию в рамках детского фестиваля "Кубок Золотого

Кольца""  министерство спорта и молодежной политики
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кировской области  от 28.01.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Положение о проведении открытых Всероссийских

массовых соревнований по конькобежному спорту "Лед

надежды" в Кировской области "  министерство спорта и

молодежной политики Кировской области от 02.02.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Проведение физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех категорий

населения

31.03.2020 12.03.2020 Шестакова К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Кировской области на 2020 годКировской области на

2020 год"  министерстство спорта и моолодежной

политики Кировскойой области  от 12.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.

Проведены физкультурные

мероприятия и спортивные

мероприятия среди всех категорий

населения Значение: 50, на дату

30.12.2021

30.12.2021 31.03.2021 Альминова А. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 50.

2.1. РРП

 Проведено не менее 20 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех категорий

населения

31.03.2021 31.03.2021 Алексеев Д. А.

В работе.

Риски невыполнения отсутствуют

2.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий на 2021 год

31.12.2020 22.12.2020 Шестакова К. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении календарного плана официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Кировской

области на 2021 год" Приказ министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 22.12.2020г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№341, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Утверждение положений официальных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий,

формирование организационных

комитетов официальных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий

31.03.2021 31.03.2021 Шестакова К. С.

В работе.

2.1.3 РРП

 Проведение физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех категорий

населения

31.03.2021 31.03.2021 Шестакова К. С.

В работе.

3.

Подготовлены новые кадры и

проведено повышение квалификации

специалистов в сфере физической

культуры и спорта Значение: 17, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 15.11.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Документы об обучении в ФГБОУ ВО "ЧГИФК""

Иное  от г. №, указана ссылка.

Предоставлена информация : 17 из 17.

3.1. КРП

 Подготовлены новые кадры для

ведения спортивно-массовой работы с

населением и спортивной подготовки,

включая инструкторов по спорту, в том

числе с квалификацией специалистов

центров тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО), и

тренеров организаций спортивной

подготовки Кировской области

31.12.2020 15.11.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документы об обучении в ФГБОУ ВО "ЧГИФК""

Иное  от г. №, указана ссылка.

17 сотрудников, включая инструкторов по спорту, в том

числе с квалификацией специалистов центров

тестирования комплекса ГТО, и тренеров организаций

спортивной подготовки Кировской области, прошли

обучение на базе ФГБОУ ВО "ЧГИФК"

3.1.1 РРП

 Определение потребности рынка труда

в сфере физической культуры и спорта,

обеспечение его потребностей в

31.03.2020 31.01.2020 Сон Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

квалификациях и профессиональном

образовании

1. "О прохождении обучения за счет средств

федерального бюджета " Письмо министерство спорта и

молодежной политики Кировской области  от

11.12.2019г. №2335-62-04-05, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Сбор заявок организаций спортивной

направленности на обучение и

переподготовка тренеров организаций,

осуществляющих спортивную

подготовку

31.03.2020 31.01.2020 Сон Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации " Письмо министерство

спорта и молодежной политики Кировской области от

31.01.2020г. №163-62-04-05, приложен файл.

3.1.3 РРП

 Обучение и переподготовка тренеров

организаций, осуществляющих

спортивную подготовку

31.12.2020 15.11.2020 Сон Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документы об обучении в ФГБОУ ВО "ЧГИФК""

Иное  от г. №, указана ссылка.

В 2020 году обучение и переподготовка сотрудников,

осуществляющих спортивную подготовку, проходило на

базе ФГБОУ "Чайковский государственный институт

физической культуры" по двум направлениям:

подготовка тренеров по программе профессиональной

переподготовки «Спортивная подготовка по виду спорта

(группе видов спорта)» и подготовка инструкторов по

спорту по программе профессиональной переподготовки

«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая

работа с населением»

4.

Подготовлены новые кадры и

проведено повышение квалификации

специалистов в сфере физической

культуры и спорта Значение: 20, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Альминова А. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 20.

4.1. КРП

 Подготовлены новые кадры для

31.12.2021 31.03.2021 Алексеев Д. А.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ведения спортивно-массовой работы с

населением и спортивной подготовки,

включая инструкторов по спорту, в том

числе с квалификацией специалистов

центров тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО), и

тренеров организаций спортивной

подготовки Кировской области

4.1.1 РРП

 Определение потребности рынка труда

в сфере физической культуры и спорта,

обеспечение его потребностей в

квалификациях и профессиональном

образовании

31.03.2021 31.03.2021 Сон Е. В.

В работе.

4.1.2 РРП

 Сбор заявок организаций спортивной

направленности на обучение и

переподготовка тренеров организаций,

осуществляющих спортивную

подготовку

31.03.2021 31.03.2021 Сон Е. В.

В работе.

5.

В организации спортивной

подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь

Значение: 1, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Документы об оплате поставленного оборудования"

Платежное поручение  от г. №, указана ссылка.

В КОГАУ "СШ "Дымка" поставлено оборудование по

хоккею на сумму 25252,5 тыс. рублей

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2020 21.02.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "СОГЛАШЕНИЕ  о предоставлении из областного

бюджета субсидии на иные цели Кировскому областному

государственному автономному учреждению
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Спортивная школа «Дымка»" Соглашение министерство

спорта и молодежной политики Кировской области от

21.02.2020г. №1, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Проработка соглашения о

предоставлении субсидии

01.03.2020 21.02.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "СОГЛАШЕНИЕ  о предоставлении из областного

бюджета субсидии на иные цели Кировскому областному

государственному автономному учреждению

«Спортивная школа «Дымка»"  министерство спорта и

молодежной политики Кировской области от 21.02.2020г.

№1, приложен файл.

5.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 25.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет КОГАУ

"СШ "Дымка" от г. №20-2020-00170/1-3, приложен файл.

Отчет в ГИИС "Электронный бюджет" сформирован.

Срок предоставления отчета в соответствии с

соглашением - 15.01.2021. Отчет утвержден 12.01.2021

5.2.1 РРП

 Формирование отчета

25.12.2020 25.12.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является субсидия" Отчет КОГАУ

"СШ "Дымка" от г. №20-2020-00170/1-3, приложен файл.

Отчет в ГИИС "Электронный бюджет" сформирован

5.3. РНП

 Оборудование приобретено

25.12.2020 18.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр платежных поручений об оплате

оборудования" Платежное поручение  от г. №, указана



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ссылка.

Поставленное оборудование оплачено

5.3.1 РРП

 Поставка современного оборудования и

инвентаря для организаций спортивной

подготовки Кировской области по виду

спорта «хоккей»

25.12.2020 18.12.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документы о поставке оборудования в КОГАУ "СШ

"Дымка"" Иное  от г. №, указана ссылка.

Оборудование по заключенным контрактам поставлено

5.4. РРП

 Заключены контракты на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря

для организаций спортивной подготовки

Кировской области, в том числе

организаций по виду спорта «хоккей»

30.09.2020 30.09.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договоры на поставку спортивного оборудования для

КОГАУ СШ "Дымка"" Иное  от г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

5.4.1 РРП

 Организация приема документов на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для

организаций спортивной подготовки

Кировской области, в том числе

организаций по виду спорта «хоккей»

01.03.2020 01.03.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта освоения средств субсидии КОГАУ

«СШ «Дымка» спортивно-технологического

оборудования для совершенствования спортивной

подготовки по хоккею" Прочий тип документа  КОГАУ

«СШ «Дымка»  от 01.03.2020г. №б/н, приложен файл.

5.4.2 РРП

 Проведение закупки на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря

для организаций спортивной подготовки

Кировской области, в том числе

организаций по виду спорта «хоккей»

30.09.2020 30.09.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договоры на поставку оборудования для КОГАУ "СШ

"Дымка"" Иное  от г. №, указана ссылка.

Проведена закупка, осуществлено заключение контрактов

с единственным поставщиков

6.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

25.12.2020 30.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Перечень организаций спортивной подготовки

Кировской области, соответствующих требованиям
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

спортивной подготовки Значение: 34,

на дату 25.12.2020

законодательства и нормативным правовым актам

Министерства спорта Российской Федерации,

регулирующим деятельность в сфере подготовки

спортивного резерва" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 15.12.2020г.

№, приложен файл.

34 организации спортивной подготовки Кировской

области предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной подготовки

Просрочка 5 дней.

Предоставлена информация : 34 из 34.

6.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень организаций спортивной подготовки

Кировской области, соответствующих требованиям

законодательства и нормативным правовым актам

Министерства спорта Российской Федерации,

регулирующим деятельность в сфере подготовки

спортивного резерва" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 15.12.2020г.

№, приложен файл.

Выполнено

6.1.1 РРП

 Приведение организациями спортивной

подготовки уставов и внутренних

документов организаций спортивной

подготовки в соответствие с

требованиями законодательства и

нормативными правовыми актами

Минспорта России, регулирующими

деятельность в сфере подготовки

спортивного резерва

15.12.2020 15.12.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень организаций спортивной подготовки

Кировской области, соответствующих требованиям

законодательства и нормативным правовым актам

Министерства спорта Российской Федерации,

регулирующим деятельность в сфере подготовки

спортивного резерва" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 15.12.2020г.



22

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№, приложен файл.

Уставы и внутренние документы организаций спортивной

подготовки Кировской области соответствуют

требованиям законодательства и нормативным правовым

актам Минспорта России, регулирующим деятельность в

сфере подготовки спортивного резерва

6.2. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 28.02.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии на

государственную поддержку спортивных организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва для

спортивных сборныхоманд, в том числе спортивных

сборных команд Российской Федерации" Соглашение

министерство спорта и молодежной политики Кировской

области  от 31.01.2020г. №33650000-1-2019-005,

приложен файл.

2. "СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении из областного

бюджета субсидии на иные цели" Соглашение

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Проработка соглашения о

предоставлении субсидии

01.04.2020 28.02.2020 Смирнова К. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии на

государственную поддержку спортивных организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва для

спортивных сборныхоманд, в том числе спортивных

сборных команд Российской Федерации"  министерство

спорта и молодежной политики Кировской области  от

31.01.2020г. №33650000-1-2019-005, приложен файл.

2. "СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении из областного
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

бюджета субсидии на иные цели"  МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

6.3. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 30.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об освоении средств субсидии" Отчет министерства

спорта и молодежной политики Кировской области от

30.12.2020г. №13-62-04-05, приложен файл.

6.3.1 РРП

 Формирование отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 30.12.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об освоении средств субсидий" Отчет министерства

спорта и молодежной политики Кировской области от

30.12.2020г. №13-62-04-05, приложен файл.

6.4. КРП

 Оборудование приобретено

25.12.2020 21.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающие документы (подведомственные

учреждения)" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Подтверждающие документы (муниципальные

спортивные школы)" Иное  от г. №, указана ссылка.

Оборудование, инвентарь и экипировка по заключенным

контрактам поставлены и оплачены.

В рамках реализации мероприятия также оплачены

тренировочные сборы.

6.4.1 РРП

 Поставка спортивного оборудования и

инвентаря в организации спортивной

25.12.2020 21.12.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подготовки

Подтверждающие документы:

1. "Документы об оплате (подведомственные

учреждения)" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Документы об оплате (муниципальные спортивные

школы)" Иное  от г. №, указана ссылка.

Оборудование, инвентарь и экипировка по заключенным

контрактам поставлены и оплачены.

В рамках реализации мероприятия также оплачены

тренировочные сборы.

6.4.2 РРП

 Проведение закупки в рамках

реализации субсидии на

государственную поддержку

спортивных организаций,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для спортивных

сборных команд, в том числе

спортивных сборных команд

Российской Федерации

01.07.2020 30.06.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования и спортивного инвентаря

по лыжным гонкам" Иной вид документа КИРОВСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПОК" от 12.03.2020г. №0340200003320002322,

указана ссылка.

2. "Приобретение оборудования и спортивного

инвентаря" Иной вид документа КИРОВСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПОК" от 12.03.2020г. №0340200003320002311,

указана ссылка.

3. "Приобретение оборудования и спортивного инвентаря

для легкой атлетики" Иной вид документа КИРОВСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПОК" от 12.03.2020г. №0340200003320002310,

указана ссылка.

4. "Поставка спортивного инвентаря" Иной вид
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

документа КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" от 15.06.2020г. №

0340200003320007405, указана ссылка.

5. " Информация о статусе освоения финансового

обеспечения, предусмотренного на реализацию

федерального проекта "Спорт - норма жизни"

национального проекта "Демография"" Аналитическая

справка министерство спорта и молодежной политики

Кировской области  от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

6.4.3 РРП

 Заключены контракты на

государственную поддержку

спортивных организаций,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для спортивных

сборных команд, в том числе

спортивных сборных команд

Российской Федерации

25.12.2020 09.12.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальные спортивные школы" Реестр

контрактов  от г. №, указана ссылка.

2. "Подведомственные учреждения" Реестр контрактов

от г. №, указана ссылка.

Заключено 55 контрактов на приобретение спортивного

оборудования, инвентаря и экипировки на общую сумму

8101,2 тыс. рублей.

Состоялись тренировочные сборы на общую сумму 522,4

тыс. руб.

7.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 30,

на дату 25.12.2021

25.12.2021 25.12.2021 Альминова А. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 30.

7.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.01.2021 31.01.2021 Алексеев Д. А.

В работе.

Риски невыполнения отсутствуют
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(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

7.1.1 РРП

 Проработка соглашения о

предоставлении субсидии

31.01.2021 31.01.2021 Кардакова А. В.

В работе.

Риски невыполнения отсутствуют

8.

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 10, на дату

25.12.2020

25.12.2020 30.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Документы по оплате_ГТО" Иное  от г. №, указана

ссылка.

2. "Документы по оплате_футбольное поле" Иное  от г.

№, указана ссылка.

Поставлены и смонтированы комплекты спортивного

оборудования для малых спортивных площадок центров

тестирования комплекса ГТО в 9 из 9 запланированных

муниципальных образований.

Осуществлена модернизация футбольного поля с

искусственным покрытием в КОГАУ "СШ "Юность"

Просрочка 5 дней.

Предоставлена информация : 10 из 10.

8.1. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

25.12.2020 17.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов" Закон Кировской области от

17.12.2020г. №434-ЗО, приложен файл.

Распределение межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям утверждено

приложениями 76-77 Закона об областном бюджете

8.1.1 РРП

 Проработка правового акта о

распределении межбюджетных

трансфертов по муниципальным

25.12.2020 17.12.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
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образованиям

период 2022 и 2023 годов" Закон Кировской области от

17.12.2020г. №434-ЗО, приложен файл.

Распределение межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям утверждено

приложениями 76-77 Закона об областном бюджете

8.2. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

25.12.2020 22.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019

№ 777-08-2019-155" Соглашение Минспорта России и

Правительства Кировской области от 22.12.2020г. №№

777-08-2019-155/3, приложен файл.

Заключено дополнительное соглашение

8.2.1 РРП

 Проработка соглашения с

Министерством спорта Российской

Федерации о предоставлении субсидии

бюджету Кировской области из

федерального бюджета

25.12.2020 22.12.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019

№ 777-08-2019-155" Соглашение Минспорта России и

Правительства Кировской области от 22.12.2020г. №№

777-08-2019-155/3, приложен файл.

8.3. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 23.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 23.12.2020г.

№777-08-2019-155/09, приложен файл.

Отчет в ГИИС "Электронный бюджет" предоставлен.

Утверждение отчета запланировано в срок до 15.01.2021 в
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соответствии с условиями соглашения

8.3.1 РРП

 Формирование отчета

25.12.2020 23.12.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 23.12.2020г.

№777-08-2019-155/09, приложен файл.

Отчет в ГИИС "Электронный бюджет" сформирован

23.12.2020

8.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 31.01.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по оснащению объектов

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием " Соглашение

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  от 31.01.2020г.

№33650000-1-2019-004 , приложен файл.

8.4.1 РРП

 Проработка соглашения о

предоставлении субсидии

01.04.2020 31.01.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по оснащению объектов

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием"  министерство спорта

и молодежной политики Кировской области  от

31.01.2020г. №33650000-1-2019-004, приложен файл.

8.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 30.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:
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1. "Об освоении средств субсидий" Отчет министерства

спорта и молодежной политики Кировской области от

30.12.2020г. №13-62-04-05, приложен файл.

8.5.1 РРП

 Формирование отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 30.12.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об освоении средств субсидий" Отчет министерства

спорта и молодежной политики Кировской области от

30.12.2020г. №13-62-04-05, приложен файл.

8.6. РРП

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

15.06.2020 29.04.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный Контракт " Муниципальный контракт

администрации муниципальных образований  от

29.04.2020г. №б/н, указана ссылка.

В работе. Риски невыполнения отсутствуют

8.6.1 РНП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 26.03.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО

ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК""  КИРОВСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПОК" от 26.03.2020г. №0340200003320002412,

указана ссылка.

9.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

25.12.2020 18.01.2021 Альминова А. А.

Информация по значению результата: В
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федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 1, на дату

25.12.2020

работе.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Отчет

от 25.12.2020г. №43-102-02-2020, приложен файл.

Существует риск:

Перенос срока исполнения, Причина риска:

Регламентный срок регистрации права - 10 рабочих дней.

Заявление подано муниципалитетом 25.12.2020,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

18.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Государственная регистрация права на объект в

соответствии с регламентом, срок исполнения 18.01.2021.

Объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс,

Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка,

ул. Мира, (район ДК «Судостроитель») с модификацией

повторно применяемой проектной документации

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Советск

Кировской области» введен в эксплуотацию 25.12.2020.

Направлена заявка на регистрацию права собственности

на объект, регламентный срок исполнения по заявке

18.01.2021

Просрочка 24 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

01.12.2020 09.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие документы:

1. "КРАТКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР по

строительству (реконструкции) объекта" Отчет  от

09.12.2020г. №, приложен файл.

Строительно-монтажные работы завершены

9.2. КРП

 Оборудование приобретено

15.11.2020 15.11.2020 Альминова А. А.

Выполнено.
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Подтверждающие документы:

1. "Документы об оплате" Иное  от г. №, указана ссылка.

Оборудование поставлено

9.2.1 РФП

 Проведение конкурсных процедур для

приобретения технологического

оборудования, учтенного в сметной

документации объектов капитального

строительства

15.11.2020 27.02.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контрак на выполнение работ по строительству

объекта" Реестр контрактов Администрация

Вятскополянского района от 27.02.2020г. №

0340200003320000142-02, приложен файл.

9.3. КРП

 Оборудование установлено

15.12.2020 09.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "КРАТКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР по

строительству (реконструкции) объекта" Отчет  от

09.12.2020г. №, приложен файл.

В ходе работ по строительству объекта установлено

технологическое оборудование, учтенное в сметной

документации

9.3.1 РРП

 Установка технологического

оборудования, учтенного в сметной

документации объектов капитального

строительства

01.12.2020 09.12.2020 Чернов А. Ю.

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие документы:

1. "КРАТКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР по

строительству (реконструкции) объекта" Отчет  от

09.12.2020г. №, приложен файл.

В ходе работ по строительству объекта установлено

технологическое оборудование, учтенное в сметной

документации

9.4. КРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

25.12.2020 25.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное  от

25.12.2020г. №, приложен файл.
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3

Оборудование введено в эксплуатацию в составе объекта

капитального строительства

9.4.1 РРП

 Введение в эксплуатацию

технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства

25.12.2020 25.12.2020 Чернов А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное  от

25.12.2020г. №, приложен файл.

Оборудование введено в эксплуатацию в составе объекта

капитального строительства

9.5. КРП

 Техническая готовность объекта, %

01.12.2020 09.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "КРАТКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР по

строительству (реконструкции) объекта" Отчет  от

09.12.2020г. №, приложен файл.

Фактическая готовность объекта - 100%

9.5.1 РРП

 Завершение строительно-монтажных

работ.

01.12.2020 09.12.2020 Чернов А. Ю.

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие документы:

1. "КРАТКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР по

строительству (реконструкции) объекта" Отчет  от

09.12.2020г. №, приложен файл.

9.6. КРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

15.12.2020 23.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о соответствии параметров построенного объекта

капитального строительства проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов" Иное  от 23.12.2020г. №,

приложен файл.
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9.6.1 РНП

 Представление заключений о

соответствии (ЗОС) в Минспорт России

15.12.2020 23.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о соответствии параметров построенного объекта

капитального строительства проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов" Иное  от 23.12.2020г. №,

приложен файл.

9.7. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

25.12.2020 25.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное  от

25.12.2020г. №43-102-02-2020, приложен файл.

Объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс,

Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка,

ул. Мира, (район ДК «Судостроитель») с модификацией

повторно применяемой проектной документации

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Советск

Кировской области» введен в эксплуатацию

9.7.1 РРП

 Введение объекта спорта в

эксплуатацию

25.12.2020 25.12.2020 Чернов А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное  от

25.12.2020г. №43-102-02-2020, приложен файл.

Объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс,

Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка,

ул. Мира, (район ДК «Судостроитель») с модификацией

повторно применяемой проектной документации

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Советск

Кировской области» введен в эксплуатацию

9.8. РРП

 Государственная регистрация права на

25.12.2020 18.01.2021 Альминова А. А.
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объект недвижимого имущества

произведена

В работе.

Существует риск:

Перенос срока исполнения, Причина риска:

Регламентный срок регистрации права - 10 рабочих дней.

Заявление подано муниципалитетом 25.12.2020,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

18.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Регистрация права собственности на объект в

соответствии с регламентом, срок исполнения 18.01.2021.

9.8.1 РРП

 Оформление государственной

регистрации права на объекты спорта

произведена

25.12.2020 18.01.2021 Чернов А. Ю.

В работе.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка "постановка на ГКУ ОКС ФОК, регистрация

права"" Иное  от 25.12.2020г. №КУВД-001/2020-

31105148, приложен файл.

Существует риск:

Перенос срока исполнения, Причина риска:

Регламентный срок регистрации права - 10 рабочих дней.

Заявление подано муниципалитетом 25.12.2020,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

18.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Государственная регистрация права на объект в

соответствии с регламентом, срок исполнения 18.01.2021.

9.9. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

25.12.2020 30.11.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" Закон Кировской области от

19.12.2019г. №325-ЗО, приложен файл.
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Распределение соответствующей субсидии на 2020 год

утверждено Законом Кировской области об областном

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов.

С 2021 года реализация мероприятия не предусмотрена,

утверждение распределения субсидии не требуется.

9.10. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

25.12.2020 19.12.2019 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019

№ 777-08-2019-049" Соглашение МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от

19.12.2019г. №777-08-2019-049/2, приложен файл.

9.10.1 РРП

 Проработка соглашений с

Министерством спорта Российской

Федерации о предоставлении субсидии

бюджету Кировской области из

федерального бюджета

15.02.2020 19.12.2019 Милкова Е. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019

№ 777-08-2019-049"  МИНИСТЕРСТВО СПОРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2019г. №777-08-2019-

049/2, приложен файл.

9.11. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 25.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 25.12.2020г.
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№777-09-2019-088/17, приложен файл.

Отчет в ГИИС "Электронный бюджет" предоставлен.

Утверждение отчета запланировано в срок до 15.01.2021 в

соответствии с условиями соглашения

9.11.1 РРП

 Формирование отчета

25.12.2020 25.12.2020 Милкова Е. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 25.12.2020г.

№777-09-2019-088/17, приложен файл.

Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"

25.12.2020

10.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 2, на дату

25.12.2024

25.12.2024 25.12.2024 Альминова А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Заключены контракты на выполнение работ по

составлению технического заключения о возможности

использования территории земельного участка для

строительства объекта, на проведение экспертизы

выполненных работ, на предпроектные работы по

объекту "Комплекс спортивных объектов в г.Кирове".

Выполнены работы по гидрологическим исследованиям и

предпроектной документации. Определена стоимость и

сроки проектно-изыскательских работ, в том числе

проведения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий,

включая смету

Предоставлена информация : 0 из 2.

10.1. КРП

 Заключен контракт на выполнение

работ по составлению технического

заключения о возможности

использования территории земельного

участка

25.06.2020 06.05.2020 Ворожцов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение

работ для государственных нужд" Контракт Кировское
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областное государственное казённое учреждение

«Управление капитального строительства»,  от

06.05.2020г. №87, указана ссылка.

10.1.1 РРП

 Проведение конкурсной процедуры до

заключения контракта на выполнение

работ по составлению технического

заключения о возможности

использования территории земельного

участка

25.06.2020 06.05.2020 Ворожцов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по составлению технического

заключения о возможности использования территории

земельного участка с кадастровым номером

43:40:000445:152 для строительства объекта «Комплекс

спортивных объектов в г. Кирове» в мкр. Вересники"

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО

ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" от 24.04.2020г. №

0340200003320003379, указана ссылка.

11.

В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы" Значение: 1, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Документы об оплате" Иное  от г. №, указана ссылка.

Оборудование в МАУ СШОР "Олимпия" г. Кирово-

Чепецка поставлено и оплачено

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

25.12.2020 19.12.2019 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»" Закон Правительство

Кировской обалсти  от 19.12.2019г. №325-ЗО, указана

ссылка.

Выполнено
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11.1.1 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

30.06.2020 19.12.2019 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»"  Правительство Кировской

области  от 19.12.2019г. №325-ЗО, указана ссылка.

11.2. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

25.12.2020 31.12.2019 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019

№ 777-09-2019-088" Соглашение Министерства спорта

Российской Федерации и Правительства Кировской

области от 31.12.2019г. №777-09-2019-088/2, приложен

файл.

Риски невыполнения отсутствуют

11.2.1 РРП

 Проработка соглашений с

Министерством спорта Российской

Федерации о предоставлении субсидии

бюджету Кировской области из

федерального бюджета

25.12.2020 31.12.2019 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019

№ 777-09-2019-088" Соглашение Министерства спорта

Российской Федерации и Правительства Кировской

области от 31.12.2019г. №777-09-2019-088/2, приложен

файл.

11.3. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 25.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 25.12.2020г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№777-09-2019-088/17, приложен файл.

Отчет в ГИИС "Электронный бюджет" предоставлен.

Утверждение отчета запланировано в срок до 15.01.2021 в

соответствии с условиями соглашения

11.3.1 РРП

 Формирование отчета

25.12.2020 25.12.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет министерства спорта и

молодежной политики Кировской области от 25.12.2020г.

№777-09-2019-088/17, приложен файл.

Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"

25.12.2020

11.4. РРП

 Организации спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием

и инвентарем

01.11.2020 26.11.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документы об оплате" Иное  от г. №, указана ссылка.

Оборудование в МАУ СШОР "Олимпия" поставлено и

оплачено

11.4.1 РРП

 Заключение соглашения между

министерством спорта и молодежной

политики Кировской области и

муниципальным образованием

Кировской области на приобретения

спортивного оборудования и инвентаря

в спортивные школы олимпийского

резерва

30.01.2020 22.01.2020 Смирнова К. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий государственной программы

Кировской области "Развитие физической культуры и

спорта"" Соглашение министерство спорта и молодежной

политики Кировской области от 22.01.2020г. №33707000-

1-2019-006, приложен файл.

11.4.2 РРП

 Проведение закупок на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря

муниципальными образованиями в

спортивную школу олимпийского

резерва

01.05.2020 15.04.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования и спортивного инвентаря

по плаванию" Закупка КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" от 15.04.2020г. №

0340200003320003533, указана ссылка.

2. "Поставка товаров по греко-римской борьбе" Закупка

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО

ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" от 15.04.2020г. №

0340200003320003539, указана ссылка.

3. "Приобретение оборудования и спортивного

инвентаря" Закупка КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" от 15.04.2020г. №

0340200003320003532, указана ссылка.

11.4.3 РРП

 Заключение контрактов на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

спортивную школу олимпийского

резерва

01.05.2020 28.04.2020 Кардакова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ " Муниципальный

контракт Администрация муниципального образования

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от

27.04.2020г. №03402000033200035320001, приложен

файл.

2. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования «Город

Кирово-Чепецк» Кировской области от 27.04.2020г. №

03402000033200035390001, приложен файл.

3. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования «Город

Кирово-Чепецк» Кировской области от 28.04.2020г. №

03402000033200035330001, приложен файл.

11.4.4 РРП

 Осуществление поставки и установки

01.11.2020 26.11.2020 Кардакова А. В.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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т
у

с

Уровень

контроля

3

спортивного оборудования и инвентаря

в 1 спортивную школу олимпийского

резерва

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документы об оплате" Иное  от г. №, указана ссылка.

Оборудование в МАУ СШОР "Олимпия" поставлено и

оплачено

12.

Организация и проведение

тестирования на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) Значение:

1000, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг по федеральному проекту "Спорт -

норма жизни" нацинального проекта "Демография" за 3

квартал 2020 года" Иное  от г. №, приложен файл.

Указано прогнозное значение результата. Итоги

тестирования на соответствие государственным

требованиям к уровню физической подготовленности

комплекса ГТО будут подведены в 1 квартале 2021 года

Предоставлена информация : 1000 из 1000.

12.1. КРП

 В тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО) для всех возрастных и

социальных групп населения: детей,

учащихся, студентов, трудящихся,

жителей сельских территорий

пенсионеров и инвалидов приняли

участие более 400 человек

30.06.2020 30.06.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "по федеральному проекту "Спорт-норма жизни"

национального проекта "Демография" за 2 квартал 2020

года" Отчет Кировской области от г. №, приложен файл.

12.1.1 РРП

 Разработка на 2020 год плана

подготовки мероприятия по

организации тестирования

30.06.2020 09.01.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПЛАН мероприятий, направленных на организацию

массовых пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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т
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«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кировской области на

2020 год" План министерство спорта и молодежной

политики Кировской области  от 09.01.2020г. №2193-62-

04-05, приложен файл.

12.1.2 РРП

 Организация и проведение

тестирования на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО) для всех возрастных и

социальных групп населения: детей,

учащихся, студентов, трудящихся,

жителей сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

30.06.2020 30.06.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "по федеральному проекту "Спорт-норма жизни"

национального проекта "Демография" за 2 квартал 2020

года" Отчет Кировской области от г. №, приложен файл.

12.2. КРП

 В тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО) для всех возрастных и

социальных групп населения: детей,

учащихся, студентов, трудящихся,

жителей сельских территорий

пенсионеров и инвалидов приняли

участие более 1000 человек

31.12.2020 31.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "мониторинг по федеральному проекту "Спорт-норма

жизни" национального проекта "Демография" за 3

квартал 2020 года" Иное  от 15.10.2020г. №, приложен

файл.

На территории Кировской области функционируют 47

центров тестирования комплекса ГТО

Сводные результаты тестирования по итогам 2020 года

будут известны в 1 квартале 2021 года

12.2.1 РРП

 Корректировка на 2020 год плана

подготовки мероприятия по

организации тестирования

31.12.2020 31.12.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении плана мероприятий на 2020 год"

Отчет Министерства спорта и молодежной политики

Кировской области от 02.07.2020г. №1129-62-04-05,
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приложен файл.

Корректировка плана не требуется

12.2.2 РРП

 Организация и проведение

тестирования на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО) для всех возрастных и

социальных групп населения: детей,

учащихся, студентов, трудящихся,

жителей сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

31.12.2020 31.12.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О возобновлении приема нормативов ВСФК ГТО"

Письмо министерства спорта и молодежной политики

Кировской области от 30.07.2020г. №1352-62-04-04,

приложен файл.

На территории Кировской области функционируют 47

центров тестирования комплекса ГТО

13.

Проведение фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 30.11.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О проведении регионального этапа ГТО в Кировской

области" Отчет главного судьи соревнований от

19.02.2020г. №59, приложен файл.

2. "О проведении регионального этапа фестиваля"

Положение министерство спорта и молодежной политики

Кировской области от 19.02.2020г. №-, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.1. КРП

 Проведено не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне»

30.06.2020 19.02.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положение о проведении регионального этапа

Фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов

Кировской области " Иной вид документа министерство

спорта и молодежной политики Кировской области  от

19.02.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет главного судьи " Отчет министерство спорта и

молодежной политики Кировской области  от
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19.02.2020г. №59, приложен файл.

13.1.1 РРП

 Разработка плана подготовки

мероприятия по организации

физкультурно-спортивных фестивалей

на 2019 год

30.06.2020 19.02.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положение о проведении регионального этапа

Фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов

Кировской области " Иной вид документа министерство

спорта и молодежной политики Кировской области  от

19.02.2020г. №б/н, приложен файл.

13.1.2 РРП

 Организация фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

30.06.2020 19.02.2020 Манина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет главного судьи " Отчет министерство спорта и

молодежной политики Кировской области  от

19.02.2020г. №59, приложен файл.
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Рис. 1. "(P5-33) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кировская область)"
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
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График достижения показателя
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Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 9. Доля населения Кировской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

численности населения Кировской области в возрасте 3-79 лет
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля населения Кировской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

численности населения Кировской области в возрасте 3-79 лет
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Рис. 11. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 12. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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