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"(T1-33) «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области»"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

670

Миллион

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

Кировской области

366.5295

Подтверждающие документы:1.

"Статистические данные Приволжского

таможенного управления. Товарная

структура экспорта и импорта Кировской

области за январь – декабрь 2020 года" Иное

Приволжское таможенное управление от

09.02.2021г. №-, приложен файл.Значение

показателя за 2020 год имеет фактическое

исполнение. Отметим, что по проведенному

анализу статистических данных,

предоставленных Приволжским

Таможенным Управлением Федеральной

Таможенной Службы, за 2020 год

исполнение показателя составляет 156,77%

от планового годового значения. Плановые

значения показателей регионального проекта

достигнуты.

156,77%567.846173.2283 783.8605 5001

0.67

Миллиард

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

0.3665

Подтверждающие документы:1.

"Статистические данные Приволжского

таможенного управления. Товарная

структура экспорта и импорта Кировской

области за январь – декабрь 2020 года" Иное

Приволжское таможенное управление от

09.02.2021г. №-, приложен файл.Существует

риск:Недостижение прогнозных значений

показателя регионального проекта, Причина

риска: Риск не достижения показателя

75,89%0.56780.1732 0.7839 1.0332
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

возникает в связи с технической

невозможностью изменить ранее введенное

значение. Новые, утвержденные значения

показателя введены в электронный бюджет

паспорта в виде дополнительного

показателя. , Вероятность: 10%, Сутевые:

Отсутствие последствий в виде не

достижения показателя Предлагаемые

решения:1. Подготовка уточняющих отчетов

о достижении показателей экспорта, срок

исполнения 09.02.2021, По итогам

проведенного анализа статистических

данных, предоставленных Приволжским

Таможенным Управлением Федеральной

Таможенной Службы, за 2020 год

исполнение показателя составляет 156,77%

от планового годового значения. Плановые

значения показателей регионального проекта

достигнуты., Выполнено.Значение

показателя за 2020 год имеет фактическое

исполнение. Отметим, что по проведенному

анализу статистических данных,

предоставленных Приволжским

Таможенным Управлением Федеральной

Таможенной Службы, за 2020 год

исполнение показателя составляет 156,77%

от планового годового значения. Плановые

значения показателей регионального проекта

достигнуты.

Миллион

долларов

Объем экспорта

машиностроительной продукции

Кировской области

23.8665

Подтверждающие документы:1.

"Статистические данные Приволжского

таможенного управления. Товарная

структура экспорта и импорта Кировской

области за январь – декабрь 2020 года" Иное

Привролжское таможенное управление от

09.02.2021г. №-, приложен файл.Значение

показателя за 2020 год имеет фактическое

исполнение. Отметим, что по проведенному

анализу статистических данных,

предоставленных Приволжским

151,52%36.624811.2104 53.0311 353



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Таможенным Управлением Федеральной

Таможенной Службы, за 2020 год

исполнение показателя составляет 151,52%

от планового годового значения. Плановые

значения показателей регионального проекта

достигнуты.

Миллион

долларов

Объем экспорта продукции

химической промышленности

Кировской области

188.732

Подтверждающие документы:1.

"Статистические данные Приволжского

таможенного управления. Товарная

структура экспорта и импорта Кировской

области за январь – декабрь 2020 года" Иное

Приволжское таможенное управление от

09.02.2021г. №-, приложен файл.Значение

показателя за 2020 год имеет фактическое

исполнение. Отметим, что по проведенному

анализу статистических данных,

предоставленных Приволжским

Таможенным Управлением Федеральной

Таможенной Службы, за 2020 год

исполнение показателя составляет 146,73%

от планового годового значения. Плановые

значения показателей регионального проекта

достигнуты.

146,73%296.670586.6605 410.8571 2804

Миллион

долларов

Объем экспорта металлов и

изделий из них Кировской

области

37.5325

Подтверждающие документы:1.

"Статистические данные Приволжского

таможенного управления. Товарная

структура экспорта и импорта Кировской

области за январь – декабрь 2020 года" Иное

Приволжское таможенное управление от

09.02.2021г. №-, приложен файл.Значение

показателя за 2020 год имеет фактическое

исполнение. Отметим, что по проведенному

анализу статистических данных,

предоставленных Приволжским

Таможенным Управлением Федеральной

Таможенной Службы, за 2020 год

исполнение показателя составляет 178,36%

от планового годового значения. Плановые

значения показателей регионального проекта

достигнуты.

178,36%58.42419.23 80.2624 455
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Миллион

долларов

Объем экспорта древисины и

целлюлозно-бумажных изделий

Кировской области

113.0053

Подтверждающие документы:1.

"Статистические данные Приволжского

таможенного управления. Товарная

структура экспорта и импорта Кировской

области за январь – декабрь 2020 года" Иное

Приволжское таможенное управление от

09.02.2021г. №-, приложен файл.Значение

показателя за 2020 год имеет фактическое

исполнение. Отметим, что по проведенному

анализу статистических данных,

предоставленных Приволжским

Таможенным Управлением Федеральной

Таможенной Службы, за 2020 год

исполнение показателя составляет 172,09%

от планового годового значения. Плановые

значения показателей регионального проекта

достигнуты.

172,09%170.54754.1611 232.3263 1356

Миллион

долларов

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

Кировской области

3.3932

Подтверждающие документы:1.

"Статистические данные Приволжского

таможенного управления. Товарная

структура экспорта и импорта Кировской

области за январь – декабрь 2020 года" Иное

Приволжское таможенное управление от

09.02.2021г. №-, приложен файл.Значение

показателя за 2020 год имеет фактическое

исполнение. Отметим, что по проведенному

анализу статистических данных,

предоставленных Приволжским

Таможенным Управлением Федеральной

Таможенной Службы, за 2020 год

исполнение показателя составляет 147,67%

от планового годового значения. Плановые

значения показателей регионального проекта

достигнуты.

147,67%5.57971.9663 7.3836 57
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер

поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции

Значение: 0,0000 Дата: 31.01.2022

3

2

Заключены соглашения с производителями промышленной продукции Кировской области о реализации

корпоративных программ повышения конкурентоспособности

Значение: 0,0000 Дата: 01.08.2022

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Формирование перечня

производителей Кировской области,

подавших заявки на предоставление

мер поддержки организаций,

направленные на повышение

конкурентоспособности

промышленной продукции Значение:

0,0000 Дата: 31.01.2022

31.01.2022 31.12.2020 Перескоков А. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр участников квалификационного отбора для

реализации КППК в 2020 году" Иное Министерство

промышленной политики Российской Федерации от

31.12.2020г. №-, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

25.12.2020 25.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Согласование в ГИСП" Иное Министерство

промышленной плитики Кировской области от

25.12.2020г. №-, приложен файл.

Заявка 1го промышленного предприятия  на участие в

квалификационном отборе на право реализации

корпоративной программы повышения

конкурентоспособности промышленных предприятий в

рамках реализации Постановления Правительства

Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 «О

господдержке промышленных предприятий,

реализующих корпоративные программы повышения

конкурентоспособности», прошла согласование на всех

этапах квалификационного отбора.

1.2. КРП

 Документ утвержден (подписан)

17.05.2021 31.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пран реализации регионального проекта на 2021 год и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

последующие периоды до 2024 года" Иное Министерство

промышленной политики Кировской области от

31.12.2020г. №-, приложен файл.

В соответствии с положениями Указа Президента

Российской Федерации

от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года» к 2030

году реальный рост экспорта несырьевых

неэнергетических товаров должен составить 70% по

сравнению

с показателями 2020 года. С целью создания

благоприятных условий на территории Кировской

области для осуществления внешнеэкономической

деятельности  и выполнения поставленной задачи, в

паспорт регионального проекта «Промышленный

экспорт» внесены новые результаты, контрольные точки

и соответствующие мероприятия, направленные на

поддержку экспортно-ориентированных промышленных

предприятий.

1.2.1 РРП

 информирование предприятий

Кировской области о возможности

получения поддержки в целях

реализации программ, направленных на

повышение конкурентоспособности и

увеличению экспорта промышленной

продукции

15.02.2021 31.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации регионального проекта на 2021 год и

последующие периоды до 2024 года" Иное Министерство

промышленной политики Кировской области от

31.12.2020г. №-, приложен файл.

В соответствии с положениями Указа Президента

Российской Федерации

от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года» к 2030

году реальный рост экспорта несырьевых

неэнергетических товаров должен составить 70% по

сравнению
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

с показателями 2020 года. С целью создания

благоприятных условий на территории Кировской

области для осуществления внешнеэкономической

деятельности  и выполнения поставленной задачи, в

паспорт регионального проекта «Промышленный

экспорт» внесены новые результаты, контрольные точки

и соответствующие мероприятия, направленные на

поддержку экспортно-ориентированных промышленных

предприятий.

1.2.2 РРП

 проведение квалификационного отбора

организаций для предоставления

государственной поддержи в целях

реализации корпоративных программ

повышения конкурентоспособности

(КППК)

15.03.2021 31.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации регионального проекта на 2021 год и

последующие периоды до 2024 года" Иное Министертсво

промышленной политики Кировской области от

31.12.2020г. №-, приложен файл.

В соответствии с положениями Указа Президента

Российской Федерации

от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года» к 2030

году реальный рост экспорта несырьевых

неэнергетических товаров должен составить 70% по

сравнению

с показателями 2020 года. С целью создания

благоприятных условий на территории Кировской

области для осуществления внешнеэкономической

деятельности  и выполнения поставленной задачи, в

паспорт регионального проекта «Промышленный

экспорт» внесены новые результаты, контрольные точки

и соответствующие мероприятия, направленные на

поддержку экспортно-ориентированных промышленных

предприятий.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2022 31.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации регионального проекта на 2021 год и

плановый период до 2024 года" Иное Министерство

промышленной политики Кировской области  от

31.12.2020г. №-, приложен файл.

1.3.1 РРП

 информирование предприятий

Кировской области о возможности

получения поддержки в целях

реализации программ, направленных на

повышение конкурентоспособности и

увеличению экспорта промышленной

продукции

01.10.2021 31.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации регионального проекта на 2021 год и

плановый период до 2024 года" Иное Министерство

промышленной политики Кировской области  от

31.12.2020г. №-, приложен файл.

1.3.2 РРП

 проведение квалификационного отбора

организаций для предоставления

государственной поддержи в целях

реализации корпоративных программ

повышения конкурентоспособности

(КППК)

01.11.2021 31.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации регионального проекта на 2021 год и

плановый период до 2024 года" Иное Министерство

промышленной политики Кировской области  от

31.12.2020г. №-, приложен файл.

1.3.3 РРП

 Направление сводного перечня

производителей промышленной

продукции Кировской области,

прошедших квалифицированный отбор,

в Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации

25.01.2022 31.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации регионального проекта на 2021 год и

плановый период до 2024 года" Иное Министерство

промышленной политики Кировской области  от

31.12.2020г. №-, приложен файл.

1.3.4 РРП

 формирование перечня предприятий

Кировской области – возможных

получателей государственной

поддержки, готовых взять на себя

обязательства по повышению

конкурентоспособности и увеличению

01.12.2021 31.12.2020 Лузянина И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации РП на 21 год и  плановый период до

2024" Иное Министерство промышленной политики

Кировской области от 31.12.2020г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспорта промышленной продукции

2.

Заключены соглашения с

производителями промышленной

продукции Кировской области о

реализации корпоративных программ

повышения конкурентоспособности

Значение: 0,0000 Дата: 01.08.2022

01.08.2022 01.08.2022 Перескоков А. Л.

Информация по значению результата: В

работе.Исполнение планируется в установленный срок

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

29.01.2021 29.01.2021 Лузянина И. Ю.

В работе.

Завершение всех процедур этапа планируется в указанный

срок
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Динамика достижения контрольных точек

1

2

3 3

1

1

2

2 2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-33) «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области»"
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Рис. 1. Объем экспорта древисины и целлюлозно-бумажных изделий Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта древисины и целлюлозно-бумажных изделий Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта машиностроительной продукции Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта машиностроительной продукции Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта металлов и изделий из них Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта металлов и изделий из них Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта продукции легкой промышленности Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта продукции легкой промышленности Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта продукции химической промышленности Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Объем экспорта продукции химической промышленности Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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