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"(A1-33) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

8Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

8

Подтверждающие документы:1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное Глава Администрации

Уржумского сельского поселения от

25.12.2020г. №№ 43-RU43535327-004-2020,

приложен файл.2. "Закрывающие документы

на сумму 5425108" Иное МКУК «Пижанская

ЦКС» от 19.12.2020г. №КС-2 № 1,2,3,4; КС-3

№ 1,2,3, приложен файл.3. "Закрывающие

документы на сумму 577734" Иное МКУК

«Пижанская ЦКС» от 19.11.2020г. №КС-2 №

1,2; КС-3 №1, приложен файл.4.

"Закрывающие документы на сумму

290452,02" Иное МКУК «Пижанская ЦКС» от

18.12.2020г. №КС-2 №1,2; КС-3 №1, приложен

файл.5. "Закрывающие документы на сумму

62668,84" Иное МКУК «Пижанская ЦКС» от

18.12.2020г. №КС-2 №1,2; КС-3 №1, приложен

файл.Выполнено. Фактическое значение

изменено на основании заключенного

Дополнительного соглашения к Соглашения

о реализации регионального проекта

"Обеспечение качественно нового уровня

развития инфраструктуры культуры

Кировской области" на территории

Кировской области № 054-2019-А10046-1/5 от

27.11.2020

100,00%88 10 101
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

25Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

25

Подтверждающие документы:1. "отчет об

исполнения областного бюджета" Отчет

Министерство культуры Кировской области

от 30.11.2020г. №1, приложен файл.2. "Акт

приема-передачи" Акт приема-передачи

Детская школа искусств г. Кирс от

09.11.2020г. №130, приложен файл.3. "Акт

приема-передачи" Акт приема-передачи

Детская школа искусств г. Кирос от

19.11.2020г. №4159-18-01, приложен файл.4.

"Отчет в Министерство культуры

Российской Федерации по созданию

модельных муниципальных библиотек"

Отчет Министерство культуры Кировской

области от 25.09.2020г. №1, приложен файл.5.

"Модельные библ.Культура перечень всех

контрактов по нацпроекту 2020 год от РПО

дек" Реестр контрактов Министерство

культуры Кировской области от 15.12.2020г.

№2, приложен файл.6. "Отчет - 2 Модельные

библиотеки (Подосиновец, Нагорск)" Отчет

Министерство культуры Кировской области

от 15.12.2020г. №3, приложен файл.7. "Акт

приема-передачи товара по Контракту №

03402000033200109100001 от 12.10.2020" Акт

приема-передачи МБУ РЦКД Слободского

района от 13.11.2020г. №1, приложен файл.8.

"Акт приема-передачи товара по Контракту

№ 69/В от 23.10.2020" Акт приема-передачи

МБУ РЦКД Слободского района от

13.11.2020г. №2, приложен файл.9. "Акт

приема-передачи товара по Контракту 68/В

от 13.10.2020" Акт приема-передачи МБУ

РЦКД Слободского района от 13.11.2020г. №

3, приложен файл.Выполнено. Фактическое

значение изменено на основании

заключенного Дополнительного соглашения

к Соглашению о реализации регионального

проекта "Обеспечение качественно нового

уровня развития инфраструктуры культуры

100,00%2525 95 952
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Кировской области" на территории

Кировской области № 054-2019-А10046-1/5 от

27.11.2020

11223.11

Тысяча

посещений

Число посещений организации

культуры Кировской области

11360

Подтверждающие документы:1. "Отчет из

АИС "Статистическая отчетность отрасли""

Иное Из АИС Статистическая отчетность

отрасли от 13.01.2021г. №1, приложен

файл.Существует риск:Исключение

показателя, Причина риска: Показатель

"Число посещений организаций культуры

Кировской области" исключен из

регионального проекта А1 (Запрос на

изменение A1-46-2021/001 от 14.01.2021

применен) в связи с действующими в

регионе ограничительными мерами по

предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV и Письмом Министерства культуры

Российской Федерации от 14.12.2020 № 508-

01.1-39-ОЯ., Вероятность: 10%, Сутевые: В

связи с действующими в регионе

ограничительными мерами по

предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции.Предлагаемые

решения:1. Исключение показателя из

регионального проекта, срок исполнения

14.01.2021.Показатель "Число посещений

организации культуры Кировской области"

исключен из регионального проекта А1

(Запрос на изменение A1-46-2021/001 от

14.01.2021 применен). Письмо Министерства

культуры Российской Федерации от

14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ.

63,95%1140611292 7352.4 11496.853
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 93 876,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

89585.90

4290.20

85916.80

4334.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 90 250,80 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 662,5030 662,50

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

Кировской области (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 100,0030 662,5030 662,50 30 662,50

30 662,5030 662,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 30 662,50 100,0030 662,5030 662,50

29 546,5029 546,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 29 546,50 100,0029 546,5029 546,50

24 496,0024 496,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 24 496,00 100,0024 496,0024 496,00

25 612,0025 612,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 25 612,00 100,0025 612,0025 612,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 638,8029 638,80

(01) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Кировской области

0

2 85,3825 304,8029 638,80 29 595,00

29 638,8029 638,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 29 595,00

Экономия от

заключения

контрактов:

4334,0тыс.руб.,

К возврату в ФБ

3958,8 тыс.руб.

85,3825 304,8029 638,80

29 329,6029 329,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 29 329,60

Экономия от

заключения

контрактов:

4334,0тыс.руб.,

К возврату в ФБ

3958,8 тыс.руб.

85,3725 039,4029 329,60

29 329,6029 329,60

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 25 039,40 85,3725 039,4029 329,60

29 638,8029 638,80

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 25 304,80

Экономия от

заключения

контрактов:

4334,0тыс.руб.,

К возврату в ФБ

3958,8 тыс.руб.

85,3825 304,8029 638,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

35 000,0035 000,00

(04) Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту 0

3 100,0035 000,0035 000,00 35 000,00

35 000,0035 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 35 000,00 100,0035 000,0035 000,00

35 000,0035 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 35 000,00 100,0035 000,0035 000,00

35 000,0035 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 35 000,00 100,0035 000,0035 000,00

35 000,0035 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 35 000,00 100,0035 000,0035 000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

95 301,3095 301,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

95 257,50 95,4590 967,3095 301,30

93 876,1093 876,10бюджет субъекта Российской Федерации 93 876,10 95,4389 585,9093 876,10

88 825,6088 825,60

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

84 535,40 95,1784 535,4088 825,60

90 250,8090 250,80бюджеты муниципальных образований 85 916,80 95,2085 916,8090 250,80

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

95 301,3095 301,30 95 257,50 95,4590 967,3095 301,30
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств по

видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Кировской области

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с

численностью населения до 500 тыс. человек

Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2024

4 1

4

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата: 15.12.2020

2

5

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата: 15.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

Кировской области (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. " Отчет об исполнении областного бюджета по

национальным проектам главного распорядителя средств

областного бюджета" Иное Министерство культуры

Кировской области с муниципальными образованиями от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. 6 образовательных учреждений в сфере

культуры Кировской области (детские школы искусств по

видам искусств и училищ) оснащены музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами.

Предоставлена информация : 6 из 6.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 03.12.2019 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение" Распоряжение министерства культуры

Кировской области от 29.11.2019г. №296, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

1.1.1 РРП

 Подготовка и направление заявочной

документации на участие в конкурсном

отборе органами местного

самоуправления Кировской области

10.01.2020 29.11.2019 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол"  министерства культуры Кировской

области от 29.11.2019г. №1, приложен файл.

Получены 29 заявок от муниципальных образований на

участие в конкурсном отборе

1.1.2 РРП

 Проведение конкурсного отбора

29.02.2020 03.12.2019 Катаев С. Е.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение 296"  министерства культуры

Кировской области от 03.12.2019г. №296, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

01.12.2020 30.11.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет об исполнения областного бюджета" Иное

министерство финансов Кировской области от

30.11.2020г. №таблица данные, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ИП

Барсуков А.А. от 09.11.2020г. №130, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Администрация Верхнекамского района от 19.11.2020г.

№4159-18-01, приложен файл.

Выполнено. Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений.

1.2.1 РРП

 Сбор необходимой информации по

исполнению мероприятий в рамках

заключенных контрактов

31.08.2020 31.08.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исходящее письмо в муниципальные образования"

Иное министерство культуры Кирвоской области от

25.08.2020г. №1406-57-01-08, приложен файл.

Выполнено. Осуществлен сбор необходимой информации

по исполнению мероприятий в рамках заключенных

контрактов.

1.2.2 РРП

 Анализ полученных от муниципальных

образований региона сведений

30.09.2020 30.10.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет от муниципальных образований по реализации

нацпроекта" Иное Муниципальные образования от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Получены сведения от муниципальных

образований региона.



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.3 РРП

 Направление финансовых средств в

муниципальные образования для оплаты

по заключенным контрактам

(договорам)

31.10.2020 30.11.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет об исполнении областного бюджета" Иное

министерство финансов от 30.11.2020г. №таблица

данные, приложен файл.

2. "Акт приема- передачи" Акт приема-передачи ИП

Барсуков А.А. от 09.11.2020г. №130, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Администрация Верхнекамского района от 19.11.2020г.

№4159-18-01, приложен файл.

Выполнено. Финансовые средства направлены.

1.3. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.06.2020 30.04.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенных контрактах" Контракт

Аукцион в электронной форме от 18.03.2020г. №1,2,

приложен файл.

Выполнено. Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам закупок.

1.3.1 РРП

 Объявление процедуры электронного

аукциона

30.04.2020 30.04.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте" Иное КОГКУ

"Центр пог техническому сопровождению

государственных закупок" от 17.03.2020г. №1,2,

приложен файл.

Выполнено. Отклонения отсутствуют. Объявлена

процедура электронного аукциона.

1.3.2 РРП

 Заключение контракта на поставку

товара

30.06.2020 30.04.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте" Контракт
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Аукцион в электронной форме  от 18.03.2020г. №1,2,

приложен файл.

Выполнено. Заключены контракты на поставку товара.

1.4. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.10.2020 30.11.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении областного бюджета" Отчет

Министерство финансов Кировской области от

30.11.2020г. №таблица данные, приложен файл.

2. "Кассовая заявка" Иное администрация

Верхнекамского района от 19.11.2020г. №4159-18-01,

приложен файл.

3. "Товарная накладная" Акт приема-передачи ИП

Барсуков А.А от 09.11.2020г. №130, приложен файл.

4. "ДШИ перечень всех контрактов по нацпроекту 2020

год от РПО дек" Реестр контрактов Министерство

культуры Кировской области от 30.11.2020г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

В связи с неисполнением обязательств по контрактам,

Причина риска: Ввиду с действующими

ограничительными мерами по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-nCoV (обстоятельства неопреодолимой

силы)., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Исполнение обязательств контракта, срок исполнения

30.11.2020.

Выполнено . произведена приемка поставленных товаров

1.4.1 РРП

 Исполнение заключенных контрактов,

поставка товара

30.09.2020 30.11.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет об исполнении областного бюджета" Отчет
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерство финансов Кировской области от

30.11.2020г. №Таблица данные, приложен файл.

2. "Кассовая заявка" Акт приема-передачи

Администрация Верхнекамского района от 19.11.2020г.

№4158-18-01, приложен файл.

3. "Товарная накладная" Акт приема-передачи ИП

Барсуков А.А. от 09.11.2020г. №130, приложен файл.

выполнено.Контракты заключены

2.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Кировской

области Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "1. Закрывающие документы на сумму 5425108" Иное

МКУК «Пижанская ЦКС» от 19.11.2020г. №КС-2 №

1,2,3,4; КС-3 № 1,2,3, приложен файл.

2. "2. Закрывающие документы на сумму 577734" Иное

МКУК «Пижанская ЦКС» от 19.11.2020г. №КС-2 № 1,2;

КС-3 № 1, приложен файл.

3. "3. Закрывающие документы на сумму 290452,02"

Иное МКУК «Пижанская ЦКС» от 18.12.2020г. №КС-2

№ 1,2; КС-3 № 1, приложен файл.

4. "4. Закрывающие документы на сумму 62668,84" Иное

МКУК «Пижанская ЦКС» от 18.12.2020г. №КС-2 № 1,2;

КС-3 № 1, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Главы Администрации Уржумского сельского поселения

от 25.12.2020г. №№ 43-RU43535327-004-2020, приложен

файл.

6. "Реестр контрактов и закрывающих документов

(Пижанский район)" Реестр контрактов МКУК

«Пижанская ЦКС» от 18.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Выполнены работы по строительству

объекта "Сельский дом культуры на 100 мест" в селе

Рождественское Уржумского района. Проведен

капитальный ремонт здания Дома культуры в селе



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Обухово Пижанского района.

Предоставлена информация : 6 из 6.

2.1. КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

20.12.2020 25.12.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Главы Администрации Уржумского сельского поселения

от 25.12.2020г. №№ 43-RU43535327-004-2020, приложен

файл.

2. "Закрывающие документы на сумму 5425108" Иное

МКУК «Пижанская ЦКС» от 19.12.2020г. №КС-2 №

1,2,3,4; КС-3 № 1,2,3, приложен файл.

3. "Закрывающие документы на сумму 577734" Иное

МКУК «Пижанская ЦКС» от 19.11.2020г. №КС-2 №1,2;

КС-3 №1, приложен файл.

4. "Закрывающие документы на сумму 290452,02" Иное

МКУК «Пижанская ЦКС» от 18.12.2020г. №КС-2 №1,2;

КС-3 №1, приложен файл.

5. "Закрывающие документы на сумму 62668,84" Иное

МКУК «Пижанская ЦКС» от 18.12.2020г. №КС-2 №1,2;

КС-3 №1, приложен файл.

Выполнено. Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей и

результатов соответствующего федерального проекта.

2.1.1 РРП

 Сбор необходимой информации по

исполнению мероприятий

30.10.2020 28.10.2020 Антончик Т. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " запрос об освоении средств" Письмо министерства

культуры Кировской области от 25.06.2020г. №1046-57-

01-17, приложен файл.

Выполнено. Осуществлен сбор необходимой информации

по исполнению мероприятий.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.2 РРП

 Анализ полученных от муниципальных

образований региона сведений

15.11.2020 15.11.2020 Антончик Т. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении областного бюджета" Иное

министерство финансов Кировской области от

15.11.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Получены сведения от муниципальных

образований.

2.1.3 РРП

 Направление финансовых средств в

муниципальные образования региона

для оплаты по заключенным контрактам

(договорам)

20.12.2020 25.12.2020 Антончик Т. Т.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов и закрывающих документов

(Пижанский район)" Реестр контрактов МКУК

"Пижанская ЦКС" от 18.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Главы Администрации Уржумского сельского поселения

от 25.12.2020г. №№ 43-RU43535327-004-2020, приложен

файл.

Выполнено.

2.2. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.06.2020 30.06.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте " Иное

Заказчик  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПИЖАНСКАЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

(МКУК "ПИЖАНСКАЯ ЦКС")   от 11.05.2020г. №

0340200003320003540, приложен файл.

2. "Информация о заключенном контракте " Иное

Заказчик  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от 15.05.2020г. №0340200003320002004-1-1 ,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено. Сведения о  муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов

2.2.1 РРП

 Объявление о проведении процедуры

электронного аукциона

20.06.2020 20.06.2020 Антончик Т. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение о проведении электронного аукциона"

Иное КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" от 16.03.2020г. №

0340200003320002004, приложен файл.

2. "Извещение о проведении электронного аукциона"

Иное КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" от 13.04.2020г. №

0340200003320003540, приложен файл.

Выполнено. Объявлена процедура электронного

аукциона.

2.2.2 РРП

 Заключение контракта с подрядчиками

на выполнение работ

30.06.2020 30.06.2020 Антончик Т. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт" Иное Заказчик:  МУ

администрация Уржумского сельского поселения

Уржумского района Кировской области от 30.03.2020г. №

0340200003320002004-0001, приложен файл.

2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ " Иное Заказчик:

Муниципальное  казенное учреждение культуры

«Пижанская централизованная клубная система» от

12.05.2020г. №03402000033200035400001, приложен

файл.

Выполнено. Заключены контракты с подрядчиками на

выполнение работ.

3.

Оснащены оборудованием кинозалы,

31.12.2024 31.12.2024 Мазур Т. С.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

расположенные в населенных пунктах

Кировской области с численностью

населения до 500 тыс. человек

Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2024

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара к Контракту №

03402000033200109100001 от 12.10.2020" Акт приема-

передачи МБУ РЦКД Слободского района от

13.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи товара к Контракту № 69В от

23.10.2020" Акт приема-передачи МБУ РЦКД

Слободского района от 13.11.2020г. №2, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи товара к Контракту № 68В от

13.10.2020" Акт приема-передачи МБУ РЦКД

Слободского района от 13.11.2020г. №3, приложен файл.

В работе. Отсутствие отклонений. По итогам

конкурсного отбора в 2020 был оснащен оборудованием

1 кинозал в пгт. Вахруши Слободского района

Предоставлена информация : 15 из 33.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 10.08.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О внесении изменений в приказ Федерального фонда

социальной и экономической поддержки отечественной

кинематографии от 19.03.2020 №10 "Об осуществлении

отбора организаций, осуществляющих кинопоказ"""

Приказ Федеральный  фонд социальной и экономической

поддержки отечественной кинематографии от

01.06.2020г. №26, приложен файл.

В работе. Имеются риски  невыполнение в установленные

сроки в соответствии с Приказом исполнительного

директора Фонда кино от 01.06.2020 № 26.

3.1.1 КРП

 Подготовка и направление заявочной

документации на участие в конкурсном

отборе органами местного

самоуправления Кировской области

31.03.2020 30.03.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об осуществлении отбора организаций,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осуществляющих кинопоказ" Приказ Федеральный фонд

социальной и экономической поддержки отечественной

кинематографии от 19.03.2020г. №10, приложен файл.

В работе. Направлено 2 заявки.

3.1.2 РРП

 Проведение конкурсного отбора

Фондом кино

31.05.2020 10.08.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О внесении изменений в приказ Федерального фонда

социальной и экономической поддержки отечественной

кинематографии от 19.03.2020 №10 "Об осуществлении

отбора организаций, осуществляющих кинопоказ"""

Приказ Федеральный  фонд социальной и экономической

поддержки отечественной кинематографии от

01.06.2020г. №26, приложен файл.

2. "Об утверждении порядка и условий отбора

организаций" Приказ Фонд кино от 18.03.2020г. №9,

приложен файл.

3. "Об утверждении получателей средств в целях создания

условий для показа национальных фильмов в населенных

пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.чел."

Приказ Федерального Фонда социальной и

экономической поддержки от 10.08.2020г. №41,

приложен файл.

Выполнено. Приказ исполнительного директора Фонда

кино от 10.08.2020 № 41 "Об утверждении получателей

средств в целях создания условий для показа

национальных фильмов в населенных пунктах РФ с

численностью населения до 500 тыс.чел."

3.2. КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

20.12.2020 20.12.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара к Контракту №

03402000033200109100001 от 12.10.2020" Акт приема-

передачи МБУ РЦКД Слободского района от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

13.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи товара к Контракту № 69/В от

23.10.2020" Акт приема-передачи МБУ РЦКД

Слободского района от 13.11.2020г. №2, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи товара к Контракту № 68/В от

13.10.2020" Акт приема-передачи МБУ РЦКД

Слободского района от 13.11.2020г. №3, приложен файл.

Выполнено. Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей и

результатов.

3.2.1 РРП

 Сбор необходимой информации по

исполнению мероприятий от

муниципальных образований региона

31.10.2020 28.10.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Исходящее письмо в муниципальное образование "О

предоставлении информации"" Письмо министерства

культуры Кировской области от 26.10.2020г. №1828-57-

01-08, приложен файл.

Выполнено.Направлено письмо в муниципальное

образование о предоставлении информации по исполненю

мероприятий.

3.2.2 РРП

 Анализ полученных от муниципальных

образований региона сведений

20.12.2020 20.12.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки-передачи товара по Контракту №

03402000033200109100001 от 12.10.2020" Акт приема-

передачи МБУ РЦКД Слободского района от

13.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт приемки-передачи товара по Контракту № 69/В

от 23.10.2020" Акт приема-передачи МБУ РЦКД

Слободского района от 13.11.2020г. №2, приложен файл.

3. "Акт приемки-передачи товара по Контракту № 68/В

от 13.10.2020" Акт приема-передачи МБУ РЦКД
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Слободского района от 13.11.2020г. №3, приложен файл.

Выполнено. Произведен анализ полученных сведений от

муниципального образования.

3.3. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2021 01.06.2021 Мазур Т. С.

В работе.

В работе. Риски невыполнения отсутствуют.

3.3.1 РРП

 Подготовка и направление заявочной

документации на участие в конкурсном

отборе органами местного

самоуправления Кировской области

31.03.2021 31.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Риски невыполнения отсутствуют.

3.4. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.08.2020 14.10.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов заключенных заказчиками" Иное

МБУ РЦКД и ООО "Синема Трейд" от 12.10.2020г. №

3432900136520000006, приложен файл.

Выполнено.Сведения о муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов.

3.4.1 РРП

 Объявление процедуры электронного

аукциона

15.07.2020 30.09.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ от 10.03.2020 №10 "Об

осуществлении отбора организаций, осуществляющих

кинопоказ"" Приказ Федеральный Фонд социально и

экономической поддержки отечественной

кинематографии от 06.04.2020г. №19, приложен файл.

2. ""О внесении изменений в приказ Федерального фонда

социальной и экономической поддержки отечественной

кинематографии от 19.03.2020 №10 "Об осуществлении

отбора организаций, осуществляющих кинопоказ"""

Приказ Федеральный  фонд социальной и экономической

поддержки отечественной кинематографии от

01.06.2020г. №26, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3. "Об утверждении порядка и условий отбора

организаций, осуществляющих показ фильмов" Приказ

Федерального фонда социальной и экономической

поддержки отечественной кинематографии от

18.03.2020г. №9, приложен файл.

4. "Извещение об бъявлении электронного аукциона"

Иное Заказчик: МБУ РЦКД СЛОБОДСКОГО РАЙОНА

от 23.09.2020г. №2025795, приложен файл.

Выполнено. Объявлена процедура электронного

аукциона.

3.4.2 РРП

 Заключение соглашений между

Фондом кино и муниципальными

образованиями региона

30.06.2020 24.08.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка и условий отбора

организаций, осуществляющих кинопоказ" Приказ

Федеральный фонд социальной и экономической

поддержки отечественной кинематографии от

18.03.2020г. №9, приложен файл.

2. ""О внесении изменений в приказ Федерального фонда

социальной и экономической поддержки отечественной

кинематографии от 19.03.2020 №10 "Об осуществлении

отбора организаций, осуществляющих кинопоказ"""

Приказ Федеральный  фонд социальной и экономической

поддержки отечественной кинематографии от

01.06.2020г. №26, приложен файл.

3. "Договор о предоставлении рседств на финансовое

обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с

созданием условий для показа национальных фильмов в

населенных пунктах РФ с численностью населения до 500

тыс.человек" Соглашение Фонд кино и муниципальное

бюджетное учреждение Районный центр культуры и

досуга Слободского района Кировской области от

24.08.2020г. №16/5-3, приложен файл.

В работе. Имеются риски невыполнения в установленные
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сроки в соответствии с Приказом исполнительного

директора Фонда кино от 18.03.2020 № 9.

3.4.3 РРП

 Заключение контракта на поставку

оборудования

31.07.2020 12.10.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт на поставку оборудования" Иное МБУ

РЦКД Слободского района и ООО "Синема Трейд" от

12.10.2020г. №03402000033200109100001, приложен

файл.

выполнено. Заключен контракт не поставку

оборудования.

3.5. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

20.12.2020 25.11.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара по Контракту №

03402000033200109100001 от 12.10.2020" Акт приема-

передачи МБУ РЦКД Слободского района от

13.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи товара по Контракту № 69/В от

23.10.2020" Акт приема-передачи МБУ РЦКД

Слободского района от 13.11.2020г. №2, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи товара по Контракту 68/В от

13.10.2020" Акт приема-передачи МБУ РЦКД

Слободского района от 13.11.2020г. №3, приложен файл.

Выполнено.

3.5.1 РРП

 Поставка товара в соответствии с

заключенным контрактом

30.09.2020 25.11.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки передачи" Акт приема-передачи ООО

Синема Трейд от 13.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт приема -передачи товара" Акт приема-передачи

ООО Синема Трейд 78 от 13.11.2020г. №68/В, приложен

файл.

3. "Акт приема передачи комплекта кинооборудования с
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан
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3

процессором" Акт приема-передачи ООО Синема Трейд

78 от 23.10.2020г. №69/В, приложен файл.

4. "Акт приема-передачи кинооборудования с

киноэкраном" Акт приема-передачи ООО Синема Трейд

78 от 02.11.2020г. №66/В, приложен файл.

Выполнено. поставка товара произведена.

3.5.2 РРП

 Установка и настройка оборудования в

соответствии с заключенным

контрактом

20.12.2020 13.11.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки-передачи кинооборудования" Акт

приема-передачи МБУ РЦКД Слободского района от

13.11.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.

4.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет в Министерство культуры Российской

Федерации по созданию модельных муниципальных

библиотек " Отчет в Министерство культуры Российской

Федерации от 25.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "Модельные библ.Культура перечень всех контрактов

по нацпроекту 2020 год от РПО дек" Реестр контрактов

Министерство культуры Кировской области от

15.12.2020г. №1, приложен файл.

3. "Отчет - 2 Модельные библиотеки (Подосиновец,

Нагорск)" Отчет Министерство культуры Кировской

области от 15.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. В 2020 году переоснащены 5 муниципальных

библиотек по модельному стандарту.

Предоставлена информация : 5 из 5.

4.1. КРП

 Переоснащены 5 муниципальных

библиотек по модельному стандарту

15.12.2020 15.12.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

1. "Отчет в Министерство культуры Российской

Федерации по созданию модельных муниципальных

библиотек " Отчет в Министерство культуры Российскйо

Федерации от 25.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "Модельные библ.Культура перечень всех контрактов

по нацпроекту 2020 год от РПО дек" Реестр контрактов

Министерство культуры Кировской области от

15.12.2020г. №1, приложен файл.

3. "Отчет - 2 Модельные библиотеки (Подосиновец,

Нагорск)" Отчет Министерство культуры Кировской

области от 15.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Переоснащены 5 муниципальных библиотек

по модельному стандарту.

4.1.1 РРП

 Выполнение работ по модернизации

муниципальной библиотеки

03.11.2020 08.10.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Анкета на участие в конкурсном отборе" Иное

Московская библиотека муниципального бюджетного

учреждения культуры «Афанасьевская центральная

районная библиотека» от 09.10.2019г. №1, приложен

файл.

Риск снят:

Выделение финансовых средств по дополнительному

конкурсному отбору, Причина риска: Выделение

финансовых средств Министерством культуры

Российской Федерации (заключено дополнительное

соглашение  от 27.10.2020) по дополнительному

конкурсному отбору., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Освоение финансовых средств (открытие

модернизированных библиотек, срок исполнения

15.12.2020.

Выполнено.
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3

4.1.2 РРП

 Открытие модернизированных

библиотек

15.12.2020 08.10.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Открытие модельной библиотеки" Иное Модельная

библиотека в поселке Безбожник Мурашинского района

от 30.06.2020г. №1, приложен файл.

2. "В селе Филиппово открыли библиотеку нового

поколения в рамках нацпроекта «Культура»" Иное

Министерства культуры Кировской области от

09.10.2020г. №3, указана ссылка.

3. "Состоялось открытие первой модельной библиотеки в

Кировской области" Иное Министерства культуры

Кировской области от 27.05.2020г. №2, указана ссылка.

Выполнено.

4.2. КРП

 Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки

01.03.2020 30.04.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О продлении срока приема заявок" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от

16.03.2020г. №107-01.1-39-ОЯ, приложен файл.

Выполнено. Направлена 1 заявка на 2021 год.

4.2.1 РРП

 Подготовка и направление заявки в

Министерство культуры Российской

Федерации

01.03.2020 30.04.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О продлении срока приема заявок" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от

16.03.2020г. №107-01.1.-39-ОЯ, приложен файл.

Выполнено. Направлена 1 заявка на 2021 год

5.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата: 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Риски невыполнения отсутствуют.

Предоставлена информация : 5 из 6.

5.1. КРП

 Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

01.03.2021 01.03.2021 Мазур Т. С.

В работе.

В работе. Риски невыполнения отсутствуют.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки

5.1.1 РРП

 Подготовка и направление заявки в

Министерство культуры Российской

Федерации

01.03.2021 01.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Риски невыполнения отсутствуют.



29

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

5 5

6 6

7 7

12

12 12

13

2 2

3 3

4 4

5

8

11

11

11 11

12

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-33) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)
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Рис. 5. Число посещений организации культуры Кировской области
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Рис. 6. Число посещений организации культуры Кировской области
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