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"(T6-33) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Системные меры развития международной

кооперации и экспорта" на территории

Кировской области" Соглашение АО "РЭЦ"

от 16.12.2020г. №2019-Т60045-1/1, приложен

файл.Значение показателя на 2020 год не

установлено.

100,00%00 0 01

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к

2018 году

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Системные меры развития международной

кооперации и экспорта" на территории

Кировской области" Соглашение АО "РЭЦ"

от 16.12.2020г. №2019-Т60045-1/1, приложен

файл.Значения показателя на 2020 год не

установлены.

100,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведена информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию

информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»

Значение: 1,0000 Дата: 06.12.2021

1

2

Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе

Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию

(модернизации) экспортно ориентированных производств

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

3

3

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведена информационная кампания

в Кировской области о введении в

промышленную эксплуатацию

информационной системы «Одно

окно» на базе цифровой платформы

АО «РЭЦ» Значение: 1, на дату

06.12.2021

06.12.2021 06.12.2021 Пестриков Д. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 01.03.2021 Леушина О. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План по информационному сопровождению на 2021

год" Протокол  от г. №, приложен файл.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Определение ответственного

должностного лица за проведение

информационной кампании

01.03.2021 01.03.2021 Леушина О. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении ответственных должностных лиц за

проведение информационной кампании" Протокол  от г.

№, приложен файл.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.2 РРП

 Подготовка плана по

информационному сопровождению

01.03.2021 01.03.2021 Леушина О. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Проект плана по информационному сопровождению

на 2021 год" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.

Проведена информационная кампания

среди экспортеров Кировской области

и инвесторов о программе

15.12.2020 15.12.2020 Пестриков Д. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Внешэкономбанка и АО «Российский

экспортный центр» по

финансированию проектов по

созданию (модернизации) экспортно

ориентированных производств

Значение: 1, на дату 15.12.2020

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта от

15.12.2020г. №4, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 22.07.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План по информационному сопровождению на 2020

год" Протокол Рабочей группы регионального проекта

от 22.07.2020г. №3, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Определение ответственного

должностного лица за проведение

информационной кампании.

Подготовка, согласование и

утверждение плана по

информационному сопровождению

01.10.2020 22.07.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План по информационному сопровождению на 2020

год" Протокол Рабочей группы регионального проекта

от 22.07.2020г. №3, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Подготовка плана по

информационному сопровождению

01.09.2020 22.07.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План по информационному сопровождению на 2020

год" Протокол Рабочей группы регионального проекта

от 22.07.2020г. №3, приложен файл.

2.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.12.2020 15.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О совместной реализации программы экспортных

семинаров" Соглашение министерства экономического

развития и поддержки предпринимательства Кировской

области от 22.03.2019г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Размещение информации о программе

Внешэкономбанка и АО "Российский

экспортный центр" по финансированию

проектов по созданию (модернизации)

экспортно ориентированных

производств на сайтах exportkirov.ru,

invest.kirovreg.ru, проведение

запланированных мероприятий по

информационному сопровождению

15.12.2020 15.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Привлечь финансовые средства можно до начала

производства и экспорта продукции" Иное министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 11.08.2020г.

№бн, указана ссылка.

На 15.12.2020 проведено 15 семинаров с действующими и

потенциальными экспортерами Кировской области,

опубликовано 18 пресс-релизов о мерах поддержки

экспорта, в том числе о реализации программы

Внешэкономбанка

2.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта от

15.12.2020г. №4, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Реализовано информацинное

сопровождение

15.12.2020 15.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта

от 15.12.2020г. №4, приложен файл.

На 15.12.2020 проведено 15 семинаров с действующими и

потенциальными экспортерами Кировской области,

опубликовано 18 пресс-релизов о мерах поддержки

экспорта, в том числе о реализации программы

Внешэкономбанка.

3.

Региональный экспортный стандарт

2.0 внедрен в Кировской области

Значение: 0, на дату 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Пестриков Д. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

15.03.2021 15.03.2021 Леушина О. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Экспортного совета при Губернаторе

Кировской области" Указ Губернатора Кировской

области от г. №, приложен файл.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1 РНП

 Формирование состава Экспортного

совета при Губернаторе Кировской

области

15.03.2021 15.03.2021 Леушина О. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О кандидатуре в состав Экспортного совета при

Губернаторе Кировской области" Письмо -запрос от г. №,

приложен файл.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.1.2 РНП

 Подготовка проекта Указа Губернатора

Кировской области об утверждении

Экспортного совета при Губернаторе

Кировской области и разработка

Положения об Экспортном совете при

Губернаторе Кировской области

15.03.2021 15.03.2021 Леушина О. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Экспортного совета при Губернаторе

Кировской области" Указ Губернатора Кировской

области от г. №, приложен файл.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T6-33) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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