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"(N4-33) Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
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Отсутствие

отклонений
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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3.2

Промилле

(0,1

процента)

Младенческая смертность  (число

случаев на 1 тыс. родившихся

детей)

4.7

Прогнозное значение. Кировстатом

предоставлена информация за 11 месяцев -

3,7. Значение за 12 месяцев будет известно не

ранее 01.03.2021 года, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%3.34.7 3.5 3.51

68.3Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

70.8

Прогнозное значение. Значение за 11

месяцев - 73,0, Информация внесена в

подсистему автоматизированного сбора

информации о показателях системы

здравоохранения из различных источников и

предоставления отчетности. Значение за 12

месяцев будет известно не ранее 01.03.2021

года, также будет создан уточняющий отчёт.

106,46%75.777.3 69.2 652

85.1Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

88.9

Подтверждающие документы:1. "Сбор

сведений по преждевременным родам "

Отчет от г. №, приложен файл.Фактическое

значение. Показатель достигнут.

Информация размещена в подсистеме

автоматизированного сбора информации о

показателях системы здравоохранения из

различных источников и предоставления

отчетности.

105,56%87.486.4 89.2 84.53

4.6

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

3.9

Прогнозное значение. Предварительные

данные за 11 месяцев - 4,7 по данным

Кировстата. Значение за 12 месяцев будет

известно не ранее 01.03.2021 года, также

106,12%4.25.63 4.9 5.24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

будет создн уточняющий отчёт.

40.5

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

36.5

Прогнозное значение. Значение за 11

месяцев - 39,0 по данным Кировстата.

Информация внесена в подсистему

автоматизированного сбора информации о

показателях системы здравоохранения из

различных источников и предоставления

отчетности. Значение за 12 месяцев будет

известно не ранее 01.03.2021 года, также

будет создн уточняющий отчёт

108,47%35.830.1 42.5 46.15

51Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

46.1

Прогнозное значение. Значение за 11

месяцев - 47,6. Значение за 12 месяцев будет

известно не ранее 01.03.2021 года, также

будет создан уточняющий отчёт

101,46%47.648.6 48.7 486

59.9Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

70.8

Прогнозное значение. Значение за 11

месяцев - 69,7, Информация внесена в

подсистему автоматизированного сбора

информации о показателях системы

здравоохранения из различных источников и

предоставления отчетности. Значение за 12

месяцев будет известно не ранее 01.03.2021

года, также будет создн уточняющий отчёт

142,80%69.772.7 71.4 507

40.3Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

68.1

Прогнозное значение. Значение за 11

месяцев - 66,0, Информация внесена в

подсистему автоматизированного сбора

информации о показателях системы

здравоохранения из различных источников и

предоставления отчетности. Значение за 12

месяцев будет известно не ранее 01.03.2021

года, также будет создн уточняющий отчёт

129,80%66.162.1 64.9 508

47.6Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

50

Прогнозное значение. Значение за 11

месяцев - 50,8 Информация внесена в

подсистему автоматизированного сбора

информации о показателях системы

здравоохранения из различных источников и

предоставления отчетности. Значение за 12

месяцев будет известно не ранее 01.03.2021

года, также будет создн уточняющий отчёт

120,80%50.950.4 60.4 509

90.1Процент 91.3

Прогнозное значение. Значение за 11

102,44%91.192.9 92.2 9010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

месяцев - 91,0. Информация внесена в

подсистему автоматизированного сбора

информации о показателях системы

здравоохранения из различных источников и

предоставления отчетности. Значение за 12

месяцев будет известно не ранее 01.03.2021

года, также будет создн уточняющий отчёт
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88800.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 158 415,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 88 800,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

158415.10

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

51 035,1051 035,10

(02) Проведена реконструкция в

КОГБУЗ «Кировская областная детская

клиническая больница»0

1 100,0051 035,1051 035,10 51 035,10

51 035,1051 035,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 51 035,10 100,0051 035,1051 035,10

51 035,1051 035,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 51 035,10 100,0051 035,1051 035,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

107 380,00107 380,00

(04) Детские поликлиники/ детские

поликлинические отделения медицинских

организаций Кировской области

дооснащены медицинскими изделиями в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям».0

2 100,00107 380,00107 380,00 107 380,00

107 380,00107 380,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 107 380,00 100,00107 380,00107 380,00

107 380,00107 380,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 107 380,00 100,00107 380,00107 380,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

88 800,0088 800,00

(07) Оказана медицинская помощь

женщинам Кировской области в период

беременности, родов и в послеродовой

период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов.0

3 100,0088 800,0088 800,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

88 800,0088 800,00внебюджетные источники3.2 0,00 100,0088 800,0088 800,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

158 415,10158 415,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

158 415,10 100,00158 415,10158 415,10

158 415,10158 415,10бюджет субъекта Российской Федерации 158 415,10 100,00158 415,10158 415,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

88 800,0088 800,00внебюджетные источники 0,00 100,0088 800,0088 800,00

247 215,10247 215,10 158 415,10 100,00247 215,10247 215,10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организована работа по исполнению актуализированного приказа  Минздрава России от 21.12.2012 №1348н

«Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в

период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» медицинскими организациями Кировской

области.

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Проведена реконструкция в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница»

Значение: 3,0000 Дата: 01.03.2021

2 1

3

Строительство детской поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

В симуляционных центрах федеральных государственных учреждений и КОГБУЗ «Кировский областной

клинический перинатальный центр» обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и

педиатрии.

Значение: 0,1340 Дата: 31.12.2020

1

5

Детские поликлиники/ детские поликлинические отделения  медицинских организаций Кировской области

дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной

помощи детям».

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

4

6

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами в Кировской

области с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих

осмотрам), %

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

3

7

Оказана медицинская помощь женщинам Кировской области в период беременности, родов и в

послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.

Значение: 23,4000 Дата: 31.12.2020

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Организована работа по исполнению

актуализированного приказа

Минздрава России от 21.12.2012 №

1348н «Об утверждении Порядка

прохождения несовершеннолетними

диспансерного наблюдения, в том

числе в период обучения и воспитания

в образовательных учреждениях»

медицинскими организациями

Кировской области. Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. ""Сбор сведений по различным классам заболеваний,

преждевременным родам, смертности  за  декабрь 2020

год  по субъекту Кировская область "

   " Письмо  от г. №, приложен файл.

Прогнозные данные за 12 месяцев - выявлено 23894

случаев впервые выявленных заболевааний, на

диспансерный учёт взято 17146 несовершеннолетних.

Информация отражается в подсистеме

автоматизированного сбора информации о показателях

системы здравоохранения из различных источников и

предоставления отчетности. Фактическое значение за 12

месяцев будет известно не ранее 01.03.2021 года, также

будет создан уточнящий отчёт.

Предоставлена информация : 71.7 из 50.

1.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Сбор сведений по различным классам заболеваний,

преждевременным родам, смертности" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Информация размещается на портале

https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/ ежемесячно

1.1.1 РРП

Организация и проведение

диспансерного наблюдения детей

31.12.2020 31.12.2020 Пушкарева Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кировской области в возрасте 0 - 17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

костно-мышечной системы,

соединительной ткани, глаза и его

придаточного аппарата, болезни

органов пищеварения, болезни

системы кровообращения болезни

эндокринной системы, расстройств

питания и нарушения обмена веществ

Организация и проведение

диспансерного наблюдения детей

Кировской области в возрасте 0 - 17 лет

с впервые в жизни установленными

диагнозами болезней костно-мышечной

системы, соединительной ткани, глаза и

его придаточного аппарата, болезни

органов пищеварения, болезни системы

кровообращения болезни эндокринной

системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

1. ""Сбор сведений по различным классам заболеваний""

Отчет  от г. №, приложен файл.

Информация размещается на портале

https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/ ежемесячно.

2.

Проведена реконструкция в КОГБУЗ

«Кировская областная детская

клиническая больница» Значение:

3,0000 Дата: 01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Черняев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Выполняется благоустройство территории.

Ведутся работы по монтажу системы внутреннего

отопления, электроснабжения, водоснабжения,

канализации, устройству фасада ( в соответствии  с

Государственным контрактом на проведение работ по

реконструкции,  заключенным 27.04.2020 №

03402000033200037110001)

Предоставлена информация : 2 из 3.

2.1. КРП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

20.12.2020 31.10.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение № 43-RU43306000-037-2020" Иное  от г.

№, приложен файл.

2. "Разрешение № 43-RU43306000-036-2020" Иное  от г.

№, приложен файл.

Разрешения получены.

2.1.1 РРП

Разрешение на строительство

надземных переходов между зданиями

стационара и надстройка 3-х этажей

корпуса стационара КОДКБ

Разрешение на строительство

надземных переходов между зданиями

стационара и надстройка 3-х этажей

корпуса стационара КОДКБ

20.12.2020 31.10.2020 Муратова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Получено разрешение на надстройку 3-х этажей над 2-

х этажным пристроем корпуса №1" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Получено разрешение на строительство надземного

перехода между корпусами №1 и №5" Иное  от г. №,

приложен файл.

Разрешения получены.

2.2. КРП

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

20.12.2020 20.12.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Единая информационная система в сфере закупок"

Платежное поручение  от г. №, указана ссылка.

1. Строительство надземных переходов между зданиями

стационара. 2. Надстройка 3-х этажей корпуса стационара

КОДКБ.

2.2.1 РРП

Строительство надземных переходов

между зданиями стационара,

надстройка 3-х этажей корпуса

стационара КОДКБ Строительство

надземных переходов между зданиями

стационара, надстройка 3-х этажей

корпуса стационара КОДКБ

20.12.2020 20.12.2020 Муратова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Единая информационная система в сфере закупок"

Платежное поручение  от г. №, указана ссылка.

На 31.12.2020 произведены демонтажные работы,

усиление фундаментов, устройство входной группы,

внутренних перегородок, выполнены работы по монтажу

стен, плит перекрытий, устройству кровли, установке

оконных блоков. Выполнено благоустройство
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территории.

2.3. КРП

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.03.2021 01.03.2021 Минчаков Д. С.

В работе.

Риск не достижения отсутствует.

2.3.1 РРП

Надземные переходы между зданиями

стационара и надстройка 3-х этажей

корпуса стационара КОДКБ введены в

эксплуатацию Надземные переходы

между зданиями стационара и

надстройка 3-х этажей корпуса

стационара КОДКБ введены в

эксплуатацию

01.03.2021 01.03.2021 Муратова Н. Г.

В работе.

3.

Строительство детской поликлиники

Кировского областного

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

«Слободская центральная районная

больница имени академика А.Н.

Бакулева» Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 01.07.2020 Черняев А. В.

В работе.Результат не соответствует результатам

федерального проекта

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

Документ разработан Документ

разработан

01.07.2020 01.07.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствует в паспорте регионального проекта

3.1.1 РРП

Разработка проектно-сметной

документации Разработка проектно-

сметной документации

01.07.2020 01.07.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Иное  от г. №,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутствует в паспорте регионального проекта

4.

В симуляционных центрах

федеральных государственных

учреждений и КОГБУЗ «Кировский

областной клинический

перинатальный центр» обучены

специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии. Значение: 0,1340 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Данные внесены в Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках Национального

проекта «Здравоохранение» " Отчет  от г. №, приложен

файл.

Показатель рассчитывается нарастающим итогом, с

учётом 2019 года обучено 176 специалистов.

Предоставлена информация : 0.176 из 0.134.

4.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

«Здравоохранение» " Отчет  от г. №, приложен файл.

За 1 квартал -  обучено 17 специалистов с высшим

медицинским образованием, за 2 квартал обучено 9

специалистов, за 3 квартал -16, за 4 квартал - 60. Всего

обучено 102 специалиста.

4.1.1 РРП

Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

25.12.2020 25.12.2020 Пушкарева Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

«Здравоохранение» " Отчет  от г. №, приложен файл.

За 1 квартал -  обучено 17 специалистов с высшим

медицинским образованием, за 2 квартал обучено 9

специалистов, за 3 квартал -16, за 4 квартал - 60. Всего

обучено 102 специалиста.

5.

Детские поликлиники/ детские

31.12.2020 15.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поликлинические отделения

медицинских организаций Кировской

области дооснащены медицинскими

изделиями в соответствии с

требованиями приказа Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям».

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты о поставке (вводе в эксплуатацию) мед.

изделий" Акт приема-передачи  от г. №, приложен файл.

2. "Поадресный список мед. организаций" Иное  от г. №,

приложен файл.

Осуществлена поставка медицинского оборудования в

рамках заключенных гос. контрактов. Работы связанные с

организационно-планировочными решениями внутренних

пространств медицинских организаций выполняются в

рамках текущей деятельности и за счет собственных

средств поликлиники.

Предоставлена информация : 95 из 95.

5.1. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 01.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "закупаемое мед. оборудование внесено в план-

закупок" Прочий тип документа   от г. №, приложен файл.

5.1.1 РРП

Включение закупаемого медицинского

оборудования в план-закупок

Включение закупаемого медицинского

оборудования в план-закупок

01.10.2020 01.04.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень необходимого оборудования включён в

план закупок"   от г. №, приложен файл.

5.2. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 30.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "В соответветствии с заключенными гос.контрактами

произведена поставка оборудования( 14 из 31 ед.)"

Прочий тип документа   от г. №, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.1 РРП

Заключение контрактов на поставку

медицинских изделий и выполнение

организационно-планировочных

решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Заключение контрактов на поставку

медицинских изделий и выполнение

организационно-планировочных

решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»

01.10.2020 30.04.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заключены контракты на поставку мед. оборудования"

Прочий тип документа   от г. №, приложен файл.

5.3. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

31.12.2020 31.10.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация отражается в подсистеме

автоматизированного сбора информации о показателях

системы здравоохранения из различных источников и

предоставления отчетности" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Проводится поставка медицинского оборудования в

рамках заключенных гос.контрактов. Работы связанные с

организационно-планировочными решениями внутренних

пространств медицинских организаций выполняются в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рамках текущей деятельности и за счет собственных

средств поликлиник.

5.3.1 РРП

Выполнение контрактов на поставку

медицинского оборудования и

медицинских изделий Выполнение

контрактов на поставку медицинского

оборудования и медицинских изделий

20.12.2020 31.10.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Данные размещены в подсистеме

автоматизированного сбора информации о показателях

системы здравоохранения из различных источников и

предоставления отчетности" Отчет  от г. №, указана

ссылка.

Оборудование поставлено в соответствии с

заключенными гос. контрактами

5.4. КРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.10.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата производится в соответствии с заключенными

гос. контрактами" Платежное поручение  от г. №,

приложен файл.

5.4.1 РРП

Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленному оборудованию

Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленному оборудованию

20.12.2020 31.10.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата поставленного оборудования произведена в

соответствии гос. контрактами" Платежное поручение  от

г. №, приложен файл.

В работе. Риск не достижения отсутствует.

6.

Увеличен охват детей в возрасте 15-

17 лет профилактическими

медицинскими осмотрами в

Кировской области с целью

сохранения их репродуктивного

здоровья (доля от общего числа детей

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. ""Сведения о профилактических осмотрах подростков

15-17 лет (мальчиков детскими урологами-андрологами,

девочек акушерами -гинекологами) по субъекту

Кировская область"" Письмо  от 24.12.2020г. №6171-41-
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подлежащих осмотрам), % Значение:

65,0000 Дата: 31.12.2020

01-01, приложен файл.

Предварительные данные за 12 месяцев - осмотрено

20560 несовершеннолетних в возрасте от 15-17 лет или

68,2% от годового плана 30110 человек), из них девочек

10750 мальчиков 9810. Данные за 12 месяцев будут

известны не ранее 01.03.2020, также будет создан

уточняющий отчёт

Предоставлена информация : 68.2 из 65.

6.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Сведения об информационно-коммуникационных

мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и на

повышение приверженности подростков и их родителей к

профилактическим осмотрам: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами

урологами-андрологами  по субъекту Кировская область

"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Информация размещается на портале

https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/ ежемесячно

6.1.1 РРП

Проведение разъяснительной работы

с подростками и их

родителями/законными

представителями Кировской области

в отношении необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами Проведение

разъяснительной работы с

подростками

31.12.2020 31.12.2020 Пушкарева Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об информационно-коммуникационных

мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и на

повышение приверженности подростков и их родителей к

профилактическим осмотрам: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами

урологами-андрологами" Отчет  от г. №, приложен файл.

Информация размещается на портале

https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/ .
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и их родителями/законными

представителями Кировской области в

отношении необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних: девочек

– врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

6.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Клюкова О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении КТ" Письмо от ТФОМС

Кирвоской области от 23.12.2020г. №10528/04, приложен

файл.

Проведены выборочные проверки (аудиты) качества

проведения профилактических медицинских осмотров

законченных случаев проведенных профилактических

осмотров

6.2.1 РНП

Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами

Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних: девочек

– врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

25.12.2020 25.12.2020 Клюкова О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о выполнении КТ" Письмо  от 23.12.2020г. №

10528/04, приложен файл.

Проведены выборочные проверки (аудиты) качества

проведения профилактических медицинских осмотров

законченных случаев проведенных профилактических

осмотров.

6.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о профосмотрах" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижения отсутствует.

6.3.1 РРП

Проведение профилактических

осмотров детей Кировской области в

возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России

от 10.08.2017. №514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами Проведение

профилактических осмотров детей

Кировской области в возрасте 15-17 лет

в рамках реализации приказа Минздрава

России от 10.08.2017. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

31.12.2020 31.12.2020 Пушкарева Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о профосмотрах" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижения отсутствует.

7.

Оказана медицинская помощь

женщинам Кировской области в

период беременности, родов и в

послеродовой период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов.

Значение: 23,4000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о выполнении результата" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с

учетом 2019 года За 4 квартал 2020 года - 20228

женцинам оказана медицинская помощь в период
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

беременности, родов и в послеродовой период, в том

числе за счет средств родовых сертификатов (стредства

ФСС).

Предоставлена информация : 33.15 из 23.4.

7.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчёт о выполнении КТ" Отчет  от 25.12.2020г. №14-

14/4302-31294, приложен файл.

Отчёт Фонда социального страхования Кировской

области

7.1.1 РРП

Оказание медицинской помощи

женщинам Кировской области в

период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов

(Федеральный закон от 28.11.2018 г.

№431-ФЗ «О бюджете Фонда

социального страхования РФ на 2019г

и плановый период 2020 и 2021г.»

Оказание медицинской помощи

женщинам Кировской области в период

беременности, родов и в послеродовый

период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов (Федеральный

закон от 28.11.2018 г. №431-ФЗ «О

бюджете Фонда социального

страхования РФ на 2019г и плановый

период 2020 и 2021г.»

31.12.2020 31.12.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт по исполнению контрольной точки" Отчет  от

25.12.2020г. №14-14/4302-31294, приложен файл.

Данные предоставлены Фондом социального

страхования.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-33) Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя

32.3

72.7 72.7

0

70.8 70.8

0

70

69.7

0

50

71.4

0

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

I квартал II квартал III квартал IV квартал



53.3 53.3 53.3 53.3

77.3

70.8

76.7

70.8

77.3

70.8

75.7

69.2

50

55

60

65

70

75

80

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя

50.7

48.6 48.6

0

46.1 46.1

0

46.8

47.6

0

51.5

48.7

0

45

46

47

48

49

50

51

52

I квартал II квартал III квартал IV квартал



84 84 84 84

86.4

88.9

88.9

84.5

89.2

86.4

88.9

87.4

83

84

85

86

87

88

89

90

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 13. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 14. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 15. Младенческая смертность  (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 16. Младенческая смертность  (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)
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регионального проекта
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 19. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 20. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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регионального проекта
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