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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

36.4

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

52.56

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 11 мес. - 82.623. Значение за 12 месяцев

будет известно не ранее 01.02.2021, также

будет создан уточняющий отчёт.

151,44%67.23532.29 82.623 54.561

29.3Процент

Доля государственных

медицинских организаций,

включая их структурные

подразделения (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) Кировской области,

использующих медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России,

подключенные к подсистемам

ЕГИСЗ

14.5

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6080-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

129,73%2114.5 48 372

97Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

100

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

100%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%10097 100 1003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

подключённых к сети Интернет)

Кировской области, которые

формируют реестр счетов об

оказанной медицинской помощи

на основании сведений

электронных медицинских карт

граждан, застрахованных в

системе ОМС

7.79Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключённых к сети Интернет)

Кировской области, которые

формируют реестр счетов об

оказанной медицинской помощи

на основании сведений

электронных медицинских карт

граждан, застрахованных в

системе ОМС,

14.5

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

36%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

121,62%3714.5 45 374

64Процент

Доля государственных

медицинских организаций

Кировской области,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с информационными системами

Фонда социального страхования

в электронном виде

76

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6077-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

106,90%83.571 93 875

83Процент

Доля государственных

медицинских организаций

Кировской области,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с

84

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

77%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%8783 90 906
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

информационными системами

учреждений медико-социальной

экспертизы для обмена

документами в электронном виде,

при направлении гражданина на

медико-социальную экспертизу

100Процент

Доля отделений (станций и

подстанций) государственных

медицинских организаций

Кировской области,

обеспечивающих оказание

скорой и неотложной

медицинской помощи

подключённых к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью»

Кировской области

100

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6076-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%100100 100 1007

100Процент

Доля отделений государственных

медицинских организаций

Кировской области,

обеспечивающих оказание

скорой и неотложной

медицинской помощи

подключённых к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью (в части

управления санитарной

авиацией)» Кировской области

100

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6076-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%100100 100 1008

76Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

88.2

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

100,00%9682 100 1009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением» Кировской

области

21.12.2020г. №6078-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

7.79Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением» Кировской

области

14.5

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6078-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%3714.5 45 010

88Процент

Доля аптечных организаций

Кировской области,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

100

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6078-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%10090 100 10011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

льготным лекарственным

обеспечением» Кировской

области

76Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

91

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

98%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%9388.3 98 9812

87Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

Кировской области,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь и

осуществляющих первичный

прием граждан, подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

потоками пациентов» Кировской

области

92

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6079-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%9889 100 10013

7.79Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

Кировской области,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь и

14.5

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6079-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

129,73%3714.5 48 3714
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

осуществляющих первичный

прием граждан, подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

потоками пациентов» Кировской

области

38Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Телемедицинские

консультации» Кировской

области,

47

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

55%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

105,45%5143 58 5515

7.79Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Телемедицинские

консультации» Кировской

области

14.5

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

36%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%3714.5 37 3716

80Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

подключенных к

86

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

20.12.2020г. №6202-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%8881 100 10017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

централизованной системе

(подсистеме) «Лабораторные

исследования» Кировской

области

7.79Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Лабораторные

исследования» Кировской

области

14.5

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

20.12.2020г. №6202-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

121,62%3714.5 45 3718

78Процент

Доля клинико-диагностических

лабораторий государственных

медицинских организаций

Кировской области,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Лабораторные

исследования» Кировской

области

83.7

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

100%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%9380 100 10019

33Процент

Доля государственных

медицинских организаций

Кировской области,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Центральный

архив медицинских

изображений» Кировской

области

40.2

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

20.12.2020г. №6201-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%5133 70 7020

100ПроцентДоля государственных 100

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

100%. Фактическое значение будет известно

100,00%100100 100 10021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

Кировской области,

участвующих в оказании

медицинской помощи

беременным женщинам,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Организации

оказания медицинской помощи

по профилям «Акушерство и

гинекология» и «Неонатология»

(Мониторинг беременных)»

Кировской области

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

70Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

участвующих в оказании

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Организация

оказания профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное

наблюдение, профилактические

осмотры)» Кировской области

71

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

73%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%7070 75 7522

25Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

41

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

61%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%5430.7 61 6123



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

7.79Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

участвующих в оказании

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Организация

оказания профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное

наблюдение, профилактические

осмотры)» Кировской области

14.5

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

36%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%3714.5 37 3724

75Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений,

участвующих в оказании

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Организация

78

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

83%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%8175 85 8525
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

оказания медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями» Кировской

области

66Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

общего профиля и сердечно-

сосудистых центров Кировской

области, участвующих в оказании

медицинской помощи,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Организация

оказания медицинской помощи

больным сердечно-сосудистыми

заболеваниями» Кировской

области

71

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

74%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

102,63%7368 78 7626

76Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

оказывающих медицинскую

помощь, которые передают

структурированные электронные

медицинские документы в

подсистему «Региональная

интегрированная электронная

медицинская карта»

92

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6083-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%9580 100 10027

29.3Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

14.5

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6083-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

121,62%3714.5 45 3728
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

оказывающих медицинскую

помощь, которые передают

структурированные электронные

медицинские документы в

подсистему «Региональная

интегрированная электронная

медицинская карта»

достигнут.

84Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

оказывающих медицинскую

помощь, подключенных к

государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения Кировской

области, соответствующей

требованиям Минздрава России

90

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

98%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%9586 98 9829

7.79Процент

Доля государственных

медицинских организаций, и их

структурных подразделений

(включая ФАП и ФП,

подключенных к сети Интернет)

Кировской области,

оказывающих медицинскую

помощь, подключенных к

государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения Кировской

области, соответствующей

требованиям

14.5

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

30%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%3714.5 37 3730
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Минздрава России

5Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

16

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

27,9%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

107,31%27.912 27.9 2631

88Процент

Доля медицинских работников,

участвующих в оказании

медицинской помощи, для

которых организованы

автоматизированные рабочие

места, подключенные к

медицинским информационным

системам государственных

медицинских организаций

Кировской области

88.7

Прогнозное значение. Значение за 11 мес. -

91%. Фактическое значение будет известно

не ранее 01.02.2021, также будет создан

уточняющий отчёт.

100,00%90.388.3 91 9132

10205Единица

Количество автоматизированных

рабочих мест в государственных

медицинских организациях

Кировской области

10205

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

20.12.2020г. №6200-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,79%1052810205 12367 1227033

81Процент

Доля автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников государственных

медицинских организаций

Кировской области,

подключенных к защищенной

сети передачи данных

81

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6081-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%9381 96 9634
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Кировской области

140Единица

Количество ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет в

Кировской области

153

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6081-41-01-01, приложен

файл.За IV квартал указано значение за 11

месяцев. Плановое значение достигнуто.

104,48%173.6120 280 26835

94Процент

Доля государственных

медицинских организаций,

включая их структурные

подразделения (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) Кировской области,

использующих медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России,

подключенные к подсистемам

ЕГИСЗ

96.1

Подтверждающие документы:1. "О

реализации плана мероприятий

федерального проекта" Письмо от

21.12.2020г. №6080-41-01-01, приложен

файл.Фактическое значение. Показатель

достигнут.

100,00%9794 98 9836
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 184 929,30 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

184929.22 0.08

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

184 929,30184 929,30

(09) 100% государственных

медицинских организаций системы

здравоохранения Кировской области

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и обеспечивают

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.0

1 100,00184 929,22184 929,30 184 929,22

184 929,30184 929,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 184 929,22 100,00184 929,22184 929,30

184 929,30184 929,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 184 929,22 100,00184 929,22184 929,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

184 929,30184 929,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

184 929,22 100,00184 929,22184 929,30

184 929,30184 929,30бюджет субъекта Российской Федерации 184 929,22 100,00184 929,22184 929,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

184 929,30184 929,30 184 929,22 100,00184 929,22184 929,30
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 90% государственных медицинских организаций Кировской области обеспечивают

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной

экспертизы.

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в

государственных медицинских организациях Кировской области.

Значение: 12 270,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

100% государственных медицинских организаций системы здравоохранения Кировской области используют

медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

5
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 90% государственных

медицинских организаций Кировской

области обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы. Значение: 50,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Организация передачи в ЕГИСЗ направлений на МСЭ

по медицинским организациям по состоянию на

31.12.2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

Показатель по данным ЕГИСЗ - 78,33. Медицинские

организации не формировали направления на МСЭ в связи

с отсутствием в 2020 году пациентов с диагнозами,

соответствующими установлению инвалидности.

Предоставлена информация : 78.33 из 50.

1.1. КРП

Сформированы (утверждены)

технические документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

Сформированы (утверждены)

технические документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

31.12.2020 31.12.2020 Кашин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации плана мероприятий федерального

проекта" Письмо Минздрав Кировкой области от

21.12.2020г. №6077-41-01-01, приложен файл.

Обеспечено межведомственное информационное

взаимодействие медицинских информационных систем

медицинских организаций, в том числе с

информационными системами медико-социальной

экспертизы в части передачи/получения юридически

значимых электронных документов

1.1.1 РРП

Проведение работ по модернизации

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь, в

31.12.2020 31.12.2020 Рылова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "За отчетный период новых требований Минздрава

России к электронному взаимодействию с

информационной системой МСЭ не поступало.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

том числе специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России, а также

обеспечивающих информационное

взаимодействие с информационной

системой федерального бюро МСЭ.

Проведение работ по модернизации

медицинских информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь, в том числе

специализированную, в соответствии с

требованиями Минздрава России, а

также обеспечивающих

информационное взаимодействие с

информационной системой

федерального бюро МСЭ.

Модернизация медицинских информационных систем не

требовалась. " Иное  от г. №, приложен файл.

Обеспечено межведомственное информационное

взаимодействие медицинских информационных систем

медицинских организаций, в том числе с

информационными системами медико-социальной

экспертизы в части передачи/получения юридически

значимых электронных документов

1.1.2 РРП

Проведение работ по модернизации

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь, в

том числе специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России, а также

обеспечивающих информационное

взаимодействие с информационной

системой ФСС. Проведение работ по

модернизации медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь, в том числе

30.11.2020 30.11.2020 Бронзова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "За отчетный период новых требований Минздрава

России к электронному взаимодействию с

информационной системой ФСС не поступало.

Модернизация медицинских информационных систем не

требовалась. " Иное  от г. №, приложен файл.

Обеспечено межведомственное информационное

взаимодействие медицинских информационных систем

медицинских организаций, в том числе с

информационными системами фонда социального

страхования в части передачи/получения юридически

значимых электронных документов
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

специализированную, в соответствии с

требованиями Минздрава России, а

также обеспечивающих

информационное взаимодействие с

информационной системой ФСС.

1.2. КРП

Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы) Создан

(завершено развитие) информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.12.2020 31.12.2020 Кашин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Организация передачи в ЕГИСЗ направлений на МСЭ

по медицинским организациям по состоянию на

31.12.2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

Сводный отчёт по медицинским организациям Кировской

области предоставлен в Минздрав России на 30.12.2020

год.

1.2.1 РРП

Проведение мониторинга результатов

межведомственного

информационного взаимодействия

медицинских информационных систем

медицинских организаций с другими

отраслевыми информационными

системами (в том числе ФСС, ФБ

МСЭ). Проведение мониторинга

результатов межведомственного

информационного взаимодействия

медицинских информационных систем

медицинских организаций с другими

отраслевыми информационными

системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ).

30.11.2020 30.11.2020 Исакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Организация передачи в ЕГИСЗ направлений на МСЭ

по медицинским организациям по состоянию на

30.11.2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

Сводный отчёт для Минздрава России будет

предоставлен на 30.12.2020.

2.

Организованы автоматизированные

рабочие места медицинских

работников при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации плана мероприятий федерального

проекта  " Отчет  от 20.12.2020г. №6200-41-01-01,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствующих требованиям

Минздрава России в государственных

медицинских организациях Кировской

области. Значение: 12 270,0000 Дата:

31.12.2020

С учетом закупаемого оборудования и программного

обеспечения организованы автоматизированные рабочие

места медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России в

медицинских организациях Кировской области.

Предоставлена информация : 12367 из 12270.

2.1. КРП

Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а)

в промышленную эксплуатацию

Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

30.12.2020 22.12.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации плана мероприятий федерального

проекта" Отчет  от 22.12.2020г. №6115-41-01-01,

приложен файл.

Организованы автоматизированные рабочие места

медицинских работников при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в медицинских

организациях Кировской области

2.1.1 РРП

Проведение закупки и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного оборудования для

оснащения медицинских организаций

Проведение закупки и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного оборудования для

оснащения медицинских организаций

15.12.2020 15.12.2020 Кашин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень закупленного оборудования" Иное  от г. №,

приложен файл.

Закупленное оборудование вводится в эксплуатацию.

2.1.2 РРП

Проведение мониторинга организации

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем

Проведение мониторинга

организации

15.12.2020 15.12.2020 Исакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации плана мероприятий федерального

проекта" Отчет  от г. №, приложен файл.

Организованы автоматизированные рабочие места

медицинских работников при внедрении и эксплуатации
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при внедрении

и эксплуатации медицинских

информационных систем

медицинских информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в медицинских

организациях Кировской области

3.

100% государственных медицинских

организаций системы

здравоохранения Кировской области

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и обеспечивают

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Черняев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования по гос.контрактам" Иное  от

г. №, приложен файл.

Выполнено. Государственные контракты на 2020 год

исполнены в полном объеме.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

31.12.2024 28.02.2020 Исакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт" Иное  от г. №, приложен файл.

3.1.1 РРП

Проведение работ по обследованию и

оценке медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях, на

соответствие требованиям

утвержденным Минздравом России.

Проведение работ по обследованию и

оценке медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях, на

соответствие требованиям

утвержденным Минздравом России.

28.02.2020 28.02.2020 Исакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "100% медицинских организаций утвердили планы

дооснащения информационно-телекоммуникационным

оборудованием" Иное  от г. №, приложен файл.

3.1.2 РРП

Проведение работ по обследованию и

оценке медицинских информационных

28.02.2021 28.02.2020 Исакова Л. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях, на

соответствие требованиям

утвержденным Минздравом России.

Проведение работ по обследованию и

оценке медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях, на

соответствие требованиям

утвержденным Минздравом России.

Подтверждающие документы:

1. "Отчеты о соответствии информационных систем,

применяемых в медицинских организациях, требованиям

Минздрава России"   от г. №, приложен файл.

3.2. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

12.05.2020 01.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень необходимого оборудования включён в

план закупок" Прочий тип документа   от г. №, приложен

файл.

3.2.1 РРП

Включение закупаемого оборудования

в план-закупок Включение закупаемого

оборудования в план-закупок

12.05.2020 01.04.2020 Исакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень необходимого оборудования включён в

план закупок"   от г. №, приложен файл.

3.3. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.06.2020 23.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключены контракты на поставку оборудования"

Контракт  от г. №, указана ссылка.

3.3.1 РРП

Заключение контрактов на поставку

оборудования Заключение контрактов

на поставку оборудования

30.06.2020 23.04.2020 Кашин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:



25

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Заключены контракты на поставку оборудования"   от

г. №, указана ссылка.

3.4. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

20.12.2020 30.11.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования по гос.контрактам" Иное  от

г. №, приложен файл.

Выполнено. Данные о поставленном оборудование

размещены на сайте Гос. закупок.

3.4.1 РРП

Выполнение контрактов на поставку

оборудования Выполнение контрактов

на поставку оборудования

20.12.2020 30.11.2020 Кашин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования по гос.контрактам" Иное  от

г. №, приложен файл.

Выполнено. Данные о поставленном оборудование

размещены на сайте Гос. закупок.

3.5. КРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

20.12.2020 30.11.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования по гос.контрактам" Иное  от

г. №, приложен файл.

Выполнено. Данные о поставленном оборудование

размещены на сайте Гос. закупок.

3.5.1 РРП

Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленному оборудованию, ввод в

эксплуатацию поставленного

оборудования Проведение

финансовой проверки первичных

учётных документов по

поставленному оборудованию, ввод в

эксплуатацию

20.12.2020 30.11.2020 Исакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования по гос.контрактам" Иное  от

г. №, приложен файл.

Выполнено. Данные о поставленном оборудование

размещены на сайте Гос. закупок.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поставленного оборудования
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-33) Создание единого цифрового контура в здравоохранении Кировской области на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"
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Рис. 1. Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Кировской

области, подключенных к защищенной сети передачи данных Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Кировской

области, подключенных к защищенной сети передачи данных Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля аптечных организаций Кировской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного

обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением»

Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля аптечных организаций Кировской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного

обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением»

Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля государственных медицинских организаций Кировской области, обеспечивающих информационное взаимодействие

с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при

направлении гражданина на медико-социальную экспертизу

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 6. Доля государственных медицинских организаций Кировской области, обеспечивающих информационное взаимодействие

с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при

направлении гражданина на медико-социальную экспертизу

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля государственных медицинских организаций Кировской области, обеспечивающих информационное взаимодействие

с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля государственных медицинских организаций Кировской области, обеспечивающих информационное взаимодействие

с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля государственных медицинских организаций Кировской области, подключенных к централизованной системе

(подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 10. Доля государственных медицинских организаций Кировской области, подключенных к централизованной системе

(подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет) Кировской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие

требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет) Кировской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие

требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные

к сети Интернет) Кировской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный

прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные

к сети Интернет) Кировской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный

прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Кировской области
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Рис. 15. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых

к сети Интернет) Кировской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании

сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых

к сети Интернет) Кировской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании

сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя

87

97 97

0

98

100

0

99

100

0

100 100

0

86

88

90

92

94

96

98

100

102

I квартал II квартал III квартал IV квартал



2 2 2 2

14.5 14.5

26.6

37

14.5 14.5

37

45

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 17. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых

к сети Интернет) Кировской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании

сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС,

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых

к сети Интернет) Кировской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании

сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС,
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Рис. 19. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные

медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»
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Рис. 20. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные

медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»
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Рис. 21. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной

системе в сфере здравоохранения Кировской области, соответствующей требованиям Минздрава России

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №21
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Рис. 22. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной

системе в сфере здравоохранения Кировской области, соответствующей требованиям Минздрава России
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Рис. 23. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»

Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №23

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 24. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»

Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №24
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Рис. 25. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские

консультации» Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №25

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 26. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские

консультации» Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 27. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские

консультации» Кировской области,

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №27

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 28. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские

консультации» Кировской области,

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 29. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной

системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное

наблюдение, профилактические осмотры)» Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №29

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 30. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной

системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное

наблюдение, профилактические осмотры)» Кировской области
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Рис. 31. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения,

подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Кировской

области

План Прогноз ФактБазовое значение
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 32. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) Кировской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения,

подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Кировской

области
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Рис. 33. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Кировской области, участвующих в

оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации

оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»

Кировской области
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Рис. 34. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Кировской области, участвующих в

оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации

оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»

Кировской области
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Рис. 35. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-

сосудистых центров Кировской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной

системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Кировской

области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №35

к отчету о ходе реализации
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Рис. 36. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-

сосудистых центров Кировской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной

системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Кировской

области
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Рис. 37. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме)

«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Кировской области
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Рис. 38. Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме)

«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Кировской области
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Рис. 39. Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Кировской области,

подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Кировской области
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Рис. 40. Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Кировской области,

подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Кировской области
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Рис. 41. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих

медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %
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Рис. 42. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих

медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %
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Рис. 43. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций
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Рис. 44. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций
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Рис. 45. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации
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Рис. 46. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации
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Рис. 47. Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы

автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских

организаций Кировской области
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Рис. 48. Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы

автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских

организаций Кировской области
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Рис. 49. Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Кировской области,

обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме)

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью» Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №49

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 50. Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Кировской области,

обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме)

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью» Кировской области
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Рис. 51. Доля отделений государственных медицинских организаций Кировской области, обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной

медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Кировской области
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Рис. 52. Доля отделений государственных медицинских организаций Кировской области, обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной

медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Кировской области
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Рис. 53. Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №53

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 54. Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №54

Диаграмма достижения показателя

9836

1020510205

0

12270

10205

0

12270

10528

0

12270

12367

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

I квартал II квартал III квартал IV квартал



13 13 13 13

120

120

190

314

280

120

153

173.6

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 55. Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет в Кировской области
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Рис. 56. Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет в Кировской области
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Рис. 57. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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Рис. 58. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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