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"(I1-33) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:1. "О

направлении информации о количестве

плательщиков НПД" Письмо от г. №,

приложен файл.

100,00%0.00360 0.0057 01



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения

общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых

не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Кировской области

Значение: 1 281,0000 Дата: 20.12.2020

3

2

В Кировской области проведена информационная кампания о введении специального налогового режима

для самозанятых граждан и функционировании информационной системы, обеспечивающей

налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

2

3

В Кировской области проведена информационная кампания о специальных кредитных продуктах АО

«Корпорация «МСП», предусматривающих оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым

гражданам

Значение: 1,0000 Дата: 01.11.2020

2

4

Разработан специальный кредитный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной

поддержки самозанятым гражданам Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 01.11.2020

2

5

В Центре «Мой бизнес» Кировской области обеспечено предоставление информационно-консультационных

и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

2



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных

условиях имуществу за счет

увеличения общего количества

объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно

используемых или используемых не по

назначению) в перечнях

государственного и муниципального

имущества Кировской области

Значение: 1 281,0000 Дата:

20.12.2020

20.12.2020 30.11.2020 Артюхова О. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки паспорта

регионального проекта" Письмо Министерство

имущественных отношений и инвестиционной политики

Кировской области от 30.10.2020г. №5508-40-05-06,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1514 из 1281.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.10.2020 10.10.2020 Артюхова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об основных подходах к оценке эффективности

использования государственного, муниципального

имущества" Письмо Министерство имущественных

отношений и инвестиционной политики Кировской

области от 04.08.2020г. №3858-40-05-06, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Рассмотрение направленных АО

«Корпорация «МСП» основные

подходов к оценке эффективности

использования государственного и

муниципального имущества, в том

числе закрепленного на праве

хозяйственного ведения и оперативного

10.10.2020 10.10.2020 Артюхова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об основных подходах к оценке эффективности

использования государственного, муниципального

имущества" Письмо Министерство имущественных

отношений и инвестиционной политики Кировской

области от 04.08.2020г. №3858-40-05-06, приложен файл.



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

управления за государственными и

муниципальными унитарными

предприятиями и учреждениями

1.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.06.2020 30.04.2020 Артюхова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации" Письмо

Министерства имущественных отношений и

инвестиционной политики Кировской области от

23.06.2020г. №2837-40-05-06, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Рассмотрение направленных АО

«Корпорация «МСП» предложений по

структуре и содержанию раздела

«Имущественная поддержка субъектов

МСП»

30.06.2020 30.04.2020 Артюхова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "В органы местного самоуправления с рекомендуемой

структурой и составом информации, размещаемой в

разделах" Письмо Министерства имущественных

отношений и инвестиционной политики Кировской

области от 30.04.2020г. №1716-40-05-06, приложен файл.

1.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Артюхова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки паспорта

регионального проекта" Письмо Министерство

имущественных отношений и инвестиционной политики

Кировской области от 30.10.2020г. №5508-40-05-06,

приложен файл.

1.3.1 РРП

 Рассмотрение направленных АО

«Корпорация «МСП» предложений по

дополнению и (или) формированию)

перечней государственного и (или)

муниципального имущества,

сформированные на основе сведений об

01.10.2020 01.10.2020 Артюхова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации" Письмо

Министерство имущественных отношений и

инвестиционной политики Кировской области от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объектах, учтенных в реестрах

государственного и муниципального

имущества Кировской области

25.05.2020г. №2122-40-05-06, приложен файл.

1.3.2 РРП

 Обеспечение сбора информации о

дополнении и (или) утверждении

перечней государственного и (или)

муниципального имущества Кировской

области

01.11.2020 01.11.2020 Артюхова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки паспорта

регионального проекта" Письмо Министерство

имущественных отношений и инвестиционной политики

Кировской области от 30.10.2020г. №5508-40-05-06,

приложен файл.

2.

В Кировской области проведена

информационная кампания о введении

специального налогового режима для

самозанятых граждан и

функционировании информационной

системы, обеспечивающей

налогообложение самозанятых

граждан и постановку на учет в

автоматическом режиме Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 05.11.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономических отношений и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3122-67-10-05, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономических отношений и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3123-67-10-06, приложен файл.

3. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономических отношений и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3121-67-10-06, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 01.10.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подготовлен информационный материал" Иное  от г.

№, приложен файл.

2. "Информационный материал" Иное  от г. №, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

2.1.1 РРП

 Анализ законодательно закрепленного

на федеральном уровне налогового

режима для самозанятых граждан

01.10.2020 01.10.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Требований к реализации

мероприятий, осуществляемых субъектами Российской

Федерации, бюджетам которых предоставляются

субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъектах Российской

Федерации в целях достижения целей, показателей и

результатов региональных проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и результатов

федеральных проектов, входящих в состав национального

проекта "Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы", и требований к организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства" Приказ Минэкономразвития РФ от

14.03.2019г. №125, приложен файл.

2. "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации" Федеральный закон

Государственной Думой РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ,

приложен файл.

3. "Проведение эксперимента по установлению

специального налогового режима "Налог на

профессиональный доход"" Федеральный закон

Государственной Думой РФ от 27.11.2018г. №422-ФЗ,

приложен файл.

Проведен анализ федеральной законодательной базы в

рамках налогового режима для самозанятых, а именно

изучен 422-ФЗ от 27.11.2018 "О проведении

эксперимента по установлению специального налогового

режима "Налог на профессиональный доход", 209-ФЗ от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

24.07.2007 "О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации". На

федеральном уровне планируется. В приказе 125 от

14.03.2019 "Об утверждении Требований к реализации

мероприятий, осуществляемых субъектами Российской

Федерации, бюджетам которых предоставляются

субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъектах Российской

Федерации в целях достижения целей, показателей и

результатов региональных проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и результатов

федеральных проектов, входящих в состав национального

проекта "Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы", и требований к организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства" не предусмотрены меры

государственной поддержки "самозанятых"

2.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2020 01.10.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная кампания" Иное - от 01.10.2020г. №

-, приложен файл.

2. "Информационная кампания" Иное - от 01.10.2020г. №

-, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.1 РРП

 Размещение информационных

материалов на официальных сайтах

заинтересованных органов

государственной власти Кировской

области, органов местного

самоуправления и организаций,

образующих инфраструктуру

поддержки субъектов МСП

01.10.2020 01.10.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подготовлен информационный материал" Иное - от г.

№, приложен файл.

2. "Информационный материал" Иное  от г. №, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

В Кировской области проведена

информационная кампания о

специальных кредитных продуктах

АО «Корпорация «МСП»,

предусматривающих оказание

кредитной и гарантийной поддержки

самозанятым гражданам Значение:

1,0000 Дата: 01.11.2020

01.11.2020 01.11.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

3. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

4. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 01.10.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3124-67-10-06, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3123-67-10-06, приложен файл.

3. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3122-67-10-05, приложен файл.

4. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3121-67-10-06, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Подготовка информационного

01.10.2020 01.10.2020 Тетенькина О. Л.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

материала для информирования

самозанятых граждан о специальных

кредитных продуктах АО «Корпорация

«МСП»

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3122-67-10-05, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3123-67-10-06, приложен файл.

3. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3124-67-10-06, приложен файл.

4. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3121-67-10-06, приложен файл.

3.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

3. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

4. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

3.2.1 РРП

 Размещение информационных

материалов на официальных сайтах

заинтересованных органов

01.11.2020 01.11.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной власти Кировской

области, органов местного

самоуправления и организаций,

образующих инфраструктуру

поддержки субъектов МСП

1. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

3. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

4. "О направлении информации" Письмо  от г. №,

приложен файл.

4.

Разработан специальный кредитный

продукт, предусматривающий

оказание кредитной и гарантийной

поддержки самозанятым гражданам

Кировской области Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2020

01.11.2020 24.11.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления микрозаймов Кировским

областным фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания)"

Решение Президиум Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего предпринимательства от

24.11.2020г. №190, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока, Причина риска: Перенос срока,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

24.11.2020г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

 Документ разработан

01.10.2020 24.11.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления микрозаймов Кировским

областным фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания)"

Решение Президиума Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего предпринимательства от

24.11.2020г. №190, приложен файл.

Риск снят:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Перенос срока, Причина риска: Вносятся изменения в

правила предоставления займов КОФПП

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока, срок исполнения 01.11.2020.

4.1.1 РРП

 Разработка специальных условий

предоставления льготных займов и

поручительств для самозанятых

граждан

01.10.2020 01.10.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Условия Программы стимулирования кредитования"

Иное  от г. №, приложен файл.

4.2. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.11.2020 24.11.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления микрозаймов Кировским

областным фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания) "

Решение Президиум Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего предпринимательства от

24.11.2020г. №190, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока, Причина риска: Внесены изменения в

приказы Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763

и от 14.03.2019 № 125 в части поддержки физических

лиц, применяющих специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный доход". В настоящее время

создается Протокол Президиума КОФПП, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока, срок исполнения 01.12.2020.

4.2.1 РРП

 Утверждение специальных условий

01.11.2020 24.11.2020 Тетенькина О. Л.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставления льготных займов и

поручительств для самозанятых

граждан

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления микрозаймов Кировским

областным фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания)"

Решение Президиум Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего предпринимательства от

24.11.2020г. №190, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока, Причина риска: Внесены изменения в

приказы Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763

и от 14.03.2019 № 125 в части поддержки физических

лиц, применяющих специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный доход". В настоящее время

создается Протокол Президиума КОФПП, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока, срок исполнения 01.12.2020.

5.

В Центре «Мой бизнес» Кировской

области обеспечено предоставление

информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки

самозанятым гражданам Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 05.11.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3123-67-10-06, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3122-67-10-05, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

20.12.2020 05.11.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3123-67-10-06, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3122-67-10-05, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока исполнения, Причина риска: Внесены

изменения в приказы Минэкономразвития России от

28.11.2016 № 763 и от 14.03.2019 № 125 в части

поддержки физических лиц, применяющих специальный

налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

По состоянию на 01.10.2020 изменения не были

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ. Анализ

федеральных требований будет проведен в течение

октября 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока исполнения, срок исполнения

01.11.2020.

5.1.1 РРП

 Проведение анализа федеральных

требований, закрепляющих требования и

условия предоставления услуг и мер

поддержки самозанятым гражданам в

центрах «Мой бизнес»

20.12.2020 05.11.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3122-67-10-05, приложен файл.

2. "О направлении информации" Письмо Министерство

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№3123-67-10-06, приложен файл.

5.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 05.11.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Просрочка 35 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3123-67-10-06, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока исполнения, Причина риска: Внесены

изменения в приказы Минэкономразвития России от

28.11.2016 № 763 и от 14.03.2019 № 125 в части

поддержки физических лиц, применяющих специальный

налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

По состоянию на 01.10.2020 изменения не были

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ.

Адаптация требований и условий предоставления услуг и

мер поддержки "самозанятым" будет проведена в течение

октября 2020 года.

, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока исполнения, срок исполнения

01.11.2020.

5.2.1 РРП

 Проведение адаптации требований и

условий предоставления услуг и мер

поддержки самозанятым гражданам в

организациях, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов

МСП Кировской области

20.12.2020 05.11.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 05.11.2020г.

№3123-67-10-06, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Риск снят:

Перенос срока, Причина риска: Внесены изменения в

приказы Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763

и от 14.03.2019 № 125 в части поддержки физических

лиц, применяющих специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный доход". Адаптация

требований и условий предоставления услуг и мер

поддержки "самозанятым" будет проведена в течение

ноября 2020 года.

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока, срок исполнения 01.12.2020.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I1-33) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Кировской области"
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Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом
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