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"(P1-33) Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

95.7Единица

Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

93.6

Представлены предварительные значения за

2020 год. Окончательные данные будут

известны в августе 2021 года

100,00%93.693.6 93.6 93.61

76.9Единица

Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

72.3

Представлены предварительные значения за

2020 год. Окончательные данные будут

известны в августе 2021 года

100,00%72.372.3 72.3 72.32

1.488Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости

1.428

Представлены предварительные значения за

2020 год. Окончательные данные будут

известны в августе 2021 года

100,00%1.4281.428 1.428 1.4283

0Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости вторых детей

0.49

Представлены предварительные значения за

2020 год. Окончательные данные будут

известны в августе 2021 года

0,00%0.490.49 0.49 0.494

0Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости третьих и

последующих детей

0.32

Представлены предварительные значения за

2020 год. Окончательные данные будут

известны в августе 2021 года

0,00%0.320.32 0.32 0.325

0Единица

Коэффициент рождаемости в

возрасте 35-39 лет

39.8

Представлены предварительные значения за

2020 год. Окончательные данные будут

известны в августе 2021 года

0,00%39.839.8 39.8 39.86
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 2 317 934,30 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2316505.48

1428.82

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 041 287,901 041 287,90

(02) Предоставлены в Кировской

области ежемесячные выплаты

гражданам, имеющим право на меры

социальной поддержки при рождении

детей, в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка0

1 99,871 039 882,840,00 0,00

1 041 287,901 041 287,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 99,871 039 882,840,00

1 041 287,901 041 287,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 99,871 039 882,840,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

950 277,30950 277,30

(08) Предоставлены в Кировской

области ежемесячные выплаты

гражданам, имеющим право на меры

социальной поддержки при рождении

детей, назначаемые в случае рождения

третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком

возраста 3 лет0

2 100,00950 277,030,00 0,00

950 277,30950 277,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,00950 277,030,00

950 277,30950 277,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,00950 277,030,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

177 672,80177 672,80

(242) Предоставлены в Кировской

области ежемесячные социальные

выплаты по уходу за вторым ребенком в

возрасте от полутора до трех лет, не

посещающим дошкольную

образовательную организацию

гражданам, имеющим право на меры

социальной поддержки0

3 100,00177 671,5672,80 0,00

177 672,80177 672,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 100,00177 671,5672,80

177 672,80177 672,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 100,00177 671,5672,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

428,80428,80

(244) Размещен в местах присутствия

целевой аудитории, в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и

в средствах массовой информации

тематический материал, направленный

на сохранение семейных ценностей,

поддержку материнства и детства в

Кировской области 0

4 100,00428,80428,80 428,80

428,80428,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 428,80 100,00428,80428,80

428,80428,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 428,80 100,00428,80428,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

139 142,30139 142,30

(247) Предоставлен в Кировской

области региональный семейный

капитал в случае рождения третьего

или последующего ребенка в период с

01.01.2019 по 31.12.20210

5 99,98139 120,11318,00 0,00

139 142,30139 142,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 99,98139 120,11318,00

139 142,30139 142,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 99,98139 120,11318,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 125,209 125,20

(248) Предоставлена в Кировской

области ежемесячная социальная

выплата на ребенка в возрасте от трех

до четырех лет, гражданам, имеющим

право на меры социальной поддержки0

6 100,009 125,145,20 0,00

9 125,209 125,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 100,009 125,145,20

9 125,209 125,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 100,009 125,145,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 317 934,302 317 934,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

428,80 99,942 316 505,48824,80

2 317 934,302 317 934,30бюджет субъекта Российской Федерации 428,80 99,942 316 505,48824,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 317 934,302 317 934,30 428,80 99,942 316 505,48824,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Предоставлены в Кировской области ежемесячные выплаты гражданам, имеющим право на меры

социальной поддержки при рождении детей, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Значение: 2,3170 Дата: 15.12.2020

2

2

Предоставлены в Кировской области ежемесячные выплаты гражданам, имеющим право на меры

социальной поддержки при рождении детей, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Значение: 1,0960 Дата: 15.12.2020

2

3

Проведены в Кировской области процедуры ЭКО и криопереносы при выявленном бесплодии (мужчин и

женщин)

Значение: 0,9500 Дата: 15.12.2020

2

4

Предоставлены в Кировской области ежемесячные социальные выплаты по уходу за вторым ребенком в

возрасте от полутора до трех лет, не посещающим дошкольную образовательную организацию гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки

Значение: 0,5000 Дата: 15.12.2020

1

5

Размещен в местах присутствия целевой аудитории, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

и в средствах массовой информации тематический материал, направленный на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства в Кировской области

Значение: 5,0000 Дата: 15.12.2020

3

6

Предоставлен в Кировской области региональный семейный капитал в случае рождения третьего или

последующего ребенка в период с 01.01.2019 по 31.12.2021

Значение: 1,5000 Дата: 20.12.2020

1

7

Предоставлена в Кировской области ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до

четырех лет, гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки

Значение: 0,5000 Дата: 15.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Предоставлены в Кировской области

ежемесячные выплаты гражданам,

имеющим право на меры социальной

поддержки при рождении детей, в

связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка Значение: 2.317, на

дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Шулятьева О. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Предоставлена информация : 3.49 из 2.317.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.12.2020 10.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета за 4

квартала 2020 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 10.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Формирование заявки на

финансирование

15.12.2020 10.12.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета на 1

квартал 2021 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 10.12.2020г. №2929-46-01

-06, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Формирование заявки на

финансирование

15.09.2020 14.09.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета на 4

квартал 2020 года" Письмо министерства социального
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

развития Кировской области от 14.09.2020г. №2194-46-01

-06, приложен файл.

1.1.3 РРП

 Формирование заявки на

финансирование

15.06.2020 11.06.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета на 3

квартал 2020 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 11.06.2020г. №1455-46-01

-06, приложен файл.

1.1.4 РРП

 Формирование заявки на

финансирование

15.03.2020 12.03.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета на 2

квартал 2020 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 12.03.2020г. №615-46-01-

06, приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Выплата предоставляется семьям, в которых

среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину

прожиточного минимума трудоспособного населения (в

2020 году – 22 108 рублей). Размер ежемесячной

выплаты составляет 10 461 рубль

1.2.1 РРП

 Назначение выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка

03.04.2020 03.04.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.04.2020г. №Р1-выплаты-2020

-04 , приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 31.03.2020

выплату получает 6 881 семья, из них с января 2020 года

выплата впервые предоставлена 1 411 семье (60,9% от

плана на 2020 год – 2 317 получателей)

1.2.2 РРП

 Назначение выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка

03.07.2020 03.07.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.07.2020г. №Р1-выплаты-2020

-07, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2020

выплату получают 7 723 семей, из них с января 2020 года

выплата впервые предоставлена 2 144 семьям (92,5% от

плана на 2020 год – 2 317 получателей)

1.2.3 РРП

 Назначение выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка

02.10.2020 02.10.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 02.10.2020г. №Р1-выплаты-2020

-10, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 01.10.2020

выплату получает 8 571 семья, из них с января 2020 года

выплата впервые предоставлена  2 913 семьям (125,7% от

плана на 2020 год – 2 317 получателей)

1.2.4 РРП

 Назначение выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка

15.12.2020 15.12.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 15.12.2020

выплату получают 9 320 семей, из них с января 2020 года

выплата впервые предоставлена 3 490 семьям (150,6% от

плана на 2020 год – 2 317 получателей). Освоение

денежных средств предусмотрено по 31.12.2020

2.

Предоставлены в Кировской области

ежемесячные выплаты гражданам,

имеющим право на меры социальной

поддержки при рождении детей,

назначаемые в случае рождения

третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком

возраста 3 лет Значение: 1.096, на

дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Шулятьева О. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Предоставлена информация : 2.429 из 1.096.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.12.2020 11.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета за 4

квартала 2020 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 11.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Формирование заявки на

финансирование

15.03.2020 12.03.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета на 2

квартал 2020 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 12.03.2020г. №612-46-01-

06 , приложен файл.

2.1.2 РРП

 Формирование заявки на

15.06.2020 11.06.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

финансирование

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета на 3

квартал 2020 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 11.06.2020г. №1456-46-01

-06, приложен файл.

2.1.3 РРП

 Формирование заявки на

финансирование

15.09.2020 10.09.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета на 4

квартал 2020 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 10.09.2020г. №2162-46-01

-06, приложен файл.

2.1.4 РРП

 Формирование заявки на

финансирование

15.12.2020 11.12.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объеме средств федерального бюджета на 1

квартал 2021 года" Письмо министерства социального

развития Кировской области от 11.12.2020г. №2933-46-01

-06, приложен файл.

2.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Выплата предоставляется одному из родителей

(усыновителей) третьего ребенка или последующих

детей, в семьях которых среднедушевой доход на одного

члена семьи в 2020 году не превышает 21 000 рублей.

Размер ежемесячной выплаты составляет 10 461 рубль
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Назначение выплаты по уходу за

третьим ребенком и последующими

детьми

03.04.2020 03.04.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.04.2020г. №Р1-выплаты-2020

-04, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 31.03.2020

выплату получают 7 425 семей (на 7 808 детей), из них с

января 2020 года выплата предоставлена впервые 387

семьям (на 396 детей) (35,3% от плана на 2020 год – 1 096

получателей)

2.2.2 РРП

 Назначение выплаты по уходу за

третьим ребенком и последующими

детьми

03.07.2020 03.07.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.07.2020г. №Р1-выплаты-2020

-07, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2020

выплату получают 7 937 семьи (на 8 399 детей), из них с

января 2020 года выплата предоставлена впервые 959

семьям (на 980 детей) (87,5% от плана на 2020 год – 1 096

получателей)

2.2.3 РРП

 Назначение выплаты по уходу за

третьим ребенком и последующими

детьми

02.10.2020 02.10.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 02.10.2020г. №P1-выплаты-2020

-10, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 01.10.2020

выплату получает 8 621 семья (на 9 214 детей), из них с

января 2020 года выплата предоставлена впервые 1 741

семье (на 1 780 детей) (158,9% от плана на 2020 год – 1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

096 получателей)

2.2.4 РРП

 Назначение выплаты по уходу за

третьим ребенком и последующими

детьми

15.12.2020 15.12.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 15.12.2020

выплату получают 9 220 семей (на 9 926 детей), из них с

января 2020 года выплата предоставлена впервые 2 429

семьям (на 2 476 детей) (221,6% от плана на 2020 год –  1

096 получателей). Освоение денежных средств

предусмотрено по 31.12.2020

3.

Проведены в Кировской области

процедуры ЭКО и криопереносы при

выявленном бесплодии (мужчин и

женщин) Значение: 0.95, на дату

15.12.2020

15.12.2020 10.12.2020 Шулятьева О. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Число процедур вспомогательных репродуктивных

технологий, выполненных семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2020 году"

Отчет министерства здравоохранения Кировской области

от 04.12.2020г. №P1-ЭКО-2020-12, приложен файл.

В 2020 году за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования планировалось

к проведению не менее 950 вспомогательных

репродуктивных технологий семьям, страдающим

бесплодием. К процедурам ВРТ относятся циклы

экстракорпорального оплодотворения и процедуры

криопереноса. За 2020 год выполнено 957 процедур ВРТ

(100,7% от плана), из них 657 полных циклов ЭКО, 300

процедур криопереноса

Предоставлена информация : 0.957 из 0.95.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.12.2020 10.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощи с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ "Кировский областной

клинический перинатальный центр" от 31.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощи с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ "Кировский областной

клинический перинатальный центр" от 23.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощи с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ "Кировский областной

клинический перинатальный центр" от 22.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощи с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ "Кировский областной

клинический перинатальный центр" от 10.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

За январь – декабрь 2020 года сформировано 27

протоколов профильной подкомиссии КОГБУЗ

«Кировский областной клинический перинатальный

центр» по отбору и направлению пациентов для оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи с использованием вспомогательных

репродуктивных технологий, за счет средств ОМС.

Лист ожидания на проведение процедуры ЭКО
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

формируется в электронном виде на сайте министерства

здравоохранения Кировской области в подразделе

«Женское здоровье и материнство» раздела

«Гражданам» - http://www.medkirov.ru/site/ivf-queue.html

3.1.1 РРП

 Осуществление приема документов для

постановки в очередь на ЭКО и внесение

данных о пациентах в электронных лист

ожидания ЭКО-реестра

06.04.2020 31.03.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощью с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ «Кировский областной

клинический перинатальный центр» от 31.03.2020г. №б/н

за 1 кв., приложен файл.

За январь – март 2020 года сформировано 6 протоколов

профильной подкомиссии КОГБУЗ «Кировский

областной клинический перинатальный центр» по отбору

и направлению пациентов для оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи с использованием вспомогательных

репродуктивных технологий, за счет средств ОМС.

Лист ожидания на проведение процедуры ЭКО

формируется в электронном виде на сайте министерства

здравоохранения Кировской области в подразделе

«Женское здоровье и материнство» раздела

«Гражданам» - http://www.medkirov.ru/site/ivf-queue.html

3.1.2 РРП

 Осуществление приема документов для

постановки в очередь на ЭКО и внесение

данных о пациентах в электронный лист

ожидания ЭКО-реестра

06.07.2020 23.06.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощью с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ «Кировский областной

клинический перинатальный центр» от 31.03.2020г. № б/н
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

за 1 кв., приложен файл.

2. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощью с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ «Кировский областной

клинический перинатальный центр» от 23.06.2020г. №б/н

за 2 кв., приложен файл.

За январь – июнь 2020 года сформировано 12 протоколов

профильной подкомиссии КОГБУЗ «Кировский

областной клинический перинатальный центр» по отбору

и направлению пациентов для оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи с использованием вспомогательных

репродуктивных технологий, за счет средств ОМС.

Лист ожидания на проведение процедуры ЭКО

формируется в электронном виде на сайте министерства

здравоохранения Кировской области в подразделе

«Женское здоровье и материнство» раздела

«Гражданам» - http://www.medkirov.ru/site/ivf-queue.html

3.1.3 РРП

 Осуществление приема документов для

постановки в очередь на ЭКО и внесение

данных о пациентах в электронный лист

ожидания ЭКО-реестра

05.10.2020 22.09.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощью с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ «Кировский областной

клинический перинатальный центр» от 31.03.2020г. №б/н

на 1 кв., приложен файл.

2. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощью с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ «Кировский областной

клинический перинатальный центр» от 23.06.2020г. №б/н

на 2 кв., приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощью с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ «Кировский областной

клинический перинатальный центр» от 22.09.2020г. №б/н

на 3 кв., приложен файл.

За январь – сентябрь 2020 года сформировано 19

протоколов профильной подкомиссии КОГБУЗ

«Кировский областной клинический перинатальный

центр» по отбору и направлению пациентов для оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи с использованием вспомогательных

репродуктивных технологий, за счет средств ОМС.

Лист ожидания на проведение процедуры ЭКО

формируется в электронном виде на сайте министерства

здравоохранения Кировской области в подразделе

«Женское здоровье и материнство» раздела

«Гражданам» - http://www.medkirov.ru/site/ivf-queue.html

3.1.4 РРП

 Осуществление приема документов для

постановки в очередь на ЭКО и внесение

данных о пациентах в электронных лист

ожидания ЭКО-реестра

15.12.2020 10.12.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощи с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ "Кировский областной

клинический перинатальный центр" от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Сведения профильной подкомиссии по отбору и

направлению пациентов для оказания медицинской

помощи с использованием ВРТ" Протокол профильной

подкомиссии КОГБУЗ "Кировский областной

клинический перинатальный центр" от 10.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

За декабрь 2020 года сформировано 2 протокола
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профильной подкомиссии КОГБУЗ «Кировский

областной клинический перинатальный центр» по отбору

и направлению пациентов для оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи с использованием вспомогательных

репродуктивных технологий, за счет средств ОМС.

Лист ожидания на проведение процедуры ЭКО

формируется в электронном виде на сайте министерства

здравоохранения Кировской области в подразделе

«Женское здоровье и материнство» раздела

«Гражданам» - http://www.medkirov.ru/site/ivf-queue.html

3.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 04.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Число процедур вспомогательных репродуктивных

технологий, выполненных семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2020 году"

Отчет министерства здравоохранения Кировской области

от 04.12.2020г. №P1-ЭКО-2020-12, приложен файл.

В 2020 году за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования планировалось

к проведению не менее 950 вспомогательных

репродуктивных технологий семьям, страдающим

бесплодием. К процедурам ВРТ относятся циклы

экстракорпорального оплодотворения и процедуры

криопереноса. За 2020 год выполнено 957 процедур ВРТ

(100,7% от плана), из них 657 полных циклов ЭКО, 300

процедур криопереноса

3.2.1 РРП

 Организация оказания медицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием процедур

экстракорпорального оплодотворения и

криопереносов семьям, страдающим

06.04.2020 06.04.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Число выполненных процедур ВРТ по ОМС" Отчет

министерства здравоохранения Кировской области от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

бесплодием, за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

06.04.2020г. №P1-ЭКО-2020-04, приложен файл.

За январь – март 2020 года выполнено 228 процедур ВРТ,

из них 151 полный цикл ЭКО, 77 процедур криопереноса

3.2.2 РРП

 Организация оказания медицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием процедур

экстракорпорального оплодотворения и

криопереносов семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

06.07.2020 06.07.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Число выполненных процедур ВРТ по ОМС" Отчет

министерства здравоохранения Кировской области от

06.07.2020г. №P1-ЭКО-2020-07, приложен файл.

За январь – июнь 2020 года выполнено 472 процедуры

ВРТ (49,7% от плана), из них 304 полных циклов ЭКО,

168 процедур криопереноса

3.2.3 РРП

 Организация оказания медицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием процедур

экстракорпорального оплодотворения и

криопереносов семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

05.10.2020 05.10.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Число выполненных процедур ВРТ по ОМС" Отчет

ответственного за КТ от 06.10.2020г. №P1-ЭКО-2020-10,

приложен файл.

За январь – сентябрь 2020 года выполнено 680 процедур

ВРТ (71,6% от плана), из них 447 полных циклов ЭКО,

233 процедур криопереноса

3.2.4 РРП

 Организация оказания медицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием процедур

экстракорпорального оплодотворения и

криопереносов семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

15.12.2020 04.12.2020 Ершкова М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Число процедур вспомогательных репродуктивных

технологий, выполненных семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2020 году"

Отчет министерства здравоохранения Кировской области

от 04.12.2020г. №P1-ЭКО-2020-12, приложен файл.

За январь – ноябрь 2020 года выполнено 957 процедур

ВРТ (100,7% от плана), из них 657 полных циклов ЭКО,

300 процедур криопереноса.

4.

Предоставлены в Кировской области

15.12.2020 15.12.2020 Шулятьева О. Ю.
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3

ежемесячные социальные выплаты по

уходу за вторым ребенком в возрасте

от полутора до трех лет, не

посещающим дошкольную

образовательную организацию

гражданам, имеющим право на меры

социальной поддержки Значение: 0.5,

на дату 15.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Выполнено

Предоставлена информация : 2.443 из 0.5.

4.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Выплата предоставляется на второго ребенка,

рожденного после 31.08.2017, в возрасте от полутора до

трех лет, не посещающего государственный или

муниципальный детский сад в связи с отсутствием в нем

свободных мест, имеющего гражданство Российской

Федерации, одному из родителей (усыновителей), в

семьях которых среднедушевой доход на одного члена

семьи не превышает 21 000 рублей. Размер ежемесячной

выплаты составляет 5 000 рублей

4.1.1 РРП

 Назначение ежемесячной социальной

выплаты по уходу за вторым ребенком в

возрасте от полутора до трех лет, не

посещающим дошкольную

образовательную организацию

03.04.2020 03.04.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.04.2020г. №Р1-выплаты-2020

-04, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 31.03.2020

выплату получают 2 463 семьи, из них с января 2020 года
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выплата предоставлена впервые 705 семьям (141% от

плана на 2020 год – 500 получателей)

4.1.2 РРП

 Назначение ежемесячной социальной

выплаты по уходу за вторым ребенком в

возрасте от полутора до трех лет, не

посещающим дошкольную

образовательную организацию

03.07.2020 03.07.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.07.2020г. №Р1-выплаты-2020

-07, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2020

выплату получают 3 122 семьи, из них с января 2020 года

выплата предоставлена впервые 1 363 семьям (272,6% от

плана на 2020 год – 500 получателей)

4.1.3 РРП

 Назначение ежемесячной социальной

выплаты по уходу за вторым ребенком в

возрасте от полутора до трех лет, не

посещающим дошкольную

образовательную организацию

02.10.2020 02.10.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 02.10.2020г. №P1-выплаты-2020

-10, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 01.10.2020

выплату получают 3 642 семьи, из них с января 2020 года

выплата предоставлена впервые 1 915 семьям (383% от

плана на 2020 год – 500 получателей)

4.1.4 РРП

 Назначение ежемесячной социальной

выплаты по уходу за вторым ребенком в

возрасте от полутора до трех лет, не

посещающим дошкольную

образовательную организацию

15.12.2020 15.12.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Всего нарастающим итогом по состоянию на 15.12.2020

выплату получают 4 068 семей, из них с января 2020 года

выплата предоставлена впервые 2 443 семьям (488,6% от
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плана на 2020 год – 500 получателей). Освоение

денежных средств предусмотрено по 31.12.2020

5.

Размещен в местах присутствия

целевой аудитории, в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»

и в средствах массовой информации

тематический материал,

направленный на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства

и детства в Кировской области

Значение: 5, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Шулятьева О. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о тиражировании раздаточных

информационных материалов и размещенных

тематических сюжетах" Отчет администратора РП от

15.12.2020г. №Р1-р244.02-2020-12, приложен файл.

Выпущено 5 информационных роликов о мерах

социальной поддержки семей при рождении детей. С

марта по май 2020 года осуществлена трансляция на

телеканале «Первый городской». Общее количество

выходов – 112. Видеоролики транслируются в

медицинских организациях, организациях социального

обслуживания и социальной защиты, органах ЗАГС,

вузах, территориальных отделах МФЦ, общественном

транспорте и иных общественных местах

Предоставлена информация : 5 из 5.

5.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.12.2020 15.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об информационных материалах по

региональному проекту «Финансовая поддержка семей

при рождении детей в Кировской области»" Отчет

администратора РП от 15.12.2020г. №P1-p244.01-2020-

12, приложен файл.

В целях обеспечения доступности информации по

вопросам реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

национального проекта «Демография» активно ведется

информационно-разъяснительная работа с населением

посредством размещения информации на региональных
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телеканалах, радио, газетах и в иных печатных изданиях,

социальных сетях, а также размещения на

информационных стендах, в том числе в местах

присутствия целевой аудитории

5.1.1 РРП

 Разработка концепции тематических

сюжетов, направленных на

популяризацию рождения детей и мер

финансовой поддержки

15.12.2020 20.07.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационные ролики о мерах социальной

поддержки семей при рождении детей в Кировской

области" Отчет администратора РП от 20.07.2020г. №P1-

р244.сюжеты-2020-07, приложен файл.

В 2020 году осуществлены производство и трансляция 5

информационно-разъяснительных роликов, направленных

на популяризацию рождения детей, а также мер

финансовой поддержки (в роликах представлена

информация об условиях получения основных мер

социальной поддержки семей при рождении детей)

5.1.2 РРП

 Информирование муниципальных

образований Кировской области о

приеме ходатайств о награждении

медалью «За любовь и верность»

08.05.2020 17.03.2020 Рязанова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О приглашении к участию" Письмо министерства

социального развития Кировской области от 17.03.2020г.

№660-46-01-06, приложен файл.

Подготовлены и направлены информационные письма в

муниципальные районы и городские округа Кировской

области

5.1.3 РРП

 Утверждение списка награждаемых

Памятным знаком «Семейная слава»

30.11.2020 30.11.2020 Рязанова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О поощрении Памятным знаком «Семейная слава»"

Распоряжение правительства Кировской области от

30.11.2020г. №344, приложен файл.

Всего в 2020 году поступило 34 представления к

поощрению Памятным знаком: г. Киров – 11
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представлений; 23 представления из 20 районов

Кировской области.

По итогам рассмотрения представлений Правительством

Кировской области утвержден список лиц для поощрения

Памятным знаком

5.1.4 РРП

 Разработка плана распространения

(размещения) информационных

материалов

01.04.2020 02.03.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План распространения информационных буклетов по

мерам финансовой поддержки семей с детьми" Иное

ответственного за мероприятие от 02.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

Заключен государственный контракт № 4 от 06.02.2020

на размещение информационных  материалов в средстве

массовой информации «Первый городской канал в

Кирове» в объеме 112 информационных поводов. Также

ролики будут размещены в сети "Интернет" и в местах

присутствия целевой аудитории.

Информационные буклеты планируется распространять в

органах социальной защиты населения, МФЦ,

организациях социального обслуживания населения,

медицинских организациях, органах ЗАГС и других

местах присутствия целевой аудитории

5.1.5 РРП

 Разработка и согласование макетов для

изготовления раздаточных материалов

02.03.2020 02.03.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационные буклеты по мерам финансовой

поддержки семей с детьми" Иное министерства

социального развития Кировской области от 02.03.2020г.

№б/н, приложен файл.

Разработано и согласовано 4 буклета, содержащих

информацию о поддержке семей с детьми.

Информационные буклеты планируется распространять в

органах социальной защиты населения, МФЦ,
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организациях социального обслуживания населения,

медицинских организациях, органах ЗАГС и других

местах присутствия целевой аудитории

5.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.12.2020 15.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о тиражировании раздаточных

информационных материалов и размещенных

тематических сюжетах" Отчет администратора РП от

15.12.2020г. №Р1-р244.02-2020-12, приложен файл.

Напечатано 4 вида информационных буклетов по мерам

социальной поддержки семей с детьми - по 1000 экз.

каждого вида.

Дополнительно в период с 31.08.2020 по 04.09.2020 в

территориальные отделы многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг

направлены 800 буклетов.

Еще 100 буклетов использованы как раздаточный

материал при рабочем визите Губернатора Кировской

области Васильева И.В. в Мурашинский район 09.09.2020.

Выпущены информационные ролики о мерах социальной

поддержки семей при рождении детей. С марта по май

2020 года осуществлена трансляция на телеканале

«Первый городской». Общее количество выходов – 112.

Видеоролики транслируются в медицинских

организациях, организациях социального обслуживания и

социальной защиты, органах ЗАГС, вузах,

территориальных отделах МФЦ, общественном

транспорте и иных общественных местах

5.2.1 РРП

 Тиражирование раздаточных

информационных материалов

01.07.2020 01.07.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о тиражировании и распространении

раздаточных информационных материалов за 1
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полугодие 2020 года" Иное администратора РП от

01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Напечатано 4 вида информационных буклетов по мерам

социальной поддержки семей с детьми - по 1000 экз.

каждого вида (акт об оказании услуг по

государственному контракту от 07.02.2020 № 2 от

28.05.2020)

5.2.2 РРП

 Тиражирование раздаточных

информационных материалов

15.12.2020 15.12.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о тиражировании и распространении

раздаточных информационных материалов за январь-

декабрь 2020 года" Иное администратора РП от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Напечатано 4 вида информационных буклетов по мерам

социальной поддержки семей с детьми - по 1000 экз.

каждого вида (акт об оказании услуг по

государственному контракту от 07.02.2020 № 2 от

28.05.2020).

Дополнительно в период с 26.08.2020 по 31.08.2020

тиражировано 800 буклетов, направлены в

территориальные отделы многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных

услуг, в период с 07.09.2020 по 09.09.2020 тиражировано

100 буклетов, использованы как раздаточный материал

при рабочем визите Губернатора в Мурашинский район

09.09.2020

5.2.3 РРП

 Изготовление элементов наружной

рекламы

15.12.2020 13.08.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об изготовлении элементов наружной

рекламы" Отчет администратора РП от 13.08.2020г. №P1

-р.244.02.04-2020-08, приложен файл.

В качестве элемента наружной рекламы установлен
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информационный куб (ул. Дерендяева, д. 34), одна из

граней которого посвящена реализации регионального

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении

детей в Кировской области» (далее – региональный

проект). Отражены основные меры финансовой

поддержки семей с детьми, реализуемые в рамках

регионального проекта, и количество получателей по

итогам 1 полугодия 2020.

Информационный куб установлен 13.08.2020

5.2.4 РРП

 Организация съемки тематических

сюжетов, направленных на

популяризацию рождения детей и мер

финансовой поддержки

15.12.2020 20.07.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационные ролики о мерах социальной

поддержки семей при рождениии детей в Кировской

области" Отчет администратора РП от 20.07.2020г. №P1-

р244.сюжеты-2020-07, приложен файл.

Произведено 5 информационно-разъяснительных

роликов, направленных на популяризацию рождения

детей, а также мер финансовой поддержки (в роликах

представлена информация об условиях получения

основных мер социальной поддержки семей при

рождении детей) (государственный контракт от

06.02.2020 № 3):

ролик № 1 от 18.03.2020 "Ежемесячная выплата в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка";

ролик № 2 от 10.04.2020 "Ежемесячная социальная

выплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от 1,5 до

3 лет, не посещающим дошкольную образовательную

организацию";

ролик № 3 от 07.05.2020 "Ежемесячная денежная выплата

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно";

ролик № 4 от 04.06.2020 "Региональный семейный

капитал";

ролик № 5 от 20.07.2020 "Ипотека с государственной
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поддержкой"

5.2.5 РРП

 Проведение областного фестиваля

«Вятская семья»

15.12.2020 31.08.2020 Рязанова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об областном фестивале «Вятская семья-2020»"

Положение директора КОГАУСО «Кировский городской

центр социальной помощи семье и детям» от директора

КОГАУСО «Кировский городской центр социальной

помощи семье и детям» от 22.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "О подведении итогов областного фестиваля «Вятская

семья-2020»" Протокол членов комиссии от 25.08.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Пресс-релиз В Кирове состоялся ежегодный

фестиваль «Вятская семья»" Иное министерства

социального развития Кировской области от 31.08.2020г.

№б/н, указана ссылка.

В соответствии с Положением об областном фестивале

«Вятская семья-2020», утвержденным директором

КОГАУСО «Кировский городской центр социальной

помощи семье и детям» от 22.07.2020, в 2020 году

фестиваль проведен в заочном формате по 3 номинациям.

Всего участие в фестивале приняли 16 семей (одна семья

принимала участие сразу в двух номинациях): в

номинации «Семейный альбом» – 8 семей, в номинации

«Семейные таланты» – 3 семьи, в номинации «Семейное

хобби» – 6 семей.

5.2.6 РРП

 Участие в организации областного

фестиваля-конкурса «Её Величество –

Семья»

15.12.2020 15.12.2020 Рязанова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мероприятия, направленные на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства в Кировской

области в 2020 году" Отчет ответственного за

мероприятие от 15.12.2020г. №Р1-р244.семья-2020-12,
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приложен файл.

В соответствии с Положением о проведении областного

фестиваля "Её Величество - Семья", утвержденным

директором ЧУДОРСП "Центр социально-

психологической помощи" от 30.10.2020, в 2020 году

фестиваль проводился в заочном формате по 5

номинациям. Сроки проведения фестиваля - конкурса с 29

октября - 27 ноября

5.2.7 РРП

 Проведение районных и городских

торжественных мероприятий с целью

вручения медалей «За любовь и

верность» супружеским парам

31.08.2020 31.08.2020 Рязанова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О медали «За любовь и верность»" Положение

Организационного комитета по проведению "Дня семьи,

любви и верности в Российской Федерации" от

24.03.2011г. №1, приложен файл.

2. "Ходатайство о кандидатурах для награждения

медалью за «Любовь и верность» в 2020 году" Письмо

министерства социального развития Кировской области

от 01.06.2020г. №1346-46-01-06, приложен файл.

3. "Пресс-релиз 55 супружеских пар Кировской области

наградили памятным знаком «За любовь и верность»"

Иное министерства социального развития Кировской

области от 09.07.2020г. №б/н, указана ссылка.

В соответствии с Положением о медали «За любовь и

верность», утвержденным протоколом Организационного

комитета по проведению «Дня семьи, любви и верности в

Российской Федерации» от 24.03.2011 № 1 (далее –

Организационный комитет) министерством социального

развития Кировской области в адрес Организационного

комитета направлено ходатайство о награждении

медалью «За любовь и верность» 55 семей Кировской

области.

8 июля 2020 года состоялось вручение медалей «За
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любовь и верность» 14 супружеским парам,

проживающим в городе Кирове. Награждение 41

супружеской пары, проживающей в районах Кировской

области, проведено в августе 2020 года

5.2.8 РРП

 Проведение областного

торжественного мероприятия

награждения Памятным знаком

«Семейная слава»

15.12.2020 15.12.2020 Рязанова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мероприятия, направленные на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства в Кировской

области в 2020 году" Отчет ответственного за

мероприятие от 15.12.2020г. №Р1-р244.семья-2020-12,

приложен файл.

Памятным знаком «Семейная слава» награждено 18

семей из 15 районов Кировской области

5.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об освещении мероприятий, направленных

на популяризацию семейных ценностей в кировской

области в 2020 году" Отчет администратора РП от

15.12.2020г. №Р1-р244.семья.посты-2020-12 , приложен

файл.

По состоянию на 15.12.2020 на сайте министерства

социального развития Кировской области освещены 4

мероприятия, направленные на популяризацию семейных

ценностей: вручение медалей "За любовь и верность

"супружеским парам, проведение областного фестиваля

"Вятская семья", проведение областного торжественного

мероприятия награждения Памятным знаком "Семейная

слава", проведение областного фестиваля-конкурса "Её

Величество - Семья"

5.3.1 РРП

 Информационное освещение

областного фестиваля-конкурса «Её

Величество – Семья»

15.12.2020 15.12.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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1. "Сведения об освещении мероприятий, направленных

на популяризацию семейных ценностей в Кировской

области в 2020 году" Отчет администратора РП от

15.12.2020г. №Р1-р244.семья.посты-2020-12, приложен

файл.

На официальном сайте министерства социального

развития Кировской области размещен пост-релиз от

12.12.2020: http://socialkirov.ru/demografia43/news/.htm?

id=10349158@cmsArticle

5.3.2 РРП

 Проведение информационного

освещения областного фестиваля

«Вятская семья»

15.12.2020 31.08.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пресс-релиз В Кирове состоялся ежегодный

фестиваль «Вятская семья»" Иное министерства

социального развития Кировской области от 31.08.2020г.

№б/н, указана ссылка.

5.3.3 РРП

 Информационное сопровождение

торжественного награждения Памятным

знаком «Семейная слава»

15.12.2020 15.12.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об освещении мероприятий, направленных

на популяризацию семейных ценностей в Кировской

области в 2020 году" Отчет администратора РП от

15.12.2020г. №Р1-р244.семья.посты-2020-12, приложен

файл.

На официальном сайте министерства социального

развития Кировской области размещен пост-релиз:

http://socialkirov.ru/social/root/AnotherInfo/Services%

20/news.htm?id=10349190@cmsArticle

5.3.4 РРП

 Распространение раздаточных

информационных материалов среди

жителей Кировской области

01.07.2020 01.07.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о тиражировании и распространении

раздаточных информационных материалов за 1
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полугодие 2020 года" Иное администратора РП от

01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Разработан план распространения информационных

буклетов по мерам поддержки семей с детьми на 2020

год. По состоянию на 30.06.2020 в учреждения

образования и здравоохранения направлено 800 буклетов

(по 400 на каждый тип)

5.3.5 РРП

 Распространение раздаточных

информационных материалов среди

жителей Кировской области

15.12.2020 15.12.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о тиражировании и распространении

раздаточных информационных материалов за январь-

декабрь 2020 года" Иное администратора РП от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Разработан план распространения информационных

буклетов по мерам поддержки семей с детьми на 2020

год. По состоянию на 31.07.2020 в соответствии с планом

распространено 4 000 информационных буклетов по

мерам социальной поддержки семей с детьми.

Дополнительно в период с 31.08.2020 по 04.09.2020 в

территориальные отделы многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг

направлены 800 буклетов.

Еще 100 буклетов использованы как раздаточный

материал при рабочем визите Губернатора Кировской

области Васильева И.В. в Мурашинский район 09.09.2020

5.3.6 РРП

 Размещение тематических сюжетов,

направленных на популяризацию

рождения детей и мер финансовой

поддержки, в местах присутствия

целевой аудитории

15.12.2020 15.12.2020 Данилова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационные ролики о мерах социальной

поддержки семей при рождении детей в Кировской

области" Отчет администратора РП от 15.12.2020г. №Р1-

р244.сюжеты-2020-12, приложен файл.

В 2020 году осуществлено производство и трансляция 5
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационно-разъяснительных роликов, направленных

на популяризацию рождения детей, а также мер

финансовой поддержки (в роликах представлена

информация об условиях получения основных мер

социальной поддержки семей при рождении детей).

Размещено 3 ролика в средстве массовой информации

«Первый городской канал в Кирове». Общее количество

трансляций – 112 (государственный контракт от

06.02.2020 № 4).

Обеспечено размещение на время действия контракта № 4

роликов на официальной странице средства массовой

информации «Первый городской канал в Кирове» в

социальных сетях: ВКонтакте, Instagram. Общее

количество просмотров – 5 892.

Обеспечено размещение на официальном сайте

министерства социального развития Кировской области,

на официальной странице министерства в социальной

сети ВКонтакте. Общее количество просмотров по

состоянию на 15.12.2020 – 187 007.

Обеспечена трансляция в местах присутствия целевой

аудитории: учреждения социальной защиты,

территориальные отделы многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных

услуг, учреждения здравоохранения, учреждения

образования, территориальные отделы органов ЗАГС,

управления по городу Кирову

6.

Предоставлен в Кировской области

региональный семейный капитал в

случае рождения третьего или

последующего ребенка в период с

01.01.2019 по 31.12.2021 Значение:

1.5, на дату 20.12.2020

20.12.2020 15.12.2020 Шулятьева О. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 2.043 из 1.5.

6.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Выплата предоставляется женщинам, родившим

(усыновившим в возрасте до одного года) третьего

ребенка или последующих детей в период с 01.01.2019 по

31.12.2021, либо мужчинам, являющимся единственными

усыновителями третьего ребенка или последующих детей

в возрасте до одного года, если решение суда об

усыновлении ребенка вступило в законную силу в период

с 01.01.2019 по 31.12.2021. Ребенок должен иметь

гражданство Российской Федерации и государственная

регистрация рождения должна быть произведена на

территории Кировской области.

Региональный семейный капитал предоставляется в двух

формах по выбору гражданина. Одной из них является

единовременная выплата в размере 50 000 рублей,

которая не носит целевой характер и может быть

израсходована семьей на любые цели. Вторая форма

предусматривает целевое использование – на уплату

первоначального взноса или на полное или частичное

погашение обязательств по ипотечному кредиту в

размере 100 000 рублей с дополнительной возможностью

повторного обращения на указанные цели в случае

рождения последующего ребенка в размере 50 000

рублей

6.1.1 РРП

 Назначение выплаты регионального

семейного капитала в случае рождения

третьего или последующего ребенка в

03.04.2020 03.04.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

период с 01.01.2019 по 31.12.2021

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.04.2020г. №Р1-выплаты-2020

-04, приложен файл.

В 2020 году по состоянию на 31.03.2020 выплата

регионального семейного капитала предоставлена на 456

детей (30,4% от плана на 2020 год – не менее 1500

получателей), из них:

338 – единовременная выплата в размере 50,0 тыс. руб.;

3 – уплата первоначального взноса по ипотеке в размере

100,0 тыс. руб.;

112 – погашение ипотеки в размере 100,0 тыс. руб.;

3 – дополнительное погашение ипотеки в размере 50,0

тыс. руб.

6.1.2 РРП

 Назначение выплаты регионального

семейного капитала в случае рождения

третьего или последующего ребенка в

период с 01.01.2019 по 31.12.2021

03.07.2020 03.07.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.07.2020г. №Р1-выплаты-2020

-07, приложен файл.

В 2020 году по состоянию на 30.06.2020 выплата

регионального семейного капитала предоставлена на 926

детей (61,7% от плана на 2020 год – не менее 1500

получателей), из них:

674 – единовременная выплата в размере 50,0 тыс. руб.;

10 – уплата первоначального взноса по ипотеке в размере

100,0 тыс. руб.;

239 – погашение ипотеки в размере 100,0 тыс. руб.;

3 – дополнительное погашение ипотеки в размере 50,0

тыс.руб.

6.1.3 РРП

 Назначение выплаты регионального

семейного капитала в случае рождения

третьего или последующего ребенка в

02.10.2020 02.10.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

период с 01.01.2019 по 31.12.2021

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 02.10.2020г. №P1-выплаты-2020

-10, приложен файл.

В 2020 году по состоянию на 01.10.2020 выплата

регионального семейного капитала предоставлена на 1

572 ребенка (104,8% от плана на 2020 год – не менее 1500

получателей), из них:

1 117 – единовременная выплата в размере 50,0 тыс. руб.;

13 – уплата первоначального взноса по ипотеке в размере

100,0 тыс. руб.;

435 – погашение ипотеки в размере 100,0 тыс. руб.;

7 – дополнительное погашение ипотеки в размере 50,0

тыс. руб.

6.1.4 РРП

 Назначение выплаты регионального

семейного капитала в случае рождения

третьего или последующего ребенка в

период с 01.01.2019 по 31.12.2021

15.12.2020 15.12.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

В 2020 году по состоянию на 15.12.2020 выплата

регионального семейного капитала предоставлена на 2

043 детей (136,2% от плана на 2020 год – не менее 1 500

получателей), из них:

1 413 – единовременная выплата в размере 50,0 тыс. руб.;

24 – уплата первоначального взноса по ипотеке в размере

100,0 тыс. руб.;

599 – погашение ипотеки в размере 100,0 тыс. руб.;

7 – дополнительное погашение ипотеки в размере 50,0

тыс. руб

Освоение денежных средств предусмотрено по

31.12.2020

7.

Предоставлена в Кировской области

15.12.2020 15.12.2020 Шулятьева О. Ю.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ежемесячная социальная выплата на

ребенка в возрасте от трех до

четырех лет, гражданам, имеющим

право на меры социальной поддержки

Значение: 0.5, на дату 15.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.756 из 0.5.

7.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Северюхина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

Выплата предоставляется одному из родителей

(усыновителей), имеющему гражданство Российской

Федерации, на ребенка, совместно с ним проживающего, в

семьях которых среднедушевой доход на одного члена

семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного

минимума трудоспособного населения, установленную в

Кировской области за второй квартал года,

предшествующего году обращения за назначением

указанной выплаты (в 2020 году – 16 581 рубль). Размер

ежемесячной выплаты составляет 2 000 рублей

7.1.1 РРП

 Назначение ежемесячной социальной

выплаты на ребенка в возрасте от трех

до четырех лет

03.04.2020 03.04.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.04.2020г. №Р1-выплаты-2020

-04, приложен файл.

С 01.01.2020 начато предоставление ежемесячной

социальной выплаты. В 2020 году по состоянию на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.03.2020 выплата впервые произведена 369 семьям

(73,8% от плана на 2020 год – 500 получателей)

7.1.2 РРП

 Назначение ежемесячной социальной

выплаты на ребенка в возрасте от трех

до четырех лет

03.07.2020 03.07.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 03.07.2020г. №Р1-выплаты-2020

-07, приложен файл.

С 01.01.2020 начато предоставление ежемесячной

социальной выплаты. В 2020 году по состоянию на

30.06.2020 выплата впервые произведена 628 семьям

(125,6% от плана на 2020 год – 500 получателей)

7.1.3 РРП

 Назначение ежемесячной социальной

выплаты на ребенка в возрасте от трех

до четырех лет

02.10.2020 02.10.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 02.10.2020г. №P1-выплаты-2020

-10, приложен файл.

С 01.01.2020 начато предоставление ежемесячной

социальной выплаты. В 2020 году по состоянию на

01.10.2020 выплата впервые произведена 706 семьям

(141,2% от плана на 2020 год – 500 получателей)

7.1.4 РРП

 Назначение ежемесячной социальной

выплаты на ребенка в возрасте от трех

до четырех лет

15.12.2020 15.12.2020 Кнутова Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о предоставлении выплат гражданам,

имеющим право на меры социальной поддержки" Отчет

ответственного за КТ от 15.12.2020г. №Р1-выплаты-2020

-12, приложен файл.

С 01.01.2020 начато предоставление ежемесячной

социальной выплаты. В 2020 году по состоянию на

15.12.2020 выплата впервые произведена 756 семьям
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(151,2% от плана на 2020 год – 500 получателей).

Освоение денежных средств предусмотрено по

31.12.2020
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P1-33) Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области"
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Рис. 1. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет
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Рис. 2. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

40.9

36.8

39.8

0

36.8

39.8

0

38.5

39.8

0

38.5

39.8

0

36

37

38

39

40

41

42

I квартал II квартал III квартал IV квартал



112 112 112 112

96.4 96.4

100.7 100.7

93.6 93.6 93.6 93.6

90

95

100

105

110

115

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)
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Рис. 5. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)
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Рис. 6. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)
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Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Суммарный коэффициент рождаемости

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 9. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
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Рис. 11. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
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