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"(F1-33) Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области"
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Неисполнение показателя по вводу жилья, Причина риска: Снижение

объемов строительства жилья, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г., Риск снят

1. Дополнительное соглашение к Соглашению № 069-

2019-F1001-1 о реализации регионального проекта

«Развитие жилищного строительства  и обеспечение

граждан жильем в Кировской области» на территории

Кировской области заключено 16.12.2020. В

соответствии  с дополнительным соглашением

показатель по вводу жилья для Кировской области

составляет 430 тыс. кв. метров. Показатель выполнен.

Введено в эксплуатацию 441 тыс. кв. метров жилья.

Риск снят., срок исполнения 16.12.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

827 тыс. квадратных метров в год

0.158

Подтверждающие документы:1. "О

направлении информации" Письмо

министерства строительства Кировской

области от 29.12.2020г. №2444-565-04-01,

приложен файл.Существует риск:не

достижения показателя по вводу жилья,

Причина риска: снижение объемов ввода

жилья в регионе, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

приведение показателя в соответствие с

дополнительным соглашением о реализации

регионального проекта "Жилье" от

16.12.2020, срок исполнения 31.12.2020.Риск

устранен. Заключено Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Жилье" от 16.12.2020

65,33%0.2850.08 0.441 0.6751
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

№ 069-2019-F1001-1/2 в соответствии с

которым установленный показатель по

вводу жилья в 2020 году составляет 430 тыс.

кв. м. По оперативным данным в 2020 году

введено в эксплуатацию 441 тыс. кв. метров

жилья. Показатель выполнен.

0.145

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства Кировской области

0.0087

Подтверждающие документы:1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное Администрации города

Кирова от 28.12.2020г. №№№ 43-RU43306000-

096-2020, 43-RU43306000-097-2020, приложен

файл.2. "Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное Администрации города

Кирова от 28.01.2020г. №№ 43-RU43306000-

007-2020, приложен файл.Фактическое

значение показателя в 2020 году составляет

20,6 тыс. кв. метров. Плановый показатель

достигнут.

171,67%0.00870.0087 0.0206 0.0122

Гектар

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в рамках

Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008

0

Подтверждающие документы:1. "Выписка

из протокола" Протокол Правительственной

комиссии от 30.09.2020г. №№ 5, приложен

файл.Фактическое значение показателя по

итогам 2020 года - 48 га. Плановый

показатель достигнут.

100,00%00 48 483
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 97 099,35 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

93164.19

3935.16

93396.14

3800.36

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 97 196,50 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

97 196,5097 196,50

(03) Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства Кировской

области0

1 96,0993 396,1497 196,50 97 196,50

97 196,5097 196,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 97 196,50

Рисков нет.

Экономия

составила 3,91%

96,0993 396,1497 196,50

97 099,3597 099,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 97 099,17

Рисков нет.

Экономия

составила 3,91%

95,9593 164,1997 099,35

97 099,3597 099,35

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 97 099,17 95,9593 164,1997 099,35

97 196,5097 196,50

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 97 196,50

Рисков нет.

Экономия

составила 3,91%

96,0993 396,1497 196,50

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

97 196,5097 196,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

97 196,50 96,0993 396,1497 196,50

97 099,3597 099,35бюджет субъекта Российской Федерации 97 099,17 95,9593 164,1997 099,35

97 099,3597 099,35

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

97 099,17 95,9593 164,1997 099,35

97 196,5097 196,50бюджеты муниципальных образований 97 196,50 96,0993 396,1497 196,50

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

97 196,5097 196,50 97 196,50 96,0993 396,1497 196,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

3

3

Обеспечен ввод жилья в Кировской области

Значение: 0,4300 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

Кировской области Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 20.01.2020 Кислухина И. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минстрой от 30.03.2020г. №1, указана

ссылка.

Предоставлена информация : 3 из 3.

2.

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

Кировской области Значение: 1, на

дату 20.01.2021

20.01.2021 28.12.2020 Кислухина И. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация города Кирова от 25.12.2020г. №RU 096,

RU 097, приложен файл.

Результат достигнут.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.04.2020 30.04.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Администрация

города Кирова от 30.04.2020г. №№ 43-RU43306000-048-

2020, приложен файл.

Отклонения отсутствует

2.1.1 РРП

 Заключение Cоглашения о

предоставлении субсидии бюджету

муниципального образования "Город

Киров" на реализацию мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства по объекту

"Реконструкция ул. Торфяная

31.01.2020 31.01.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

муниципального образования "Город Киров" на

реализацию мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства по объекту
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Первомайского района г. Кирова"

"Реконструкция ул. Торфяная Первомайского района г.

Кирова"" Соглашение Министерство строительства

Кировской области от 27.01.2020г. №№ 33701000-1-2020

-004, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Проведение аукциона на выбор

подрядной организации для

строительства объекта, заключение

муниципального контракта

31.03.2020 31.03.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт" Иное Администрация

города Кирова от 24.03.2020г. №Ф.2020.001637, указана

ссылка.

2.2. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.10.2020 31.10.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное

министерство строительства Кировской области от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

2.2.1 РРП

 Строительство объекта

15.10.2020 15.10.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное

министерство строительства Кировской области от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

2.2.2 РРП

 Приемка работ по строительству, ввод

объекта в эксплуатацию, постановка на

кадастровый учет и регистрация права

муниципальной собственности,

передача объекта в казну

31.10.2020 31.10.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное

министерство строительства Кировской области от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

2.3. КРП

 Объект недвижимого имущества введен

20.01.2021 25.12.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в эксплуатацию

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

администрации города Кирова от 25.12.2020г. №43-

RU43306000-097-2020, приложен файл.

Мероприятие выполнено. Результат достигнут.

2.3.1 РРП

 Заключение соглашения с

министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства в рамках федерального

проекта «Жилье»

28.02.2020 28.02.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой России от

23.12.2019г. №№ 069-09-2020-278, приложен файл.

2.3.2 РРП

 Участие в мероприятии по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации»

25.12.2020 25.12.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кирова от 28.12.2020г. №43-

RU43306000-097-2020, приложен файл.

Мероприятие выполненно.

2.3.3 РРП

 Обеспечение строительства и ввода в

эксплуатацию объектов, строящихся в

рамках мероприятия федерального

проекта «Стимулирование программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации»

25.12.2020 11.11.2020 Коснырев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация города Кирова от 11.11.2020г. №№ 43-

RU43306000-078-2020, приложен файл.

Объект "Реконструкция ул. Торфяная Первомайского

района г. Кирова" введен в эксплуатацию.

3.

Обеспечен ввод жилья в Кировской

области Значение: 0.43, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кислухина И. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо министерство
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительства Кировской области от 29.12.2020г. №№

244-56-04-01, приложен файл.

Риск снят:

Не исполнение показателя по вводу жилья, Причина

риска: Снижение объемов строительства жилья,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Риск снят, срок исполнения 16.12.2020.

Результат достигнут. Риск неисполнения снят.

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Развитие жилищного

строительства

и обеспечение граждан жильем в Кировской области» на

территории Кировской области заключено 16.12.2020. В

соответствии с дополнительным соглашением показатель

по вводу жилья для Кировской области в 2020 году

составляет 430 тыс. кв. метров. В 2020 году введено в

эксплуатацию 441 тыс. кв. метров.

Предоставлена информация : 0.44 из 0.43.

3.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 01.10.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из протокола" Протокол Правительственная

комиссия по развитию жилищного строительства от

30.09.2020г. №5, приложен файл.

Мероприятия выполнены, контрольная точка и результат

достигнуты.

3.1.1 РРП

 Направление в АО «ДОМ.РФ»

предложений о передаче органам

государственной власти Кировской

области полномочий по управлению и

распоряжению находящимися в

31.12.2020 01.10.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из протокола" Протокол Правительственная

комиссия по развитию жилищного строительства  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федеральной собственности

земельными участками для

использования их в целях жилищного

строительства

30.09.2020г. №5, приложен файл.

Мероприятия выполнены, контрольная точка и результат

достигнуты.
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Рис. 1. "(F1-33) Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области
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Рис. 3. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в рамках Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в рамках Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008
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Рис. 5. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 827 тыс. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 827 тыс. квадратных метров в год
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