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"(E4-33) Создание цифровой образовательной среды Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

1

Подтверждающие документы:1. "Перечень

организаций, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

2019 году" Иное от г. №, приложен

файл.Показатель выполнен в 2019 году. В

Кировской области внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования.

100,00%11 1 11

5Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

5

Подтверждающие документы:1.

"Информация о показателе" Иное от г. №,

приложен файл.2. "Информация о показателе

«Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам»" Иное от г. №, приложен

файл.3. "Справочник "Система образования

514,67%765 77.2 152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

указанным программам

Кировской области" " Иное от 01.12.2020г. №,

приложен файл. Достижение показателя за

2020 год превышает плановое.Учитываются

учащиеся образовательных организаций,

использующие электронный журнал.

10Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

10

Подтверждающие документы:1.

"Информация о показателе «Доля

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций»" Иное

от г. №, приложен файл.2. "Справочник

"Система образования Кировской области""

Иное от 01.12.2020г. №, приложен

файл.Достижение показателя за 2020 год

превышает плановое. Учитываются 92

образовательные организации применяющие

государственные и иные информационные

системы и ресурсы в сфере образования.

106,67%1010 16 153

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о показателе «Доля

обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам»"

Иное от г. №, приложен файл. Достижение

показателя за 2020 год превышает плановое.

28655 обучающиеся образовательных

организаций используют цифровое

оборудование, полученное в рамках

нацпроекта.

340,38%00 17.7 5.24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3.6Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

3.6

Подтверждающие документы:1. "Списки

педагогов 1" Иное от г. №, приложен файл.2.

"Список педагогов 2" Иное от г. №,

приложен файл.3. "Список педагогов 3" Иное

от г. №, приложен файл.4. "Информация о

количестве специалистов, прошедших

переобучение по компетенциям цифровой

экономики в рамках дополнительного

образования" Иное от г. №, приложен файл.5.

"Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской

области»" Иное от г. №, указана ссылка.6.

"Информация о показателе «Доля

педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования»" Иное от

г. №, приложен файл.Достижение показателя

2020 год превышает плановое. 2114 -

педагогических работников из 10841 прошли

повышение квалификации в форме

электронного обучения.

151,16%8.43.6 19.5 12.95
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 243 700,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

243590.11

110.59

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

230 435,80230 435,80

(04) В Кировской области внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях0

1 99,95230 325,21230 435,80 230 325,21

230 435,80230 435,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 230 325,21

Выполнено.

Оборудование

поставлено и

оплачено в

полном объёме.

Остаток средств

возвращён в

федеральный

бюджет

99,95230 325,21230 435,80

230 435,80230 435,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 230 325,21

Выполнено.

Оборудование

поставлено и

оплачено в

полном объёме.

Остаток средств

возвращён в

федеральный

бюджет.

99,95230 325,21230 435,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

13 264,9013 264,90

(08) В Кировской области созданы

центры цифрового образования детей

«IT-куб»0

2 100,0013 264,9013 264,90 13 264,90

13 264,9013 264,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 13 264,90

Выполнено.

Создан Центр

цифрового

образования

«IT-куб» в г.

Белая Холуница

Кировской

области.

Кассовое

исполнение

100% .

Привлечено

внебюджетных

средств 609,4

тыс. руб.

Источником

привлечённых

внебюджетных

средств

являются ООО

«Ремстройпроф

и», ООО

«Союз».

Привлеченые

внебюджетные

100,0013 264,9013 264,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средства,

направленные

на

софинансирован

ие мероприятия

по созданию

центра

цифрового

образования

детей «IT-куб»

были

использованы в

демонтаж

перегородок в

здании для

размещения IT-

куба и ремонт

системы

отопления.

13 264,9013 264,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 13 264,90

Выполнено.

Создан Центр

цифрового

образования

«IT-куб» в г.

Белая Холуница

Кировской

области.

Кассовое

исполнение

100% .

Привлечено

внебюджетных

100,0013 264,9013 264,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств 609,4

тыс. руб.

Источником

привлечённых

внебюджетных

средств

являются ООО

«Ремстройпроф

и», ООО

«Союз».

Привлеченые

внебюджетные

средства,

направленные

на

софинансирован

ие мероприятия

по созданию

центра

цифрового

образования

детей «IT-куб»

были

использованы в

демонтаж

перегородок в

здании для

размещения IT-

куба и ремонт

системы

отопления.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

243 700,70243 700,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

243 590,11 99,95243 590,11243 700,70

243 700,70243 700,70бюджет субъекта Российской Федерации 243 590,11 99,95243 590,11243 700,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

243 700,70243 700,70 243 590,11 99,95243 590,11243 700,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100% образовательных организаций, расположенных на территории Кировской области, обеспечены

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком.

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

2

2

В Кировской области не менее 238 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли

повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

Значение: 238,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

В Кировской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях

Значение: 119,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

В Кировской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях

Значение: 238,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

В Кировской области 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

В Кировской области 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

В Кировской области 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022

1

8

В Кировской области созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

В Кировской области созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1

10

Для не менее 3,2 тыс. детей, обучающихся в 25% образовательных организаций Кировской области,

внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 0,5000 Дата: 31.12.2020

2

11

Для не менее 3,2 тыс. детей, обучающихся в 25% образовательных организаций Кировской области,

внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 1,2750 Дата: 31.12.2021

2

12

Для не менее 3,2 тыс. детей, обучающихся в 25% образовательных организаций Кировской области,

внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 1,9250 Дата: 31.12.2022

2

13

Для не менее 3,2 тыс. детей, обучающихся в 25% образовательных организаций Кировской области,

внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 2,5750 Дата: 31.12.2023

2

14

Для не менее 3,2 тыс. детей, обучающихся в 25% образовательных организаций Кировской области,

внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

Значение: 3,2000 Дата: 31.12.2024

2

15

В Кировской области осуществляется использование интеграционной платформы непрерывного

образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов,

обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

16

В Кировской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей

образовательных организаций и министерства образования Кировской области по внедрению и

функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

6
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

100% образовательных организаций,

расположенных на территории

Кировской области, обеспечены

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности

и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-

трафиком. Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерством просвещения

Российсккой Федерации от 08.12.2020г. №073-2019-

E40043-1/4, приложен файл.

2. "Государственный контракт № 1 " Иное  от

27.01.2020г. №ИКЗ

192434541923043450100101210016110244 , приложен

файл.

3. "Справочник "Система образования  Кировской

области"" Иное  от г. №, приложен файл.

Значение результата выполнено за 2020 год ,  78%

образовательных организаций, расположенных на

территории Кировской области, обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c

– для образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в поселках

городского типа, и гарантированным интернет-трафиком.

В соответствии с государственным контрактом № 1 на

оказание услуг по предоставлению доступа в сеть

Интернет для образовательных учреждений Кировской

области в 2020 году ИКЗ

192434541923043450100101210016110244 от 27 января

2020 г. в 1044 общеобразовательных учреждениях из

1330 оказаны услуги по обеспечению круглосуточного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

неограниченного доступа к информации сети Интернет,

включая услуги контент-фильтрации, а также

предоставление услуг хостинга для реализации проекта

«Электронный школьный журнал» и «Сайт школы».

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г. о завершении данного результата.

Дальнейшее обеспечение интернет – трафиком

реализуется в рамках текущей деятельности. Фактическое

значение 78.  Значение 100 из 100 поставлено по причине

подписания дополнительного соглашения № 073-2019-

E40043-1/4  от 08.12.2020 г., в котором закрывается

данный результат. Система не даёт закрыть значение. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического значения результата (100).

Предоставлена информация : 100 из 100.

1.1. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

21.12.2020 21.12.2020 Сухих А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

2. "Акты диагностики скорости Интернет" Иное  от г. №,

приложен файл.

1044 образовательные организации, расположенные на

территории Кировской области, обеспечиваются

Интернет-соединением со скоростью соединения не

менее 100 Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа,  и
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

гарантированным  интернет-трафиком согласно

контракту. Позиция прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения № 073-2019-

E40043-1/4  от 08.12.2020 г.

1.1.1 РРП

Проведение мониторинга обеспечения

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности

и в поселках городского типа

Проведение мониторинга обеспечения

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа

21.12.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение  Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

2. "Акты диагностики скорости Интернет" Иное  от г. №,

приложен файл.

Проведён мониторинг обеспечения Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c

– для образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в поселках

городского типа.  337 образовательные организации

обеспечены  гарантированным интернет-трафиком в

рамках реализации данного результата.   Позиция

прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

1.2. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

20.12.2021 21.12.2020 Сухих А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

1.2.1 РРП

Проведение мониторинга обеспечения

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности

и в поселках городского типа

Проведение мониторинга обеспечения

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа

20.12.2021 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

2.

В Кировской области не менее 238

работников, привлекаемых к

образовательной деятельности,

прошли повышение квалификации с

целью повышения их компетенций в

области современных технологий

Значение: 238,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

3. "Информация о количестве специалистов, прошедших

переобучение по компетенциям  цифровой экономики в

рамках дополнительного образования" Иное  от г. №,

приложен файл.

В Кировской области 401 педагогический работник,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

привлекаемый к образовательной деятельности, прошёл

повышение квалификации с целью повышения их

компетенций в области современных технологий.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г, в котором закрывается данный результат.

Предоставлена информация : 401 из 238.

2.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "отчёт о количестве специалистов, прошедших

переобучение по компетенциям цифровой экономики"

Отчет  от г. №, приложен файл.

Результат выполнен.  В Кировской области 401 работник,

привлекаемый к образовательной деятельности, прошёл

повышение квалификации с целью повышения их

компетенций в области современных технологий. В

рамках   реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области прошли следующие курсы:

-Цифровая образовательная среда: новые компетентности

педагога;

-Современные аспекты преподавания информатики в

условиях реализации ФГОС;

-Технологическая подготовка школьников с

использованием ресурсов «Кванториума»;

-Образовательная и соревновательная робототехника в

условиях реализации ФГОС;

- Совершенствование ИКТ- компетентности педагога в

условиях   реализации ФГОС.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

Обеспечение участия в курсах

повышения квалификации

работников, привлекаемых к

образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций в

области современных технологий

электронного обучения Обеспечение

участия в курсах повышения

квалификации работников,

привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий электронного обучения

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

 Курсы  поведения квалификации прошли согласно

утверждённого плана.

2.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт  КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

 По инициативе министерства образования Кировской

области на базе Института развития образования

Кировской области регулярно проводится «Директорский

час» — совещание в форме вебинара с целью повышения

компетенций в области современных технологий.

2.2.1 РРП

Проведение серии вебинаров для

педагогов с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий электронного обучения

Проведение серии вебинаров для

педагогов с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий электронного обучения

21.12.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт  КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

Выполнено. На базе КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской

области» проведена серия вебинаров для педагогов и

руководителей образовательных  организаций  с целью

повышения их компетенций в области современных

технологий электронного обучения

3.

В Кировской области внедрена

31.12.2020 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Значение: 119,0000

Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр документов, подтверждающий приёмку

материальных ценностей" Иное  от г. №, приложен файл.

Значение результата за 2020 год выполнено. В 119

образовательных организациий  (85

общеобразовательных и 34 профессиональные

образовательные организации) поставлено оборудование

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в 2020 году.

Предоставлена информация : 119 из 119.

3.1. КРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.10.2020 23.10.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная по ГК 20" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Товарная накладная по ГК 24" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров

по государственным  контрактам

3.1.1 РРП

Оплата поставленных товаров,

выполненных работ по контракту

Оплата поставленных товаров,

выполненных работ по контракту

30.10.2020 23.10.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная по ГК 20" Иное министерством

образования Кировской области от 28.08.2020г. №РН8-

281, приложен файл.

2. "Товарная накладная по ГК 24" Иное министерством

образования Кировской области от 23.10.2020г. №РН10-

253, приложен файл.

 В 119 образовательные организации (85

общеобразовательных и 34 профессиональные

образовательные организации) поставлено компьютерное

и презентационное  оборудование для учащихся,

педагогов и администрации учреждений.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

17.04.2020 22.05.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о контракте №24345419230 20 000024 от

22.05.2020" Реестр контрактов  от г. №, указана ссылка.

Риск снят:

Перенос срока, Причина риска: Перенос сроков

объявления закупки товаров, работ, услуг по внедрению

целевой модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях Кировской области в связи

с длительным согласованием инфраструктурного листа,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

17.04.2020г.; Сутевые: Существует необходимость

переноса срока исполнения контрольной точки

Предлагаемые решения:

1. 1. Формирование запроса на изменение паспорта

регионального проекта (Изменение сроков исполнения

мероприятия и зависимых контрольных точек) , срок

исполнения 17.04.2020, на основании письма

Министерства просвещения Российской Федерации №ВБ-

664/02 от 20.03.2020 "О переносе срока исполнения

мероприятий по закупкам".

3.2.1 КРП

Разработка инфраструктурного

листа технических и программных

средств для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области в

2020 году Разработка

инфраструктурного листа

технических и программных средств

для внедрения

30.03.2020 01.02.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Инфраструктурный лист технических и программных

средств для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области в 2020

году

3.2.2 РРП

Согласование инфраструктурного

листа технических и программных

средств для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области в

2020 году с проектным офисом

национального проекта

«Образование» Согласование

инфраструктурного листа технических

и программных средств для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области в 2020

году с проектным офисом

национального проекта «Образование»

30.03.2020 26.02.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании инфраструктурного листа для

внедрения целевой модели цифровой образовательной

среды" Письмо ФГАУ Фонд новых форм развития

образования от 26.02.2020г. №1200/2602-05, приложен

файл.

3.2.3 РРП

Подготовка технического задания на

приобретение средств

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

Подготовка технического задания на

приобретение средств

вычислительной техники,

программного обеспечения и

03.02.2020 03.02.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание (описание объекта закупки) на

поставку интерактивного комплекса с вычислительным

блоком и мобильным креплением для внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях в рамках реализации
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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№
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т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

презентационного оборудования

федерального проекта «Цифровая образовательная

среда» национального проекта «Образование»" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

2. "Техническое задание (описание объекта закупки) на

поставку оборудования для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях в рамках реализации федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование»" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

3.2.4 РРП

Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» Заключение

финансового соглашения в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами

«Электронный бюджет»

15.02.2020 21.12.2019 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Кировской области на

реализацию федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»"

Соглашение Министерством просвещения РФ от

21.12.2019г. №073-09-2020-106, приложен файл.

3.2.5 РРП

Объявление закупки товаров, работ,

услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области

Объявление закупки товаров, работ,

услуг по внедрению целевой модели

16.03.2020 21.04.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Просрочка 36 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о процедуре электронного аукциона"

Ссылка  от г. №, указана ссылка.

2. "Информация о процедуре электронного аукциона"

Ссылка  от г. №, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области

Существует риск:

Перенос срока, Причина риска: Длительный процесс

согласования инфраструктурных листов., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 24.04.2020г.;

Сутевые: Перенос сроков объявления закупки товаров,

работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях Кировской области

Предлагаемые решения:

1. Формирование запроса на изменение паспорта

регионального проекта (Изменение сроков исполнения

мероприятия и зависимых контрольных точек), срок

исполнения 24.04.2020, На основании письма

Министерства просвещения Российской Федерации №ВБ-

664/02 от 20.03.2020 "О переносе срока исполнения

мероприятий по закупкам".

3.2.6 РРП

Проведение аукциона на приобретение

средств вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

Проведение аукциона на приобретение

средств вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

02.04.2020 07.05.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 35 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол подведения итогов электронного аукциона

от 07.05.2020 №0340200003320004882-3-1" Протокол  от

г. №, указана ссылка.

Существует риск:

Перенос срока, Причина риска: Перенос сроков

объявления закупки товаров, работ, услуг по внедрению

целевой модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях Кировской области,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

04.05.2020г.; Сутевые: Перенос сроков проведения

аукциона на приобретение средств вычислительной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

техники, программного обеспечения и презентационного

оборудования

Предлагаемые решения:

1. Формирование запроса на изменение паспорта

регионального проекта (Изменение сроков исполнения

мероприятия и зависимых контрольных точек), срок

исполнения 04.05.2020,  на основании письма

Министерства просвещения Российской Федерации №ВБ-

664/02 от 20.03.2020 "О переносе срока исполнения

мероприятий по закупкам".

3.3. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

30.09.2020 30.09.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная и акт приёма-передачи" Акт

приема-передачи  от г. №, приложен файл.

Выполнено

3.3.1 РРП

Поставка средств вычислительной

техники, программного обеспечения и

презентационного оборудования

Поставка средств вычислительной

техники, программного обеспечения и

презентационного оборудования

30.09.2020 30.09.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная и акт приёма - передачи" Акт

приема-передачи  от г. №, приложен файл.

Выполнено

3.4. КРП

Средства вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

поставлены и установлены Средства

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

поставлены и установлены

30.09.2020 30.09.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная и акт приёма-передачи" Акт

приема-передачи  от г. №, приложен файл.

Выполнено

3.4.1 РРП

Установка и наладка средств

вычислительной техники,

30.09.2020 30.09.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программного обеспечения и

презентационного оборудования в 102

образовательных организациях

Установка и наладка средств

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования в 102

образовательных организациях

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная и акт приёма-передачи" Акт

приема-передачи  от г. №, приложен файл.

Выполнено

4.

В Кировской области внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Значение: 238,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. Значение результата за 2020

год выполнено. В 119 образовательные организации (85

общеобразовательных и 34 профессиональные

образовательные организации) поставлено оборудование

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в 2020 году.

Предоставлена информация : 119 из 238.

4.1. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

16.04.2021 16.04.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. На данный момент

заключено финансовое  соглашение, ожидаем

методические рекомендации для разработки

инфраструктурного  листа.

4.1.1 РРП

Корректировка перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций Кировской области для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в 2021 году

Корректировка перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций Кировской области для

30.09.2020 16.09.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение об утверждении перечня

образовательных организаций для внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в 2020-2022

годах." Распоряжение  от г. №832, приложен файл.

Перечень общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных организаций

Кировской области для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в 2021 году не изменён.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в 2021 году

4.1.2 РРП

Разработка инфраструктурного

листа технических и программных

средств для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области в

2021 году Разработка

инфраструктурного листа технических

и программных средств для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области в 2021

году

30.01.2021 30.01.2021 Малых Е. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.3 РРП

Согласование инфраструктурного

листа технических и программных

средств для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области в

2021 году с проектным офисом

национального проекта

«Образование» Согласование

инфраструктурного листа

технических и программных средств

для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

29.01.2021 29.01.2021 Малых Е. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессиональных образовательных

организациях Кировской области в 2021

году с проектным офисом

национального проекта «Образование»

4.1.4 РРП

Объявление закупки товаров, работ,

услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области

Объявление закупки товаров, работ,

услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Кировской области

16.04.2021 16.04.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. На данный момент

заключено финансовое  соглашение, ожидаем

методические рекомендации для разработки

инфраструктурного  листа.

4.2. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

19.05.2021 19.05.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. На данный момент

заключено финансовое  соглашение, ожидаем

методические рекомендации для разработки

инфраструктурного  листа.

4.2.1 РРП

Подготовка технического задания на

приобретение средств

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

Подготовка технического задания на

приобретение средств вычислительной

техники, программного обеспечения и

презентационного оборудования

28.02.2021 28.02.2021 Малых Е. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.

В Кировской области 100%

образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

«Интернет») Значение: 40,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт проверки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Акт проверки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.

3. "Акт проверки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.

4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

09.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

В Кировской области 41,1% (236 из  574 образовательных

организаций:  34 профессиональные образовательные

организации, подведомственные министерству

образования Кировской области,  448  государственные

областные и муниципальные общеобразовательные

организации,  92 организации дополнительного

образования образовательных организаций, реализующих

основные и  дополнительные общеобразовательные

программы) обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети «Интернет»). Позиция

прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

Предоставлена информация : 41.1 из 40.

5.1. КРП

Услуга оказана(работы выполнены)

Услуга оказана(работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт провкерки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

 Значение результата за  2020 год выполнено. В

Кировской области в 41,1% образовательных

организаций, реализующих основные и  дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

«Интернет»).

5.1.1 РРП

Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет) с учетом

методических рекомендаций,

разработанных Министерством

просвещения Российской Федерации

Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет) с учетом

методических рекомендаций,

разработанных Министерством

просвещения Российской Федерации

21.12.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт проверки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Акт проверки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.

На официальном сайте 41,1%  организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, в

соответствии с Правилами размещения на официальном

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

информации об образовательной организации,

утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 обновлены

информационные наполнения и функциональные

возможности

5.1.2 РРП

Проведение мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов (в том

21.12.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт проверки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Акт проверки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

числе официальных сайтов в сети

Интернет) Проведение мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет)

3. "Акт проверки сайтов" Иное  от г. №, приложен файл.

В Кировской области 41,1% образовательных

организаций, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети «Интернет»)

6.

В Кировской области 100%

образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

«Интернет») Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г. о завершении данного результата.

Фактическое значение 41,1%.  Значение 70 из 70

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г., в

котором закрывается данный результат. Система не даёт

закрыть значение. В  системе не реализована функция

закрытия результата без фактического значения

результата (70).

Предоставлена информация : 70 из 70.

6.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской
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с
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3

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

6.1.1 РРП

Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет) с учетом

методических рекомендаций,

разработанных Министерством

просвещения Российской Федерации

Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет) с учетом

методических рекомендаций,

разработанных Министерством

просвещения Российской Федерации

20.12.2021 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

6.1.2 РРП

Проведение мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов (в том

числе официальных сайтов в сети

Интернет) Проведение мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

20.12.2021 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от



33

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет)

08.12.2020 г.

7.

В Кировской области 100%

образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

«Интернет») Значение: 100,0000

Дата: 31.12.2022

31.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г. о завершении данного результата.

Фактическое значение 41,1%.  Значение 100 из 100

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г., в

котором закрывается данный результат. Система не даёт

закрыть значение. В  системе не реализована функция

закрытия результата без фактического значения

результата (100).

Предоставлена информация : 100 из 100.

7.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.



34

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1.1 РРП

Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет) с учетом

методических рекомендаций,

разработанных Министерством

просвещения Российской Федерации

Обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет) с учетом

методических рекомендаций,

разработанных Министерством

просвещения Российской Федерации

20.12.2022 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

7.1.2 РРП

Проведение мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов (в том

числе официальных сайтов в сети

Интернет) Проведение мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (в том числе официальных

сайтов в сети Интернет)

20.12.2022 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г." Иное

от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

8.

В Кировской области созданы центры

цифрового образования детей «IT-

31.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:
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куб» Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр актов сдачи- приёмки выполненных работ"

Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Приказ о создании Центра цифрового образования

детей "iT - куб"" Иное  от г. №, приложен файл.

3. "Сайт Правительства Кировской области" Иное  от г. №

, указана ссылка.

4. "О предоставлении информации об объёмах

внебюджетных средств" Иное  от г. №, приложен файл.

В Кировской области создан центр цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая Холуница. Центр

является структурным подразделением Кировского

областного государственного общеобразовательного

автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (КОГОАУ КФМЛ).

Деятельность центра направлена на популяризацию

технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-

технологиями и на раннюю профессиональную

ориентацию. По дополнительным образовательным

программам на базе центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Белая Холуница занимаются 454

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет . Кроме того, еще

1656 ребят (по данным на 31.12.2020г.) вовлечены в

различные мероприятия на базе центра: сетевые

олимпиады, соревнования-хакатоны на языках

программирования, открытые лекции, мастер-классы

специалистов цифровой сферы и др.

Центр цифрового образования «IT-куб» (Белая

Холуница) реализует в настоящее время дополнительные

общеобразовательные программы по 10 направлениям:

Программирование на Python, Разработка мобильных

приложений, Проектирование VR/AR приложений,

Системное администрирование, Кибергигиена и работа с

большими данными, Программирование на Scratch
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(Алгоритмика), Программирование роботов,

Искусственный интеллект, Школа программирования

«Кодвардс», МедиаКУБ.

 На создание центра в 2020 году направлено 13,26 млн.

руб. Привлеченные внебюджетные средства, в размере

609,4 тыс. руб. были направленны на софинансирование

мероприятия по созданию центра цифрового образования

детей «IT-куб» и использовались на демонтаж

перегородок в здании для размещения IT- куба и ремонт

системы отопления. Источником привлечённых

внебюджетных средств являются ООО «Ремстройпрофи»,

ООО «Союз».

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

17.04.2020 28.04.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №32009056915" Ссылка

от г. №, указана ссылка.

Риск снят:

Перенос срока, Причина риска: Перенос срока

объявления закупок товаров, работ, услуг для создания

центра цифрового образования детей "IT-куб" в г. Белая

Холуница, Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 18.05.2020г.; Сутевые: Перенос срока

внесения сведения о государственном контракте в реестр

контрактов

Предлагаемые решения:

1. Формирование запроса на изменение паспорта

регионального проекта (Изменение сроков исполнения

мероприятия и зависимых контрольных точек) , срок

исполнения 18.05.2020, на основании письма
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства просвещения Российской Федерации №ВБ-

664/02 от 20.03.2020 "О переносе срока исполнения

мероприятий по закупкам".

Размещение извещения - 03.04.2020.

Подведение итогов аукциона - 20.04.2020

Заключение контракта 11866,6 тыс. руб. -  30.04.2020

Заключены контракты:

передача неисключительных прав на программное

обеспечение (1 прямой договор) - 78,7тыс. руб.

приобретение мебели (3 прямых договора) - 1 319,6 тыс.

руб.

8.1.1 РРП

Подготовка технического задания на

приобретение оборудования для

оснащения центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница Подготовка технического

задания на приобретение оборудования

для оснащения центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница

28.02.2020 28.02.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

8.1.2 РРП

Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» Заключение

финансового соглашения в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами

15.02.2020 21.12.2019 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Кировской области на

реализацию федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»"

Соглашение Министерством просвещения РФ от

21.12.2019г. №073-09-2020-106, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Электронный бюджет»

8.1.3 РРП

Объявление закупок товаров, работ,

услуг для создания центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница Объявление закупок товаров,

работ, услуг для создания центра

цифрового образования детей «IT-куб»

в г. Белая Холуница

16.03.2020 03.04.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 18 дней.

Подтверждающие документы:

1. " ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №32009056915" Ссылка

от г. №, указана ссылка.

Существует риск:

Перенос срока, Причина риска: Длительный процесс

согласования инфраструктурных листов., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 24.04.2020г.;

Сутевые: Перенос срока объявления закупок товаров,

работ, услуг для создания центра цифрового образования

детей "IT-куб" в г. Белая Холуница

Предлагаемые решения:

1. Формирование запроса на изменение паспорта

регионального проекта (Изменение сроков исполнения

мероприятия и зависимых контрольных точек), срок

исполнения 24.04.2020, на основании письма

Министерства просвещения Российской Федерации №ВБ-

664/02 от 20.03.2020 "О переносе срока исполнения

мероприятий по закупкам".

8.1.4 РРП

Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг для создания

центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Белая Холуница

Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг для создания

центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Белая Холуница

02.04.2020 20.04.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 18 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №32009056915" Ссылка

от г. №, указана ссылка.

Существует риск:

Перенос срока, Причина риска: Перенос срока

объявления закупок товаров, работ, услуг для создания

центра цифрового образования детей "IT-куб" в г. Белая

Холуница, Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 04.05.2020г.; Сутевые: Перенос срока
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проведения аукциона на приобретение товаров, работ,

услуг для создания центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Белая Холуница

Предлагаемые решения:

1. Формирование запроса на изменение паспорта

регионального проекта (Изменение сроков исполнения

мероприятия и зависимых контрольных точек), срок

исполнения 04.05.2020, на основании письма

Министерства просвещения Российской Федерации №ВБ-

664/02 от 20.03.2020 "О переносе срока исполнения

мероприятий по закупкам".

8.2. КРП

Обеспечена организация

деятельности структурного

подразделения. Создан центр

цифрового образования детей «IT-

куб» Обеспечена организация

деятельности структурного

подразделения. Создан центр цифрового

образования детей «IT-куб»

01.11.2020 01.11.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " сайт Правительства Кировской области" Иное  от г. №

, указана ссылка.

В Кировской области создан центр цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая Холуница.

8.2.1 РРП

Утверждение штатного расписания

центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Белая Холуница

Утверждение штатного расписания

центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Белая Холуница

01.06.2020 01.06.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Штатное расписание" Прочий тип документа   от г. №,

приложен файл.

8.2.2 РРП

Прием на работу сотрудников центра

цифрового образования детей «IT-

куб» в г. Белая Холуница Прием на

работу сотрудников центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница

01.08.2020 01.08.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о создании структурного подразделения и

назначении руководителя структурного подразделения"

Приказ  от г. №, приложен файл.

Выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.2.3 РРП

Приведение площадок центра

цифрового образования детей «IT-

куб» в г. Белая Холуница в

соответствие с фирменным стилем

центра цифрового образования детей

«IT-куб», доставка, установка,

наладка оборудования Приведение

площадок центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница в соответствие с фирменным

стилем центра цифрового образования

детей «IT-куб», доставка, установка,

наладка оборудования

30.10.2020 30.10.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сайт iT куб г. Белая Холуница" Иное  от г. №, указана

ссылка.

Площадка центра цифрового образования детей «IT-куб»

в г. Белая Холуница приведена в соответствие с

фирменным стилем  центра цифрового образования детей

«IT-куб», доставлено и  установлено  оборудование

8.2.4 РРП

Проведение мониторинга оснащения

средствами обучения и приведения

площадки центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница в соответствие с

фирменным стилем Проведение

мониторинга оснащения средствами

обучения и приведения площадки

центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Белая Холуница в

соответствие с фирменным стилем

30.10.2020 30.10.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестры актов приема - передачи оборудования" Акт

приема-передачи  от г. №, приложен файл.

 площадка центра цифрового образования детей «IT-куб»

в г. Белая Холуница оснащена средствами обучения

8.2.5 РРП

Набор детей, обучающихся по

программам центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница Набор детей, обучающихся по

программам центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница

30.10.2020 30.10.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ о зачислении учащихся 1" Приказ  от г. №,

приложен файл.

2. "приказ о зачислении учащихся 2" Приказ  от г. №,

приложен файл.

3. "приказ о зачислении учащихся 3" Приказ  от г. №,

приложен файл.

Завершён набор детей, обучающихся по программам



41

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических

отклонений
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Уровень
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центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Белая

Холуница

8.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

30.11.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и функционированию центров цифрового

образования «IT-куб»" Распоряжение Министерство

просвещения РФ от г. №Р-5, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока исполнения мероприятий , Причина риска:

Результат невозможно выполнить в срок в связи с

несвоевременной разработкой и утверждением

нормативной документации Министерством просвещения

РФ о создании центра цифрового образования детей it -

куб на 2021 год. Методические рекомендации, концепция

создания, инфраструктурные листы находятся на

утверждении в профильном Департаменте.  Значение

результата планируется выполнить на конец 2020 года.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

21.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. После утверждения нормативной документации

Министерством просвещения РФ будет согласован

перечень оборудования для оснащения центра цифрового

образования детей IT - куб на 2021 год и определён объём

средств операционных расходов на функционирование.,

срок исполнения 21.12.2020.

Центр является структурным подразделением

Кировского областного государственного

общеобразовательного автономного учреждения

«Кировский физико-математический лицей» (КОГОАУ

КФМЛ).

Деятельность центра направлена на популяризацию
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технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-

технологиями и на раннюю профессиональную

ориентацию. Центр цифрового образования «IT-куб»

(Белая Холуница) реализует в настоящее время

дополнительные общеобразовательные программы по 10

направлениям

8.3.1 РРП

Утверждение медиаплана создания

центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Вятские Поляны

Утверждение медиаплана создания

центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Вятские Поляны

15.10.2020 01.10.2020 Мельникова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении медиапланов информационного

сопровождения реализации мероприятий национального

проекта «Образование» в 2021 году на территории

Кировской области. " Распоряжение министерство

образования Кировской области от 29.09.2020г. №1155,

приложен файл.

Выполнено.  Утверждён  медиаплан создания центра

цифрового образования детей «IT-куб» на 2021 год.

8.3.2 РРП

Согласование и утверждение дизайн-

проекта и зонирования центра

цифрового образования детей «IT-

куб» в г. Вятские Поляны

Согласование и утверждение дизайн-

проекта и зонирования центра

цифрового образования детей «IT-куб»

в г. Вятские Поляны

30.10.2020 30.10.2020 Мельникова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дизайн - проект и зонирование центра цифрового

образование iT куб " Иное  от г. №, приложен файл.

Выполнено . Согласован  дизайн-проекта и зонирования

центра цифрового образования детей «IT-куб».

8.3.3 РРП

Формирование и согласование перечня

оборудования для оснащения центра

цифрового образования детей «IT-

куб» в г. Вятские Поляны

Формирование и согласование перечня

оборудования для оснащения центра

цифрового образования детей «IT-куб»

в г. Вятские Поляны

30.11.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Просрочка 21 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и функционированию центров цифрового

образования «IT-куб»" Распоряжение Министерство

просвещения РФ от г. №Р-5, приложен файл.

Риск снят:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Перенос срока мероприятия, Причина риска: Результат

невозможно выполнить в срок в связи с несвоевременной

разработкой и утверждением нормативной документации

Министерством просвещения РФ о создании центра

цифрового образования детей it - куб на 2021 год.

Методические рекомендации, концепция создания,

инфраструктурные листы находятся на утверждении в

профильном Департаменте.  Значение результата

планируется выполнить на конец 2020 года, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 21.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. После утверждения нормативной документации

Министерством просвещения РФ будет согласован

перечень оборудования для оснащения центра цифрового

образования детей IT - куб на 2021 год , срок исполнения

21.12.2020.

  Согласован перечень оборудования для оснащения

центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2021

году.

8.3.4 РРП

Определение объемов средств

операционных расходов на

функционирование центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г.

Вятские Поляны по статьям

расходов Определение объемов средств

операционных расходов на

функционирование центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г. Вятские

Поляны по статьям расходов

30.11.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Просрочка 21 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и функционированию центров цифрового

образования «IT-куб»" Распоряжение Министерство

просвещения РФ от г. №Р-5, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока мероприятия, Причина риска: Результат

невозможно выполнить в срок в связи с несвоевременной

разработкой и утверждением нормативной документации

Министерством просвещения РФ о создании центра

цифрового образования детей it - куб на 2021 год.

Методические рекомендации, концепция создания,
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отклонений

Сведения не
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Ответственный

исполнитель
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с

Уровень

контроля

3

инфраструктурные листы находятся на утверждении в

профильном Департаменте.  Мероприятие  планируется

выполнить на конец 2020 года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 21.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. После утверждения нормативной документации

Министерством просвещения РФ будет определён объём

средств операционных расходов на функционирование

центра цифрового образования детей it - куб на 2021 год.,

срок исполнения 21.12.2020.

 Определён объем средств операционных расходов на

функционирование центра цифрового образования детей

«IT-куб» в 2021 г. по статьям расходов.

9.

В Кировской области созданы центры

цифрового образования детей «IT-

куб» Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 2.

9.1. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

17.04.2021 17.04.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Идёт подготовка

документов.

9.1.1 РРП

Подготовка технического задания на

приобретение оборудования для

оснащения центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г.

Вятские Поляны Подготовка

технического задания на

приобретение оборудования для

оснащения центра

28.02.2021 28.02.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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т
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т
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с

Уровень
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3

цифрового образования детей «IT-куб»

в г. Вятские Поляны

9.1.2 РРП

Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» Заключение

финансового соглашения в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами

«Электронный бюджет»

15.02.2021 26.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету  Кировской области на

реализацию федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»"

Соглашение Министерство просвещения РФ от

26.12.2020г. №073-09-2021-044, приложен файл.

Подписано  соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету  Кировской области на

реализацию федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования».

9.1.3 РРП

Объявление закупок товаров, работ,

услуг для создания центра цифрового

образования детей «IT-куб» в г.

Вятские Поляны Объявление закупок

товаров, работ, услуг для создания

центра цифрового образования детей

«IT-куб» в г. Вятские Поляны

16.03.2021 16.03.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.

Для не менее 3,2 тыс. детей,

обучающихся в 25% образовательных

организаций Кировской области,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Значение: 0,5000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о внедрении

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации методических рекомендаций для

внедрения в основные общеобразовательные программы

современных цифровых технологий" Отчет  от г. №,
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3

приложен файл.

6000 обучающиеся прошли обучение с использованием

оборудования, поставленного в образовательные

организации в рамках реализации мероприятия

"Внедрение Целевой модели цифровой образовательной

среды".

Предоставлена информация : 6 из 0.5.

10.1. КРП

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг реализации о реализации

федерального проекта сформирован (в

части результата федерального проекта)

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Методические рекомендации для внедрения в

основные общеобразовательные программы современных

цифровых технологий от 18 мая 2020 года N Р-44" Иное

от г. №, приложен файл.

2. "Информационно-аналитический отчет о внедрении

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации методических рекомендаций для

внедрения в основные общеобразовательные программы

современных цифровых технологий" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Для детей, обучающихся в образовательных организаций

Кировской области, внедряются в образовательную

программу современные цифровые технологии.

Обучающиеся проходящие обучения с использованием

оборудования, поставленного в образовательные

организации в рамках реализации мероприятия

"Внедрение Целевой модели цифровой образовательной

среды"

10.1.1 РРП

Включение в образовательные

программы образовательных

организаций современных цифровых

технологий в соответствии с

21.12.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о внедрении



47

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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методическими рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации Включение в

образовательные программы

образовательных организаций

современных цифровых технологий в

соответствии с методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации методических рекомендаций для

внедрения в основные общеобразовательные программы

современных цифровых технологий" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Для детей, обучающихся в образовательных организаций

Кировской области включены  в образовательные

программы образовательных организаций современных

цифровых технологий в соответствии с  методическими

рекомендациями Министерства просвещения Российской

Федерации. Обучающиеся проходящие обучения с

использованием оборудования, поставленного в

образовательные организации в рамках реализации

мероприятия "Внедрение Целевой модели цифровой

образовательной среды"

10.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4, приложен файл.

 Значение результата за 2020 год выполнено и  составило

6 тыс. детей , для которых внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии. Позиция

прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

10.2.1 РРП

Утверждение перечня

образовательных организаций,

реализующих мероприятия по

внедрению в образовательные

программы современных цифровых

31.07.2020 03.08.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня общеобразовательных
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технологий, с охватом не менее 500

детей, обучающихся в

общеобразовательных организаций

Утверждение перечня образовательных

организаций, реализующих мероприятия

по внедрению в образовательные

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее 500

детей, обучающихся в

общеобразовательных организаций

организаций и профессиональных образовательных

организаций  для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в 2020-2022 годах" Распоряжение

министерства образования кировской области от

03.10.2019г. №832, приложен файл.

2. "о методиках расчёта показателей в рамках

регионального проекта "Цифровая образовательная

среда"" Письмо Министерства просвещения РФ от

31.07.2020г. №100/3107-05, приложен файл.

Риск снят:

Срок исполнения, Причина риска: На основании

опубликованного 29.06.2020 проекта постановления

правительства РФ " О проведении в 2020 - 2022 годах

эксперимента по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в сфере общего образования,

среднего профессионального образования и

соответствующего дополнительного профессионального

образования, профессионального обучения,

дополнительного образования детей и взрослых"

Кировская область не вошла в перечень субъектов

Российской Федерации, на территории которых

проводится эксперимент по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды. В связи с чем

утверждение перечня образовательных организаций,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательные программы современных цифровых

технологий не требуется., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 25.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласование документа с новой формулировкой

мероприятия., срок исполнения 25.08.2020.

Выполнено. На основании письма  Министерства

просвещения РФ № 100/3107-05 от 31.07.2020 года  для

результата Е4.01.11 субъект вправе учитывать детей,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучающихся на оборудовании, поставленном в рамках

федерального проекта "Цифровая образовательная

среда", следовательно  в данном  мероприятии

учитывается перечень образовательных организаций,

внедряющих целевую модель цифровой образовательной

среды, для которых поставлено оборудование в рамках

федерального проекта "Цифровая образовательная

среда".

10.2.2 РРП

Проведение серии вебинаров о

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

образовательных организаций

Проведение серии вебинаров о

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

образовательных организаций

21.12.2020 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

Выполнено. На базе КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской

области» проведены серии вебинаров о включении

современных цифровых технологий в образовательные

программы для педагогов и руководителей

образовательных организаций.

11.

Для не менее 3,2 тыс. детей,

обучающихся в 25% образовательных

организаций Кировской области,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Значение: 1,2750 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерством просвещения

Российской Федерации от 08.12.2020г. №073-2019-

E40043-1/4  , приложен файл.

2. "Информационно-аналитический отчет о внедрении

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации методических рекомендаций для

внедрения в основные общеобразовательные программы

современных цифровых технологий" Отчет  от г. №,

приложен файл.

 В 2020 году  6000 обучающиеся прошли  обучение с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

использованием оборудования, поставленного в ОО в

рамках реализации мероприятия "Внедрение Целевой

модели цифровой образовательной среды". Позиция

прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4 от

08.12.2020 г. в котором закрывается данный результат.

Предоставлена информация : 6 из 1.275.

11.1. КРП

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг реализации о реализации

федерального проекта сформирован (в

части результата федерального проекта)

20.12.2021 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

11.1.1 РРП

Включение в образовательные

программы образовательных

организаций современных цифровых

технологий в соответствии с

методическими рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации Включение в

образовательные программы

образовательных организаций

современных цифровых технологий в

соответствии с методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

20.12.2021 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

11.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Услуга оказана (работы выполнены)

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Минисерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020г.

11.2.1 РРП

Утверждение перечня

образовательных организаций,

реализующих мероприятия по

внедрению в образовательные

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее 1275

детей, обучающихся в 10%

общеобразовательных организаций

Утверждение перечня образовательных

организаций, реализующих мероприятия

по внедрению в образовательные

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее 1275

детей, обучающихся в 10%

общеобразовательных организаций

01.03.2021 31.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020

11.2.2 РРП

Проведение серии вебинаров о

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

образовательных организаций

Проведение серии вебинаров о

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

20.12.2021 31.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №№ 073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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№
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контроля

3

образовательных организаций

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

11.2.3 РРП

Включение в образовательные

программы образовательных

организаций современных цифровых

технологий в соответствии с

методическими рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации Включение в

образовательные программы

образовательных организаций

современных цифровых технологий в

соответствии с методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

20.12.2021 31.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

12.

Для не менее 3,2 тыс. детей,

обучающихся в 25% образовательных

организаций Кировской области,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Значение: 1,9250 Дата:

31.12.2022

31.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4 от

08.12.2020 г. в котором закрывается данный результат.

Предоставлена информация : 6 из 1.925.

12.1. КРП

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

20.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг реализации о реализации

федерального проекта сформирован (в

части результата федерального проекта)

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

12.1.1 РРП

Включение в образовательные

программы образовательных

организаций современных цифровых

технологий в соответствии с

методическими рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации Включение в

образовательные программы

образовательных организаций

современных цифровых технологий в

соответствии с методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

20.12.2022 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

12.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

12.2.1 РРП

Утверждение перечня

образовательных организаций,

01.03.2022 21.12.2020 Мельникова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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№
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реализующих мероприятия по

внедрению в образовательные

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее

1925детей, обучающихся в 15%

общеобразовательных организаций

Утверждение перечня образовательных

организаций, реализующих мероприятия

по внедрению в образовательные

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее

1925детей, обучающихся в 15%

общеобразовательных организаций

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

12.2.2 РРП

Проведение серии вебинаров о

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

образовательных организаций

Проведение серии вебинаров о

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

образовательных организаций

20.12.2022 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

12.2.3 РРП

Включение в образовательные

программы образовательных

организаций современных цифровых

технологий в соответствии с

методическими рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации Включение в

образовательные программы

образовательных организаций

современных цифровых технологий в

20.12.2022 21.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствии с методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

08.12.2020 г.

13.

Для не менее 3,2 тыс. детей,

обучающихся в 25% образовательных

организаций Кировской области,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Значение: 2,5750 Дата:

31.12.2023

31.12.2023 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4 от

08.12.2020 г. в котором закрывается данный результат.

Предоставлена информация : 6 из 2.575.

13.1. КРП

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг реализации о реализации

федерального проекта сформирован (в

части результата федерального проекта)

20.12.2023 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

13.1.1 РРП

Включение в образовательные

программы образовательных

организаций современных цифровых

технологий в соответствии с

методическими рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации Включение в

20.12.2023 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г"

Соглашение  от г. №, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательные программы

образовательных организаций

современных цифровых технологий в

соответствии с методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

13.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2023 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

13.2.1 РРП

Утверждение перечня

образовательных организаций,

реализующих мероприятия по

внедрению в образовательные

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее 2575

детей, обучающихся в 20%

общеобразовательных организаций

Утверждение перечня образовательных

организаций, реализующих мероприятия

по внедрению в образовательные

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее 2575

детей, обучающихся в 20%

общеобразовательных организаций

01.03.2023 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г"

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

13.2.2 РРП

Проведение серии вебинаров о

20.12.2023 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

образовательных организаций

Проведение серии вебинаров о

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

образовательных организаций

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

14.

Для не менее 3,2 тыс. детей,

обучающихся в 25% образовательных

организаций Кировской области,

внедрены в образовательную

программу современные цифровые

технологии Значение: 3,2000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4 от

08.12.2020 г. в котором закрывается данный результат.

Предоставлена информация : 6 из 3.2.

14.1. КРП

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг реализации о реализации

федерального проекта сформирован (в

части результата федерального проекта)

20.12.2024 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

14.1.1 РРП

Включение в образовательные

20.12.2024 21.12.2020 Малых Е. В.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программы образовательных

организаций современных цифровых

технологий в соответствии с

методическими рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации Включение в

образовательные программы

образовательных организаций

современных цифровых технологий в

соответствии с методическими

рекомендациями Министерства

просвещения Российской Федерации

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

14.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2024 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

14.2.1 РРП

Утверждение перечня

образовательных организаций,

реализующих мероприятия по

внедрению в образовательные

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее 3200

детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций

Утверждение перечня

образовательных организаций,

реализующих мероприятия по

внедрению в образовательные

01.03.2024 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программы современных цифровых

технологий, с охватом не менее 3200

детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций

14.2.2 РРП

Проведение серии вебинаров о

включении современных цифровых

технологий в образовательные

программы для руководителей

образовательных Проведение серии

вебинаров о включении современных

цифровых технологий в

образовательные программы для

руководителей образовательных

20.12.2024 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

15.

В Кировской области осуществляется

использование интеграционной

платформы непрерывного

образования (профессиональное

обучение и дополнительное

образование) и набора сервисов,

обеспечивающих навигацию и

поддержку граждан при выборе

образовательных программ и

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Данный результат не реализуется. Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации регионального

проекта «Цифровая образовательная среда» на

территории Кировской области № 073-2019-E40043-1/4

от 08.12.2020 г. Данный результат удалён из паспорта.

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.

В Кировской области реализована

программа профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

31.12.2024 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

министерства образования Кировской

области по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели

цифровой образовательной среды.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

2. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,

Повышение квалификации и профессиональная

подготовка " Иное  от г. №, указана ссылка.

Значение результата за 2020 год выполнено. В Кировской

области начала реализовываться программа

профессиональной переподготовки руководителей

образовательных организаций и министерства

образования Кировской области по внедрению и

функционированию в образовательных организациях

целевой модели цифровой образовательной среды.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.о завершении данного результата.

Фактическое значение 1. Значение 1 из 1 поставлено по

причине подписания дополнительного соглашения № 073

-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г., в котором

закрывается данный результат. Система не даёт закрыть

значение. В  системе не реализована функция закрытия

результата без фактического значения результата (1).

Дальнейшая реализация программы профессиональной

переподготовки руководителей образовательных

организаций и министерства образования Кировской

области по внедрению и функционированию в

образовательных организациях целевой модели цифровой

образовательной среды будет проходить в рамках

текущей деятельности КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской

области».

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 17.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

2. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

В Кировской области в 2020 году на базе  КОГОАУ ДПО

«ИРО Кировской области»  реализована программа

профессиональной переподготовки руководителей

образовательных организаций и министерства

образования Кировской области по внедрению и

функционированию в образовательных организациях

целевой модели цифровой образовательной среды

.Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

16.1.1 РРП

Обеспечение участия команды

Кировской области в

профессиональной переподготовке, с

целью эффективного внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среде Обеспечение

участия команды Кировской области в

профессиональной переподготовке, с

целью эффективного внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среде

21.12.2020 17.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области" Соглашение Министерство просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-E40043-1/4  , приложен файл.

2. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

Повышение квалификации педагогических работников и

руководителей образовательных организаций в области

цифровизации образовательного процесса.  Знакомство

слушателей с законодательным и нормативным
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечением учебного процесса в условиях цифровой

среды; формирование  у слушателей представление о

современных тенденциях развития цифровизации в

образовании. Позиция прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения № 073-2019-

E40043-1/4  от 08.12.2020 г.

16.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

Значение результата за 2020 год выполнено.  На базе

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  реализована

программа профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций и

министерства образования Кировской области по

внедрению и функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой образовательной

среды. Позиция прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения № 073-2019-

E40043-1/4  от 08.12.2020 г.

16.2.1 РРП

Проведение серии вебинаров для

руководителей образовательных

организаций с целью эффективного

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среде Проведение

серии вебинаров для руководителей

образовательных организаций с целью

эффективного внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среде

20.12.2020 18.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»"

Иное  от г. №, указана ссылка.

Выполнено. Проведены серии вебинаров "Директорский

час" "Институтом развития образования " Кировской

области "  для руководителей образовательных

организаций с  целью эффективного внедрения целевой

модели цифровой образовательной среде.

16.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

16.3.1 РРП

Обеспечение участия команды

Кировской области в

профессиональной переподготовке, с

целью эффективного внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды Обеспечение

участия команды Кировской области в

профессиональной переподготовке, с

целью эффективного внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды

20.12.2021 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

16.4. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

16.4.1 РРП

Обеспечение участия в курсах

повышения квалификации

руководителей образовательных

20.12.2021 21.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций Обеспечение участия в

курсах повышения квалификации

руководителей образовательных

организаций

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

16.5. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

16.5.1 РРП

Обеспечение участия в курсах

повышения квалификации

руководителей образовательных

организаций Обеспечение участия в

курсах повышения квалификации

руководителей образовательных

организаций

20.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г

16.6. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.

16.6.1 РРП

Обеспечение участия команды

Кировской области в

профессиональной переподготовке, с

целью эффективного внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды Обеспечение

участия команды Кировской области в

профессиональной переподготовке, с

целью эффективного внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды

20.12.2022 21.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Кировской

области № 073-2019-E40043-1/4  от 08.12.2020 г."

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения № 073-2019-E40043-1/4  от

08.12.2020 г.
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Рис. 1. "(E4-33) Создание цифровой образовательной среды Кировской области"
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Рис. 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования
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