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"(A2-33) Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

137Человек

Количество специалистов

учреждений культуры Кировской

области, прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования (ед.)

(нарастающим итогом)

160

Подтверждающие документы:1. "О

предоставлении отчета по целевым

показателям" Отчет КОГБУДПО "Учебно-

методический центр повышения

квалификации работников культуры и

искусства" от 14.12.2020г. №364, приложен

файл.Выполнено

100,00%160137 407 4071

20Единица

Количество любительских

творческих коллективов

Кировской области получивших

грантовую поддержку (ед.)

(нарастающим итогом)

40

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

государственной поддержке творческих

любительских коллективов за декабрь (4

квартал) 2020 года" Отчет Министерства

культуры Кировской области от 30.12.2020г.

№1, приложен файл.Выполнено

100,00%4020 40 402

87Человек

Количество волонтеров

Кировской области, вовлеченных

в программу «Волонтеры

культуры» (чел.) (нарастающим

итогом)

150

Подтверждающие документы:1. "О

вовлечении добровольцев в сохранение

объектов культурного наследия в 2020 году"

Отчет Управление госохраны объектов

культурного наследия Кировской области от

01.12.2020г. №1, приложен файл.Выполнено

100,00%175120 218 2183

100.65

Тысяча

человек

Количество граждан Кировской

области, вовлеченных в

культурную деятельность в

рамках поддержки и реализации

творческих инициатив

101.7

Подтверждающие документы:1. "В

Кировской области определили победителей

конкурса «Мастеровые Вятки – 2020»" Иное

Министерства культуры Кировской области

от 06.09.2020г. №1, указана ссылка.2. "В

Кирове завершился XV Всероссийский

100,00%102101 102.3 102.34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

пленэр" Иное Министерства культуры

Кировской области от 04.09.2020г. №2,

указана ссылка.3. ""Межрегиональный

фестиваль-конкурс «ЭХО ПРОШЕДШЕЙ

ВОЙНЫ»" " Отчет КОГПОБУ «Кировский

колледж музыкального искусства им. И.В.

Казенина» от 10.12.2020г. №3, приложен

файл, указана ссылка.4. ""VII

межрегиональный конкурс

изобразительного искусства им. А. А.

Рылова" " Отчет КОГБОУ СПО «Вятское

художественное училище им. А. А. Рылова»

от 10.12.2020г. №4, приложен файл, указана

ссылка.5. "О вовлечении волонтеров в

сохранение объектов культурного наследия в

2020 году" Отчет Управления госохраны

объектов культурного наследия Кировской

области от 01.12.2020г. №5, приложен файл.6.

"Отчет о государственной поддержке

творческих любительских коллективов за

декабрь (4 квартал) 2020 года" Отчет

Министерства культуры Кировской области

от 30.12.2020г. №6, приложен файл.7.

"Кировская библиотека имени Грина стала

участником акции «Библионочь-2020»" Иное

Министерства культуры Кировской области

от 27.04.2020г. №7, указана ссылка.8. "Двести

пятьдесят тысяч просмотров собрали

мероприятия «Ночи искусств» в Кировской

области" Иное Министерства культуры

Кировской области от 06.11.2020г. №8,

указана ссылка.Выполнено.

3Единица

Количество грантов

неккомерческим организациям

Кировской области на творческие

проекты, направленные на

укрепление российской

гражданской идентичности

(нарастающим

3

Подтверждающие документы:1. "В Кирове

завершился XV Всероссийский пленэр" Иное

Министерства культуры Кировской области

от 04.09.2020г. №1, указана ссылка.2. "В

Кировской области определили победителей

конкурса «Мастеровые Вятки – 2020»" Иное

Министерства культуры Кировской области

от 06.09.2020г. №2, указана

100,00%33 5 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

итогом)

ссылка.Выполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере

культуры Кировской области

Значение: 407,0000 Дата: 31.12.2020

4

6

Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры"

Значение: 218,0000 Дата: 31.12.2020

4

7

Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры"

Значение: 349,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных

ценностей народов, населяющих Кировскую область

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

4

9

Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных

ценностей народов, населяющих Кировскую область

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

11

Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведены фестивали любительских

творческих коллективов с вручением

грантов лучшим коллективам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.11.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Положение о VIII Всероссийском заочном

(дистанционном) конкурсе художественного слова "Моя

Россия", посвященном Году памяти и славы в России"

Положение Министерством культуры РФ от 15.10.2020г.

№1, приложен файл.

2. "Определены победители Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов" Иное

Министерства культуры РФ от 14.07.2020г. №2,

приложен файл, указана ссылка.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 18.05.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определены финалисты 1 этапа Всероссийского

фестиваля-конкурса любительских творческих

коллективов" Иное ФГБУК "Государственный

Российский Дом народного творчества В.Д. Поленова" от

18.05.2020г. №1, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено без отклонений.

1.1.1 РРП

 Подготовка и направление заявочной

документации на участие в конкурсном

отборе

31.03.2020 03.03.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении заявки на участие во Всероссийском

фестивале-конкурсе любительских творческих

коллективов" Иное министерства культуры Кировской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области от 03.03.2020г. №388-57-01-06, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Проведение конкурсного отбора

ФГБУК "Государственный Российский

Дом народного творчества имени В.Д.

Поленова"

31.05.2020 18.05.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определены финалисты 1 этапа Всероссийского

фестиваля-конкурса любительских творческих

коллективов"  ФГБУК " Государственный Российский

Дом народного творчества" от 18.05.2020г. №1,

приложен файл.

Выполнено без отклонений.

1.2. КРП

 Получен отчет о деятельности

организации

31.08.2020 31.08.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определены финалисты 1 этапа Всероссийского

фестиваля-конкурса любительских творческих

коллективов" Иное ГРДНТ им. Поленова от 18.05.2020г.

№1, приложен файл.

Сведения о государственном (муниципальном) контракте

внести в реестр контрактов не представляется вомзожным

из-за отсутсвия заключенного контракта в связи с

неполучением гранта в результате отсутствия творческих

коллективов в числе финалистов 1 этапа Всероссийского

фестиваля-конкурса любительских творческих

коллективов с предоставлением гранта.

1.2.1 РРП

 Заключение контракта на поставку

товара при условии наличия

победителей конкурсного отбора из

числа творческих коллективов

Кировской области

31.08.2020 31.08.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определены финалисты  1 этапа Всероссийского

фестиваля-конкурса любительских творческих

коллективов" Иное ГРДНТ "Государственный Дом

народного творчества им. Поленова" от 18.05.2020г. №1,

приложен файл.

Заключение контракта на поставку товаров не
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

представляется возможным в связи с неполучением

грантовых средств из-за отсутствия творческих

коллективов Кировской области в числе финалистов

(победителей) 1 этапа Всероссийского фестиваля-

конкурса  творческих коллективов в 2020 году с

предоставлением гранта

1.2.2 РРП

 Объявление процедуры электронного

аукциона

30.06.2020 26.06.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Определены финалисты I этапа Всероссийского

фестиваля-конкурса любительских творческих

коллективов" Иное ФГБУК "Государственный

Российский Дом народного творчества имени В.Д,

Поленова" от 18.05.2020г. №1, приложен файл.

Объявление процедуры электронного аукциона не

представляется возможным в связи с отсутствием

любительских творческих коллективов Кировской

области в числе победителей (финалистов 1 этапа)

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских

творческих коллективов  с вручением грантов лучшим

коллективам по резульататм конкурсного отора,

проведенного ФГБУК " Государственный Российский

Дом народного творчества имени В.Д. Поленова" в 2020

году.

1.3. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

30.11.2020 30.11.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положение о VIII Всероссийском заочном

(дистанционном) конкурсе художественного слова "Моя

Россия", посвященном Году памяти и славы в России"

Положение Министерства культуры РФ от 15.10.2020г.

№1, приложен файл.

2. "Определены победители Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов" Иное
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства культуры РФ от 14.07.2020г. №2,

приложен файл, указана ссылка.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

1.3.1 РРП

 Подготовка и направление отчетов

30.11.2020 30.11.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положение о VIII Всероссийском заочном

(дистанционном) конкурсе художественного слова "Моя

Россия", посвященном Году памяти и славы в России"

Положение Министерства культуры РФ от 15.10.2020г.

№1, приложен файл.

2. "Определены победители Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов" Иное

Министерства культуры РФ от 14.07.2020г. №2,

приложен файл, указана ссылка.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

2.

Проведены фестивали любительских

творческих коллективов с вручением

грантов лучшим коллективам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2021 01.06.2021 Мазур Т. С.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

2.1.1 РРП

 Подготовка и направление заявочной

документации на участие в конкурсном

отборе

31.03.2021 31.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

3.

Проведены фестивали детского

творчества всех жанров в Кировской

области Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Межрегиональный фестиваль-конкурс «ЭХО

ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ»" Отчет КОГПОБУ «Кировский

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина» от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.12.2020г. №1, приложен файл, указана ссылка.

2. "VII межрегиональный конкурс изобразительного

искусства  им. А. А. Рылова" Отчет КОГБОУ СПО

«Вятское художественное училище им. А. А. Рылова» от

10.12.2020г. №2, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено. Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

3.1. РРП

 Документ разработан

15.02.2020 15.02.2020 Бакина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении VII межрегионального конкурса

изобразительного искусства имени А.А. Рылова "

Распоряжение министерства культуры Кировксой

области от 27.11.2019г. №265, приложен файл.

2. "Положение межрегионального фестиваля-конкурса

детского, юношеского и педагогического творчества

"Эхо прошедшей войны"" Иное КОГПОБУ "Кировский

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина" от

15.02.2020г. №1, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Разработка положений о проведении

фестивалей детского творчества всех

жанров в кировской области

15.02.2020 15.02.2020 Бакина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении VII межрегионального конкурса

изобразительного искусства имени А.А. Рылова "

Распоряжение министерства культуры Кировской

области от 27.11.2019г. №265, приложен файл.

2. "Полжение межрегионального фестиваля-конкурса

детского, юношеского и педагогического творчества

"Эхо прошедшей войны"" Иное КОГПОБУ "Кировский

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина от

15.02.2020г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

20.02.2020 20.02.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении VII межрегионального конкурса

изобразительного искусства имени А.А. Рылова "

Распоряжение министерства культуры Кировской

области от 27.11.2019г. №265, приложен файл.

2. "Положение межрегионального фестиваля-конкурса

детского, юношеского и педагогического творчества

"Эхо прошедшей войны"" Иное КОГПОБУ "Кировский

коллдеж музыкалнього искусства им. И.В. Казенина" от

15.02.2020г. №1, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Согласование положений о проведении

2 фестивалей детского творчества

20.02.2020 20.02.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении VII межрегионального конкурса

изобразительного искусства имени А.А. Рылова "

Распоряжение министерства культуры Кировской

области от 27.11.2019г. №265, приложен файл.

3.3. РРП

 Акт утвержден (подписан)

15.05.2020 13.04.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставление из областного бюджтеа

субсидии КОГПОБУ "Вятское художественное училище

им. А.А. Рылова"" Соглашение министерства культуры

Кировской области от 13.01.2020г. №6, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии КОГПОБУ "Кировский колледж музыкального

искусства им. И.В, Казенина"" Соглашение министертсва

культуры Кировской области от 13.01.2020г. №9,

приложен файл.

Выполнено без отклонений.

3.3.1 РРП

 Подготовка приказов о выделении

15.05.2020 13.01.2020 Мамонова Е. Б.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

средств на проведение 2 фестивалей

детского творчества всех жанров в

Кировской области

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии КОГПОБУ "Вятское художественное училище

им.А.А. Рылова""  министерства культуры Кировской

области от 13.01.2020г. №6, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии КОГПОБУ "Кировский колледж музыкального

искусства им.И.В. Казенина""  министерства культуры

Кировской области от 13.01.2020г. №9, приложен файл.

Выполнено без отклонений.

3.4. КРП

 Получен отчет о деятельности

организации

10.12.2020 10.12.2020 Бакина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Межрегиональный фестиваль-конкурс «ЭХО

ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ»" Отчет КОГПОБУ «Кировский

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина»  от

10.12.2020г. №1, приложен файл, указана ссылка.

2. "VII межрегиональный конкурс изобразительного

искусства  им. А. А. Рылова" Отчет КОГБОУ СПО

«Вятское художественное училище им. А. А. Рылова» от

10.12.2020г. №2, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено. Отсутствие отклонений

3.4.1 КРП

 Проведены 2 фестиваля детского

творчества

10.12.2020 10.12.2020 Бакина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Межрегиональный фестиваль-конкурс «ЭХО

ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ»" Отчет КОГПОБУ «Кировский

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина» от

10.12.2020г. №1, приложен файл, указана ссылка.

2. "VII межрегиональный конкурс изобразительного

искусства  им. А. А. Рылова" Отчет КОГБОУ СПО

«Вятское художественное училище им. А. А. Рылова» от

10.12.2020г. №2, приложен файл, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено. Отсутствие отклонений

4.

Проведены фестивали детского

творчества всех жанров в Кировской

области Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 5 из 5.

4.1. РРП

 Документ разработан

15.02.2021 15.02.2021 Бакина О. В.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

4.1.1 РРП

 Разработка положений о проведении

фестивалей детского творчества всех

жанров в Кировской области

15.02.2021 15.02.2021 Бакина О. В.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

4.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

20.02.2021 20.02.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

4.2.1 РРП

 Согласование положений о проведении

3 фестивалей детского творчества

20.02.2021 20.02.2021 Мамонова Е. Б.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

5.

Повысили квалификацию на базе

Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры творческие и

управленческие кадры в сфере

культуры Кировской области

Значение: 407,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Электронное письмо" Иное Учебно-методический

центр повышения квалификации работников культуры от

01.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "О предоставлении отчета по целевым показателям"

Письмо КОГБУ ДПО "Учебно-методический центр

повышения квалификации работников культуры и

искусства" от 14.12.2020г. №364, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 407 из 407.

5.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

30.07.2020 13.02.2020 Киселев В. И.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "О реализации национального проекта "Культура""

Иное министерства культуры Кировской области от

13.02.2020г. №248-57-01-08, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

5.1.1 РРП

 Подготовка информационных писем в

учреждения культуры Кировской

области о возможности прохождения

повышения квалификации на базе

Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры

30.07.2020 13.02.2020 Киселев В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации национального проекта "Культура""

министерства культуры Кировской области от

13.02.2020г. №248-57-01-08, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

5.2. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.12.2020 01.12.2020 Киселев В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявки в Центры повышения квалификации" Иное

Министерства культуры Кировской области от

01.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

5.2.1 РРП

 Заключение договоров учреждениями

культуры Кировской области на

оказание образовательных услуг по

дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации

01.12.2020 01.12.2020 Киселев В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявки в Центры повышения квалификации" Иное

Министерства культуры Кировской области от

01.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

5.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Киселев В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении отчета по целевым показателям"

Письмо КОГБУ ДПО "Учебно-методический центр

повышения квалификации работников культуры и

искусства" от 14.12.2020г. №364, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено. Отсутствие отклонений.

5.3.1 РРП

 Организация повышения квалификации

специалистов учреждений культуры

Кировской области

20.12.2020 20.12.2020 Киселев В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении отчета по целевым показателям"

Письмо КОГБУ ДПО "Учебно-методический центр

повышения квалификации работников культуры и

искусства" от 14.12.2020г. №364, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

5.4. РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

20.12.2020 20.12.2020 Киселев В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении отчета по целевым показателям"

Письмо КОГБУ ДПО "Учебно-методический центр

повышения квалификации работников культуры и

искусства" от 14.12.2020г. №364, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

5.4.1 РРП

 Подготовка отчета о 270 специалистах,

повысивших квалификацию в 2020 году

20.12.2020 20.12.2020 Киселев В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о предоставлении отчета по целевым

показателям" Письмо КОГБУ ДПО "Учебно-

методический центр повышения квалификации

работников культуры и искусства" от 14.12.2020г. №364,

приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

6.

Обеспечено вовлечение волонтеров

Кировской области в программу

"Волонтеры культуры" Значение:

218,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о вовлечении добровольцев (волонтеров) в

сохранение объектов культурного наследия в 2020 году"

Иное Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Кировской области от 01.12.2020г.

№1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 218 из 218.

6.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 20.03.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об участии в совместных работах" Иное управления

государственной охраны объектов культурного наследия

Кировской области от 20.03.2020г. №98-55-01-14,

приложен файл.

6.1.1 РРП

 Подготовка информационных писем о

проводимых мероприятиях в рамках

программы "Волонтеры культуры"

31.03.2020 20.03.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об участии в совместных работах" Иное управления

государственной охраны объектов культурного наследия

Кировской области от 20.03.2020г. №98-55-01-14,

приложен файл.

6.2. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.12.2020 01.12.2020 Ус М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о вовлечении добровольцев (волонтеров) в

сохранение объектов культурного наследия в 2020 году"

Иное Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Кировской области от 01.12.2020г.

№1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

6.2.1 РРП

 Организация мероприятий,

направленных на вовлечение волонтеров

Кировской области в программу

"Волонтеры культуры"

01.12.2020 01.12.2020 Ус М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о вовлечении добровольцев (волонтеров) в

сохранение объектов культурного наследия в 2020 году"

Иное Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Кировской области от 01.12.2020г.

№1, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено. Отсутствие отклонений.

6.3. РРП

 Документ опубликован

20.12.2020 20.12.2020 Ус М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о вовлечении добровольцев (волонтеров) в

сохранение объектов культурного наследия в 2020 году"

Иное Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Кировской области от 01.12.2020г.

№1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

6.3.1 РРП

 Внесение информации о волонтерах

Кировской области в базу данных

"Волонтеры культуры"

20.12.2020 20.12.2020 Ус М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о вовлечении добровольцев (волонтеров) в

сохранение объектов культурного наследия в 2020 году"

Иное Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Кировской области от 01.12.2020г.

№1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

6.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

20.12.2020 20.12.2020 Ус М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о вовлечении добровольцев (волонтеров) в

сохранение объектов культурного наследия в 2020 году"

Иное Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Кировской области от 01.12.2020г.

№1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

6.4.1 РРП

 Мониторинг внесения участников

мероприятий в базу данных "Волонтеры

культуры"

20.12.2020 20.12.2020 Ус М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о вовлечении добровольцев (волонтеров) в

сохранение объектов культурного наследия в 2020 году"

Иное Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Кировской области от 01.12.2020г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

7.

Обеспечено вовлечение волонтеров

Кировской области в программу

"Волонтеры культуры" Значение:

349,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 349 из 349.

7.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

7.1.1 РРП

 Подготовка информационных писем о

проводимых мероприятиях в рамках

программы "Волонтеры культуры"

31.03.2021 31.03.2021 Мамонова Е. Б.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

8.

Реализованы некоммерческими

организациями Кировской области

творческие проекты, направленные

на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов, населяющих

Кировскую область Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "В Кировской области определили победителей

конкурса «Мастеровые Вятки – 2020»" Иное

Министерству культуры Кировской области от

06.09.2020г. №1, указана ссылка.

2. "В Кирове завершился XV Всероссийский пленэр"

Иное Министерству Культуры Кировской области от

04.09.2020г. №2, указана ссылка.

Предоставлена информация : 5 из 5.

8.1. РРП

 Документ опубликован

30.01.2020 30.01.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О конкурсном отборе на предоставление грантов"

Иное министерства культуры Кировской области от

30.01.2020г. №140, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Подготовка и размещение на

официальном сайте министерства

30.01.2020 30.01.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

культуры Кировской области

информационного письма о конкурсе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на реализацию

творческих проектов

Подтверждающие документы:

1. "О конкурсном отборе на предоставление грантов"

Иное министерства культуры Кировской области от

30.01.2020г. №140, приложен файл.

8.2. РРП

 Документ разработан

20.02.2020 20.02.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о направлении заявки" Иное Союза художников

России - народного художественного промысла

"Дымковская игрушка" от 20.02.2020г. №1, приложен

файл.

8.2.1 РРП

 Оказание методической помощи

некоммерческим организациям

Кировской области в формировании

пакета заявочных документов для

участия в конкурсе

20.02.2020 20.02.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о направлениии заявки" Иное Союза художников

России - народного художественного промысла

"Дымковская игрушка" от 20.02.2020г. №1, приложен

файл.

8.3. РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

15.03.2020 15.03.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАВКИ" Иное Союза

художников России - народного промысла "Дымковская

игрушка" от 15.03.2020г. №1, приложен файл.

8.3.1 РРП

 Мониторинг направления заявок

некоммерческих организаций

Кировской области на участие в

конкурсе

15.03.2020 15.03.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о направлении заявки" Иное Союза художников

России - народного художественногг промысла

"Дымковская игрушка" от 15.03.2020г. №1, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

30.04.2020 30.04.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Объявлены победители конкурса среди НКО." Иное

Российским фондом культуры от 30.04.2020г. №1,

указана ссылка.

Выполнено без отклонений.

8.4.1 РРП

 Мониторинг участия заявок Кировской

области в конкурсном отборе

30.04.2020 30.04.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заявка Всероссийский Васнецовский пленэр" Иное

Союза художников России - народного художественного

промысла "Дымковская игрушка"  от 28.01.2020г. №20-1

-000548, приложен файл.

Выполнено. Мониторинг участия заявок  Кировской

области в конкурсном отборе проведен.  1 заявка от

Кировской области находится на рассмотрении

Экспертного Совета Российского фонда культуры.

9.

Реализованы некоммерческими

организациями Кировской области

творческие проекты, направленные

на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов, населяющих

Кировскую область Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 6 из 6.

9.1. РРП

 Документ опубликован

30.01.2021 30.01.2021 Мамонова Е. Б.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

9.1.1 РРП

 Подготовка и размещение на

официальном сайте министерства

30.01.2021 30.01.2021 Мамонова Е. Б.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

культуры Кировской области

информационного письма о конкурсе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на реализацию

творческих проектов

В работе. Отсутствие отклонений

9.2. РРП

 Документ разработан

20.02.2021 20.02.2021 Лукина М. Ю.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

9.2.1 РРП

 Оказание методической помощи

некоммерческим организациям

Кировской области в формировании

пакета заявочных документов для

участия в конкурсе

20.02.2021 20.02.2021 Лукина М. Ю.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

9.3. РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

15.03.2021 15.03.2021 Мамонова Е. Б.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

9.3.1 РРП

 Мониторинг направления заявок

некоммерческих организаций

Кировской области на участие в

конкурсе

15.03.2021 15.03.2021 Мамонова Е. Б.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

10.

Проведены культурно-

просветительские программы для

школьников Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Катаев С. Е.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации культурно-образовательной

программы " Отчет КОГБУК «Кировский Областной

краеведческий музей»  от 01.12.2020г. №1, приложен

файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. РРП

 Документ разработан

01.03.2020 01.03.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Культурно-просветительская программа" Иное
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" от

01.03.2020г. №1, приложен файл.

10.1.1 РРП

 Разработка культурно-

просветительская программа для

школьников Кировской области

01.03.2020 01.03.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Культурно-просветительская программа" Иной вид

документа КОГБУК "Кировский областной

краеведечксий музей" от 01.03.2020г. №1, приложен

файл.

10.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

10.03.2020 10.03.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Культурно-просветительская программа" Иное

КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" от

10.03.2020г. №1, приложен файл.

10.2.1 РРП

 Согласование и утверждение

культурно-просветительской

программы для школьников Кировской

области

10.03.2020 10.03.2020 Мамонова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Культурно-просветительская программа" Иной вид

документа КОГБУК "Кировский областной краевдческий

музей" от 10.03.2020г. №1, приложен файл.

10.3. КРП

 Получен отчет о деятельности

организации

20.12.2020 20.12.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации культурно-образовательной

программы  «Личность. Гражданин. Патриот» " Отчет

КОГБУК «Кировский Областной краеведческий музей»

от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

10.3.1 РРП

 Подготовка отчета о проведении

20.12.2020 20.12.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

культурно-просветительской

программы для школьников Кировской

области

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации культурно-образовательной

программы " Отчет КОГБУК «Кировский Областной

краеведческий музей»  от 01.12.2020г. №1, приложен

файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

10.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации культурно-образовательной

программы " Отчет КОГБУК «Кировский Областной

краеведческий музей»  от 01.12.2020г. №1, приложен

файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

10.4.1 РРП

 Проведение культурно-

просветительской программы для

школьников Кировской области

01.12.2020 01.12.2020 Лукина М. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации культурно-образовательной

программы " Отчет КОГБУК «Кировский Областной

краеведческий музей»  от 01.12.2020г. №1, приложен

файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений

11.

Проведены культурно-

просветительские программы для

школьников Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Катаев С. Е.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1. РРП

 Документ разработан

01.03.2021 01.03.2021 Лукина М. Ю.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

11.1.1 РРП

 Разработка культурно-

просветительской программы для

школьников Кировской области

01.03.2021 01.03.2021 Лукина М. Ю.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

11.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

10.03.2021 10.03.2021 Катаев С. Е.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений

11.2.1 РНП

 Согласование и утверждение

культурно-просветительской

программы для школьников Кировской

области

10.03.2021 10.03.2021 Мамонова Е. Б.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A2-33) Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области"
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Рис. 1. Количество волонтеров Кировской области, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим

итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров Кировской области, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим

итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации

творческих инициатив

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации

творческих инициатив
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регионального проекта
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Рис. 5. Количество грантов неккомерческим организациям Кировской области на творческие проекты, направленные на

укрепление российской гражданской идентичности (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество грантов неккомерческим организациям Кировской области на творческие проекты, направленные на

укрепление российской гражданской идентичности (нарастающим итогом)
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Рис. 7. Количество любительских творческих коллективов Кировской области получивших грантовую поддержку (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 8. Количество любительских творческих коллективов Кировской области получивших грантовую поддержку (ед.)

(нарастающим итогом)
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 9. Количество специалистов учреждений культуры Кировской области, прошедших повышение квалификации на базе

Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество специалистов учреждений культуры Кировской области, прошедших повышение квалификации на базе

Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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