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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

По результату: Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Кировской области, направленного на

формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70%

студентов к 2024 году.

В 2020 году 61,8 % студенческой молодёжи Кировской области вовлечены в мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей.  Повысилось

развитие интереса молодежи Кировской области к публичным выступлениям, популяризации гражданственности у молодежи, развитие интереса к культуре,

спорту, добровольчеству, написанию и защите проектов. Всего проведено 12 встреч "Диалога  на равных" (2 – в формате онлайн).

По состоянию на 28.12.2020 участие в мероприятиях сферы ГМП приняло:

35  -  зарегистрированных пользователей приложения NLSC.  36 032 студентов, вовлеченных в клубное движение. 58 312 человек - общее количество студентов

36037/58312 *100% = 61.8%

В Форуме приняло участие 12 человек, в Фестивале Таврида-Арт - 9 человек и 1 волонтер.  Общее число участников Форума молодых деятелей культуры и

искусств «Таврида» и Фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» составило 22 человека. Участниками Форума и Фестиваля от Кировской области

являются студенты, аспиранты, молодые деятели культуры и искусств, преподаватели, специалисты, сотрудники и руководители профильных организаций в

соответствии с тематиками смен и направлений в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения мероприятия. В рамках форума Кировская область приняла

участие в нескольких антишколах (сменах): Творческая театральная антишкола, , Арт-академия, творческая антишкола повышения региональной

привлекательности.

По результату: Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в Кировской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам

Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» проведён конкурсный отбор лучших региональных

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в 2020 году, которая будет реализована в 2021 году.

По РДД министерством спорта и молодежной политики Кировской области совместно с Региональным ресурсным центром по развитию добровольчества

Кировской области в 2019 году была направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион

добрых дел», которая не попала в число победителей конркуса и не получила финансовой поддержки на реализацию в 2020 году. При этом заявка, подданная на

конкурс от региона, в 2020 году поддержана и будет реализована в 2021 году на сумму 5 379 797, 98 (из них 5 326 000 федеральные средства).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.034

Миллион

человек

Численность обучающихся

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, млн

человек накопительным итогом

0.035

Подтверждающие документы:1. "Сайт

министерства спорта и молодёжной

политики Кировской области" Иное от г. №,

указана ссылка.2. "Подтверждающие

документы" Иное от г. №, указана

ссылка.Показатель за 2020 достигнут.

Численность обучающихся вовлеченных в

деятельность общественных объединений на

базе общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных

организаций и образовательных организаций

высшего образования составила 0,0401 млн.

человек накопительным итогом

100,25%0.0380.034 0.0401 0.041

23.3

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность, млн человек

0.0025

Подтверждающие документы:1. "Сайт

министерства спорта и молодёжной

политики Кировской области" Иное от г. №,

указана ссылка.2. "Подтверждающие

документы" Иное от г. №, приложен

файл.Значение показателя за 2020 год

выполнено. Общая численность граждан,

вовлеченных в добровольческую

деятельность, составляет 31313 человек

(Региональный форум Технологии добра на

Вятке, с учетом участников

добровольческого марафона "Добрая

Вятка", награждение акции МыВместе,

реализации акции, информационная

136,09%0.01750 0.0313 0.0232
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

кампания МыВместе, Медиа школа

волонтеров).

30Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность

15.3

Подтверждающие документы:1. "Сайт

министерства спорта и молодёжной

политики Кировской области" Иное от г. №,

указана ссылка.2. "Отчёт по участию в

мероприятиях" Иное от г. №, приложен

файл.Значение показателя за 2020 год

достигнуто. В соответствии с

ежеквартальными отчетами КОГАУ

"Областной дворец молодежи" по

выполнению государственного задания,

доведенного министерством спорта и

молодежной политики Кировской области.

По состоянию на 30.12.2020 года в

мероприятиях сферы творческой

направленности приняло участие 62 %

молодежи, задействованной в мероприятиях

по вовлечению в творческую деятельность,

от общего числа молодежи в Кировской

области (Всероссийская форумная

кампания, Диалоги на равных, Диалоги с

Героями, образовательные форумы, НЛСК,

интенсивы, форум работающей молодежи,

игры КВН, конференция "Великая Победа",

День народного единства, проектные

интенсивы, площадки поисковых отрядов и

пр.)

187,88%490 62 333

20Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

15

Подтверждающие документы:1. "Сайт

министерства спорта и молодёжной

политики Кировской области" Иное от г. №,

указана ссылка.2. "Подтверждающие

документы" Иное от г. №, приложен

файл.Значение показателя за 2020 год

достигнуто. Участие в мероприятиях сферы

молодёжной политики приняли 36037

студентов, вовлеченных в клубное движение,

что составило 61,8% от общего числа

студентов.

206,00%19.760 61.8 304
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 12, 615  тыс. человек Кировской области к 2024 г. использует единую информационную систему в

сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации,

взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и

компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую

комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024

3

2

В Кировской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически

участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах,  в том числе обеспечены персонализированный

учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в

целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах

Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся),

нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024

3

3

Организовано информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна

возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в

Подмосковном молодежном центре

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024

3

4

Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля

«Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании

основной программы мероприятий

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2020

1

5

Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля

«Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании

основной программы мероприятий

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2021

1

6

Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля

«Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании

основной программы мероприятий

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2022

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля

«Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании

основной программы мероприятий

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2023

1

8

Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля

«Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании

основной программы мероприятий

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2024

2

9

Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по

поддержке добровольчества.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

10

Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по

поддержке добровольчества.

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

1

11

Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по

поддержке добровольчества.

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022

1

12

Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по

поддержке добровольчества.

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2023

1

13

Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по

поддержке добровольчества.

Значение: 5,0000 Дата: 30.12.2024

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

14

В Кировской области в соответствии с  разработанными обучающими и информационно-

консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по

обучению 450 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти,

государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)

Значение: 0,1530 Дата: 30.12.2020

1

15

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Кировской области  проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее 130 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных

сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год.

Значение: 130 000,0000 Дата: 30.12.2024

16

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 285

образовательных организациях общего и среднего профессионального образования.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

17

Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи

Кировской области, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций

для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024

году.

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

1

18

В 50% образовательных организациий общего образования Кировской области внедрена целевая модель

школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых

детьми и подростками до 18 лет.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

19

Ежегодно в Кировской области проведена информационная и организационная кампания по участию

граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

20

Ежегодно в Кировской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа

рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел».

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 12, 615 тыс. человек

Кировской области к 2024 г.

использует единую информационную

систему в сфере развития

добровольчества, представляющую

собой систему эффективного поиска

информации, взаимодействия,

коммуникации и обучения

добровольцев, комплексного учета

волонтерского опыта и компетенций,

объединения запросов и предложений

волонтерской помощи в одном месте,

способствующую комплексному

решению задач по созданию условий

для развития добровольчества.

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024

30.12.2024 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Добро Университет" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Аналитика волонтёрства России по Кировской

области" Иное  от г. №, приложен файл.

Добровольцы Кировской области используют единую

информационную систему в сфере развития

добровольчества, представляющую собой систему

эффективного поиска информации, взаимодействия,

коммуникации и обучения добровольцев, комплексного

учета волонтерского опыта и компетенций, объединения

запросов и предложений волонтерской помощи в одном
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

месте, способствующую комплексному решению задач по

созданию условий для развития добровольчества.

1.1.1 РРП

 Использование единой

информационной системы в сфере

развития добровольчества

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Добро Универитет" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Выгрузка из единой информационной системы (ЕИС)"

Иное  от г. №, приложен файл.

Добровольцы Кировской области  используют единую

информационную систему в сфере развития

добровольчества, представляющую собой систему

эффективного поиска информации, взаимодействия,

коммуникации и обучения добровольцев, комплексного

учета волонтерского опыта и компетенций, объединения

запросов и предложений волонтерской помощи в одном

месте, способствующую комплексному решению задач по

созданию условий для развития добровольчества.

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

1.2.1 РРП

 Использование единой

информационной системы в сфере

развития добровольчества

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

1.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

1.3.1 РРП

 Использование единой

информационной системы в сфере

развития добровольчества

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

2.

В Кировской области создана и

внедрена система социальной

поддержки граждан,

30.12.2024 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

систематически участвующих в

добровольческих (волонтерских)

проектах, в том числе обеспечены

персонализированный учет

волонтеров, организаций,

развивающих волонтерскую

деятельность, повышение уровня

мобильности в целях участия в

волонтерских мероприятиях и

обучающих стажировках,

проводимых в субъектах Российской

Федерации, учреждение наград и

званий, стипендиальная поддержка

(для обучающихся), нематериальная

поддержка граждан, участвующих в

добровольческой деятельности.

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

2. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

2. "План мероприятий" Иное  от г. №, приложен файл.

В Кировской области создана и внедрена система

социальной поддержки граждан, систематически

участвующих в добровольческих (волонтерских)

проектах,  в том числе обеспечены персонализированный

учет волонтеров, организаций, развивающих

волонтерскую деятельность, повышение уровня

мобильности в целях участия в волонтерских
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в

субъектах  Российской Федерации, учреждение наград и

званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся),

нематериальная поддержка граждан, участвующих в

добровольческой деятельности. Позиция прекращается с

2021 года в связи с подписанием дополнительного

соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от 09.12.2020 г.

2.1.1 РРП

 Утверждение системы социальной

поддержки граждан на заседании

координационного совета по развитию и

поддержке добровольчества в

Кировской области

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

2. "Протоколы  координационных советов" Иное  от г. №,

указана ссылка.

В Кировской области создана и внедрена система

социальной поддержки граждан, систематически

участвующих в добровольческих (волонтерских)

проектах,  в том числе обеспечены персонализированный

учет волонтеров, организаций, развивающих

волонтерскую деятельность, повышение уровня

мобильности в целях участия в волонтерских

мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в

субъектах  Российской Федерации, учреждение наград и

званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся),

нематериальная поддержка граждан, участвующих в

добровольческой деятельности. Позиция прекращается с

2021 года в связи с подписанием дополнительного

соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от 09.12.2020 г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.2 КРП

 Утверждение системы социальной

поддержки граждан Правительством

Кировской области

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

2. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №, указана

ссылка.

В Кировской области создана и внедрена система

социальной поддержки граждан, систематически

участвующих в добровольческих (волонтерских)

проектах,  в том числе обеспечены персонализированный

учет волонтеров, организаций, развивающих

волонтерскую деятельность, повышение уровня

мобильности в целях участия в волонтерских

мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в

субъектах  Российской Федерации, учреждение наград и

званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся),

нематериальная поддержка граждан, участвующих в

добровольческой деятельности. Позиция прекращается с

2021 года в связи с подписанием дополнительного

соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от 09.12.2020 г.

2.2. КРП

 Мероприятия проведены

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

2.2.1 РРП

 Внедрение системы социальной

поддержки граждан на территории

области

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

2.3. КРП

 Мероприятия проведены

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

2.3.1 РРП

 Внедрение системы социальной

поддержки граждан на территории

области

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.

Организовано информирование

целевых групп о конкурсах, входящих в

платформу «Россия – страна

возможностей» о социальных

лифтах, которые доступны

победителям, в том числе обучение в

Подмосковном молодежном центре

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024

30.12.2024 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

2. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

2. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

3. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

4. "Документы конкурсов, входящих в платформу
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Россия - страна возможностей"" Иное  от г. №, приложен

файл.

Организовано информирование целевых групп о

конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна

возможностей». Позиция прекращается с 2021 года в

связи с подписанием дополнительного соглашения №  091

-2019-E80064-1/5 от 09.12.2020 г.

3.1.1 РРП

 Размещение на сайте Правительства

Кировской области, органов

исполнительной власти региона, в

социальных сетях пресс-релизов о

конкурсах, входящих в платформу

«Россия – страна возможностей» о

социальных лифтах, которые доступны

победителям, в том числе обучение в

Подмосковном молодежном центре.

21.12.2020 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Ссылки СМИ" Иное  от г. №, приложен файл.

Размещение на сайте Правительства Кировской области,

органов исполнительной власти региона, в социальных

сетях пресс-релизов о конкурсах, входящих в платформу

«Россия – страна возможностей» о социальных лифтах,

которые доступны победителям.

3.1.2 РРП

 Информирование заинтересованных

организаций в рамках проведения

региональных мероприятий

21.12.2020 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Ссылки  СМИ" Иное  от г. №, приложен файл.

Прошло  информирование заинтересованных организаций

в рамках проведения региональных мероприятий

3.1.3 РРП

 Направление заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления информационных

писем о конкурсах, входящих в

платформу «Россия – страна

возможностей» о социальных лифтах,

которые доступны победителям, в том

числе обучение в Подмосковном

21.12.2020 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Ссылки СМИ" Иное  от г. №, приложен файл.

Направление заинтересованным организациям и органам

местного самоуправления информационных писем о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

молодежном центре, заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления

конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна

возможностей»

3.1.4 РРП

 Оказание содействия в обеспечении

участия представителей региона в

образовательных и конкурсных

мероприятиях платформы «Россия –

страна возможностей»

21.12.2020 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Ссылки СМИ" Иное  от г. №, приложен файл.

Оказано содействие в обеспечении участия

представителей региона в образовательных и конкурсных

мероприятиях платформы «Россия – страна

возможностей»

3.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.2.1 РРП

 Размещение на сайте Правительства

Кировской области, органов

исполнительной власти региона, в

социальных сетях пресс-релизов о

конкурсах, входящих в платформу

«Россия – страна возможностей» о

социальных лифтах, которые доступны

победителям, в том числе обучение в

Подмосковном молодежном центре.

20.12.2021 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 21.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.2.2 РРП

 Информирование заинтересованных

организаций в рамках проведения

региональных мероприятий

20.12.2021 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.2.3 РРП

 Направление заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления информационных

писем о конкурсах, входящих в

платформу «Россия – страна

возможностей» о социальных лифтах,

которые доступны победителям, в том

числе обучение в Подмосковном

молодежном центре, заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления

20.12.2021 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.2.4 РРП

 Оказание содействия в обеспечении

участия представителей региона в

образовательных и конкурсных

мероприятиях платформы «Россия –

страна возможностей»

20.12.2021 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.3.1 РРП

 Размещение на сайте Правительства

Кировской области, органов

исполнительной власти региона, в

социальных сетях пресс-релизов о

конкурсах, входящих в платформу

«Россия – страна возможностей» о

социальных лифтах, которые доступны

победителям, в том числе обучение в

Подмосковном молодежном центре.

20.12.2022 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.3.2 РРП

 Информирование заинтересованных

организаций в рамках проведения

региональных мероприятий

20.12.2022 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.3.3 РРП

 Направление заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления информационных

писем о конкурсах, входящих в

платформу «Россия – страна

возможностей» о социальных лифтах,

которые доступны победителям, в том

числе обучение в Подмосковном

молодежном центре, заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления

20.12.2022 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

3.3.4 РРП

 Оказание содействия в обеспечении

участия представителей региона в

образовательных и конкурсных

мероприятиях платформы «Россия –

страна возможностей»

20.12.2022 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

4.

Проведен отбор

региональной/окружной команды,

которая примет участие в

30.09.2020 06.09.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организации Фестиваля «Таврида-

ArtRussia», информационная

кампания по привлечению аудитории.

Содействие в формировании основной

программы мероприятий Значение:

1,0000 Дата: 30.09.2020

1. "Фестиваль «Таврида-АРТ»" Иное  от г. №, указана

ссылка.

2. "Фестиваль «Таврида-АРТ»" Иное  от г. №, приложен

файл.

3. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено значение результата за 2020г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 06.09.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фестиваль «Таврида-АРТ»" Иное  от г. №, приложен

файл.

Выполнено.

4.1.1 РРП

 Определение участников команды для

формировании основной программы

мероприятий Фестиваля «Таврида-

ArtRussia»

31.08.2020 31.08.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список делегации Кировской области" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено.

5.

Проведен отбор

региональной/окружной команды,

которая примет участие в

организации Фестиваля «Таврида-

ArtRussia», информационная

кампания по привлечению аудитории.

Содействие в формировании основной

программы мероприятий Значение:

1,0000 Дата: 30.09.2021

30.09.2021 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

5.1.1 РРП

 Проведение рекламной кампании

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для

привлечения зрительской аудитории

31.08.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

5.1.2 РРП

 Определение участников Кировской

области в формировании основной

программы мероприятий

31.08.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

09.12.2020 г.

6.

Проведен отбор

региональной/окружной команды,

которая примет участие в

организации Фестиваля «Таврида-

ArtRussia», информационная

кампания по привлечению аудитории.

Содействие в формировании основной

программы мероприятий Значение:

1,0000 Дата: 30.09.2022

30.09.2022 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

6.1.1 РРП

 Проведение рекламной кампании

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для

привлечения зрительской аудитории

31.08.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. № 091-2019-E80064-



24

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

6.1.2 РРП

 Определение участников Кировской

области в формировании основной

программы мероприятий

31.08.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

7.

Проведен отбор

региональной/окружной команды,

которая примет участие в

организации Фестиваля «Таврида-

ArtRussia», информационная

кампания по привлечению аудитории.

Содействие в формировании основной

программы мероприятий Значение:

1,0000 Дата: 30.09.2023

30.09.2023 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2023 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

7.1.1 РРП

 Проведение рекламной кампании

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для

привлечения зрительской аудитории

31.08.2023 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

7.1.2 РРП

 Определение участников Кировской

области в формировании основной

программы мероприятий

31.08.2023 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

8.

Проведен отбор

региональной/окружной команды,

которая примет участие в

30.09.2024 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организации Фестиваля «Таврида-

ArtRussia», информационная

кампания по привлечению аудитории.

Содействие в формировании основной

программы мероприятий Значение:

1,0000 Дата: 30.09.2024

1. "Фестиваль «Таврида-АРТ»" Иное  от г. №, указана

ссылка.

2. "Фестиваль «Таврида-АРТ»" Иное  от г. №, приложен

файл.

3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют. Результат за 2020 г

выполнен.

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 06.09.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Фестиваль «Таврида-АРТ»" Иное  от г. №, указана

ссылка.

8.1.1 РРП

 Проведение рекламной кампании

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для

привлечения зрительской аудитории

31.08.2020 19.08.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Открыта регистрация на участие в фестивале

«Таврида-АРТ» " Иное  от г. №, указана ссылка.

Риски недостижения отсутствуют.

8.1.2 РРП

 Определение участников Кировской

области в формировании основной

программы мероприятий

31.08.2020 31.08.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список участников Фестиваля "Таврида - Арт""

Письмо  от г. №, приложен файл.

8.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2024 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

8.2.1 РРП

 Проведение рекламной кампании

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для

привлечения зрительской аудитории

31.08.2024 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. № 091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

8.2.2 РРП

 Определение участников Кировской

области в формировании основной

программы мероприятий

31.08.2024 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

9.

Созданы и функционируют не менее 5

центров (сообществ, объединений)

31.12.2020 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области

на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

накопительным итогом, в том числе

ресурсных центров по поддержке

добровольчества. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сайт регионального ресурсного центра по развитию

добровольчества" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5, приложен файл.

3. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Результат за 2020 год выполнен.  В Кировской области

создан региональный ресурсный центр по развитию

добровольчества. Позиция прекращается с 2021 года в

связи с подписанием дополнительного соглашения №  091

-2019-E80064-1/5 от 09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. КРП

 Создан центр поддержки

добровольчества

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт регионального ресурсного центра по развитию

добровольчества" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Отчёты округов Кировской области" Иное  от г. №,

приложен файл.

 В Кировской области создан региональный ресурсный

центр по развитию добровольчества. Это организация,

осуществляющая полный комплекс информационных,

консультационных, методических услуг организациям и

гражданам в сфере добровольческой деятельности

10.

Созданы и функционируют не менее 5

центров (сообществ, объединений)

31.12.2021 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области

на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

накопительным итогом, в том числе

ресурсных центров по поддержке

добровольчества. Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 3 из 3.

10.1. КРП

 Создан центр поддержки

добровольчества

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

10.1.1 РРП

 Функционирование центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Кировской области

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

11.

Созданы и функционируют не менее 5

31.12.2022 21.12.2020 Альминова А. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

центров (сообществ, объединений)

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области

на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

накопительным итогом, в том числе

ресурсных центров по поддержке

добровольчества. Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 3 из 3.

11.1. КРП

 Создан центр поддержки

добровольчества

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

11.1.1 РРП

 Функционирование центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Кировской области

20.12.2022 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.



31

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.

Созданы и функционируют не менее 5

центров (сообществ, объединений)

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области

на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

накопительным итогом, в том числе

ресурсных центров по поддержке

добровольчества. Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2023

31.12.2023 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 3 из 3.

12.1. КРП

 Создан центр поддержки

добровольчества

20.12.2023 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

12.1.1 РРП

 Функционирование центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Кировской области

20.12.2023 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.

Созданы и функционируют не менее 5

центров (сообществ, объединений)

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Кировской области

на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

накопительным итогом, в том числе

ресурсных центров по поддержке

добровольчества. Значение: 5,0000

Дата: 30.12.2024

30.12.2024 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 5 из 5.

13.1. КРП

 Создан центр поддержки

добровольчества

20.12.2024 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

13.1.1 РРП

 Функционирование центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Кировской области

20.12.2024 21.12.2020 Сидорова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.
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14.

В Кировской области в соответствии

с разработанными обучающими и

информационно-консультационными

программами (семинарами,

вебинарами, тренингами)

организованы мероприятия по

обучению 450 организаторов

добровольческой деятельности

(сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных учреждений,

НКО, членов добровольческих

объединений и т.д.) Значение: 0,1530

Дата: 30.12.2020

30.12.2020 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сертификаты " Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено значение результата на конец  2020 года .

Продолжаются мероприятия по обучению организаторов

добровольческой деятельности согласно плану.

Предоставлена информация : 0.17 из 0.153.

14.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификаты " Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

 Выполнено. По состоянию на 30.11.2020 обучено 170

человек. Значение результата достигнуто на конец 2020

года. Продолжается обучение на онлайн платформе

"ДоброУниверситет" координаторов добровольцев.

15.

В целях популяризации

добровольчества (волонтерства) в

Кировской области проведена

информационная и рекламная

кампания, в том числе рекламные

ролики на ТВ и в сети «Интернет»,

охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее

130 000 человек ежегодно, а также в

30.12.2024 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Социальные сети" Иное  от г. №, указана ссылка.

3. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Значение результата за 2020 год выполнено. В целях

популяризации добровольчества (волонтерства) в
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сети «Интернет» и социальных сетях

размещается не менее 100

информационных материалов в год.

Значение: 130 000,0000 Дата:

30.12.2024

Кировской области  проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на

ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее 130 000 человек .

Предоставлена информация : 130000 из 130000.

16.

Ежегодно проходят уроки,

посвященные социальной активности

и добровольчеству не менее чем в 285

образовательных организациях

общего и среднего профессионального

образования. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-

1/5 , приложен файл.

Значение результата за 2020 год выполнено. Позиция

прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Рогачева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

 В образовательных организациях общего и среднего

профессионального образования прошли  уроки,

посвященные социальной активности и добровольчеству.

2020 год внес свои коррективы в проведение

мероприятий, часть  уроков  проходила в онлайн и офлайн

режимах.

16.1.1 РРП

 Проведение уроков, посвящённых

социальной активности и

21.12.2020 21.12.2020 Нестеров Ю. П.

Выполнено.
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добровольчеству в образовательных

организациях общего и среднего

профессионального образования.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

В образовательных организациях общего и среднего

профессионального образования прошли уроки,

посвящённые социальной активности и добровольчеству.

Было проведено 193 мероприятия в режиме онлайн и 516

мероприятий – в офлайн. Среди них – тематические

уроки, викторины, квесты.

16.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Рогачева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

16.2.1 РРП

 Проведение уроков, посвящённых

социальной активности и

добровольчеству в образовательных

организациях общего и среднего

профессионального образования.

20.12.2021 21.12.2020 Нестеров Ю. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

16.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

16.3.1 РРП

 Проведение уроков, посвящённых

социальной активности и

добровольчеству в образовательных

организациях общего и среднего

профессионального образования

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

17.

Оказано содействие в реализации

комплекса проектов и мероприятий

для студенческой молодежи

Кировской области, направленного на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития, и

обеспечено участие не менее 70%

студентов к 2024 году. Значение:

70,0000 Дата: 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Альминова А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении" Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "«Реализация комплекса проектов и мероприятий для

студенческой молодежи, направленного на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для

самореализации и профессионального развития" Иное  от

г. №, указана ссылка.

3. "Диалоги на равных" Иное  от г. №, приложен файл.

4. "НЛСК" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют. 61,8% студенческой

молодёжи Кировской области вовлечены в мероприятия,

направленные на формирование и развитие способностей.
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Повысилось развитие интереса молодежи Кировской

области к публичным выступлениям, популяризации

гражданственности у молодежи, развитие интереса к

культуре, спорту, добровольчеству, написанию и защите

проектов. Всего проведено 12 встреч "Диалога  на

равных" (2 – в формате онлайн). По состоянию на

28.12.2020 участие в мероприятиях сферы ГМП приняло:

35  -  зарегистрированных пользователей приложения

NLSC.  36 032 студентов, вовлеченных в клубное

движение. 58 312 человек - общее количество студентов

36037/58312 *100% = 61.8%

Предоставлена информация : 61.8 из 70.

17.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнениии показателя" Иное  от г. №

, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.  Реализуется комплекс

проектов и мероприятий для студенческой молодежи

Кировской области, направленного на формирование и

развитие способностей, личностных компетенций для

самореализации и профессионального развития.

18.

В 50% образовательных организациий

общего образования Кировской

области внедрена целевая модель

школьного волонтерского отряда, а

также осуществляется поддержка

социальных проектов, реализуемых

детьми и подростками до 18 лет.

31.12.2024 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Федеральное агентство

по делам молодежи от 09.12.2020г. №091-2019-E80064-
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Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1/5, приложен файл.

2. "Ссылки СМИ" Иное  от г. №, приложен файл.

Значение  результата за  2020 год выполнено.  В

образовательных организациях общего образования

Кировской области осуществляется поддержка

социальных проектов, реализуемых детьми и

подростками до 18 лет.Позиция прекращается с 2021 года

в связи с подписанием дополнительного соглашения №

091-2019-E80064-1/5 от 09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

18.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Ссылки СМИ" Иное  от г. №, приложен файл.

В посёлке Вахруши Слободского района прошёл онлайн-

лагерь для учащихся по разным направлениям

волонтёрской деятельности. Благодаря большому опыту

школа посёлка Вахруши стала инновационной

педагогической площадкой по теме «Школа — ресурсный

центр». Основной целью лагеря стало обучение и

подготовка координаторов школьных добровольческих

отрядов.

18.1.1 РРП

 Внедрение целевой модели школьного

волонтёрского отряда

21.12.2020 21.12.2020 Нестеров Ю. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

В посёлке Вахруши Слободского района прошёл онлайн-

лагерь для учащихся по разным направлениям

волонтёрской деятельности. Школа п. Вахруши стала

инновационной педагогической площадкой по теме
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«Школа — ресурсный центр». Основной целью лагеря

стало обучение и подготовка координаторов школьных

добровольческих отрядов. Были реализованы следующие

обучающие модули: «Командообразование», «Медиа-

сопровождение деятельности отряда», «Социальное

проектирование», «Модель школьного добровольческого

отряда» и другие.

18.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

18.2.1 РРП

 Внедрение целевой модели школьного

волонтёрского отряда

20.12.2021 21.12.2020 Нестеров Ю. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

18.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной
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активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

18.3.1 РРП

 Внедрение целевой модели школьного

волонтёрского отряда

20.12.2022 21.12.2020 Нестеров Ю. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.

Ежегодно в Кировской области

проведена информационная и

организационная кампания по

участию граждан во Всероссийском

конкурсе «Доброволец России»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сайт министерства спорта и моложёной политики

Кировской  области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

3. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют. Стартовало народное

голосование за лучшие проекты конкурса волонтерских

инициатив «Доброволец России – 2020». В нем более 200

участников. Кировскую область вошла в финал Конкурса.

Голосование продлилось до 13 ноября. Имена
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победителей конкурса «Доброволец России – 2020»

огласили 5 декабря в Национальный день добровольца

(волонтера).Позиция прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения №  091-2019-

E80064-1/5 от 09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

19.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.1.1 РРП

 Подготовка и опубликование пресс-

релизов о конкурсе «Доброволец

России» на сайте Правительства

Кировской области, органов

исполнительной власти региона, в

социальных сетях

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.1.2 РРП

 Информирование заинтересованных

организаций в рамках проведения

региональных мероприятий в сфере

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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развития добровольчества

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.1.3 РРП

 Направление информационных писем о

проведении конкурса «Доброволец

России» заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.2.1 РРП

 Подготовка и опубликование пресс-

релизов о конкурсе «Доброволец

России» на сайте Правительства

Кировской области, органов

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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исполнительной власти региона, в

социальных сетях

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.2.2 РРП

 Информирование заинтересованных

организаций в рамках проведения

региональных мероприятий в сфере

развития добровольчества

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.2.3 РРП

 Направление информационных писем о

проведении конкурса «Доброволец

России» заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления.

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

19.3. КРП

 Проведена информационная кампания в

Кировской области

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сайт министерства спорта и моложёной политики

Кировской  области" Иное  от г. №, указана ссылка.
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2. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Результат за 2020 год достигнут. Проведена

информационная и организационная кампания по

участию граждан во Всероссийском конкурсе

«Доброволец России»

19.3.1 РРП

 Подготовка и опубликование пресс-

релизов о конкурсе «Доброволец

России» на сайте Правительства

Кировской области, органов

исполнительной власти региона, в

социальных сетях

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сайт министерства спорта и моложёной политики

Кировской  области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Ссылки СМИ" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют. Публикование пресс-

релизов о конкурсе «Доброволец России» на сайте

Правительства Кировской области, органов

исполнительной власти региона, в социальных сетях

19.3.2 РРП

 Информирование заинтересованных

организаций в рамках проведения

региональных мероприятий в сфере

развития добровольчества

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.

Значение результата за 2020 год достигнуто.

Продолжается информирование о проведения

региональных мероприятий в сфере развития

добровольчества.

19.3.3 РРП

 Направление информационных писем о

проведении конкурса «Доброволец

России» заинтересованным

организациям и органам местного

самоуправления

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Подтверждающие документы" Иное  от г. №,

приложен файл.
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отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение результата за 2020 год достигнуто.  Направлены

информационные письма о проведении конкурса

«Доброволец России» заинтересованным организациям и

органам местного самоуправления

20.

Ежегодно в Кировской области

внедрено не менее 3 практик

развития добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел».

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 21.12.2020 Альминова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сайт министерства спорта и моложёной политики

Кировской  области" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

3. "Ссылки СМИ" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют. Состоялся форум

«Технологии добра на Вятке» для обмена волонтерским

опытом и выявления лучших добровольческих практик в

регионе. Позиция прекращается с 2021 года в связи с

подписанием дополнительного соглашения №  091-2019-

E80064-1/5 от 09.12.2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

20.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

Риски недостижения отсутствуют. Ежегодно в Кировской

области внедряются  практики развития добровольчества

из числа рекомендованных в рамках Всероссийского

конкурса лучших региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел».
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

20.1.1 РРП

 Реализация мероприятий по внедрению

практик развития добровольчества

21.12.2020 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сайт министерства спорта и молодёжной политики

Кировской области" Иное  от г. №, указана ссылка.

Риски недостижения отсутствуют. Кировская область

вошла в число 26 победителей всероссийского конкурса

лучших практик развития добровольчества «Регион

добрых дел». Форум «Технологии добра на Вятке» также

проводится для обмена волонтерским опытом и

выявления лучших добровольческих практик в регионе.

Форум откроет серию межмуниципальных форумов,

которые пройдут с октября по декабрь по всей области.

20.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

20.2.1 РРП

 Реализация мероприятий по внедрению

практик развития добровольчества

20.12.2021 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

20.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.

20.3.1 РРП

 Реализация мероприятий по внедрению

практик развития добровольчества

20.12.2022 21.12.2020 Ситникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Развитие социальной

активности в Кировской области» на территории

Кировской области 9 декабря 2020 г.  № 091-2019-

E80064-1/5" Соглашение  от г. №, приложен файл.

Позиция прекращается с 2021 года в связи с подписанием

дополнительного соглашения №  091-2019-E80064-1/5 от

09.12.2020 г.
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Рис. 1. "(E8-33) Развитие социальной активности в Кировской области"
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Рис. 1. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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Рис. 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План
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Рис. 6. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом
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