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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

48Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

100

Подтверждающие документы:1. "Данные

подтверждены через СОУ "Эталон"

(проверку подтверждения проводили ФАУ

"РосдорНИИ")" Иное от г. №, указана

ссылка.Данные фактические. В 10 из 10

заключенных гос.контрактов применены

новые технологии и материалы

500,00%100100 100 201

0Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

20

Подтверждающие документы:1. "Данные

подтверждены через СОУ "Эталон"" Иное

от г. №, указана ссылка.Данные фактические.

3 из 13 (23%) гос.контрактов являются

контрактами жизненного цикла

115,00%2012.5 23 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 109 250,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

97437.06

11813.54

92079.12

420.88

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 92 500,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 222% от базового

количества 2017 года0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

92 600,0092 600,00

(09) Увеличение количества стацио-

нарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 222% от базового

количества 2017 года0

2 99,4492 079,1292 600,00 92 600,00

92 600,0092 600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 92 600,00 99,4492 079,1292 600,00

92 600,0092 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 92 600,00 99,4492 079,1292 600,00

92 500,0092 500,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 92 500,00 99,5492 079,1292 500,00

92 500,0092 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 92 500,00 99,5492 079,1292 500,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 650,6016 650,60

(10) Проектирование, строительство и

капитальный ремонт автомобильных

дорог общего пользования Кировской

области регионального или

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них,

осуществляемые на условиях заключения

контрактов жизненного цикла0

3 32,185 357,9416 650,60 16 650,31

16 650,6016 650,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 16 650,31

Низкий

кассовый

расход по

причине

нарушения

подрядной

организацией

своих

обязательств

32,185 357,9416 650,60

16 650,6016 650,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 16 650,31

Низкий

кассовый

расход по

причине

нарушения

подрядной

организацией

своих

обязательств

32,185 357,9416 650,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

109 250,60109 250,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

109 250,31 89,1997 437,06109 250,60

109 250,60109 250,60бюджет субъекта Российской Федерации 109 250,31 89,1997 437,06109 250,60

92 500,0092 500,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

92 500,00 99,5492 079,1292 500,00

92 500,0092 500,00бюджеты муниципальных образований 92 500,00 99,5492 079,1292 500,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

109 250,60109 250,60 109 250,31 89,1997 437,06109 250,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2019

1

2

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

3

Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов

управления дорожным движением в Кировской городской агломерации (накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

222% от базового количества 2017 года

Значение: 222,0000 Дата: 31.12.2020

11

5

Увеличение количества стацио-нарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

222% от базового количества 2017 года

Значение: 133,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования

Кировской области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них,

осуществляемые на условиях заключения контрактов жизненного цикла

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 3, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2022 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Нарушение сроков выполнения резульата, Причина риска:

Нарушение исполнения мероприятий, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнить работы в 2021-2022 годы, срок исполнения

31.12.2022.

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена информация : 0 из 3.

1.1. КРП

 Размещено 3 автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального значения

Кировской области

31.12.2019 31.12.2022 Шевелев Ю. А.

В работе.

Просрочка 1096 дней.

Существует риск:

Недостжение показателя по установке автоматических

пунктов весогабаритного контроля на автомобильных

дорогах регионального и межмуниципального значения,

Причина риска: В связи с общественным резонансом по

причине крайне неудовлетворительного состояния

автомобильных дорог в городских поселениях области и

недостатка бюджетных средств в региональном

дорожном фонде, Правительством Кировской области

было принято решение направить указанные средства на

ремонт участков улично-дорожной сети в городских

поселениях, а для обеспечения размещения

автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств рассмотреть возможность их

установку за счет государственно-частного партнерства
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(концессия) или путем лизинга. По результатам

рассмотрения выяснилось, что по договору лизинга

удорожание данного мероприятия составит более 73 млн.

рублей. Учитывая дефицит бюджетных средств,

направляемый на содержание, ремонт и капитальный

региональной или межмуниципальной сети дорог, а

именно 28,3% от потребности в 2019 году, было принято

решение вновь предусмотреть средства областного

бюджета реализацию данного мероприятия в размере

268,43 млн. рублей, в том числе 80 млн. рублей в 2020

году и 188,43 млн. рублей в 2021 году для обеспечения

установки 5 автоматических пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств в 2021 году с

предварительным вводом в эксплуатацию в 2020 году.

Изменения показателей было согласовано и утверждено

16.12.2019 дополнительным соглашением к соглашению

о реализации регионального проекта, но в связи с

решением куратора федерального проекта, вторым

доп.соглашением показатель был изменен на ранее

утвержденный, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. На 2020-2021 год в бюджете предусмотрены средства

на данные цели., срок исполнения 31.12.2020.

Дополнительным соглашением о реализации

регионального проекта сроки достижения результата

перенесены на 2021 - 2022 годы

1.1.1 РРП

 Размещение 3 автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального значения

Кировской области

31.12.2019 31.12.2022 Шевелев Ю. А.

В работе.

Просрочка 1096 дней.

Существует риск:

Недостжение показателя по установке автоматических

пунктов весогабаритного контроля на автомобильных

дорогах регионального и межмуниципального значения,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Причина риска: В связи с общественным резонансом по

причине крайне неудовлетворительного состояния

автомобильных дорог в городских поселениях области и

недостатка бюджетных средств в региональном

дорожном фонде, Правительством Кировской области

было принято решение направить указанные средства на

ремонт участков улично-дорожной сети в городских

поселениях, а для обеспечения размещения

автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств рассмотреть возможность их

установку за счет государственно-частного партнерства

(концессия) или путем лизинга. По результатам

рассмотрения выяснилось, что по договору лизинга

удорожание данного мероприятия составит более 73 млн.

рублей. Учитывая дефицит бюджетных средств,

направляемый на содержание, ремонт и капитальный

региональной или межмуниципальной сети дорог, а

именно 28,3% от потребности в 2019 году, было принято

решение вновь предусмотреть средства областного

бюджета реализацию данного мероприятия в размере

268,43 млн. рублей, в том числе 80 млн. рублей в 2020

году и 188,43 млн. рублей в 2021 году для обеспечения

установки 5 автоматических пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств в 2021 году с

предварительным вводом в эксплуатацию в 2020 году.

Изменения показателей было согласовано и утверждено

16.12.2019 дополнительным соглашением к соглашению

о реализации регионального проекта, но в связи с

решением куратора федерального проекта, вторым

доп.соглашением показатель был изменен на ранее

утвержденный, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. На 2021-2022 год в бюджете предусмотрены средства
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

на данные цели., срок исполнения 31.12.2021.

2.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 5, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2021 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Нарушение сроков достижения результата, Причина

риска: Невозможность выполнения работ в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Предусмотрение финансирования на 2021 - 2022 годы,

срок исполнения 31.12.2021.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 0 из 5.

2.1.

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 07.10.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт госзакупок" Иное  от г. №, указана

ссылка.

-

2.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 07.10.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка отменена, контракт не заключен" Иное  от г.

№, указана ссылка.

Закупка отменена, контракт не заключен. Заключение

контракта будет в 2021 году

2.3. КРП

 Размещено 5 автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального значения

Кировской области

31.12.2020 31.12.2021 Шевелев Ю. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Нарушение сроков выполнения мероприятий, Причина

риска: Невозможность выполнения работ в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Предусмотрение финансирования на 2021 - 2022 годы,

срок исполнения 31.12.2021.

-

2.3.1 РРП

 Размещение 2 автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального значения

Кировской области

31.12.2020 31.12.2021 Шевелев Ю. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Перенос сроков реализации мероприятия, Причина риска:

Невозможность выполнения работ в 2020 году. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования на 2021 - 2022 годы, срок

исполнения 31.12.2021.

3.

Внедрена интеллектуальная

транспортная система,

предусматривающая автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в Кировской городской

агломерации (накопленным итогом)

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 25.12.2019 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение по внедрению ИТС" Соглашение  от г. №,

приложен файл.

4.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Справка министерства информационных технологий и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 222% от базового

количества 2017 года Значение: 222,

на дату 31.12.2020

связи" Иное  от г. №, приложен файл.

Фактическое достижение результата - 172% (по ед. камер,

по справке министерства информационных технологий и

связи Кировской области). При этом в 2020 году по

разъяснениям ФАУ "РосдорНИИ" была изменена

методика расчета значений достижения, изменяющая

расчет с количества камер на количетво комплексов, в

связи с чем были внесены изменения в сроки достижения

результата (изменелись результаты по годам). Результат

по комплексам достигнут (процент достижения 108).

Предоставлена информация : 222 из 222.

4.1.

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 10.02.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт заключен 10.02" Иное  от г. №, указана

ссылка.

-

4.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 10.02.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контрак заключен 10.02 " Иное  от г. №, указана

ссылка.

-

4.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Работы проведены (по информации министерства

информационных технологий и связи КО)" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Работы выполнены (по информации министерства

информационных технологий и связи КО)

4.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Подтверждающие документы:

1. "Оплата по действующим контракам проведена " Иное

от г. №, указана ссылка.

Оплата принятых работ проведена

4.5.

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Не требуется" Иное  от г. №, указана ссылка.

Полномочия по исполнению КТ - на федеральном уровне.

Межбюджетные трансферты по данному направлению (из

федерального бюджета) не предусмотрены

4.6.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон о бюджете" Иное  от г. №, указана ссылка.

Утвеждаются в законе о бюджете

4.7.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Не требуется" Иное  от г. №, указана ссылка.

Межбюджетные трансферты не предусмотрены

4.8.

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Не требуется" Иное  от г. №, указана ссылка.

Межбюджетные трансферты не предусмотрены

4.9.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Не требуется" Иное  от г. №, указана ссылка.

Межбюджетные трансферты не предусмотрены

4.10.

 Предоставлен отчет о выполнении

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Подтверждающие документы:

1. "Не требуется" Иное  от г. №, указана ссылка.

Межбюджетные трансферты не предусмотрены

4.11. КРП

 Увеличено количество стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного значения

до 222% от базового количества 2017

года

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Количество камер увеличено" Иное  от г. №,

приложен файл.

-

4.11.1 РРП

 Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного значения

до 222% от базового количества 2017

года

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Количество камер увеличено" Иное  от г. №,

приложен файл.

5.

Увеличение количества стацио-

нарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 222% от базового

количества 2017 года Значение: 133,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сухих А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация министерства информационных

технологий и связи" Иное  от г. №, приложен файл.

Информация о достижении результата - по данным

министерства информационных технологий и связи

Кировской области (рассчет по комплексам)

Предоставлена информация : 144 из 133.

5.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка по увеличению количества камер" Иное  от г.

№, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

-

5.1.1 РРП

 Определение мест расположения камер

01.09.2020 01.09.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Места расположения определены" Иное  от г. №,

указана ссылка.

5.1.2 РРП

 Выполнение работ

31.12.2020 31.12.2020 Палюх Ю. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка по увеличению количества камер" Иное  от г.

№, приложен файл.

6.

Проектирование, строительство и

капитальный ремонт автомобильных

дорог общего пользования Кировской

области регионального или

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них,

осуществляемые на условиях

заключения контрактов жизненного

цикла Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 26.12.2020 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт госзакупок" Иное  от г. №, указана

ссылка.

Фактическое достижение результата 17.07.2020 (дата

заключение всех планируемых контрактов). Дальнейшая

реализация заключенных контрактов не влияет на

достижение результата.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1.

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 18.06.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка включена в план-график" Иное  от г. №,

указана ссылка.

6.1.1 РРП

 Подготовлена документация для

размещения закупки

31.12.2020 18.06.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка включена в план-график" Иное  от г. №,

указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 17.07.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт заключен" Иное  от г. №, указана ссылка.

6.2.1 РРП

 Заключение контракта

31.12.2020 17.07.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Кантракт заключен" Иное  от г. №, указана ссылка.

6.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 25.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ" Иное  от г. №, приложен

файл.

Из предусмотренных на 2020 год работ, завершены

работы по 1 из 3 контрактов. На достижение это не

повлияло.

6.3.1 РРП

 Выполнение работ, предусмотренных

на 2020 год

31.12.2020 25.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ" Иное  от г. №, приложен

файл.

Из предусмотренных на 2020 год работ завершены

работы по 1 из 3 контрактов

6.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 26.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Иное  от г. №, приложен файл.

Принятые работы оплачены

6.4.1 РРП

 Оплата выполненных в 2020 году работ

31.12.2020 26.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Иное  от г. №, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Принятые работы оплачены
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-33) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
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Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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