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"(I4-33) Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1425Единица

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом

1400

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания)" Отчет от г. №,

приложен файл.

106,45%13641426 1501 14101
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 201 660,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

201660.87 0.03

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

201 660,90201 660,90

(02) Привлечены средства федеральной

субсидии на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих

развитие государственной МФО

Кировской области0

1 100,00201 660,87201 660,90 201 660,87

201 660,90201 660,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 201 660,87 100,00201 660,87201 660,90

201 660,90201 660,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 201 660,87 100,00201 660,87201 660,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Привлечены средства субсидии из

федерального бюджета на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих развитие

деятельности гарантийной

организации Кировской области в

рамках Национальной гарантийной

системы 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

201 660,90201 660,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

201 660,87 100,00201 660,87201 660,90

201 660,90201 660,90бюджет субъекта Российской Федерации 201 660,87 100,00201 660,87201 660,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

201 660,90201 660,90 201 660,87 100,00201 660,87201 660,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках

Национальной гарантийной системы

Значение: 317 500,0000 Дата: 20.12.2020

2

2

Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках

Национальной гарантийной системы

Значение: 317 500,0000 Дата: 20.12.2021

2

3

Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп

субъектов МСП Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1

4

Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства

экономического развития Российской Федерации

до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная

компания)

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1 1

5

Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской

Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания)

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1

6

Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих

развитие государственной МФО Кировской области

Значение: 199,6442 Дата: 20.12.2020

5

7

Оптимизирована деятельность государственных и муниципальных МФО

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего

предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре

портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания).

Значение: 1,0000 Дата: 01.04.2020

1

10

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной

поддержке гарантийной организацией Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Привлечены средства субсидии из

федерального бюджета на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих развитие

деятельности гарантийной

организации Кировской области в

рамках Национальной гарантийной

системы Значение: 317 500,0000

Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 430942.87 из 317500.

1.1. КРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 27.11.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка субъекта Российской Федерации на получение

субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации и участие в рассмотрении мероприятий

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых

предоставляются субсидии" Письмо Губернатора

Кировской области от 27.11.2019г. № 9686-01-02,

приложен файл.

1.1.1 РРП

Подготовка и направление конкурсной

заявки на получение средств

федерального бюджета на

реализацию мероприятий по созданию

и (или) развитию РГО Подготовка и

направление конкурсной заявки на

получение средств федерального

31.01.2020 27.11.2019 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка субъекта Российской Федерации на получение

субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации и участие в рассмотрении мероприятий

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

бюджета на реализацию мероприятий по

созданию и (или) развитию РГО

предоставляются субсидии" Иное Губернатора

Кировской области от 27.11.2019г. №9686-01-02,

приложен файл.

1.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 25.12.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Правительства Кировской области и Минэкономразвития

России от 25.12.2019г. №139-09-2019-106/3, приложен

файл.

1.2.1 РРП

Заключение соглашений между

Министерством экономического

развития Российской Федерации и

Правительством Кировской области о

предоставлении средств федерального

бюджета Заключение соглашений

между Министерством экономического

развития Российской Федерации и

Правительством Кировской области о

предоставлении средств федерального

бюджета

31.01.2020 25.12.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Иное

Правительства Кировской области и Минэкономразвития

России от 25.12.2019г. №139-09-2019-106/3, приложен

файл.

2.

Привлечены средства субсидии из

федерального бюджета на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих развитие

деятельности гарантийной

организации Кировской области в

рамках Национальной гарантийной

системы Значение: 317 500,0000

Дата: 20.12.2021

20.12.2021 20.12.2021 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 317500.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. КРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2021 20.12.2021 Агалакова Л. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.1 РРП

Подготовка и направление конкурсной

заявки на получение средств

федерального бюджета на

реализацию мероприятий по созданию

и (или) развитию РГО Подготовка и

направление конкурсной заявки на

получение средств федерального

бюджета на реализацию мероприятий по

созданию и (или) развитию РГО

31.01.2021 31.01.2021 Тетенькина О. Л.

В работе.

2.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 31.01.2021 Агалакова Л. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.2.1 РРП

Заключение соглашений между

Министерством экономического

развития Российской Федерации и

Правительством Кировской области о

предоставлении средств федерального

бюджета Заключение соглашений

между Министерством экономического

развития Российской Федерации и

Правительством Кировской области о

предоставлении средств федерального

бюджета

31.01.2021 31.01.2021 Агалакова Л. Ю.

В работе.

3.

Проведены информационные

кампании о кредитных продуктах АО

20.12.2024 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«МСП Банк» для приоритетных групп

субъектов МСП Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 23.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведенной информационной кампании о

кредитных продуктах АО «МСП Банк»" Отчет  от г. №,

приложен файл.

3.1.1 РРП

Информирование субъектов МСП о

кредитных продуктах для

приоритетных групп на портале

малого и среднего

предпринимательства Кировской

области, сайтах муниципальных

образований и организаций

инфраструктуры поддержки малого

и среднего предпринимательства.

Информирование субъектов МСП о

кредитных продуктах для

приоритетных групп на портале малого

и среднего предпринимательства

Кировской области, сайтах

муниципальных образований и

организаций инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства.

31.12.2020 23.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведенной информационной кампании о

кредитных продуктах АО «МСП Банк»" Отчет  от г. №,

приложен файл.

В 2020 году суммарное количество участников составило

более 69 субъектов МСП.

3.1.2 РРП

Консультирование по кредитным

продуктам АО «МСП Банк» для

приоритетных групп организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП Консультирование по

31.12.2020 23.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведенной информационной кампании о

кредитных продуктах АО «МСП Банк»" Отчет  от г. №,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

кредитным продуктам АО «МСП Банк»

для приоритетных групп организациями

инфраструктуры поддержки субъектов

МСП

В 2020 году суммарное количество участников составило

более 69 субъектов МСП.

3.1.3 РРП

Включение информации по

кредитным продуктам для

приоритетных групп АО «МСП Банк»

в семинары Кировского областного

фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания) по

вопросам финансовой грамотности

Включение информации по кредитным

продуктам для приоритетных групп АО

«МСП Банк» в семинары Кировского

областного фонда поддержки малого и

среднего предпринимательства

(микрокредитная компания) по

вопросам финансовой грамотности

31.12.2020 23.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведенной информационной кампании о

кредитных продуктах АО «МСП Банк»" Отчет  от г. №,

приложен файл.

В 2020 году суммарное количество участников составило

более 69 субъектов МСП

4.

Доведена концепция развития

государственных микрофинансовых

организаций Министерства

экономического развития Российской

Федерации до Кировского областного

фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания)

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении концепции" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 03.12.2020г.

№3423-67-10-06, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа

20.12.2020 03.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении концепции" Письмо Министерством

экономического развития и поддержки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательства Кировской области от 03.12.2020г.

№3423-67-10-06, приложен файл.

4.1.1 РРП

Доведение вышеуказанной концепции

до Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания)

Доведение вышеуказанной концепции до

Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная

компания)

29.02.2020 03.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Просрочка 278 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении концепции" Письмо Министерством

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 03.12.2020г.

№3423-67-10-06, приложен файл.

4.2. КРП

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.1 РРП

Рассмотрение вышеуказанной

концепции на заседании Президиума

учредителей Кировского областного

фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания) с целью

ее реализации на территории

Кировской области Рассмотрение

вышеуказанной концепции на

заседании Президиума учредителей

Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания) с целью

ее реализации на территории

Кировской

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Отсутствие концепции развития государственных

микрофинансовых  организаций, Причина риска:

Отсутствие концепции развития государственных

микрофинансовых  организаций  Министерства

экономического развития Российской Федерации,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработка Минэкономразвития России концепции

развития государственных МФО, срок исполнения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области

31.12.2020.

Рассмотрение вышеуказанной концепции на заседании

Президиума учредителей Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания) с целью ее реализации на

территории Кировской области, протокол от 21.12.2020

5.

Доведены правила предоставления

микрозаймов, разработанные

Минэкономразвития Российской

Федерации, до Кировского областного

фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания)

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления микрозаймов Кировским

областным фондом  поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания) "

Решение Президиума Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего предпринимательства от

24.11.2020г. №190, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. КРП

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

20.12.2020 31.08.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления Кировским областным

фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания)

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательстваприведены в соответствие с

федеральным законодательством (приказ

Минэкономразвития РФ от 14.03.2019 № 125 " Решение

Кировского областного фонда поддержки малого и

среднего предпринимательства (микрокредитная

компания) микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства от 27.07.2020г. №175, приложен

файл.

Риск снят:

Перенос срока исполнения, Причина риска: Перенос
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

срока исполнения, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока исполнения, срок исполнения

01.10.2020.

5.1.1 РРП

Доведение правил предоставления

микрозаймов, разработанных

Минэкономразвития Российской

Федерации, до Кировского областного

фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания)

Доведение правил предоставления

микрозаймов, разработанных

Минэкономразвития Российской

Федерации, до Кировского областного

фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная

компания)

20.12.2020 31.08.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления Кировским областным

фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания)

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства" Иное Кировского областного

фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания)

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства от 27.07.2020г. №175, приложен

файл.

6.

Привлечены средства федеральной

субсидии на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих

развитие государственной МФО

Кировской области Значение:

199,6442 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Поступление федеральной субсидии на общую сумму

199.6442 млн. рублей" Платежное поручение УфК по

Кировской области от 29.06.2020г. №629327, 629328,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 199.6442 из 199.6442.

6.1. КРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

15.03.2020 15.03.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка субъекта Российской Федерации на получение
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации и участие в рассмотрении мероприятий

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых

предоставляются субсидии" Письмо Правительства

Кировской области от 29.01.2019г. №673-01-02,

приложен файл.

6.2. КРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 31.01.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка субъекта Российской Федерации на получение

субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации и участие в рассмотрении мероприятий

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых

предоставляются субсидии" Письмо Правительства

Кировской области от 29.01.2019г. №673-01-02,

приложен файл.

6.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 13.02.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства в

субъекте Российской Федерации" Соглашение

Правительства Кировской области и Минэкономразвития

России от 13.02.2019г. №139-09-2019-106, приложен

файл.

6.4. КРП

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 13.02.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства в

субъекте Российской Федерации" Соглашение

Правительства Кировской области и Минэкономразвития

России от 13.02.2019г. №139-09-2019-106, приложен

файл.

6.5. КРП

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 13.02.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства в

субъекте Российской Федерации" Соглашение

Правительства Кировской области и Минэкономразвития

России от 13.02.2019г. №139-09-2019-106, приложен

файл.

7.

Оптимизирована деятельность

государственных и муниципальных

МФО Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информирование" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 03.12.2020г.

№3423-67-10-06, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 23.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Просрочка 358 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательства Кировской области от 03.12.2020г.

№3423-67-10-06, приложен файл.

7.1.1 РРП

Изучение анализа и оценки

государственных МФО, проведенной

Минэкономразвития России

разработана концепция развития

государственных и муниципальных

микрофинансовых организаций

Кировской области Изучение анализа и

оценки государственных МФО,

проведенной Минэкономразвития

России разработана концепция развития

государственных и муниципальных

микрофинансовых организаций

Кировской области

31.12.2019 21.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Просрочка 356 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 03.12.2020г.

№3423-67-10-06, приложен файл.

7.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 21.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 03.12.2020г.

№3423-67-10-06, приложен файл.

7.2.1 РРП

Изучение анализа и оценки

государственных МФО, проведенной

Минэкономразвития России

разработана концепция развития

государственных и муниципальных

микрофинансовых организаций

Кировской области Изучение анализа

и оценки государственных МФО,

проведенной Минэкономразвития

31.12.2020 21.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 03.12.2020г.

№3243-67-10-06, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

России разработана концепция развития

государственных и муниципальных

микрофинансовых организаций

Кировской области

8.

Увеличено количество выдаваемых

микрозаймов субъектам МСП

фондами поддержки малого и

среднего предпринимательства –

микрофинансовыми организациями

Кировской области Значение: 1,0000

Дата: 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

8.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания)" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов

поддержки малого и среднего предпринимательства -

микрофинансовых организаций составил 1502 ед.

8.1.1 РРП

Увеличение выдачи микрозаймов

субъектам МСП Кировской области

фондами поддержки малого и

среднего предпринимательства –

микрофинансовых организаций

Увеличение выдачи микрозаймов

субъектам МСП Кировской области

фондами поддержки малого и среднего

предпринимательства –

микрофинансовых организаций

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства Кировской

области" Отчет  от г. №, приложен файл.

Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов

поддержки малого и среднего предпринимательства -

микрофинансовых организаций составил 1502 ед.

9.

Установлена минимальная доля в

01.04.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

размере 10% микрозаймов, не

обеспеченных залогом, в структуре

портфеля микрозаймов для

Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания).

Значение: 1,0000 Дата: 01.04.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления микрозаймов Кировским

областным фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания) "

Решение Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания) от 24.11.2020г. №19,

приложен файл.

Просрочка 263 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. КРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

01.04.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления микрозаймов Кировским

областным фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания) "

Решение Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства Кировской

области от 24.11.2020г. №190, приложен файл.

9.1.1 РРП

Внесение изменений в правила

предоставления микрозаймов

Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания), в

которых установлена минимальная

доля в размере 10% микрозаймов, не

обеспеченных залогом, в структуре

портфеля микрозаймов Внесение

изменений в правила предоставления

микрозаймов Кировского областного

01.04.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Просрочка 263 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Правила предоставления микрозаймов Кировским

областным фондом поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная компания) "

Решение Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания) от 24.11.2020г. №190,

приложен файл.

Правилами предоставления микрозаймов Кировского

областного фонда поддержки малого и среднего
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

фонда поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная

компания), в которых установлена

минимальная доля в размере 10%

микрозаймов, не обеспеченных залогом,

в структуре портфеля микрозаймов

предпринимательства (микрокредитная компания)

предусмотрена выдача беззалоговых займов в сумме до

400 000 рублей.

10.

Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП Кировской области, при

гарантийной поддержке гарантийной

организацией Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

10.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

Проведены консультации о возможности получения

кредитных и иных финансовых ресурсов. За 2020 год

проведено более 750 подобных консультаций

10.1.1 РРП

Консультирование субъектов МСП,

заинтересованных в получении

кредитной поддержки

Консультирование субъектов МСП,

заинтересованных в получении

кредитной поддержки

31.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о деятельности РГО" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Проведены консультации о возможности получения

кредитных и иных финансовых ресурсов. За 2020 год

проведено более 750 подобных консультаций
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I4-33) Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области"



1484 1484 1484 1484

1426

1400

1364

1391

1501

1426

1400

1364

1340

1360

1380

1400

1420

1440

1460

1480

1500

1520

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
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