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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В 2019 - 2020 годах оказано 25 296 услуг психолого-педагогической помощи (плановое значение на 2020 год - 0,02 млн. услуг).

В 2020 году Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

«Детский дом «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова» выиграло грант на оказание 10 000 услуг в 2021 году.

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за

получением услуги в 2020 году составила 99% респондентов (плановое значение согласно дополнительному соглашению от 30.12.2020 № 073-2019-E30043-1/1.1 - 0%

).

В соответствии с запросами на изменение паспорта федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного заседания проектных комитетов по национальным проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей, с 2021 будут продолжены к реализации в рамках обновленной версии паспорта федерального проекта «Современная школа».

В связи с изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению значений

показателей, выполнению задач, результатов регионального проекта, а также выполнению плана мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.02

Миллион

единиц

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих

организаций (далее - НКО),

нарастающим итогом с 2019 года

0.02

Подтверждающие документы:1.

"Аналитический отчет Кировской области о

реализации мероприятия в рамках

федерального проекта "Поддержка семей,

имеющих детей" национального проекта

"Образование" в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской

области от г. №, приложен файл.За IV

квартал указано фактическое значение,

нарастающим итогом с 2019 года.В 2019 году

оказано 20 270 услуг психолого-

педагогической помощи.В 2020 году оказано

5 026 услуг психолого-педагогической

помощи, на средства областного бюджета

Кировской области. В 2020 году

отсутствуют получатели гранта

Министерства просвещения Российской

Федерации на оказание психолого-

педагогических услуг на территории

Кировской области.

126,50%0.020.02 0.0253 0.021

100Процент

Доля граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи,  от общего числа

обратившихся за получением

0

Подтверждающие документы:1.

"Аналитический отчет Кировской области о

реализации мероприятия в рамках

федерального проекта "Поддержка семей,

имеющих детей" национального проекта

"Образование" в 2020 году" Отчет

министерства образования Кировской

180,00%00 99 552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

услуги

области от г. №, приложен файл.2.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей» на

территории Кировской области"

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 30.12.2020г. №073-

2019-E30043-1/1.1, приложен файл.За IV

квартал указано фактическое значение.

Согласно дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» на территории Кировской области от

30.12.2020 № 073-2019-E30043-1/1.1 по графе

"Плановое значение на конец года" значение

показателя составляет 0, так как в 2020 году

оказано 5 026 услуг психолого-

педагогической помощи, на средства

областного бюджета Кировской области (в

2020 году отсутствуют получатели гранта

Министерства просвещения Российской

Федерации на оказание психолого-

педагогических услуг на территории

Кировской области) доля граждан,

положительно оценивших качество услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, от общего числа

обратившихся за получением услуги в 2020

году составила 99% респондентов.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Кировской области внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

2

В Кировской области оказано не менее 0,02 млн. услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих организаций

Значение: 0,0200 Дата: 31.12.2020

2

3

В Кировской области оказано не менее 0,02 млн. услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих организаций

Значение: 0,0200 Дата: 31.12.2021

2 1

4

В Кировской области оказано не менее 0,02 млн. услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих организаций

Значение: 0,0200 Дата: 31.12.2022

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Кировской области внедрены

методические рекомендации по

обеспечению информационно-

просветительской поддержки

родителей Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 20.12.2022 Соколова Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

1.1.1 РРП

 Проведена апробация использования

методических рекомендаций по

обеспечению информационно-

просветительской поддержки

родителей.

20.12.2022 20.12.2022 Соколова Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 20.12.2021 Соколова Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

1.2.1 РРП

 Внедрение в Кировской области

методические рекомендации по

обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей

20.12.2021 20.12.2021 Соколова Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

1.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 20.12.2022 Соколова Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №



12

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

1.3.1 РРП

 Обеспечено техническое

сопровождение функционирования

сайта информационно-

просветительской поддержки родителей

20.12.2022 20.12.2022 Соколова Н. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

2.

В Кировской области оказано не

менее 0,02 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих

организаций Значение: 0,0200 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российскойй Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

2. "Аналитический отчет Кировской области о реализации

мероприятия в рамках федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей" национльного

проекта "Образование" в 2020 году" Отчет министерства

образования Кировской области от г. №, приложен файл.

3. "Протокол заседания Министерства просвещения

Российской Федерации по конкурсному отбору на

предоставление в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форму субсидий бридичесим лицам в рамках

реализации мероприятия "Государственная поддержка

некомерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей" в рамках

федерального проекта "Поддержка семей, имеющих

детей" национального проекта "Образование"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования"" Протокол Министерства

просвещения Российской Федерации от 03.09.2020г. №3,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4. "Об утверждении перечня юридических лиц -

победителей конкурсного отбора на предоставление в

2020 году из федерального бюджета грантов в форме

субсидий юридическим лицам в раках реализации

мероприятия "Государственная поддержка

некомерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей" в рамках

федерального проекта "Поддержка семей, имеющих

детей" национального проекта "Образование"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования"" Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации от 11.11.2019г. №

599, приложен файл.

В 2019 году оказано 20 270 услуг психолого-

педагогической помощи.

В 2020 году оказано 5 026 услуг психолого-

педагогической помощи (на средства из областного

бюджета Кировской области (в 2020 году отсутствуют

получатели гранта Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание психолого-

педагогических услуг на территории Кировской области).

На 2021 год Кировское областное государственное

образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский

дом «Надежда» для детей с ограниченными

возможностями здоровья г. Кирова» выиграл грант на

оказание 10 000 услуг на территории Кировской области

(согласно протоколу Министерства просвещения

Российской Федерации заседания комиссии по

конкурсному отбору №3 от 03.09.2020).

Предоставлена информация : 0.0253 из 0.02.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

15.12.2020 15.12.2019 Воронкина Е. С.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня юридических лиц -

победителей конкурсного отбора на предоставление в

2020 году из федерального бюджета грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия "Государственная поддержка

некомерческих организацций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в

раках федерального проекта "Поддержка семей,

имеющих детей" национального проекта "Образование"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования"" Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации от 11.11.2019г. №

599, приложен файл.

На территории Кировской области отсутствуют

победители конкурсного отбора на предоставление в

2020 году из федерального бюджета грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия "Государственная поддержка

некомерческих организацций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в

раках федерального проекта "Поддержка семей,

имеющих детей" национального проекта "Образование"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования".

2.1.1 РРП

 Заключение соглашений между НКО и

иными организациями Кировской

области, в том числе государственными

и муниципальными с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме

15.12.2020 15.12.2019 Видякина Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня юридических лиц -

победителей конкурсного отбора на предоставление в

2020 году из федерального бюджета грантов в форме
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам в целях оказания

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

субсидий юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия "Государственная поддержка

некомерческих организацций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в

раках федерального проекта "Поддержка семей,

имеющих детей" национального проекта "Образование"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования"" Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации от 11.11.2019г. №

599, приложен файл.

На территории Кировской области отсутствуют

победители конкурсного отбора на предоставление в

2020 году из федерального бюджета грантов в форме

субсидий юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия "Государственная поддержка

некомерческих организацций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в

раках федерального проекта "Поддержка семей,

имеющих детей" национального проекта "Образование"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования".

2.2. КРП

 Направлена заявка

30.09.2020 11.11.2019 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня юридических лиц -

победителей конкурсного отбора на предоставление в

2020 году из федерального бюджета грантов в форме

субсидий юридическим лицам в раках реализации

мероприятия "Государственная поддержка

некомерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей" в рамках
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта "Поддержка семей, имеющих

детей" национального проекта "Образование"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования"" Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации от 11.11.2019г. №

599, приложен файл.

На 2020 год от Кировской области не была направлена

заявка в связи с несоответствием усовиям конкурсного

отбора некомерческих организаций Кировской области.

2.2.1 РРП

 Предоставление НКО и иными

организациями, в том числе

государственными и муниципальными,

заявок в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам в целях

оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

01.09.2020 11.11.2019 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня юридических лиц -

победителей конкурсного отбора на предоставление в

2020 году из федерального бюджета грантов в форме

субсидий юридическим лицам в раках реализации

мероприятия "Государственная поддержка

некомерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей" в рамках

федерального проекта "Поддержка семей, имеющих

детей" национального проекта "Образование"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования"" Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации от 11.11.2019г. №

599, приложен файл.

На 2020 год от Кировской области не была направлена

заявка в связи с несоответствием усовиям конкурсного

отбора некомерческих организаций Кировской области.

3.

В Кировской области оказано не

менее 0,02 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

31.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих

организаций Значение: 0,0200 Дата:

31.12.2021

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

2. "Протокол заседания комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации по конкурсному

отбору на предоставление в 2021 году грантов из

федерального бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятий

«Государственная поддержка некоммерческих

организаций в целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи гражданам,

имеющим детей» в рамках федерального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей» национального

проекта «Образование» государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»"

Протокол Министерства просвещения Российской

Федерации от 03.09.2020г. №3, приложен файл.

В 2019 году оказано 20 270 услуг психолого-

педагогической помощи.

В 2020 году оказано 5 026 услуг психолого-

педагогической помощи (на средства из областного

бюджета Кировской области (в 2020 году отсутствуют

получатели гранта Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание психолого-

педагогических услуг на территории Кировской области).

На 2021 год Кировское областное государственное

образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский

дом «Надежда» для детей с ограниченными

возможностями здоровья г. Кирова» выиграл грант на

оказание 10 000 услуг на территории Кировской области

(согласно протоколу Министерства просвещения

Российской Федерации заседания комиссии по
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

конкурсному отбору №3 от 03.09.2020).

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0.0253 из 0.02.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2021 28.07.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

2. "Заявка на участие в конкурсном отборе на

предоставление в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях

обеспечения реализации федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей" национального

проекта "Образование", утвержденного президиумом

Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам

(протоколом от 18 апреля 2019 г. №1)" Иное КОГОБУ

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, "Детский дом "Надежда" для детей с

ограниченными возможностями здоровья г. Кирова" от г.

№, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального



21

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

В 2020 году от Кировской области была подана 1 заявка

от КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, "Детский дом "Надежда" для детей

с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова",

Министерством образования Кировской области оказана

консультативная помощь при подаче заявки.

3.1.1 РРП

 Оказание консультативной помощи

НКО и иным организациям Кировской

области, в том числе государственными

и муниципальными, в подаче заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам в целях оказания

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

01.09.2021 28.07.2020 Видякина Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

2. "Заявка на участие в конкурсном отборе на

предоставление в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях

обеспечения реализации федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей" национального

проекта "Образование", утвержденного президиумом

Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам

(протоколом от 18 апреля 2019 г. №1)" Иное КОГОБУ

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, "Детский дом "Надежда" для детей с
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ограниченными возможностями здоровья г. Кирова" от г.

№, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

В 2020 году от Кировской области была подана 1 заявка

от КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, "Детский дом "Надежда" для детей

с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова",

Министерством образования Кировской области оказана

консультативная помощь при подаче заявки.

3.2. КРП

 Утверждены (одобрены,

15.12.2021 15.12.2020 Воронкина Е. С.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Мнистерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

2. "Протокол заседания комиссии Министерства

просвещения российской Федерации по конкурсному

отбору на предоставление в 2021 году грантов из

федерального бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятий

"Государственная поддержка некомерческих организаций

в целях оказания психолого-педгогической,

методической и консультативной помощи гражданам,

имеющим детей" в рамках федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей" национального

проекта "Образование" государственной программы

Российской Федерации "Развитие образвания"" Протокол

Министерства просвещения Российской Федерации от

03.09.2020г. №3, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проектам «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без



24

_________________________

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». Таким

образом, соглашение о предоставлении субсидии

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, "Детский дом "Надежда" для детей

с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова"

будет заключено до 01.03.2021 в рамках мероприятий

ФП "Современная школа" на основании протокола

Заседания комиссии Министерства просвещения

Российской Федерации по конкурсному отбору на

предоставление в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Государственная поддержка

некоммерческих организаций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в

рамках федерального проекта «Поддержка семей,

имеющих детей» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" №3 от 03.09.2020.

3.2.1 РРП

 Заключение соглашений между НКО и

иными организациями Кировской

области, в том числе государственными

и муниципальными с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам в целях оказания

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

15.12.2021 15.12.2020 Видякина Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

2. "Протокол заседания комиссии Министерства

просвещения российской Федерации по конкурсному

отбору на предоставление в 2021 году грантов из

федерального бюджета в форме субсидий юридическим
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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у

с

Уровень

контроля

3

лицам в рамках реализации мероприятий

"Государственная поддержка некомерческих организаций

в целях оказания психолого-педгогической,

методической и консультативной помощи гражданам,

имеющим детей" в рамках федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей" национального

проекта "Образование" государственной программы

Российской Федерации "Развитие образвания"" Протокол

Министерства просвещения Российской Федерации от

03.09.2020г. №3, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с
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Наличие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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факт/прогнозплан

№
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Комментарий
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3

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

Кировское областное государственное образовательное

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, "Детский дом

"Надежда" для детей с ограниченными возможностями

здоровья г. Кирова" выигран грант на оказание 10 000

услуг в 2021 году.

3.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 20.12.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российскй Федерации от 07.12.2020г. №073

-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

2. "Заседания комиссии Министерства просвещения

Российской Федерации по конкурсному отбору на

предоставление в 2021 году грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятий «Государственная поддержка

некоммерческих организаций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в

рамках федерального проекта «Поддержка семей,

имеющих детей» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Протокол Министерства

просвещения Российской Федерации от 03.09.2020г. №3,

приложен файл.

В 2020 году Кировское областное государственное

образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский

дом "Надежда" для детей с ограниченными
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
а
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с

Уровень

контроля

3

возможностями здоровья г. Кирова" выигран грант на

оказание 10 000 услуг в 2021 году. Ожидается

подписание соглашения. В соответствии с запросами на

изменение паспорта федерального проекта «Поддержка

семей, имеющих детей» № E3-2020/009 и «Современная

школа» № Е1-2020/045, утвержденными протоколом

объединенного заседания проектных комитетов по

национальным проекта «Демография»,

«Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21

октября 2020 г. № 7/5/11/7, мероприятия, связанные с

оказанием услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей, с 2021 будут

продолжены к реализации в рамках обновленной версии

паспорта федерального проекта «Современная школа». В

связи с изложенным,  а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области от 07.12.2020 №073-2019-E30043-1/2

обязательства по достижению значений показателей,

выполнению задач, результатов регионального проекта, а

также выполнению плана мероприятий по реализации

регионального проекта (при наличии), срок исполнения

которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024

гг., прекращаются с 01.01.2021г.

3.3.1 РРП

 Проведение мониторинга оказания

родителям (законным представителям)

детей услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи

29.03.2021 29.03.2021 Видякина Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

В 2020 году Кировское областное государственное

образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский

дом "Надежда" для детей с ограниченными

возможностями здоровья г. Кирова" выигран грант на

оказание 10 000 услуг в 2021 году. Ожидается

подписание соглашения. В соответствии с запросами на

изменение паспорта федерального проекта «Поддержка

семей, имеющих детей» № E3-2020/009 и «Современная

школа» № Е1-2020/045, утвержденными протоколом

объединенного заседания проектных комитетов по

национальным проекта «Демография»,

«Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21

октября 2020 г. № 7/5/11/7, мероприятия, связанные с

оказанием услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей, с 2021 будут

продолжены к реализации в рамках обновленной версии

паспорта федерального проекта «Современная школа». В

связи с изложенным,  а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области от 07.12.2020 №073-2019-E30043-1/2

обязательства по достижению значений показателей,

выполнению задач, результатов регионального проекта, а

также выполнению плана мероприятий по реализации

регионального проекта (при наличии), срок исполнения
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024

гг., прекращаются с 01.01.2021г.

3.3.2 РРП

 Проведение мониторинга оказания

родителям (законным представителям)

детей услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи

28.06.2021 28.06.2021 Видякина Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

3.3.3 РРП

 Проведение мониторинга оказания

родителям (законным представителям)

детей услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи

27.09.2021 27.09.2021 Видякина Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при



31

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

3.3.4 РРП

 Проведение мониторинга оказания

родителям (законным представителям)

детей услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи

20.12.2021 20.12.2021 Видякина Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

4.

В Кировской области оказано не

менее 0,02 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих

организаций Значение: 0,0200 Дата:

31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Минитерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

В 2019 году оказано 20 270 услуг психолого-

педагогической помощи.

В 2020 году оказано 5 026 услуг психолого-

педагогической помощи (на средства из областного

бюджета Кировской области (в 2020 году отсутствуют

получатели гранта Министерства просвещения

Российской Федерации на оказание психолого-

педагогических услуг на территории Кировской области).

На 2021 год Кировское областное государственное

образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский

дом «Надежда» для детей с ограниченными

возможностями здоровья г. Кирова» выиграл грант на

оказание 10 000 услуг на территории Кировской области

(согласно протоколу Министерства просвещения

Российской Федерации заседания комиссии по

конкурсному отбору №3 от 03.09.2020).

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0.0253 из 0.02.

4.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2022 30.09.2022 Воронкина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

4.1.1 РРП

 Оказание консультативной помощи

НКО и иным организациям Кировской

области, в том числе государственными

и муниципальными, в подаче заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам в целях оказания

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

01.09.2022 01.09.2022 Воронкина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

4.2. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.12.2022 15.12.2022 Воронкина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

4.2.1 РРП

 Заключение соглашений между НКО и

иными организациями Кировской

области, в том числе государственными

и муниципальными с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам в целях оказания

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

15.12.2022 15.12.2022 Видякина Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Поддержка семей

Кировской области, имеющих детей» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E30043-1/2, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих

детей» № E3-2020/009 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом объединенного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заседания проектных комитетов по национальным

проекта «Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. №

7/5/11/7, мероприятия, связанные с оказанием услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, с 2021 будут продолжены к

реализации в рамках обновленной версии паспорта

федерального проекта «Современная школа». В связи с

изложенным,  а также в соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих

детей» на территории Кировской области от 07.12.2020 №

073-2019-E30043-1/2 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E3-33) Поддержка семей Кировской области, имеющих детей "
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Рис. 1. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи,  от общего числа обратившихся за получением услуги

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи,  от общего числа обратившихся за получением услуги

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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