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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

0

Подтверждающие документы:1. "Акт о

приемке выполненных работ по ликвидации

накопленного вреда окружающей среде на

объекте" Акт приема-передачи Приемочной

комиссии от 21.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Фактическое значение за 12 месяцев 1.

100,00%00 1 11

0Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении значений показателей

результативности использования Субсидии

по состоянию на 31.12.2020" Отчет

Администрации Вахрушевского городского

поселения от 31.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Фактическое значение за 12 месяцев

6,7000 га

100,00%00 6.7 6.72

0

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении значений показателей

результативности использования Субсидии

по состоянию на 31.12.2020" Отчет

Администрации Вахрушевского городского

поселения от 31.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Фактическое значение за 12 месяцев 9,5

тысяч человек

100,00%00 9.5 9.53
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 58 424,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

53868.91

4555.69

55426.51

36913.69

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 92 340,20 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

92 340,2092 340,20

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположены 6

выявленных на 01.01.2018 объектов

накопленного вреда окружающей среде

(несанкционированных свалок) в

границах городов Кировской области0

1 60,0255 426,5192 340,20 87 426,51

92 340,2092 340,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 87 426,51

Заключено 10

муниципальных

контрактов на

сумму 87426,51

тыс руб. По

итогам торгов

возникла

экономия

средств 4913,69

тыс руб. 32000

тыс руб. –

неосвоенные

средства

местного

бюджета в связи

с отсутствием

фактически

выполненных

работ по

разработке ПСД

(свалка г.

Киров).

Мероприятие по

разработке ПСД

и денежные

средства

60,0255 426,5192 340,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

перенесены на

2021 год.

58 424,6058 424,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 53 868,91

В графе

"Учтенные

бюджетные

обязательства

отображается

сумма

обязательств

областного

бюджета по

соглашениям на

предоставление

субсидий из

областного

бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

92,2053 868,9158 424,60

58 424,6058 424,60

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 53 868,91 92,2053 868,9158 424,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

92 340,2092 340,20

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 87 426,51

Заключено 10

муниципальных

контрактов на

сумму 87426,51

тыс руб. По

итогам торгов

возникла

экономия

средств 4913,69

тыс руб. 32000

тыс руб. –

неосвоенные

средства

местного

бюджета в связи

с отсутствием

фактически

выполненных

работ по

разработке ПСД

(свалка г.

Киров)

Мероприятие по

разработке ПСД

и денежные

средства

перенесены на

2021 год.

60,0255 426,5192 340,20

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

92 340,2092 340,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

87 426,51 60,0255 426,5192 340,20

58 424,6058 424,60бюджет субъекта Российской Федерации 53 868,91 92,2053 868,9158 424,60

58 424,6058 424,60

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

53 868,91 92,2053 868,9158 424,60

92 340,2092 340,20бюджеты муниципальных образований 87 426,51 60,0255 426,5192 340,20

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

92 340,2092 340,20 87 426,51 60,0255 426,5192 340,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов

накопленного вреда окружающей среде (несанкционированных свалок) в границах городов Кировской

области

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2024

3 6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположены 6

выявленных на 01.01.2018 объектов

накопленного вреда окружающей

среде (несанкционированных свалок) в

границах городов Кировской области

Значение: 6, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Албегова А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по ликвидации

накопленного вреда окружающей среде на объекте" Акт

приема-передачи Приемочной комиссии от 21.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

В 2020 году достигнуто плановое значение показателя по

рекультивации 1 свалки. Рекультивирована свалка в пгт

Вахруши. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 6.

1.1. КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

15.02.2021 15.02.2021 Женихова О. В.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Заключение соглашения с органами

местного самоуправления Кировской

области о предоставлении субсидии

местному бюджету из областного

25.01.2020 21.01.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из бюджета субъепкта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

бюджета на реализацию мероприятия

«Ликвидация (рекультивация)

накопленного экологического вреда

окружающей среде. Корректировка

проектной документации

рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»

министерства охраны окружающей среды Кировской

области и администрации Вахрушевского городского

поселения от 21.01.2020г. №33635153-1-2020-001,

приложен файл.

1.1.2 РРП

 Направление в министерство охраны

окружающей среды Кировской области

информации о размещении конкурсной

документации в целях реализации

мероприятия «Ликвидация

(рекультивация) накопленного

экологического вреда окружающей

среде. Корректировка проектной

документации рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»

01.03.2020 30.01.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении сведений" Письмо администрации

Вахрушевского городского поселения Слободского

района Кировской области от 30.01.2020г. №104,

приложен файл.

1.1.3 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации о размещении

конкурсной документации в целях

реализации мероприятия «Ликвидация

(рекультивация) накопленного

экологического вреда окружающей

среде. Корректировка проектной

документации рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

01.04.2020 05.02.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размещениии аукционной документации" Письмо

министерства охраны окружающей среды Кировской

области от 05.02.2020г. №530-49-01-12, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»

1.1.4 РРП

 Направление в министерство охраны

окружающей среды Кировской области

заключенного муниципального

контракта на реализацию мероприятия

«Ликвидация (рекультивация)

накопленного экологического вреда

окружающей среде. Корректировка

проектной документации

рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»

15.04.2020 02.03.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении сведений (с приложением копий

муниципальных контрактов)" Письмо администрации

Вахрушевского городского поселения Слободского

района Кировской области от 02.03.2020г. №263,

приложен файл.

1.1.5 РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенного

муниципального контракта на

реализацию мероприятия «Ликвидация

(рекультивация) накопленного

экологического вреда окружающей

среде. Корректировка проектной

документации рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»

01.06.2020 30.04.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении копий муниципальных контрактов"

Письмо министерства охраны окружающей среды

Кировской области от 30.04.2020г. №2106-49-01-12,

приложен файл.

1.1.6 РРП

 Направление в министерство охраны

окружающей среды Кировской области

20.12.2020 21.12.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информации о выполнении мероприятия

«Ликвидация (рекультивация)

накопленного экологического вреда

окружающей среде. Корректировка

проектной документации

рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении акта выполненных работ по

ликвидации объекта накопленного вреда окружающей

среде" Письмо Администрации Вахрушевского

городского поселения Слободского района Кировской

области от 21.12.2020г. №1751, приложен файл.

Выполнено. В министерство охраны окружающей среды

Кировской области направлено письмо о направлении

акта выполненных работ по ликвидации объекта

накопленного вреда окружающей среде

1.1.7 РРП

 Направление в Минприроды России

отчета о количестве ликвидированных

несанкционированных свалок в

административно-территориальных

границах городов, выявленных на 1

января 2018 г., о количестве

ликвидированных наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде (экологического

вреда), о численности населения,

качество жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных

свалок в границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда, в рамках

федерального проекта «Снижение

негативного воздействия на

окружающую среду путем ликвидации

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей среде

и несанкционированных свалок в

границах городов» национального

15.02.2021 15.02.2021 Долинина М. А.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта «Экология» за 2020 год

1.2. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.01.2021 15.01.2021 Женихова О. В.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют

1.2.1 РРП

 Формирование государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчета о расходах администрации

Вахрушевского городского поселения

Слободского района Кировской области

по заключенному Соглашению за I

квартал 2020 г.

05.04.2020 05.04.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Администрации

Вахрушевского городского поселения от 01.04.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Формирование государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчета о расходах Кировской области по

заключенному Соглашению за I квартал

2020 г. и направление их копий в ФГБУ

«ВНИИ Экология»

15.04.2020 01.04.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства охраны

окружающей среды от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.3 РРП

 Формирование государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчета о расходах администрации

Вахрушевского городского поселения

Слободского района Кировской области

по заключенному Соглашению за II

квартал 2020 г.

05.07.2020 01.07.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Администрации

Вахрушевского городского поселения от 01.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.4 РРП

 Формирование государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

15.07.2020 02.07.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

финансами «Электронный бюджет»

отчета о расходах Кировской области по

заключенному Соглашению за II

квартал 2020 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1. "Отчет  о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства охраны

окружающей среды Кировской области от 01.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "О предоставлении информации" Письмо ФГБУ

УралНИИ "Экология" от 02.07.2020г. №3120-49-01-12,

приложен файл.

Выполнено.

1.2.5 РРП

 Формирование государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчета о расходах администрации

Вахрушевского городского поселения

Слободского района Кировской области

по заключенному Соглашению за III

квартал 2020 г.

05.10.2020 01.10.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расхода, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Администрации

Вахрушевского городского поселения Слободского

района Кировской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Министерству охраны окружающей среды Кировской

области в ГИИС "Электронный бюджет" предоставлен

отчет Администрацией Вахрушевского городского

поселения Слободского  района Кировской области.

1.2.6 РРП

 Формирование государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчета о расходах Кировской области по

заключенному Соглашению за III

квартал 2020 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

15.10.2020 01.10.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых

представлена субсидия" Отчет Министерства охраны

окружающей среды Кировской области от 01.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

Министерством охраны окружающей среды Кировской

области  в ГИИС "Электронный бюджет" сформирован

отчет и направлен в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.2.7 РРП

 Формирование государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

12.01.2021 12.01.2021 Ефремов М. В.

В работе.

В работе. Риски невыполнения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отчетов о расходах администрации

Вахрушевского городского поселения

Слободского района Кировской области

и о достижении значений результатов по

заключенному Соглашению за IV

квартал 2020 г.

1.2.8 РРП

 Формирование государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

отчетов о расходах Кировской области и

о достижении значений результатов по

заключенному Соглашению за IV

квартал 2020 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

15.01.2021 15.01.2021 Долинина М. А.

В работе.

В работе. Риски неисполнения отсутствуют.

1.3. КРП

 Рекультивирована свалка пгт Вахруши

(мероприятие «Ликвидация

(рекультивация) накопленного

экологического вреда окружающей

среде. Корректировка проектной

документации рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»)

30.11.2020 24.12.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по ликвидации

накопленного вреда окружающей среде на объекте" Акт

приема-передачи Приемной комиссии от 21.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Рекультивирована свалка пгт Вахруши

1.3.1 РРП

 Выполнение работы по рекультивации

свалки пгт Вахруши (по мероприятию

«Ликвидация (рекультивация)

накопленного экологического вреда

окружающей среде. Корректировка

проектной документации

рекультивации закрытой

31.10.2020 21.12.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.

Просрочка 51 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по ликвидации

накопленного вреда окружающей среде на объекте" Акт

приема-передачи Приемочной комиссии от 21.12.2020г.

№б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»)

Выполнены работы по рекультивации свалки пгт

Вахруши

1.3.2 РРП

 Оплата работ по рекультивации свалки

пгт Вахруши (по мероприятию

«Ликвидация (рекультивация)

накопленного экологического вреда

окружающей среде. Корректировка

проектной документации

рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»)

30.11.2020 24.12.2020 Ефремов М. В.

Выполнено.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Платежные поручения за вып.раб."Ликв(рекул.)

накоп.экол.вреда окр.ср."" Платежное поручение

Администрация Вахрушевского городского поселения

Слободского района Кировской области от 24.12.2020г.

№1292,1293,1294,1295,1296, приложен файл.

Проведена оплата работ по рекультивации свалки пгт

Вахруши

1.4. КРП

 Разработана проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Слободском Кировской

области»

20.12.2020 17.12.2020 Желвакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт от 17.12.2020 г. сдачи-приемки выполнения работ

по разработке проектной документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Слободском Кировской области"" Иное МКУ

"Администрация города Слободского Кировской

области" от 17.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Разработана проектная документация "Ликвидация

накопленного вреда окружающего среде. Рекультивация

свалки в г. Слободском Кировской области"

1.4.1 РРП

 Выполнение работ по разработке

проектной документации «Ликвидация

накопленного вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г. Слободском

Кировской области»

20.12.2020 17.12.2020 Желвакова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт от 17.12.2020 г. сдачи-приемки выполнения работ

по разработке проектной документации "Ликвидация
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Слободском Кировской области"" Иное МКУ

"Администрация города Слободского Кировской

области" от 17.12.2020г. №б/н, приложен файл.

МКУ "Администрация города Слободского Кировской

области" и ООО "Научная -проектная организация

"Проектор" подписали акт сдачи-приемки выполнения

проектных работ

1.5. КРП

 Разработана проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Омутнинске Кировской

области»

20.12.2020 23.12.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт от 23.12.2020 г. сдачи-приемки выполненных

работ по разработке проектной документации

"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской

области"" Акт приема-передачи Администрация

Омутнинского городоского поселения от 23.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Разработана проектная документация "Ликвидация

накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Омутнинске Кировской области"

1.5.1 РРП

 Выполнение работ по разработке

проектной документации «Ликвидация

накопленного вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г. Омутнинске

Кировской области»

20.12.2020 23.12.2020 Шаталов И. В.

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт от 23.12.2020 сдачи-приемки выполненных работ

по разработке проектной документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Омутнинск Кировской области"" Акт приема-

передачи Администрации Омутнинского городского

поселения от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнены работы по разработке проектной

документации "Ликвидация накопленного вреда
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

окружающей среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинске Кировской области"

1.6. КРП

 Разработана проектная документация

«Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с последующей

рекультивацией объектов размещения

отходов по адресу: Кировская область,

муниципальное образование «Город

Киров», Октябрьский район, в 1.5 км

южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»

20.03.2021 20.03.2021 Осипов Д. В.

В работе.

Срок муниципального контракта нарушен. В случае

выполнения мероприятия до 20.03.2021, заявка на

выделение федеральной субсидии будет направлена в

установленный срок. Риски невыполнения отсутствуют.

1.6.1 РРП

 Прохождение Государственных

экспертиз по проектной документации

«Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с последующей

рекультивацией объектов размещения

отходов по адресу: Кировская область,

муниципальное образование «Город

Киров», Октябрьский район, в 1.5 км

южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»

28.02.2021 28.02.2021 Осипов Д. В.

В работе.

В работе. Риски невыполнения отсутствуют.

1.6.2 РРП

 Подписание акта выполненных работ

по разработке проектной документации

10.03.2021 10.03.2021 Осипов Д. В.

В работе.

Риски невыполнения отсутствуют

1.6.3 РРП

 Утверждение проектной документации

«Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с последующей

рекультивацией объектов размещения

отходов по адресу: Кировская область,

муниципальное образование «Город

Киров», Октябрьский район, в 1.5 км

южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»

20.03.2021 20.03.2021 Осипов Д. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.7. КРП

 Направлена в Минприроды России

заявка на предоставление субсидии

01.06.2021 01.06.2021 Долинина М. А.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного проекта

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Слободском Кировской

области»

В Минприроды направлено заявление о включении свалки

в г. Слободском Кировской области в реестр объектов

накопленного вреда окружающей среде

Риски недостижения отсутствуют.

1.7.1 РРП

 Направление в Минприроды России

заявления на включение свалки в г.

Слободском Кировской области в

государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей среде

20.12.2020 23.09.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявление о включении объекта в государственный

реестр объектов накопленного вреда окружающей среде"

Письмо Министерства охраны окружающей среды

Кировской области от 23.09.2020г. №4527-49-01-12,

приложен файл.

Направлено в Минприроды заявление на включение

свалки в г. Слободском Кировской области в

государственный реестр объектов накопленного вреда

окружающей среде

1.8. КРП

 Направлена в Минприроды России

заявка на предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного проекта

«Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с последующей

рекультивацией объектов размещения

отходов по адресу: Кировская область,

муниципальное образование «Город

Киров», Октябрьский район, в 1.5 км

южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»

01.06.2021 01.06.2021 Женихова О. В.

В работе.

Направлено в Минприроды России заявление  на

включение свалки в г. Киров (пос. Костино) в

государственный реестр объектов накопленного вреда

окружающей среде

Риски недостижения отсутствуют.

1.8.1 РРП

 Направление в Минприроды России

заявления на включение свалки в г.

Киров (пос. Костино) в

государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей среде

20.12.2020 07.09.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявление о включении объекта в государственный

реестр объектов накопленного вреда окружающей среде"



21

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Письмо Министерства охраны окружающей среды от

07.09.2020г. №4280-49-01-12, приложен файл.

Направлено в Минприроды России заявление  на

включение свалки в г. Киров (пос. Костино) в

государственный реестр объектов накопленного вреда

окружающей среде

1.9. КРП

 Направлена в Минприроды России

заявка на предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного проекта

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Омутнинске Кировской

области»

01.06.2022 01.06.2022 Женихова О. В.

В работе.

В Минприроды России направлено заявление на

включение свалки в г. Омутнинск Кировской области в

государственный реестр объектов накопленного вреда

окружающей среде

Риски недостижения отсутствуют.

1.9.1 РРП

 Направление в Минприроды России

заявления на включение свалки в г.

Омутнинске Кировской области в

государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей среде

20.12.2020 25.09.2020 Долинина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявление о включении объекта в государственный

реестр объектов накопленного вреда окружающей среде"

Письмо Министерства охраны окружающей среды от

25.09.2020г. №4570-49-01-12, приложен файл.

В Минприроды России направлено заявление на

включение свалки в г. Омутнинск Кировской области в

государственный реестр объектов накопленного вреда

окружающей среде
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Рис. 1. "(G1-33) Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области"
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Рис. 1. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт
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Рис. 3. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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